



UNIDADE
Faculdade de Educação Física
Setor de Infraestrutura

Av. Érico Veríssimo, 701 – Barão Geraldo, Campinas - SP, 13083-851



Reforma das 12 quadras esportivas descobertas, piso do ginásio e infra das quadras da FEF-UNICAMP.

Este documento é o EVENTOGRAMA DA OBRA, foi desenvolvido com base no Art. 46 § 9º da Lei 14133/2021, que determina que as medições de pagamento devem ser feitas através de Etapas.

“§ 9º Os regimes de execução a que se referem os incisos II, III, IV, V e VI do caput deste artigo serão licitados por preço global e adotará sistemática de medição e pagamento associada à execução de etapas do cronograma físico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adoção de sistemática de remuneração orientada por preços unitários ou referenciada pela execução de quantidades de itens unitários.

A obra foi dividida em eventos e etapas, cada evento tem sua respectivas etapas. Os eventos estão numerados por numeros sequenciais, e cada evento foi dividido em etapas enumerados por letras. Este Eventograma não substitui nenhum outro documento, apenas deixa claro a forma que será efetuada as medições para pagamento.

Com isso a medição de pagamento será realizada, quando o a Etapa de um evento for concluída. E o valor de cada etapa a ser pago é definida pela porcentagem pré-estabelecida neste eventograma, conforme a coluna "Porcentagem do Item ou subitem a ser PAGA". Está porcentagem deverá ser seguida, e em nenhuma hipótese poderá ser alterada.

A contratada DEVERÁ terminar cada etapa no mês para poder ser feita a medição daquele serviço. Etapas não concluídas NÃO SERÃO MEDIDAS para pagamento. Cabe a Empresa contratada para a execução da obra se planejar para entregar as etapas concluídas em tempo de ser realizadas as medições mensais.

Item	Descrição	Valor R\$	EVENTO	ETAPA	VALOR DO EVENTO R\$	Local de incidência	Área de incidência	% de Á. Incidência	VALOR DA ETAPA R\$	Porcentagem do Item ou subitem a ser PAGA
1	SERVIÇOS INICIAIS	12.384,75								
1.1	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO Mobilização será paga no início da obra. Desmobilização será paga ao final da obra.	7.616,10	1	A				30,75%	3.808,05	
				B				30,75%	3.808,05	
1.2	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO Será paga após instalada logo no início da obra.	443,16	2					3,58%	443,16	
1.3	TAPUME EM CHAPA COMPENSADO-REAPROVEITAMENTO 20 Será pago proporcionalmente ao percentual executado da obra.	4.325,49	3					34,93%	4.325,49	
								100,00%	12.384,75	
2	REFORMA DAS 12 QUADRAS EXTERNAS									
2.1	REFORMA DO PISO DAS 12 QUADRAS EXTERNAS (BASQUETE, FUTSAL, VOLEY E TÊNIS)									
2.1.1	FRESAGEM DE PAVIMENTO ASFÁLTICO (PROFUNDIDADE ATÉ 5,0 CM) - EXCLUSIVE TRANSPORTE. AF_11/2019	68.193,64	3	A				8,33%	43.109,27	
2.1.2	PISO ASFÁLTICO PARA QUADRA POLIESPORTIVA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO Está previsto para o evento 3-A a medição da fresagem e execução do piso asfáltico da quadra 1 Está previsto para o evento 3-B a medição da fresagem e execução do piso asfáltico da quadra 2 Está previsto para o evento 3-C a medição da fresagem e execução do piso asfáltico da quadra 3 Está previsto para o evento 3-D a medição da fresagem e execução do piso asfáltico da quadra 4 Está previsto para o evento 3-E a medição da fresagem e execução do piso asfáltico da quadra 5 Está previsto para o evento 3-F a medição da fresagem e execução do piso asfáltico da quadra 6 Está previsto para o evento 3-G a medição da fresagem e execução do piso asfáltico da quadra 7 Está previsto para o evento 3-H a medição da fresagem e execução do piso asfáltico da quadra 8 Está previsto para o evento 3-I a medição da fresagem e execução do piso asfáltico da quadra 9 Está previsto para o evento 3-J a medição da fresagem e execução do piso asfáltico da quadra 10 Está previsto para o evento 3-K a medição da fresagem e execução do piso asfáltico da quadra 11 Está previsto para o evento 3-L a medição da fresagem e execução do piso asfáltico da quadra 12 Está previsto para o evento 3-M a medição da fresagem e execução do piso asfáltico da quadra 13 Está previsto para o evento 3-N a medição da fresagem e execução do piso asfáltico da quadra 14 Está previsto para o evento 3-O a medição da fresagem e execução do piso asfáltico da quadra 15 Está previsto para o evento 3-P a medição da fresagem e execução do piso asfáltico da quadra 16	449.117,55		B				8,33%	43.109,27	
				C				8,33%	43.109,27	
				D				8,33%	43.109,27	
				E				8,33%	43.109,27	
				F				8,33%	43.109,27	
				G				8,33%	43.109,27	
				H				8,33%	43.109,27	
				I				8,33%	43.109,27	
				J				8,33%	43.109,27	
				K				8,33%	43.109,27	
				L				8,33%	43.109,27	
								100,00%	517.311,19	
2.1.3	PINTURA DE DEMARCAÇÃO EM PISO DE QUADRA POLIESPORTIVA	13.640,38	4	A				8,33%	21.266,63	
2.1.4	PINTURA ACRÍLICA PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS Está previsto para o evento 4-A a medição da pintura geral da quadra 1 Está previsto para o evento 4-B a medição da pintura geral da quadra 2 Está previsto para o evento 4-C a medição da pintura geral da quadra 3 Está previsto para o evento 4-D a medição da pintura geral da quadra 4 Está previsto para o evento 4-E a medição da pintura geral da quadra 5 Está previsto para o evento 4-F a medição da pintura geral da quadra 6 Está previsto para o evento 4-G a medição da pintura geral da quadra 7 Está previsto para o evento 4-H a medição da pintura geral da quadra 8 Está previsto para o evento 4-I a medição da pintura geral da quadra 9 Está previsto para o evento 4-J a medição da pintura geral da quadra 10 Está previsto para o evento 4-K a medição da pintura geral da quadra 11 Está previsto para o evento 4-L a medição da pintura geral da quadra 12 Está previsto para o evento 4-M a medição da pintura geral da quadra 13 Está previsto para o evento 4-N a medição da pintura geral da quadra 14 Está previsto para o evento 4-O a medição da pintura geral da quadra 15 Está previsto para o evento 4-P a medição da pintura geral da quadra 16	241.559,16		B				8,33%	21.266,63	
				C				8,33%	21.266,63	
				D				8,33%	21.266,63	
				E				8,33%	21.266,63	
				F				8,33%	21.266,63	
				G				8,33%	21.266,63	
				H				8,33%	21.266,63	
				I				8,33%	21.266,63	
				J				8,33%	21.266,63	
				K				8,33%	21.266,63	
				L				8,33%	21.266,63	
								100,00%	255.199,54	
2.1.2	REMOÇÃO DE ENTULHO FRESADO Está previsto para o evento 5-A a remoção do entulho fresado da quadra 1 Está previsto para o evento 5-B a remoção do entulho fresado da quadra 2 Está previsto para o evento 5-C a remoção do entulho fresado da quadra 3 Está previsto para o evento 5-D a remoção do entulho fresado da quadra 4 Está previsto para o evento 5-E a remoção do entulho fresado da quadra 5 Está previsto para o evento 5-F a remoção do entulho fresado da quadra 6 Está previsto para o evento 5-G a remoção do entulho fresado da quadra 7 Está previsto para o evento 5-H a remoção do entulho fresado da quadra 8	66.983,43	5	A				2,19%	5.581,95	
				B				2,19%	5.581,95	
				C				2,19%	5.581,95	
				D				2,19%	5.581,95	
				E				2,19%	5.581,95	
				F				2,19%	5.581,95	
				G				2,19%	5.581,95	
				H				2,19%	5.581,95	

Está previsto para o evento 5-I a remoção do entulho fresado da quadra 9		I	2,19%	5.581,95	
Está previsto para o evento 5-J a remoção do entulho fresado da quadra 14		J	2,19%	5.581,95	
Está previsto para o evento 5-K a remoção do entulho fresado da quadra 15		K	2,19%	5.581,95	
Está previsto para o evento 5-L a remoção do entulho fresado da quadra 16		L	2,19%	5.581,95	
			26,25%	66.983,43	
2.2	REFORMA CIVIL DAS 9 QUADRAS EXTERNAS (BASQUETE, FUTSAL E VOLEY)				
2.2.2	REPARO FISSURAS PROFUNDAS DAS QUADRAS	722,88	6	100,00%	722,88
Está previsto para o evento 6 o reparo das fissuras				100,00%	722,88
2.2.3	REFORMA DAS CANALETAS DAS 9 QUADRAS EXTERNAS (BASQUETE, FUTSAL E VOLEY)	45.471,38	7	100,00%	45.471,38
Está previsto para o evento 7 a reforma das canaletas das quadras, incluso instalação das grelhas.				100,00%	45.471,38
2.2.4	REFORMA DOS ALAMBRADOS DAS 9 QUADRAS EXTERNAS (BASQUETE, FUTSAL E VOLEY) E PINTURA DOS MUROS	39.803,43	8	100,00%	39.803,43
Está previsto para o evento 8 a reforma dos alambrados e muros.				100,00%	39.803,43
3	REFORMA CIVIL DAS QUADRAS DE TÊNIS				
3.1	TRATAMENTO DAS FISSURAS	5.102,66	9	100,00%	5.102,66
Está previsto para o evento 9 o reparo das fissuras das quadras de tênis.				100,00%	5.102,66
3.2	REFORMA DOS ALAMBRADOS DAS QUADRAS DE TÊNIS	30.915,31	10	100,00%	30.915,31
Está previsto para o evento 10 a reforma dos alambrados das quadras de tênis.				100,00%	30.915,31
4	REFORMA DO PISO GINÁSIO				
4.1	TRATAMENTO DAS FISSURAS	10.630,55	11	100,00%	10.630,55
4.1.2	REPARO PROFUNDO DE FISSURAS COM REMOÇÃO E PREENCHIMENTO COM CONCRETO ABERTURA DE 20X20	10.630,55		100,00%	10.630,55
Está previsto para o evento 11 o reparo das fissuras do piso do ginásio.					
4.2	PINTURA DO GINÁSIO	186.843,39	12	100,00%	186.843,39
Está previsto para o evento 12 a pintura do piso do ginásio, incluso lixamento.				100,00%	186.843,39

Documento elaborado por:

Gustavo Aparecido Pereira da Silva

Engenheiro Civil - Setor de infraestrutura
Faculdade de Educação Física da UNICAMP