
OBRA: FCM - Reparos pós-obra MED TRANSLACIONAL;
Endereço: Rua Tessália Vieira de Camargo, s/ n° - Quadra 41;
Data Base: Outubro/2024;
Data Emissão: 25/11/2024. - R1

Área: 271,04 interna e 123,40 m2 externa.

M. O. MAT. Total M. O. MAT. Total
 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 39.689,50
 1.1  CGEO-

1045 
Próprio Canteiro de Obras, conforme NR18 e NR24 MÊS             4,00 256,99 2.161,57 2.418,56 1.027,96 8.646,28 9.674,24

 1.2  CGEO-801 Próprio LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORÇA PARA OBRA INCLUSIVE MEDIDOR UN             1,00 1.438,24 2.168,10 3.606,34 1.438,24 2.168,10 3.606,34

 1.3  CGEO-802 Próprio LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E SANITÁRIA, INCLUSIVE HIDRÔMETRO UN             1,00 897,04 886,84 1.783,88 897,04 886,84 1.783,88
 1.4  103689 SINAPI FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA 

GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS
m²             6,00 38,52 432,16 470,68 231,12 2.592,96 2.824,08

 1.6  010506 SIURB PORTÃO METÁLICO DE OBRA - 5M, PIVOTANTE, 2 FOLHAS, PARA 
ALAMBRADO

m²           12,50 77,62 166,52 244,14 970,25 2.081,50 3.051,75

 1.7  010507 SIURB PORTÃO DE PEDESTRES - 1,15M, PARA ALAMBRADO m²             2,88 77,62 160,42 238,04 223,16 461,21 684,37
 1.8  98522 SINAPI ALAMBRADO EM MOURÕES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME 

GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018
M           34,00 53,81 118,45 172,26 1.829,54 4.027,30 5.856,84

 1.9  CGEO-
1238 

Próprio Ensaios nos equipamentos e componentes, comissionamento, conforme relatório 
fotográfico - reparos na cabine de energia com comissionamento.

un             1,00 0,00 12.208,00 12.208,00 0,00 12.208,00 12.208,00

 2 REPAROS GERAIS 224.873,96
 2.1 CABINES 1.714,74
 2.1.1  CGEO-

1248 
Próprio OLEO ISOLANTE PARA TRANSFORMADOR DE DISTRIBUICAO, 

CONSIDERANDO LIMPEZA INTERNA DO TRANSFORMADORE 
SUBSTITUICAO DO OLEO, APARELHO APOIADO EM BASE ATE 2,00M DE 
ALTURA, INCLUSIVE FORNECIMENTO E TROCA DE OLEO, EXCLUSIVE 
LAUDO DE TROCA DO OLEO

L           20,00 9,32 15,29 24,61 186,40 305,80 492,20

 2.1.2  24.03.290 CPOS/CDHU Fechamento em chapa de aço galvanizada nº 14 MSG, perfurada com diâmetro 
de 12,7 mm, requadro em chapa dobrada

m²             1,17 30,16 1.014,75 1.044,91 35,29 1.187,25 1.222,54

 2.2 IMPERMEABILIZAÇÃO DAS COBERTURAS (LAJES APARENTES PRÉDIO, 
LAJE RESERVATÓRIO ENTERRADO E CABINES)

49.348,46

 2.2.1  055015 SIURB DEMOLIÇÃO DE ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO - ESPESSURA MÉDIA 
DE 30MM - Proteção Mecânica

m²         164,48 10,25 0,00 10,25 1.685,92 0,00 1.685,92

 2.2.2  03.09.020 CPOS/CDHU Demolição manual de camada impermeabilizante m²         164,48 17,24 0,00 17,24 2.835,64 0,00 2.835,64
 2.2.3  03.09.040 CPOS/CDHU Demolição manual de argamassa regularizante, isolante ou protetora e papel 

Kraft
m²         164,48 20,69 0,00 20,69 3.403,09 0,00 3.403,09

 2.2.4  050340 SIURB REGULARIZAÇÃO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA - TRAÇO 1:3, 
ESPESSURA MÉDIA 30MM

m²         164,48 20,93 22,20 43,13 3.442,57 3.651,45 7.094,02

 2.2.5  98546 SINAPI IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM MANTA ASFÁLTICA, UMA 
CAMADA, INCLUSIVE APLICAÇÃO DE PRIMER ASFÁLTICO, E=4MM. 
AF_09/2023

m²         164,48 28,19 109,52 137,71 4.636,69 18.013,85 22.650,54

 2.2.6  98565 SINAPI PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFICIE HORIZONTAL COM ARGAMASSA 
DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=3CM. AF_09/2023

m²         164,48 29,27 28,45 57,72 4.814,33 4.679,46 9.493,79

Quant. Valor Unit Total

Encargos Sociais
Não Desonerado: 
115,54%

Planilha Orçamentária Sintética Com Valor do Material e da Mão de Obra - R-01
Item Código Banco Descrição Und



 2.2.7  05.04.060 CPOS/CDHU Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - 
ensacado

m³             8,22 115,72 27,99 143,71 951,22 230,08 1.181,30

 2.2.8  05.07.050 CPOS/CDHU Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e 
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal

m³             8,22 12,86 109,30 122,16 105,71 898,45 1.004,16

 2.3 CALAFETAÇÃO DOS CAIXILHOS DE ALUMÍNIO 20.646,78
 2.3.1  CGEO-

1048 
Próprio Raspagem da massa ou retirada de baguete M         536,28 10,29 4,22 14,51 5.518,32 2.263,10 7.781,42

 2.3.2  150616 SBC VEDACAO DE CAIXILHO DE ALUMINIO COM SELANTE E ADESIVO M         536,28 15,51 8,48 23,99 8.317,70 4.547,66 12.865,36
 2.4 REVISÃO DA ESTANQUEIDADE DA COBERTURA 17.139,82
 2.4.1  068003 SIURB REVISÃO, ESCOVAÇÃO, INCLUSIVE  CALAFETAÇÃO EM GERAL PARA 

CORREÇÃO DE INFILTRAÇÕES
m²         322,00 34,90 0,00 34,90 11.237,80 0,00 11.237,80

 2.4.2  CGEO-
1127 

Próprio VEDAÇÃO ELÁSTICA DA CUMIEEIRA,  DOS RUFOS E DAS CALHAS M         309,98 2,40 16,64 19,04 743,95 5.158,07 5.902,02

 2.5 CALAFETAÇÃO DAS ESQUADRIAS PARA TOMADAS DE AR EXTERNO 693,77
 2.5.1  CGEO-

1048 
Próprio Raspagem da massa ou retirada de baguete M           18,02 10,29 4,22 14,51 185,43 76,04 261,47

 2.5.2  150616 SBC VEDACAO DE CAIXILHO DE ALUMINIO COM SELANTE E ADESIVO M           18,02 15,51 8,48 23,99 279,49 152,81 432,30
 2.6 VIDROS 328,15
 2.6.1  04.14.020 CPOS/CDHU Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete m²             0,80 15,62 0,00 15,62 12,50 0,00 12,50
 2.6.2  26.01.170 CPOS/CDHU Vidro liso laminado incolor de 10 mm m²             0,80 35,92 358,64 394,56 28,74 286,91 315,65
 2.7 PORTA DE FERRO 563,71
 2.7.1  CGEO-

1049 
Próprio COLOCAÇÃO DE ROSETAS REDONDAS PARA FECHADURAS TRAVA 

TETRA CROMADA
PAR           12,00 4,19 22,15 26,34 50,28 265,80 316,08

 2.7.2  CGEO-
1050 

Próprio FECHADURA - MAÇANETA EM ZAMAC, GUARNIÇÕES EM AÇO, 
ACABAMENTO CROMADO BRILHANTE - PORTA DE ABRIR

UN             1,00 47,60 200,03 247,63 47,60 200,03 247,63

 2.8 MANUTENÇÃO E ACABAMENTOS 134.438,53
 2.8.1 Troca dos batentes de madeira 3.186,54
 2.8.1.1  04.08.020 CPOS/CDHU Retirada de folha de esquadria em madeira UN             6,00 23,76 0,00 23,76 142,56 0,00 142,56
 2.8.1.2  04.08.060 CPOS/CDHU Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, chumbados M           29,34 14,26 0,00 14,26 418,39 0,00 418,39
 2.8.1.3  23.20.100 CPOS/CDHU Batente de madeira para porta M           26,94 14,26 41,34 55,60 384,16 1.113,70 1.497,86
 2.8.1.4  23.20.120 CPOS/CDHU Guarnição de madeira M           29,63 2,37 7,12 9,49 70,22 210,97 281,19
 2.8.1.5  100698 SINAPI RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 

90CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO 
MATERIAL. AF_12/2019

UN             2,00 76,16 28,89 105,05 152,32 57,78 210,10

 2.8.1.6  100698 SINAPI RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 
110CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO 
MATERIAL.

UN             2,00 76,16 28,89 105,05 152,32 57,78 210,10

 2.8.1.7  100697 SINAPI RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA DE MADEIRA LEVE OU MÉDIA DE 
80CM DE LARGURA, CONSIDERANDO REAPROVEITAMENTO DO 
MATERIAL. AF_12/2019

UN             2,00 69,64 26,55 96,19 139,28 53,10 192,38

 2.8.1.8  05.04.060 CPOS/CDHU Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo m³             0,88 115,72 27,99 143,71 101,83 24,63 126,46
 2.8.1.9  05.07.050 CPOS/CDHU Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e 

misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal
m³             0,88 12,86 109,30 122,16 11,32 96,18 107,50

 2.8.2 Revestimentos de parede 129.500,45
 2.8.2.1  CGEO-

1052 
Próprio Demolição e remoção do revestimento acústico do auditório, inclusive rodapé de 

madeira.
m²         106,23 23,56 0,42 23,98 2.502,78 44,62 2.547,40

 2.8.2.2  CGEO-
1071 

Próprio Revestimento acústico completo(auditório), conforme projeto ARQ  16/19, 
incluindo rodapé de 15 cm.

m²         106,23 2,48 1.129,05 1.131,53 263,45 119.938,98 120.202,43



 2.8.2.3  CGEO-
1054 

Próprio Demolição e remoção do reboco externo m²           62,15 10,50 4,16 14,66 652,58 258,54 911,12

 2.8.2.4  CGEO-
1055 

Próprio IMPERMEABILIZACAO COM REVESTIMENTO SEMI-FLEXIVEL VIAPLUS 1000, 
VIAPOL OU SIMILAR

m²           62,15 14,29 11,63 25,92 888,12 722,81 1.610,93

 2.8.2.5  17.02.020 CPOS/CDHU Chapisco m²           62,15 5,02 2,32 7,34 311,99 144,19 456,18
 2.8.2.6  17.02.120 CPOS/CDHU Emboço comum m²           62,15 13,79 9,78 23,57 857,05 607,83 1.464,88
 2.8.2.7  03.10.140 CPOS/CDHU Remoção de pintura em massa com lixamento m²           10,00 6,25 0,35 6,60 62,50 3,50 66,00
 2.8.2.8  03.04.020 CPOS/CDHU Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base m²             6,25 12,86 0,00 12,86 80,38 0,00 80,38
 2.8.2.9  CGEO-

1058 
Próprio Azulejo Cerâmica monoporosa (PI-0), com menor retração, nas dimensões 15cm 

x 15cm na cor branca, rejuntado
m²             6,25 11,34 114,16 125,50 70,88 713,50 784,38

 2.8.2.10  05.04.060 CPOS/CDHU Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo m³             5,44 115,72 27,99 143,71 629,52 152,26 781,78
 2.8.2.11  05.07.040 CPOS/CDHU Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, 

concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal
m³             5,44 12,86 96,51 109,37 69,96 525,01 594,97

 2.8.3 Caixa de Passagem AP-11 268,86
 2.8.3.1  CGEO-

1069 
Próprio Tampa de concreto para caixas de passagem 0,80x0,80mx0,07m m³             0,05 619,33 1.802,11 2.421,44 27,87 81,09 108,96

 2.8.3.2  17.05.070 CPOS/CDHU Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa m³             0,16 456,11 543,28 999,39 72,98 86,92 159,90
 2.8.4 Abrigo do Hidrômetro 1.482,68
 2.8.4.1  CGEO-

1060 
Próprio Recomposição abrigo do hidrômetro - com reaproveitamento do material UN             1,00 404,32 557,48 961,80 404,32 557,48 961,80

 2.8.4.2  03.01.020 CPOS/CDHU Demolição manual de concreto simples m³             0,35 235,73 0,00 235,73 82,51 0,00 82,51
 2.8.4.3  17.05.070 CPOS/CDHU Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 MPa m³             0,35 456,11 543,28 999,39 159,64 190,15 349,79
 2.8.4.4  05.04.060 CPOS/CDHU Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo m³             0,35 115,72 27,99 143,71 40,50 9,80 50,30
 2.8.4.5  05.07.040 CPOS/CDHU Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, 

concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal
m³             0,35 12,86 96,51 109,37 4,50 33,78 38,28

 3 PINTURA 124.916,01
 3.1  012062 SBC ALUGUEL MENSAL BALANCIM ELETRICO UN             8,00 45,52 865,00 910,52 364,16 6.920,00 7.284,16
 3.2  CGEO-

1061 
Próprio Remoção de textura acrílica fachada (raspagem e/ou lixamento e/ou escovação) m²         733,58 10,50 4,16 14,66 7.702,59 3.051,69 10.754,28

 3.3  16.48.002 FDE LIXAMENTO GROSSO OU FINO COM LIXADEIRA ELETRICA m²      1.100,00 11,05 3,38 14,43 12.155,00 3.718,00 15.873,00
 3.4  33.02.060 CPOS/CDHU Massa corrida a base de PVA m²           10,00 12,68 2,82 15,50 126,80 28,20 155,00
 3.5  88485 SINAPI FUNDO SELADOR ACRÍLICO, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA 

DEMÃO. AF_04/2023
m²      1.833,58 2,16 2,77 4,93 3.960,53 5.079,02 9.039,55

 3.6  95305 SINAPI TEXTURA ACRÍLICA, APLICAÇÃO MANUAL EM PAREDE, UMA DEMÃO. 
AF_04/2023

m²      1.833,58 4,98 10,03 15,01 9.131,23 18.390,81 27.522,04

 3.7  88424 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 
PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_03/2024

m²         864,46 6,95 19,77 26,72 6.008,00 17.090,37 23.098,37

 3.8  88424 SINAPI APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM 
PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS 
PAVIMENTOS, DUAS CORES. cor Cinza Urbano Cód. C163 RGB 185,182,172

m²         969,12 6,95 19,77 26,72 6.735,38 19.159,51 25.894,89

 3.9  33.10.010 CPOS/CDHU Tinta látex antimofo em massa, inclusive preparo m²         160,00 22,63 7,79 30,42 3.620,80 1.246,40 4.867,20
 3.10  15.80.013 FDE ESMALTE EM ESQUADRIAS DE MADEIRA INCLUSIVE PREPARO E 

RETOQUES DE MASSA
m²             9,21 9,80 9,14 18,94 90,26 84,18 174,44

 3.11  05.04.060 CPOS/CDHU Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo m³             1,00 115,72 27,99 143,71 115,72 27,99 143,71
 3.12  05.07.040 CPOS/CDHU Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - tinta, terra, 

alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal
m³             1,00 12,86 96,51 109,37 12,86 96,51 109,37



 4 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 54.202,33
 4.1 Entrada de àgua 3.939,26
 4.1.1  CGEO-

1062 
Próprio Acabamentos do registro gaveta, diâmetro da seção: 3/4" UN             6,00 5,26 33,15 38,41 31,56 198,90 230,46

 4.1.2  CGEO-
1180 

Próprio Verificação em todas as áreas molhadas, quanto a existencia de vazamentos na 
rede hidráulica (água e esgoto).  Sendo que a contratada deverá providenciar o 
abastecimento da caixa d'água do prédio (o prédio hoje não possui alimentação 
elétrica, ou seja, a contratada deverá levar energia do canteiro até o prédio para 
possibilitar acionamento da bomba que leva água ao reservatório), para que seja 
possível proceder a verificação necessária.

UN             1,00 3.033,40 675,40 3.708,80 3.033,40 675,40 3.708,80

 4.2 Louças e metais sanitários 9.465,88
 4.2.1  04.11.120 CPOS/CDHU Retirada de torneira ou chuveiro UN           12,00 8,12 0,00 8,12 97,44 0,00 97,44
 4.2.2  44.03.720 CPOS/CDHU Torneira de mesa para lavatório, acionamento hidromecânico com alavanca, 

registro integrado regulador de vazão, em latão cromado, DN= 1/2´
UN           12,00 20,09 677,38 697,47 241,08 8.128,56 8.369,64

 4.2.3  44.03.400 CPOS/CDHU Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido cromado, DN= 3/4´ UN           12,00 18,53 41,16 59,69 222,36 493,92 716,28
 4.2.4  CGEO-

1064 
Próprio Manutenção no lavatório de louça suspenso para PNE UN             1,00 174,79 107,73 282,52 174,79 107,73 282,52

 4.3 Rede Hidráulica de água gelada 40.797,19
 4.3.1  04.13.060 CPOS/CDHU Retirada de isolamento térmico com material em panos m²         113,00 1,07 0,00 1,07 120,91 0,00 120,91
 4.3.2  CGEO-

1065 
Próprio ISOLAMENTO termico de tubulação de agua gelada em manta de borracha e 

proteção em chapa galvanizada conforme memorial
m           60,00 120,49 553,23 673,72 7.229,40 33.193,80 40.423,20

 4.3.3  05.04.060 CPOS/CDHU Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - 
ensacado

m³             1,00 115,72 27,99 143,71 115,72 27,99 143,71

 4.3.4  05.07.040 CPOS/CDHU Remoção de entulho separado de obra com caçamba metálica - terra, alvenaria, 
concreto, argamassa, madeira, papel, plástico ou metal

m³             1,00 12,86 96,51 109,37 12,86 96,51 109,37

 5 ESQUADRIAS CABINE ENTRADA E TRANSFORMADOR 11.510,35
 5.1  04.09.020 CPOS/CDHU Retirada de esquadria metálica em geral m²             9,17 33,26 0,00 33,26 304,99 0,00 304,99
 5.2  120515 SBC ENCHIMENTO ARGAMASSA RASGOS ALVENARIAS-RECOBRIMENTO 

TUBULACOES
M           26,68 13,63 0,99 14,62 363,65 26,41 390,06

 5.3  CGEO-
1110 

Próprio Chincana tipo veneziana - padrão CPFL m²             2,46 90,33 1.326,06 1.416,39 222,23 3.262,37 3.484,60

 5.4  CGEO-
1101 

Próprio PORTA DE FERRO EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS (1,18 m 
x 2,04 m)

m²             2,41 88,18 304,46 392,64 212,27 732,89 945,16

 5.5  CGEO-
1101 

Próprio PORTA DE FERRO EM CHAPA, INCLUS. BATENTES E FERRAGENS (0,90 m 
x 2,05 m)

m²             1,85 88,18 304,46 392,64 162,69 561,73 724,42

 5.6  CGEO-
1103 

Próprio PORTA DE FERRO EM CHAPA E CHINCANA TIPO VENEZIANA, INCLUS. 
BATENTES E FERRAGENS (1,20 M X 2,05 M) SENDO QUE A CHINCANA 
TIPO VENEZIANA TEM DIMENSÕES DE 0,73 M X 1,10 M

UN             1,00 336,94 2.012,65 2.349,59 336,94 2.012,65 2.349,59

 5.7  73932/001 SINAPI GRADE DE FERRO EM BARRA CHATA 3/16" m²             3,34 72,71 450,69 523,40 242,56 1.503,50 1.746,06
 5.8  33.11.050 CPOS/CDHU Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo m²           31,97 31,60 17,37 48,97 1.010,19 555,28 1.565,47
 6 SERVIÇOS COMPLEMENTARES 4.267,37
 6.1  CGEO-494 Próprio DESMOBILIZAÇÂO DE CANTEIRO DE OBRA UN             1,00 1.493,07 857,33 2.350,40 1.493,07 857,33 2.350,40
 6.2  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA - INTERNA m²         271,04 2,94 1,92 4,86 796,86 520,39 1.317,25
 6.3  9537 SINAPI LIMPEZA FINAL DA OBRA - EXTERNA m²         123,40 2,94 1,92 4,86 362,80 236,92 599,72
7 ADMINISTRAÇÃO LOCAL 28.624,33
7.1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL (6,23%) UN             1,00 8.142,67 20.481,66 28.624,33



Total Mão de Obra 130.701,01
Total Material 328.758,51
Total MO + Total Mat + ADM LOCAL 488.083,85
BDI 22,12% 107.964,15
Total Geral 596.048,00



OBRA: FCM - Reparos pós-obra MED TRANSLACIONAL 
UNIDADE: Faculdade de Ciências Médicas/FCM;

ENDEREÇO: Rua Tessália Vieira de Camargo, s/ n° - Quadra 41;
ÁREA: 271,04 interna e 123,40 m2 externa.

Evento/Etapa Descrição da Tarefa R$ Total Mês 01 Mês 02 Mês 03 Mês 04

SERVIÇOS PRELIMINARES

1/A
Instalação do Canteiro de Obras, Ligações provisórias, instalação de 
Placa de Obra e cercamento do canteiro (incluindo portões).

20.225,82R$                

100%

Serão Medidos

100% dos itens 1.2 a 1.8
25,00% do Item 1.1 20.225,82R$                

1/B Ensaios nos equipamentos e componentes, comissionamento, conforme 
relatório de reparos na cabine de energia com comissionamento.

12.208,00R$                
100%

Será Medido 100% do item 1.9 12.208,00R$                

1/C Instalação do Canteiro de Obras 7.255,68R$                  25% 25% 25%

Será Medido 75,00% do Item 1.1 2.418,56R$                  2.418,56R$                  2.418,56R$                  
REPAROS GERAIS
CABINES

2/A Descarte do diesel, abastecimento com diesel e instalação de bandeja. 1.714,74R$                  100%

Será Medido 100% dos itens 2.1.1 a 2.1.2 1.714,74R$                  
IMPERMEABILIZAÇÃO DAS COBERTURAS (LAJES APARENTES PRÉDIO, LAJE RESERVATÓRIO ENTERRADO E CABINES)

3/A

LAJE DE COBERTURA DO PRÉDIO PRINCIPAL - Demolição de 
proteção mecânica, Demolição de camada impermeabilizante, Demolição 
de regularização, regularização com argamassa de cimento e areia, 
impermeabilização de superfície com manta asfáltica, execução de 
proteção mecânica, transporte horizontal/vertical de entulho e remoção 
de entulho em caçamba.

27.635,14R$                

100%

DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO INTEGRADO - DEPI
COORDENADORIA - ORÇAMENTO E APOIO TÉCNICO

CRONO EVENTOGRAMA - R 01

EVENTOGRAMA: Eventos significativos representando etapas relevantes da obra e utilizado como critério de medição no caso de empreitadas por preço global. Decomposição da meta em eventos. É elaborado 
a partir da planilha orçamentária da meta, subdivididos conforme os eventos previstos, coerentes com a ordem lógica de execução e que possibilite a aferição do avanço físico da meta (fonte: CEF).
"§ 9º Os regimes de execução a que se referem os incisos II, III, IV, V e VI do caput deste artigo serão licitados por preço global e adotarão sistemática de medição e pagamento associada à execução de etapas 
do cronograma físico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adoção de sistemática de remuneração orientada por preços unitários ou referenciada pela execução de quantidades 
de itens unitários.
A obra foi dividida em eventos e etapas, cada evento tem suas respectivas etapas. Os eventos estão numerados por números sequenciais, e cada evento foi dividido em etapas enumerados por letras. Este 
Eventograma não substitui nenhum outro documento, apenas deixa claro a forma que serão efetuadas as medições para pagamento.
Com isso a medição de pagamento será realizada quando a Etapa de um evento for concluída. E o valor de cada etapa a ser pago é definida pela porcentagem pré-estabelecida neste enventograma, conforme 
definido na linha abaixo da descrição de cada evento/ etapa, na coluna "Descrição da Tarefa". Esta porcentagem deverá ser seguida, e em nenhuma hipótese poderá ser alterada.
A contratada DEVERÁ concluir cada etapa no mês para poder ser feita a medição daquele serviço. Etapas não concluídas NÃO SERÃO MEDIDAS para pagamento. Cabe a Empresa contratada para a execução 
da obra se planejar para entregar as etapas concluídas em tempo de serem realizadas as medições mensais.



Será Medido 56% dos itens 2.2.1 a 2.2.8 27.635,14R$                

3/B

LAJE DA CASA DE MÁQUINAS DO PRÉDIO PRINCIPAL E LAJE DO 
RESERVATÓRIO INFERIOR - Demolição de proteção mecânica, 
Demolição de camada impermeabilizante, Demolição de regularização, 
regularização com argamassa de cimento e areia, impermeabilização de 
superfície com manta asfáltica, execução de proteção mecânica, 
transporte horizontal/vertical de entulho e remoção de entulho em 
caçamba.

12.337,12R$                

100%

Será Medido 25% dos itens 2.2.1 a 2.2.8 12.337,12R$                

3/C

LAJE DA CABINE DE ENERGIA E LAJE DO ABRIGO DO GERADOR - 
Demolição de proteção mecânica, Demolição de camada 
impermeabilizante, Demolição de regularização, regularização com 
argamassa de cimento e areia, impermeabilização de superfície com 
manta asfáltica, execução de proteção mecânica, transporte 
horizontal/vertical de entulho e remoção de entulho em caçamba.

9.376,21R$                  

100%

Será Medido 19% dos itens 2.2.1 a 2.2.8 9.376,21R$                  

4/A
FACHADA 1: Calafetação dos caixílhos de alumínio, com raspagem da 
massa de vidro e/ou retirada de baguetes e vedação de caixílho de 
alumínio com selante e adesivo.

10.323,39R$                
100%

Será Medido 50% dos Itens 2.3.1 e 2.3.2 10.323,39R$                

4/B
FACHADA 2: Calafetação dos caixílhos de alumínio, com raspagem da 
massa de vidro e/ou retirada de baguetes e vedação de caixílho de 
alumínio com selante e adesivo.

10.323,39R$                
100%

Será Medido 50% dos Itens 2.3.1 e 2.3.2 10.323,39R$                

5/A
Revisão da estanqueidade da cobertura, com escovação, calafetação, 
vedação elástica da cummieira, dos rufos e das calhas.

17.139,82R$                
100%

Será Medido 100% dos Itens 2.4.1 a 2.4.2 17.139,82R$                

6/A
Calafetação das esquadrias para tomadas de ar externo, com raspagem 
da massa e/ou retirada de baguetes, vedação de caixílhos de alumínio 
com selante e adesivo.

693,77R$                     
100%

Será Medido 100% dos Itens 2.5.1 a 2.5.2 693,77R$                     
7/A Vidros 328,15R$                     100%

Será Medido 100% dos Itens 2.6.1 a 2.6.2 328,15R$                     
8/A Porta de Ferro 563,71R$                     100%

Será Medido 100% dos Itens 2.7.1 a 2.7.2 563,71R$                     

9/A

Manutenção e acabamentos: Troca dos batentes de madeira com 
retirada de folha de esquadria em madeira com reaproveitamento e 
Retirada de batente com guarnição e peças lineares em madeira, 
chumbados: com a reutilização das folhas da PM02 - Porta de Madeira - 
folha simples 0.90x2,10;  com a reutilização das folhas da PM04 - Porta 
de madeira - folha simples 1,00 x 2,10m com barras de apoio, chapas e 
simbolo para PNE e com a reutilização das folhas da PM05 - Porta de 
Madeira - Folha Dupla 1,52x2,10m. Instalação de novos batentes e 
guarnições, reoclocação de folhas de porta (tratadas contra cupins); 
transporte manual vertical e horizontal e retirada de entulho.
Itens 2.8.1.1 e 2.8.1.9

3.186,54R$                  

100%

Será Medido 100% dos Itens 2.8.1.1 e 2.8.1.9 3.186,54R$                  



10/A
Demolição e remoção do revestimento acústico do auditório, inclusive 
rodapé de madeira.

2.547,40R$                  
100%

Será Medido 100% do Item 2.8.2.1 2.547,40R$                  

10/B
Revestimento acústico completo(auditório), conforme projeto ARQ  
16/19, incluindo rodapé de 15 cm.

120.202,43R$              
100%

Será Medido 100% do Item 2.8.2.2 120.202,43R$             

11/A

Demolição do emboço externo em todo perímetro do prédio (fachadas 
1,2,3 e 4) -  na altura de 60 cm, com execução de impermeabilização 
utilizando revestimento semi-flexível Viaplus 1000 ou equivalente técnico.

2.522,05R$                  

100%

Será Medido 100% dos Itens 2.8.2.3 e 2.8.2.4 2.522,05R$                  

11/B
Execução de chapisco e emboço de todo perímetro do prédio (fachadas 
1,2,3 e 4).

1.921,06R$                  
100%

Será Medido 100% dos Itens 2.8.2.5 e 2.8.2.6 1.921,06R$                  

12/A

Na sala de câmara fria do térreo, remover pintura com lixamento, no 
sanitário demolição e refazimento do revestimento cerâmico. Azulejo 
Cerâmica monoporosa (PI-0), com menor retração, nas dimensões 15cm 
x 15cm na cor branca, rejuntado
Itens 2.8.2.7 a 2.8.2.9

930,76R$                     

100%

Será Medido 100% dos Itens 2.8.2.7 a 2.8.2.9 930,76R$                     

13/A

Auditório: Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o 
local de despejo e Remoção de entulho separado de obra com caçamba 
metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, papel, plástico 
ou metal.

688,38R$                     

100%

Será Medido 50% dos itens 2.8.2.10 e 2.8.2.11 688,38R$                     

13/B

Reboco externo: Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho 
até o local de despejo e Remoção de entulho separado de obra com 
caçamba metálica - terra, alvenaria, concreto, argamassa, madeira, 
papel, plástico ou metal.

688,38R$                     

100%

Será Medido 50% dos itens 2.8.2.10 e 2.8.2.11 688,38R$                     

14/A
Caixa de Passagem AP-11 - Tampa de concreto para caixas de 
passagem 0,80x0,80mx0,07m e Piso em concreto - recomposição do 
piso lateral a caixa de passagem AP-11.

268,86R$                     
100%

Será Medido 100% dos Itens 2.8.3.1 a 2.8.3.2 268,86R$                     

15/A

Abrigo do Hidrômetro - com recomposição abrigo do hidrômetro - com 
reaproveitamento do material; Demolição manual de concreto simples; 
Piso com requadro em concreto simples com controle de fck= 20 Mpa.  
Transporte vertical e horizontal de entulhe e remoção de entulho.

1.482,68R$                  

100%

Será Medido 100% dos Itens 2.8.4.1 a 2.8.4.5 1.482,68R$                  
PINTURA

16/A
FACHADA 1 - Aluguel de equipamento, para  remoção de textura com 
lixamento/escovação manual, lixamento grosso com lixadeira elétrica, 
aplicação de fundo selador, textura acrílica e pintura em duas cores.

33.450,56R$                
100%

Será Medido 28% dos itens 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8 33.450,56R$                

16/B
FACHADA 2 - Aluguel de equipamento, para  remoção de textura com 
lixamento/escovação manual, lixamento grosso com lixadeira elétrica, 
aplicação de fundo selador, textura acrílica e pintura em duas cores.

33.450,56R$                
100%

Será Medido 28% dos itens 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8 33.450,56R$                



16/D

FACHADA 3 e 4 - Aluguel de equipamento, para  remoção de textura 
com lixamento/escovação manual, lixamento grosso com lixadeira 
elétrica, aplicação de fundo selador, textura acrílica e pintura em duas 
cores.

33.450,56R$                

100%

Será Medido 28% dos itens 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8 33.450,56R$                

16/E

RESERVATÓRIO INFERIOR E CABINE - Aluguel de equipamento, para  
remoção de textura com lixamento/escovação manual, lixamento grosso 
com lixadeira elétrica, aplicação de fundo selador, textura acrílica e 
pintura em duas cores.

19.114,61R$                

100%

Será Medido 16% dos itens 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7 e 3.8 19.114,61R$                

16/F
Aplicação de massa corrida e pintura das paredes onde serão retirados 
batentes, câmara fria e parte interna das cabines.

5.196,64R$                  
100%

Será Medido 100% dos Itens 3.4, 3.9 e 3.10 5.196,64R$                  

16/E Transporte vertical e Horizontal de entulho e remoção de entulho. 253,08R$                     100%

Será Medido 100% dos Itens 3.11 e 3.12 253,08R$                     
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS

17/A
Utilizar a Ligação provisória de energia do canteiro para ligar as bombas 
para abastecimento de água a caixa d'água do prédio, para realizar 
verificação das instalações hidráulico-sanitárias. 13.405,14R$                

100%

Serão Medidos

100% dos Itens 4.1.1 e 4.1.2;
100% dos Itens 4.2.1 a 4.2.4. 13.405,14R$                

17/B
Remoção do isolamento térmico da tubulação de água gelada, instalação 
de novo isolamento, transporte vertical e horizontal de entulho e remoção 
de entulho.

40.797,19R$                
100%

Será Medido 100% dos Itens 4.3.1 a 4.3.4 40.797,19R$                
ESQUADRIAS CABINE DE ENTRADA E TRANSFORMADOR

18/A
Retirada de todas as esquadrias das cabines e instalação das novas 
esquadrias, conforme legislação e garantindo estanqueidade contra 
entrada de água de chuva.

11.510,35R$                
100%

Será Medido 100% dos Itens 5.1 a 5.8 11.510,35R$                
SERVIÇOS COMPLEMENTARES

19/A Desmobilização e limpeza final da obra. 4.267,37R$                  100%

Será Medido 100% dos Itens 6.1 a 6.3 4.267,37R$                  
SUBTOTAL 459.459,52R$              128.400,06R$              73.827,65R$                183.154,79R$             74.077,03R$                
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (6,23%) 28.624,33R$                7.999,32R$                  4.599,46R$                  11.410,54R$                4.615,00R$                  
B.D.I. 22,12% 107.964,15R$              30.171,54R$                17.348,08R$                43.037,85R$                17.406,68R$                
TOTAL 596.048,00R$              166.570,92R$              95.775,19R$                237.603,19R$             96.098,70R$                
TOTAL ACUMULADO 166.570,92R$              262.346,11R$              499.949,30R$             596.048,00R$             
% MENSAL 27,95% 16,07% 39,86% 16,12%
% ACUMULADA 27,95% 44,01% 83,88% 100,00%


