Obra: FCA/FT Edi

o Multiuso - Campus Il Limeira - UNICAMP;

\\")’ Endereco: R. Pedro Zaccaria, 1300, Limeira - SP, 13484-350; @ Encargos Sociais:
%.;’ Data base: outubro/2024; d ep I Néo Desonerado: 115,54%
e Data emissdo: 18/12/2024.
UNICAMP raris Eaoeuss BDI22,12%
Area: 18.559,63 m2
n® ETAPA Valor % Individual | % acumulada més1 més 2 més3 més4 més5 més 1 més 2 més3 més4 més5 més 6 més 7 més 8 més 9 més 10
11 PROJETOS R$520.209,60  0,65% 0,65% 100,00%
12 SERVICOS PRELIMINARES R$292.13471  0,36% 0,36% 10,00% 89,00%
13 ACESSOS EM RACHAO E SAIBRO R$16.382,94|  0,02% 0,39% 100,00%
14 INSTALACOES PROVISORIAS R$325.720,83|  0,41% 0,79% 20,00% 30,00%
15 EQUIPAMENTOS R$700.066,40  0,87% 1,67% 4,00%
16 SERVICOS FINAIS R$183.933,33|  0,23% 1,89%
2 MOVIMENTO DE TERRA R$538.382,17  0,67% 2,57% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
3 IMPLANTACAO R$3.648.22566  4,55% 7,12%
4 CONTENGOES R$490.663,44  0,61% 7,73% 30,00% 30,00% 40,00%
5 FUNDAGCOES R$4.432.100,96|  5,53% 13,26% 15,00% 30,00% 30,00% 10,00%
6.1 ESTRUTURA CA ( IN LOCO)-PILARETES E CINTAS R$44.301,44)  0,06% 13,32% 33,00%
6.2 ESTRUTURA DE CONCRETO ARM (PRE-MOLDADO) R$17.471.166,03|  21,80% 35,12% 15,00% 23,00% 25,00%
7 PAREDES \/EDAC;\O RS 5.003.185,74 6,24% 41,37% 10,00%
8 REVESTIMENTOS BASICOS INTERNOS R$2.551.637,02|  3,18% 44,55%
9 ESTRUTURA METALICA E COBERTURA COMPLETA R$3.709.053,02|  4,63% 49,18%
10 REVESTIMENTO BASICO PAREDES EXTERNAS R$ 605.778,80,  0,76% 49,94%
1 REVESTIMENTOS/ACABAMENTOS: TETOS, PAREDES E PISOS R$6.028.711,79  7,52% 57,46%
12 ESQUADRIAS R$7.205.173,89  8,99% 66,45%
13 LOUGAS E METAIS R$1.972.663,89  2,46% 68,91%
14 IMPERMEABILIZAGOES R$ 670.937,45  0,84% 69,75% 50,00%
15 PINTURA R$1.447.92073  1,81% 71,56%
16 INSTALACOES ELETRICAS R$8.467.984,21  10,57% 82,13%
17 REDE LOGICA E INSTALACOES DE TELEFONIA R$367.857,94  0,46% 82,59%
18 SPDA R$124.772,41|  0,16% 82,74%
19 DETECCAO DE INCENDIO E ALARME RS 826.694,13 1,03% 83,77%
20 INSTALACOES HIDRO SANITARIAS R$1.236.172,71  1,54% 85,32%
21 INSTALACOES PPCI R$815.830,35|  1,02% 86,33%
22 INSTALACOES CLIMATIZACAO R$9.027.590,52|  11,27% 97,60%
23 INSTALACOES GAS R$49.804,83  0,06% 97,66%
24.1  |ELEVADORES, FORNECIMENTO E INSTALAGAO. R$ 1.331.60520  1,66% 99,32%
24.2 | MANUTENGAO E ASSISTENCIA TECNICA DOS ELEVADORES. R$21.347,04]  0,03% 99,35%
TOTAL GLOBAL SEM BDI E SEM ADM LOCAL:| R$ 80.128.009,17|  100,00% R$ 0,00 RS 0,00 RS 0,00 R$0,00 | R$520.209,60 | R$ 110.740,58 | R$ 612.591,60 | R$308.713,68 | R$ 1.022.595,17 | R$ 1.437.306,72 | R$ 1.329.630,29 | RS 806.681,48 | RS 2.620.674,90 | RS 4.018.368,19 | RS 4.882.729,56
VALOR MENSAL (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,65% 0,14% 0,76% 0,39% 1,28% 1,79% 1,66% 1,01% 3,27% 5,01% 6,09%
VALOR ACUMULADO (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,65% 0,79% 1,55% 1,94% 3,21% 5,01% 6,67% 7,67% 10,94% 15,96% 22,05%
VALOR MENSAL (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 520.209,60 | 110.740,58 | 612.591,60 308.713,68 1.022.595,17 | 1.437.306,72 | 1.329.630,29 806.681,48 2.620.674,90 | 4.018.368,19 | 4.882.729,56
VALOR ACUMULADO (RS) 0,00 0,00 0,00 0,00 520.209,60 | 630.950,18 | 1.243.541,78 | 1.552.25546 | 2.574.850,63 | 4.012.157,35 | 5.341.787,64 | 6.148.469,12 | 8.769.144,02 | 12.787.512,21 | 17.670.241,77
25 ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA (%)| R$4.991.974,97|  6,23% ADMP/MES:|  R$0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$32.409,06 | R$6.899,14 | R$38.164,46 | R$19.232,86 | R$63.707,68 | R$89.54421 | R$82.83597 | R$50.25626 | R$163.268,05 | R$250.344,34 | RS304.194,05
TOTAL COM ADMNISTRAGAO LOCAL :| RS 85.119.984,14 TOTAL MENSAL C/ADM: | R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$0,00 | R$552.618,66 | RS 117.639,71 | R$ 650.756,06 RS 327.946,54 | R$ 1.086.302,85 | R$ 1.526.850,93 | R$ 1.412.466,26 | RS 856.937,73 | RS 2.783.942,95 | RS 4.268.712,52 | RS 5.186.923,61
BDI: 22,12% [ BDIP/MES: R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 RS 122.239,25 | R$ 26.021,90 | RS 143.947,24| R$72.541,78 | R$240.290,19 | R$337.739,43 | R$312.437,54 | RS$189.554,63 | RS 615.808,18 | RS 944.239,21 | RS 1.147.347,50
TOTAL GERAL COM BDI: | R$ 103.948.524,63 TOTAL GERAL MENSAL:| _ R$ 0,00 RS 0,00 R$ 0,00 R$0,00 | R$674.857,91 | R$143.661,62 | R$ 794.703,30| RS 400.488,32 | R$ 1.326.593,04 | R$ 1.864.590,36 | R$ 1.724.903,79 | R$ 1.046.492,36 | RS 3.399.751,13 | RS 5.212.951,74 | RS 6.334.271,11
Percentual Mensal 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,65% 0,14% 0,76% 0,39% 1,28% 1,79% 1,66% 1,01% 3,27% 5,01% 6,09%
Percentual Acumulado ] 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,65% 0,79% 1,55% 1,94% 321% 501% 6,67% 7,67% 10,94% 15,96% 22,05%




més 11 més 12 més 13 més 14 més 15 més 16 més 17 més 18 més 19 més 20 més 21 més 22 més 23 més 24 més 25 més 26 més 27 més 28 més 29 més 30 més 31a42
1,00%
2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 16,00%
30,00% 7,00% 20,00% 20,00% 10,00% 7,00% 2,00%
100,00%
10,00% 15,00% 25,00% 25,00% 20,00% 5,00%
15,00%
33,00% 34,00%
25,00% 10,00% 2,00%
15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%
5,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 5,00%
10,00% 20,00% 20,00% 30,00% 20,00%
10,00% 20,00% 30,00% 30,00% 10,00%
15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 5,00%
5,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00%
20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
25,00% 25,00%
15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 10,00%
5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%
20,00% 0,00% 0,00% 45,00% 0,00% 35,00%
0,00% 53,00% 27,00% 18,00% 2,00%
10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%
5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 20,00% 10,00% 10,00%
25,00% 25,00% 15,00% 15,00% 0,00% 20,00%
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 10,00% 10,00% 5,00%
0,00% 25,00% 0,00% 64,00% 0,00% 11,00%
100,00%
100,00%
RS 5.637.890,41 | RS 3.771.309,38 | RS 3.441.262,40 | RS 3.493.157,00 | R$ 3.052.235,05 | RS 4.026.464,29 | R$ 4.192.077,06 | RS 5.064.833,58 | R$ 4.395.150,87 | RS 4.500.461,84 | RS 3.564.691,43 | RS 2.678.903,56 | RS 2.230.445,38 | RS 1.944.393,57 | RS 2.095.571,47 | R$ 1.473.018,31 | R$ 2.201.365,13 | R$ 1.638.447,62 | R$ 1.320.295,45 | RS 1.714.446,59 | R$ 21.347,04
7,04% 4,71% 4,29% 4,36% 3,81% 5,03% 5,23% 6,32% 5,49% 5,62% 4,45% 3,34% 2,78% 2,43% 2,62% 1,84% 2,75% 2,04% 1,65% 2,14% 0,03%
29,09% 33,80% 38,09% 42,45% 46,26% 51,28% 56,52% 62,84% 68,32% 73,94% 78,39% 81,73% 84,51% 86,94% 89,56% 91,39% 94,14% 96,19% 97,83% 99,97% 100,00%
5.637.890,41 3.771.309,38 3.441.262,40 3.493.157,00 052.235,05 4.026.464,29 4.192.077,06 5.064.833,58 4.395.150,87 4.500.461,84 3.564.691,43 2.678.903,56 2.230.445,38 1.944.393,57 2.095.571,47 1.473.018,31 2.201.365,13 1.638.447,62 1.320.295,45 1.714.446,59 21.347,04
23.308.132,18 | 27.079.441,56 | 30.520.703,96 | 34.013.860,97 | 37.066.096,01 | 41.092.560,30 | 45.284.637,36 | 50.349.470,94 | 54.744.621,80 | 59.245.083,64 | 62.809.77507 | 65.488.678,63 | 67.719.124,01 | 69.663.517,57 | 71.759.089,04 | 73.232.107,35 | 75.433.472,47 | 77.071.920,09 | 78.392.215,54 | 80.106.662,13 | 80.128.009,17
R$351.240,57 | R$234.952,57 | R$214.390,65 | RS$217.623,68 | RS$190.154,24 | R$250.848,73 | RS 261.166,40 | R$315.539,13 | R$273.817,90 | R$280.378,77 | R$222.080,28 | R$166.895,69 | R$138.956,75 | R$121.13572 | RS 130.554,10 R$ 91.769,04 R$137.145,05 | R$102.075,29 RS 82.254,41 RS 106.810,02 RS$ 1.329,92
RS 5.989.130,99 | RS 4.006.261,95 | RS 3.655.653,05 | RS 3.710.780,68 | RS 3.242.389,29 | R$ 4.277.313,02 | RS 4.453.243,46 | RS 5.380.372,71 | RS 4.668.968,77 | RS 4.780.840,61 | RS 3.786.771,71 | RS 2.845.799,25 | RS 2.369.402,12 | RS 2.065.529,29 | RS 2.226.125,57 | RS 1.564.787,35 | RS 2.338.510,17 | RS 1.740.522,90 | RS 1.402.549,85 | RS 1.821.256,61| RS 22.676,96
R$1.324.795,77| R$886.185,14 | R$808.630,45 | R$820.824,69 | R$717.216,51 | R$946.141,64 | R$985.057,45 | R$ 1.190.138,44 | R$ 1.032.775,89 | R$ 1.057.521,94 | R$837.633,90 | R$629.490,79 | R$524.111,75 | R$456.895,08 | RS$492.41898 | R$346.130,96 | R$517.278,45 | RS 385.003,67 | RS 310.244,03 R$ 402.861,96 R$5.016,14
RS 7.313.926,76 | RS 4.892.447,10 | RS 4.464.283,50 | RS 4.531.605,37 | RS 3.959.605,80 | RS 5.223.454,65 | RS 5.438.300,91 RS 5.701.744,66 | RS 5.838.362,56 | RS 4. 5,61 | RS 3.475.290,04 | RS 2.893.513,87 | RS 2.522.424,36 | RS 2.718.544,55 | R$ 1.910.918,31 | RS 2.855.788,62 | RS 2.125.526,57 | RS 1.712.793,88 | R$ 2.224.118,58 | RS 27.693,10
7,04% 4,71% 4,29% 4,36% 3,81% 5,03% 5,23% 5,49% 5,62% 4,45% 3,34% 2,78% 2,43% 2,62% 1,84% 2,75% 2,04% 1,65% 2,14% 0,03%
29,09% 33,80% 38,09% 42,45% 46,26% 51,28% 56,52% 68,32% 73,94% 78,39% 81,73% 84,51% 86,94% 89,56% 91,39% 94,14% 96,19% 97,83% 99,97% 100,00%




