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UNICAMP Planejamento integrado

TABELA DE EVENTOS

OBRA: Prédio Multiuso
UNIDADE: FCA
ENDERECO: R. Pedro Zaccaria, 1300, Limeira - SP, 13484-350
Data: 07/01/2025

EVENTOGRAMA: Eventos significativos rep do etapas r da obra e utili; como critério de medigdo no caso de empreitadas por prego global. Decomposigéo da meta em eventos. E elaborado a partir da

planilha or gria da meta, subdivi conf os eventos previstos, c com a ordem légica de execugdo e que possibilite a aferi¢éo do avango fisico da meta (fonte: CEF)

Este documento é a TABELA DE EVENTOGRAMA DA OBRA, foi desenvolvido com base no Art. 46 § 92 da Lei 14133/2021, que determina que as medig8es de pagamento devem ser feitas através de Etapas.

Lei 14133, Art. 46: "§ 92 Os regimes de execugdo a que se referem os incisos I, Ill, IV, V e VI do caput deste artigo serdo licitados por prego global e adotaréo sistematica de medigdo e pagamento associada a execugdo de etapas do
cronograma fisico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adogdo de sistematica de remuneragdo orientada por pregos unitarios ou referenciada pela execugdo de quantidades de itens unitdrios."

A obra foi dividida em eventos e etapas, cada evento tem suas respectivas etapas. Os eventos estdo numerados por nimeros sequenciais, e cada evento foi dividido em etapas definidas por letras. Esta tabela de eventos ndo substitui
nenhum outro documento, apenas deixa claro como serdo efetuadas as medigdes para pagamento.

Com isso, a medigdo de pagamento serd realizada quando a Etapa de um evento for concluida. E o valor de cada etapa a ser pago é definida pela porcentagem pré-estabelecida nesta tabela de eventos, conforme definido na linha
abaixo da descri¢do de cada evento/ etapa, na coluna "ltem a ser medido". Esta porcentagem devera ser seguida, e em nenhuma hip6tese poderd ser alterada.

A contratada DEVERA concluir cada etapa no més para poder ser feita a medigdo daquele servigo. Etapas ndo concluidas NAO SERAO MEDIDAS para pagamento. Cabe a Empresa contratada, para a execug3o da obra, se planejar para
entregar as etapas concluidas em tempo de serem realizadas as medigdes mensais.

EVENTO | ETAPA Bloco/Area Setor Definigao do Evento/Etapa Item(ns) a ser(em) medido(s)
PROJETOS
A 1 Geral Entrega de todos os projetos executivos, sendo todos aceitos pela Fiscalizagéo, sem pendéncias 100% do item 1.1.1

MOBILIZAGAO DE CANTEIRO, ACESSO E INSTALAGOES PROVISORIAS

Execug&o completa do canteiro de obras, deixando-o apto para uso conforme NR 18 e 24, inclusive com 100% dos itens 1.2.121.2.3;1.2.6; 1.3.1a1.3.2;
B 1 Geral ~ =
placa de obras e execugao de acesso em Rachdo e Macadame 143e145
B 2 Geral Fechamento da obra com alambrado 100% dos itens 1.4.1;1.4.2 e 1.4.6
Esta previsto o uso do equipamento por 18
meses, portanto, sera medido 5% do item 1.4.4
B 3 Geral Instalagéo de Elevador cremalheira até 0 17° més. Quando desmontado o
equipamento sera medido o saldo de 15% do
item 1.4.4.
B 4 Geral Locagéo de toda obra concluida 100% dos itens 1.2.4 e 1.2.5
EQUIPAMENTOS
C 1 Asa Norte Instalagd@o de Bandeja salva-vidas em toda Asa Norte 52,73% do item 1.5.1
C 2 Nucleo Central Ir 40 de Bandeja sal idas em todo Nucleo Central 7,39% do item 1.5.1
C 3 Asa Sul Instalagd@o de Bandeja salva-vidas em toda Asa Sul 39,88% do item 1.5.1
c 4 Geral Insala(;‘:ao do guincho elétrico de coluna e de extintores para prevengéo e combate a incéndio durante a 100% do item 1.5.3 & 1.5.4
execucdo da obra
o - - .
Instalag@o de moto-bomba para esgotamento de dgua durante toda execugédo da fundagao e servigos de 100% do item 1.5.5 ao Eermlnarlodos o8 serV|9?s
(63 5 Geral < que envolvem escavagao em solo para execugao
escavagao em solo
da estrutura
C 6 Asa Norte Instalagd@o de Andaime fachadeiro com tela - Asa Norte - Fachada 1 9,25% dos itens 1.5.2 e 1.5.6
Cc 7 Asa Norte Instalagéo de Andaime fachadeiro com tela - Asa Norte - Fachada 2 9,25% dos itens 1.5.2 e 1.5.6
C 8 Asa Norte Instalagéo de Andaime fachadeiro com tela - Asa Norte - Fachada 3 5,74% dos itens 1.5.2 e 1.5.6
C 9 Asa Norte Instalagéo de Andaime fachadeiro com tela - Asa Norte - Fachada 4 5,74% dos itens 1.5.2 e 1.5.6
C 10 Asa Norte Instalagéo de Andaime fachadeiro com tela - Asa Norte - Fachada 5,6,7 e 8 12,05% dos itens 1.5.2 e 1.5.6
C " Nucleo Central Instalagdo deAndaime fachadeiro com tela - Nucleo Central - Fachada 9, 11 e 12 14,06% dos itens 1.5.2 e 1.5.6
C 12 Nucleo Central Instalagdo deAndaime fachadeiro com tela - Nucleo Central - Fachada 10 5,37% dos itens 1.5.2 e 1.5.6
Cc 13 Asa Sul Instalagéo de Andaime fachadeiro com tela - Asa Sul - Fachada 13 7,76% dos itens 1.5.2 e 1.5.6
C 14 Asa Sul Instalagéo de Andaime fachadeiro com tela - Asa Sul - Fachada 14 7,76% dos itens 1.5.2 e 1.5.6
Cc 15 Asa Sul Instalagéo de Andaime fachadeiro com tela - Asa Sul - Fachada 15 4,81% dos itens 1.5.2 e 1.5.6
C 16 Asa Sul Instalagéo de Andaime fachadeiro com tela - Asa Sul - Fachada 16 4,81% dos itens 1.5.2 e 1.5.6
C 17 Asa Sul Instalagéo de Andaime fachadeiro com tela - Asa Sul - Fachada 17, 18, 19 e 20 13,40% dos itens 1.5.2 e 1.5.6
c 18 Geral Apps instalag&o de toda estrutura metdlica de cobertura na asa norte, bloco central e asa sul, sera medido o 100% do item 1.5.7
guindaste
SERVIGOS FINAIS
D 1 Geral Entrega da obra: compr-eende limpeza final, documentagdes técnicas, desmobilizagéo do canteiro, remogéo 100% do item 1.5.9 20 1.6.7
do alambrado e obtengéo do AVCB
MOVIMENTAGAO DE TERRA
E 1 Asa Norte Setor 1 Terraplanagem e movimento de terra - Setor 1 11% dos itens 2.1a 2.4
E 2 Asa Norte Setor 2 Terraplanagem e movimento de terra - Setor 2 11% dos itens 2.1a 2.4
E 3 Asa Norte Setor 3 Terraplanagem e movimento de terra - Setor 3 11% dos itens 2.1a 2.4
E 4 Asa Norte Setor 4 Terraplanagem e movimento de terra - Setor 4 11% dos itens 2.1a 2.4
E 5 Nucleo Central Nucleo Central Terraplanagem e movimento de terra - Nucleo Central 11% dos itens 2.1a 2.4
E 6 Asa Sul Setor 8 Terraplanagem e movimento de terra - Setor 8 12% dos itens 2.1a 2.4
E 7 Asa Sul Setor 7 Terraplanagem e movimento de terra - Setor 7 11% dos itens 2.1a 2.4
E 8 Asa Sul Setor 7 Terraplanagem e movimento de terra - Setor 6 11% dos itens 2.1a 2.4

E 9 Asa Sul Setor 5 Terraplanagem e movimento de terra - Setor 5 11% dos itens 2.1a 2.4
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Area externa

Area externa
Area externa
Area externa
Area externa
Area externa

Area externa

Area externa
Area externa
Area externa
Area externa
Area externa
Area externa
Area externa
Area externa
Area externa
Area externa
Area externa
Area externa

Area externa

Area externa
Area externa
Area externa
Area externa
Area externa
Area externa
Area externa

Area externa

Nucleo Central
Nucleo Central
Nucleo Central
Nucleo Central
Nucleo Central
Nucleo Central
Nucleo Central
Nucleo Central
Nucleo Central
Nucleo Central

Nucleo Central

Asa Norte
Nucleo Central

Asa Sul

Asa Norte
Asa Norte
Asa Norte
Asa Norte
Asa Sul
Asa Sul
Asa Sul

Asa Sul

Setor 7

Setor 8

Setor 9

Setor 10

Setor 11

Setor 1a0 6

Setor 1

Setor 2

Setor 3

Setor 4

Setor 5

Setor 6

Setor 1

Setor 2

Setor 3

Setor 4

Setor 5

Setor 6

Setor 1

Setor 2

Setor 3

Setor 4

Setor 5

Setor 6

Setor 1a0 6

Setor 1a0 11

Setor 1

Setor 2

Setor 3

Setor 4

Setor 5

Setor 6

Setor 7

Setor 8

Setor 9

Setor 10

Setor2ao 9

Setor 1

Setor 2

Setor 3

Setor 4

Setor 8

Setor 7

Setor 6

Setor 5

IMPLANTAGAO

CALGADAS

Execugdo do calgamento intertravado completo, incluindo sinalizagéo podotétil e guias- setor 7
Execugdo do calgamento intertravado completo, incluindo sinalizagéo podotétil e guias- setor 8
Execugdo do calgamento intertravado completo, incluindo sinalizagéo podotétil e guias- setor 9
Execugdo do calgamento intertravado completo, incluindo sinalizagéo podotétil e guias - setor 10
Execugdo do calgamento intertravado completo, incluindo sinalizagéo podotétil e guias - setor 11

Execugéo do calgamento intertravado completo, incluindo sinalizagéo podotétil e guias - setor 1 ao 6

32% dos itens 3.1.1 a0 3.1.11

27% dos itens 3.1.1 a0 3.1.11

4% dos itens 3.1.1 a0 3.1.11

17% dos itens 3.1.1 a0 3.1.11

10% dos itens 3.1.1 a0 3.1.11

10% dos itens 3.1.1 a0 3.1.11

PAVIMENTAGAO ASFALTICA

Assentamento de guias meio-fio - Setor 1
Assentamento de guias meio-fio - Setor 2
Assentamento de guias meio-fio - Setor 3
Assentamento de guias meio-fio - Setor 4
Assentamento de guias meio-fio - Setor 5

Assentamento de guias meio-fio - Setor 6

Execugdo da base do pavimento asfaltico completa, incluido controle tecnoldgico - Setor 1
Execugdo da base do pavimento asfaltico completa, incluido controle tecnoldgico - Setor 2
Execugdo da base do pavimento asfaltico completa, incluido controle tecnoldgico - Setor 3
Execugdo da base do pavimento asfaltico completa, incluido controle tecnoldgico - Setor 4
Execugdo da base do pavimento asfaltico completa, incluido controle tecnoldgico - Setor 5

Execugéo da base do pavimento asfaltico completa, incluido controle tecnoldgico - Setor 6

Execugdo de pavimentag&o asféltica, incluido imprimag&o e controle tecnolégico - Setor 1
Execugdo de pavimentag&o asfaltica, incluido imprimag&o e controle tecnolégico - Setor 2
Execugdo de pavimentag&o asféltica, incluido imprimag&o e controle tecnolégico - Setor 3
Execugdo de pavimentag&o asféltica, incluido imprimag&o e controle tecnolégico - Setor 4

Execug&o de pavimentag&o asfaltica, incluido imprimagé&o e controle tecnolégico - Setor 5

18% do item 3.2.9

12% do item 3.2.9

14% do item 3.2.9

16% do item 3.2.9

17% do item 3.2.9

23% do item 3.2.9

18% dos itens 3.2.3a3.2.6 e 3.2.8

12% dos itens 3.2.3a3.2.6 e 3.2.8

14% dos itens 3.2.3a3.2.6 e 3.2.8

16% dos itens 3.2.3a3.2.6 e 3.2.8

17% dos itens 3.2.3a3.2.6 € 3.2.8

23% dositens 3.2.3a3.26e3.2.8

18% dos itens 3.2.1; 3.2.2; 3.2.7 e 3.2.11

12% dos itens

14% dos itens

16% dos itens

17% dos itens

23% dos itens

321;322;327e3211

321;322;327e3.211

321;322;327e3211

321;322;327e3211

321;322;327e3211

Execugdo de pavimentag&o asféltica, incluido imprimag&o e controle tecnolégico - Setor 6
Sinalizagdo horizontal do setor 1 ao setor 6

Execugdo dos servigos de Paisagismo completos
CONTENGOES

Muro de gabido - Setor 1

Muro de gabido - Setor 2

Muro de gabido - Setor 3

Muro de gabido - Setor 4

Muro de gabido - Setor 5

Muro de gabido - Setor 6

Muro de gabido - Setor 7

Muro de gabido - Setor 8

Muro de gabido - Setor 9

Muro de gabido - Setor 10

Execugdo de todas as lajes macigas de concreto sobre o muro gabido
FUNDAGOES

Execugdo de estacas moldadas "in loco" - Asa norte
Execugdo de estacas moldadas "in loco" - Nucleo Central
Execugdo de estacas moldadas "in loco" - Asa Sul
Estaca pré-moldada

Estacas pré-moldadas - Eixo 1 a 2 (Setor 1)

Estacas pré-moldadas - Eixo 2 a 4 (Setor 2)

Estacas pré-moldadas - Eixo 5 a 7 (Setor 3)

Estacas pré-moldadas - Eixo 8 a 9 (Setor 4)

Estacas pré-moldadas - Eixo 9' a 8' (Setor 8)

Estacas pré-moldadas - Eixo 7' a 5' (Setor 7)

Estacas pré-moldadas - Eixo 4' a 2' (Setor 6)

Estacas pré-moldadas - Eixo 1' (Setor 5)

Arrasamento da estaca

100% do item 3.2.10

100% dos itens 3.3.1 a0 3.3.3

6% doitem 4.1 e 4.2

9% doitem 4.1 e 4.2

11%doitem 4.1e 4.2

8% doitem 4.1e4.2

10% do item 4.1 e 4.2

12%doitem 4.1e 4.2

7% doitem 4.1 e 4.2

13% doitem 4.1e 4.2

20% do item 4.1 e 4.2

4% do item 4.1 e 4.2

100% do item 4.3

53% dos itens 5.1.1 a0 5.1.4

7% dos itens 5.1.1 a0 5.1.4

40% dos itens 5.1.1 @0 5.1.4

15% dos itens 5.1.5 a0 5.1.9

13% dos itens 5.1.5 a0 5.1.9

13% dos itens 5.1.5 a0 5.1.9

13% dos itens 5.1.5 a0 5.1.9

12% dos itens 5.1.5 a0 5.1.9

13% dos itens 5.1.5 a0 5.1.9

13% dos itens 5.1.5 a0 5.1.9

8% dos itens 5.1.5 a0 5.1.9
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Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Nucleo Central

Asa Sul

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Nucleo Central

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Norte

Nucleo Central

Asa Sul

Escadaria
acesso
Escadaria
acesso
Escadaria
acesso
Escadaria
acesso

Casa
reservatdrios
Casa
reservatdrios
Casa
reservatdrios

Asa Sul

Asa Sul

Asa Norte

Asa Norte

Nucleo Central

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Norte

Nucleo Central

Asa Sul

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Setor 1

Setor 2

Setor 3

Setor 4

Setor 1

Setor 2

Setor 3

Setor 4

Setor 5

Setor 6

Setor 5

Setor 1

Setor 1 a0 4

Setor 5a0 8

Setor 1

Setor 2

Setor 3

Setor 4

Setor 8

Setor 7

Setor 6

Setor 5

Setor 1 a0 4

Setor 5a0 8

Setor A

Setor B

Setor C

Arrasamento de todas as estacas

Relizagao de prova de carga conforme NBR e memorial descritivo, incluso sistema reativo, relatério, ART e

taxa de instalagcao e mobilizagédo de equipamentos

Blocos, sapatas e baldrames
Escavagdo mecanizada

Escavagdo mecanizada para blocos, sapagas e baldrames da Asa Norte

Escavagdo mecanizada para blocos, sapagas e baldrames do Nucleo Central

Escavagado mecanizada para blocos, sapagas e baldrames da Asa Sul
Execucao dos blocos

Execugdo dos blocos, vigas baldrame e sapatas - Setor 1

Execugdo dos blocos, vigas baldrame e sapatas - Setor 2

Execugdo dos blocos, vigas baldrame e sapatas - Setor 3

Execugdo dos blocos, vigas baldrame e sapatas - Setor 4

Execugdo dos blocos, sapatas e baldrames

Execugdo dos blocos, sapatas e baldrames - Setor 8

Execugdo dos blocos, sapatas e baldrames - Setor 7

Execugdo dos blocos, sapatas e baldrames - Setor 6

Execugdo dos blocos, sapatas e baldrames - Setor 5

Reaterro dos blocos

Reaterro compactado das escavagdes para fundagéo da Asa Norte
Reaterro compactado das escavagdes para fundagao do nicleo central

Reaterro compactado - Setor 8

material
Remogé&o e espalhamento de todo material excedente das escavagdes
ESCADARIA DE ACESSO
Fundag&do completa da Escadaria de acesso - Setor A
Fundag&o completa da Escadaria de acesso - Setor B
Fundag&do completa da Escadaria de acesso - Setor C
Casa Reservatério
Fundagédo completa da casa de reservatério
Estrutura completa da casa de reservatério
Fechamento em avenaria da casa de reservatério
Base central de gas
Execugdo da base da Central de gas
Contrapiso
Execugdo do contrapiso da Asa Norte
Execugdo do contrapiso do nucleo central
Execugdo do contrapiso da Asa Sul
CASA DE BOMBAS E CENTRAL DE GAS
Estrutura e fechamento da casa de bombas e central de gas
ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO ("IN LOCO" )
Execugdo de todos pilaretes e cintas da asa norte
Execugdo de todos pilaretes e cintas do nucleo central
Execugdo de todos pilaretes e cintas da asa sul

ESTRUTURA DE CONCRETO PRE-FABRICADO

Mobilizagéo de equipamentos, material e mao-de-obra para montagem do pré fabricado

Montagem dos pilares

Execugdo da pega 1 (pogo do elevador até 3° pavimento)
Execugdo da pega 1 (pogo do elevador até 3° pavimento)
Execugdo da pega 1 (pogo do elevador até 3° pavimento)
Execugdo da pega 1 (pogo do elevador até 3° pavimento)
Execugdo da pega 2 (3° pavimento até cobertura)
Execugdo da pega 2 (3° pavimento até cobertura)
Execugdo da pega 2 (3° pavimento até cobertura)
Execugdo da pega 2 (3° pavimento até cobertura)
Execugdo da pega 1 (pogo do elevador até 3° pavimento)
Execugdo da pega 1 (pogo do elevador até 3° pavimento)

Execugdo da pega 2 e 3 (3° pavimento até teto da caixa d'agua)

100% do item 5.1.10

100% dos itens 5.2.1 € 5.2.2

51% do item 5.3.1
4% do item 5.3.1

45% do item 5.3.1

13% dos itens 5.3.6 a 5.3.22
11% dos itens 5.3.6 a 5.3.22
14% dos itens 5.3.6 a 5.3.22
13% dos itens 5.3.6 a 5.3.22
4% dos itens 5.3.6 a 5.3.22

8% dos itens 5.3.6 @ 5.3.22

13% dos itens 5.3.6 a 5.3.22
10% dos itens 5.3.6 a 5.3.22

14% dos itens 5.3.6 a 5.3.22

51% do item 5.3.2
4% do item 5.3.2

45% do item 5.3.2

100% dos itens 5.3.3 @ 5.3.5

35% dos itens 5.4.1 2 5.4.15
30% dos itens 5.4.1 a4 5.4.15

35% dos itens 5.4.1 2 5.4.15

100% dos 5.5.2;5.5.3 € 5.5.8

100% dos itens 5.5.1/5.5.4a5.5.7/559a
5.5.14

100% dos itens 5.5.15

100% dos itens 5.6.1 a 5.6.4

49% dos itens 5.7.1a 5.7.8
5% dos itens 5.7.1a 5.7.8

46% dos itens 5.7.1a 5.7.8

100% dos itens 5.8.1 2 5.8,8

53% dos itens 6.1.1/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.1.5
7% dos itens 6.1.1/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.1.5

40% dos itens 6.1.1/6.1.2/6.1.3/6.1.4/6.1.5

100% do item 6.2.1.1

3,31% dos itens 6.2.3.1

1,69% dos itens 6.2.6.1 € 6.2.6.2
6,37% dos itens 6.2.3.1

1,69% dos itens 6.2.6.1 € 6.2.6.2
6,37% dos itens 6.2.3.1

1,69% dos itens 6.2.6.1 € 6.2.6.2
6,37% dos itens 6.2.3.1

1,69% dos itens 6.2.6.1 € 6.2.6.2
3,31% dos itens 6.2.3.1

1,69% dos itens 6.2.6.1 € 6.2.6.2
6,37% dos itens 6.2.3.1

1,69% dos itens 6.2.6.1 € 6.2.6.2
6,37% dos itens 6.2.3.1

1,69% dos itens 6.2.6.1 € 6.2.6.2
6,37% dos itens 6.2.3.1

1,69% dos itens 6.2.6.1 € 6.2.6.2
3,12% do item 6.2.3.1

0,98% dos itens 6.2.6.1 € 6.2.6.2
3,69% do item 6.2.3.1

0,98% dos itens 6.2.6.1 € 6.2.6.2
3,12% do item 6.2.3.1

0,98% dos itens 6.2.6.1 € 6.2.6.2
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Nucleo Central

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Norte

Setor 6

Setor 7

Setor 8

Setor 9

Setor 10

Setor 7

Setor 8

Setor 9

Setor 10

Setor 1

Setor 1

Setor 2

Setor 2

Setor 3

Setor 3

Setor 4

Setor 4

Setor 5

Setor 5

Setor 5

Setor 6

Setor 6

Setor 6

Setor 7

Setor 7

Setor 8

Setor 8

Setor9

Setor 9

Setor 10

Setor 10

Setor 1

Setor 1

Setor 2

Setor 2

Setor 3

Setor 3

Setor 4

Setor 4

Setor 5

Setor 5

Setor 5

Setor 6

Setor 6

Setor 6

Setor 7

Setor 7

Setor 8

Setor 8

Setor 9

Setor 9

Setor 10

Setor 10

Setor 1

Execugdo da pega 2 e 3 (3° pavimento até teto da caixa d'agua)
Execugdo da pega 1 (1° pavimento até 4° pavimento)
Execugdo da pega 1 (1° pavimento até 4° pavimento)
Execugdo da pega 1 (1° pavimento até 4° pavimento)
Execugdo da pega 1 (1° pavimento até 4° pavimento)
Execugdo da pega 2 (4° pavimento até cobertura)
Execugdo da pega 2 (4° pavimento até cobertura)
Execugdo da pega 2 (4° pavimento até cobertura)
Execugdo da pega 2 (4° pavimento até cobertura)
Montagem das vigas

Execugdo das vigas até o 3° Pavto

Execugéo das vigas do 4° pav.; 5° pav. e Cobertura
Execugdo das vigas até o 3° Pavto

Execugéo das vigas do 4° pav.; 5° pav. e Cobertura
Execugdo das vigas até o 3° Pavto

Execugéo das vigas do 4° pav.; 5° pav. e Cobertura
Execugdo das vigas até o 3° Pavto

Execugéo das vigas do 4° pav.; 5° pav. e Cobertura
Execugdo das vigas até o 3° Pavto

Execugéo das vigas do 4° pav.; 5° pav. e Cobertura
Execugdo das vigas da cx. d'agua

Execugdo das vigas até o 3° Pavto

Execugéo das vigas do 4° pav.; 5° pav. e Cobertura
Execugdo das vigas da cx. d'agua

Execugdo das vigas até o 4° Pavto

Execugdo das vigas do 5° pav. e Cobertura
Execugdo das vigas até o 4° Pavto

Execugdo das vigas do 5° pav. e Cobertura
Execugdo das vigas até o 4° Pavto

Execugdo das vigas do 5° pav. e Cobertura
Execugdo das vigas até o 4° Pavto

Execugdo das vigas do 5° pav. e Cobertura
Montagem das lajes alveolares

Instalag@o das lajes do 1°, 2° e 3° Pavto

Instalagdo das lajes do 4°, 5° e Cobertura
Instalagdo das lajes do 1°, 2° e 3° Pavto

Instalagdo das lajes do 4°, 5° e Cobertura
Instalag@o das lajes do 1°, 2° e 3° Pavto

Instalagdo das lajes do 4°, 5° e Cobertura
Instalagdo das lajes do 1°, 2° e 3° Pavto

Instalagdo das lajes do 4°, 5° e Cobertura
Instalagdo das lajes do 1°, 2° e 3° Pavto

Instalagdo das lajes do 4°, 5° e Cobertura
Instalagdo das lajes da cx d'agua

Instalagdo das lajes do 1°, 2° e 3° Pavto

Instalagdo das lajes do 4°, 5° e Cobertura
Instalagdo das lajes da cx d'agua

Instalag@o das lajes do 2°, 3° e 4° Pavto

Instalag@o das lajes do 5° e Cobertura

Instalagdo das lajes do 2°, 3° e 4° Pavto

Instalag@o das lajes do 5° e Cobertura

Instalagdo das lajes do 2°, 3° e 4° Pavto

Instalag@o das lajes do 5° e Cobertura

Instalag@o das lajes do 2°, 3° e 4° Pavto

Instalag@o das lajes do 5° e Cobertura

Capeamento e solidarizagao, il i lajes "in loco™ de laje)

Capeamento e solidarizag&o, incluindo lajes moldadas "in loco" (complemento de laje) do 1°/2°/ 3° Pavto

3,69% do item 6.2.3.1

0,98% dos itens 6.2.6.1 € 6.2.6.2
3,07% do 6.2.3.1

1,58% dos itens 6.2.6.1 € 6.2.6.2
5,90% do 6.2.3.1

1,58% dos itens 6.2.6.1 € 6.2.6.2
5,90% do 6.2.3.1

1,58% dos itens 6.2.6.1 € 6.2.6.2
5,90% do 6.2.3.1

1,58% dos itens 6.2.6.1 € 6.2.6.2
3,07% do 6.2.3.1

1,58% dos itens 6.2.6.1 € 6.2.6.2
5,90% do 6.2.3.1

1,58% dos itens 6.2.6.1 € 6.2.6.2
5,90% do 6.2.3.1

1,58% dos itens 6.2.6.1 € 6.2.6.2
5,90% do 6.2.3.1

1,58% dos itens 6.2.6.1 € 6.2.6.2

3,25% doa intens 6.2.5.1 a6.2.5.4
1,18% dos itens 6.2.6.1 € 6.2.6.2
6,24% doa intens 6.2.5.1 a6.2.5.4
1,18% dos itens 6.2.6.1 € 6.2.6.2
6,24% doa intens 6.2.5.1 a6.2.5.4
1,18% dos itens 6.2.6.1 € 6.2.6.2
6,24% doa intens 6.2.5.1 a6.2.5.4
1,18% dos itens 6.2.6.1 € 6.2.6.2
3,25% doa intens 6.2.5.1 a6.2.5.4
1,18% dos itens 6.2.6.1 € 6.2.6.2
6,24% doa intens 6.2.5.1 a6.2.5.4
1,18% dos itens 6.2.6.1 € 6.2.6.2
6,24% doa intens 6.2.5.1 a6.2.5.4
1,18% dos itens 6.2.6.1 € 6.2.6.2
6,24% doa intens 6.2.5.1 a6.2.5.4
1,18% dos itens 6.2.6.1 € 6.2.6.2
2,46% doa intens 6.2.5.1 a6.2.5.4
0,46% dos itens 6.2.6.1 € 6.2.6.2
2,46% doa intens 6.2.5.1 a6.2.5.4
0,46% dos itens 6.2.6.1 € 6.2.6.2
2,46% doa intens 6.2.5.1 a6.2.5.4
0,46% dos itens 6.2.6.1 € 6.2.6.2
2,92% doa intens 6.2.5.1 a6.2.5.4
0,46% dos itens 6.2.6.1 € 6.2.6.2
2,92% doa intens 6.2.5.1 a6.2.5.4
0,46% dos itens 6.2.6.1 € 6.2.6.2
2,92% doa intens 6.2.5.1 a6.2.5.4
0,46% dos itens 6.2.6.1 € 6.2.6.2
2,95% doa intens 6.2.5.1 a6.2.5.4
1,10% dos itens 6.2.6.1 € 6.2.6.2
5,67% doa intens 6.2.5.1 a6.2.5.4
1,10% dos itens 6.2.6.1 € 6.2.6.2
5,67% doa intens 6.2.5.1 a6.2.5.4
1,10% dos itens 6.2.6.1 € 6.2.6.2
5,67% doa intens 6.2.5.1 a6.2.5.4
1,10% dos itens 6.2.6.1 € 6.2.6.2
2,95% doa intens 6.2.5.1 a6.2.5.4
1,10% dos itens 6.2.6.1 € 6.2.6.2
5,67% doa intens 6.2.5.1 a6.2.5.4
1,10% dos itens 6.2.6.1 € 6.2.6.2
5,67% doa intens 6.2.5.1 a6.2.5.4
1,10% dos itens 6.2.6.1 € 6.2.6.2
5,67% doa intens 6.2.5.1 a6.2.5.4
1,10% dos itens 6.2.6.1 € 6.2.6.2

3,81% dos itens 6.2.2.9 2 6.2.2.12
2,76% dos itens 6.2.6.1 € 6.2.6.2
3,81% dos itens 6.2.2.9 2 6.2.2.12
2,76% dos itens 6.2.6.1 € 6.2.6.2
7,33% dos itens 6.2.2.9 2 6.2.2.12
2,76% dos itens 6.2.6.1 € 6.2.6.2
7,33% dos itens 6.2.2.9 2 6.2.2.12
2,76% dos itens 6.2.6.1 € 6.2.6.2
7,33% dos itens 6.2.2.9 2 6.2.2.12
2,76% dos itens 6.2.6.1 € 6.2.6.2
7,33% dos itens 6.2.2.9 2 6.2.2.12
2,76% dos itens 6.2.6.1 € 6.2.6.2
7,33% dos itens 6.2.2.9 2 6.2.2.12
2,76% dos itens 6.2.6.1 € 6.2.6.2
7,33% dos itens 6.2.2.9 2 6.2.2.12
2,76% dos itens 6.2.6.1 € 6.2.6.2
0,81% dos itens 6.2.2.9 2 6.2.2.12
1,06% dos itens 6.2.6.1 € 6.2.6.2
0,81% dos itens 6.2.2.9 2 6.2.2.12
1,06% dos itens 6.2.6.1 € 6.2.6.2
0,81% dos itens 6.2.2.9 2 6.2.2.12
1,06% dos itens 6.2.6.1 € 6.2.6.2
0,96% dos itens 6.2.2.9 2 6.2.2.12
1,06% dos itens 6.2.6.1 € 6.2.6.2
0,96% dos itens 6.2.2.9 2 6.2.2.12
1,06% dos itens 6.2.6.1 € 6.2.6.2
0,96% dos itens 6.2.2.9 2 6.2.2.12
1,06% dos itens 6.2.6.1 € 6.2.6.2
3,18% dos itens 6.2.2.9 2 6.2.2.12
2,57% dos itens 6.2.6.1 € 6.2.6.2
3,18% dos itens 6.2.2.9 2 6.2.2.12
2,57% dos itens 6.2.6.1 € 6.2.6.2
6,12% dos itens 6.2.2.9 2 6.2.2.12
2,57% dos itens 6.2.6.1 € 6.2.6.2
6,12% dos itens 6.2.2.9 2 6.2.2.12
2,57% dos itens 6.2.6.1 € 6.2.6.2
6,12% dos itens 6.2.2.9 2 6.2.2.12
2,57% dos itens 6.2.6.1 € 6.2.6.2
6,12% dos itens 6.2.2.9 2 6.2.2.12
2,57% dos itens 6.2.6.1 € 6.2.6.2
6,12% dos itens 6.2.2.9 2 6.2.2.12
2,57% dos itens 6.2.6.1 € 6.2.6.2
6,13% dos itens 6.2.2.9 2 6.2.2.12
2,57% dos itens 6.2.6.1 € 6.2.6.2

3,81% dos itens 6.2.2.126.2.2.8/6.2.2.13/
6.2.2.14/6.26.3/6.2.6.6
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Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Nucleo Central

Nucleo Central

Asa Sul

Asa Sul

Asa Norte

Nucleo Central

Asa Sul

Norte/Central/
Sul

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Setor 1

Setor 2

Setor 2

Setor 3

Setor 3

Setor 4

Setor 4

Setor 5

Setor 5

Setor 5

Setor 6

Setor 6

Setor 6

Setor 7

Setor 7

Setor 8

Setor 8

Setor 9

Setor 9

Setor 10

Setor 10

Geral

Geral

Geral

Geral

Capeamento e solidarizag&o, incluindo lajes moldadas "in loco" (complemento de laje) 4° / 5° / Cobertura
Capeamento e solidarizagao, incluindo lajes moldadas "in loco" (complemento de laje) do 1°/2°/ 3° Pavto
Capeamento e solidarizag&o, incluindo lajes moldadas "in loco" (complemento de laje) 4° / 5° / Cobertura
Capeamento e solidarizagao, incluindo lajes moldadas "in loco" (complemento de laje) do 1°/2°/ 3° Pavto
Capeamento e solidarizag&o, incluindo lajes moldadas "in loco" (complemento de laje) 4° / 5° / Cobertura
Capeamento e solidarizagao, incluindo lajes moldadas "in loco" (complemento de laje) do 1°/2°/ 3° Pavto
Capeamento e solidarizag&o, incluindo lajes moldadas "in loco" (complemento de laje) 4° / 5° / Cobertura

Capeamento e solidarizag&o, incluindo lajes moldadas "in loco" (complemento de laje) 1°/2°/ 3° Pavto

Capeamento e solidarizagéo, incluindo lajes moldadas "in loco" (complemento de laje) Setor 5 - 4°/5°/
Cobertura

Capeamento e solidarizag&o, incluindo lajes moldadas "in loco" (complemento de laje) Cx d'agua

Capeamento e solidarizag&o, incluindo lajes moldadas "in loco" (complemento de laje) 1°/2°/ 3° Pavto

Capeamento e solidarizagéo, incluindo lajes moldadas "in loco" (complemento de laje) Setor 5 - 4°/5°/
Cobertura

Capeamento e solidarizag&o, incluindo lajes moldadas "in loco" (complemento de laje) Cx d'agua
Capeamento e solidarizag&o, incluindo lajes moldadas "in loco" (complemento de laje) 2°/ 3° / 4° Pavto
Capeamento e solidarizagao, incluindo lajes moldadas "in loco" (complemento de laje) 5° / Cobertura
Capeamento e solidarizag&o, incluindo lajes moldadas "in loco" (complemento de laje) 2°/ 3° / 4° Pavto
Capeamento e solidarizagao, incluindo lajes moldadas "in loco" (complemento de laje) 5° / Cobertura
Capeamento e solidarizag&o, incluindo lajes moldadas "in loco" (complemento de laje) 2°/ 3° / 4° Pavto
Capeamento e solidarizagao, incluindo lajes moldadas "in loco" (complemento de laje) 5° / Cobertura
Capeamento e solidarizag&o, incluindo lajes moldadas "in loco" (complemento de laje) 2°/ 3° / 4° Pavto
Capeamento e solidarizagao, incluindo lajes moldadas "in loco" (complemento de laje) 5° / Cobertura
Montagem das escadas
Instalagd@o da Escada 1N
Instalagdo da Escada 2N
Instalagd@o da Escada 3N
Instalagéo da Escada 3
Instalagdo da Escada 4
Instalagéo da Escada 1S
Instalagdo da Escada 2S
Acabamento
Instalag@o de selante para as juntas (horizontal e vertical)
Instalag@o de selante para as juntas (horizontal e vertical)
Instalag@o de selante para as juntas (horizontal e vertical)
Ganchos de seguranga
Instalagd@o de gancho para limpeza de fachada em toda a edificagdo, incluindo laudo de ensaio dos ganchos
ALVENARIAS, DIVISORIAS E VEDAGOES
Alvenarias
Execugdo de toda alvenaria do pavimento Térreo
Execugdo de toda alvenaria do 1° Pavto
Execugdo de toda alvenaria do 2° Pavto
Execugdo de toda alvenaria do 3° Pavto
Execugdo de toda alvenaria do 4° Pavto
Execugéo de toda alvenaria do 5° Pavto
Execugdo de toda alvenaria do Cobertura
Execugdo de toda alvenaria do pavimento Térreo
Execugdo de toda alvenaria do 1° Pavto
Execugdo de toda alvenaria do 2° Pavto
Execugdo de toda alvenaria do 3° Pavto
Execugdo de toda alvenaria do 4° Pavto
Execugdo de toda alvenaria do 5° Pavto
Execugdo de toda alvenaria da Cobertura
Execugdo de toda alvenaria da Caixa d'agua
Execugdo de toda alvenaria do 1° Pavto
Execugdo de toda alvenaria do 2° Pavto
Execugdo de toda alvenaria do 3° Pavto
Execugdo de toda alvenaria do 4° Pavto

Execugdo de toda alvenaria do 5° Pavto

3,81% dos itens 6.2.2.126.2.2.8/6.2.2.13/
6.2.2.14/6.26.3/6.2.6.6
7,33% dos itens 6.2.2.126.2.2.8/6.2.2.13/
6.2.2.14/6.26.3/6.2.6.6
7,33% dos itens 6.2.2.126.2.2.8/6.2.2.13/
6.2.2.14/6.26.3/6.2.6.6
7,33% dos itens 6.2.2.126.2.2.8/6.2.2.13/
6.2.2.14/6.26.3/6.2.6.6
7,33% dos itens 6.2.2.126.2.2.8/6.2.2.13/
6.2.2.14/6.26.3/6.2.6.6
7,33% dos itens 6.2.2.126.2.2.8/6.2.2.13/
6.2.2.14/6.26.3/6.2.6.6
7,33% dos itens 6.2.2.126.2.2.8/6.2.2.13/
6.2.2.14/6.26.3/6.2.6.6
0,81% dos itens 6.2.2.126.2.2.8/6.2.2.13/
6.2.2.14/6.26.3/6.2.6.6
0,81% dos itens 6.2.2.126.2.2.8/6.2.2.13/
6.2.2.14/6.26.3/6.2.6.6
0,81% dos itens 6.2.2.126.2.2.8/6.2.2.13/
6.2.2.14/6.26.3/6.2.6.6
0,96% dos itens 6.2.2.126.2.2.8/6.2.2.13/
6.2.2.14/6.26.3/6.2.6.6
0,96% dos itens 6.2.2.126.2.2.8/6.2.2.13/
6.2.2.14/6.26.3/6.2.6.6
0,96% dos itens 6.2.2.126.2.2.8/6.2.2.13/
6.2.2.14/6.26.3/6.2.6.6
3,18% dos itens 6.2.2.126.2.2.8/6.2.2.13/
6.2.2.14/6.26.3/6.2.6.6
3,18% dos itens 6.2.2.126.2.2.8/6.2.2.13/
6.2.2.14/6.26.3/6.2.6.6
6,12% dos itens 6.2.2.126.2.2.8/6.2.2.13/
6.2.2.14/6.26.3/6.2.6.6
6,12% dos itens 6.2.2.126.2.2.8/6.2.2.13/
6.2.2.14/6.26.3/6.2.6.6
6,12% dos itens 6.2.2.126.2.2.8/6.2.2.13/
6.2.2.14/6.26.3/6.2.6.6
6,12% dos itens 6.2.2.126.2.2.8/6.2.2.13/
6.2.2.14/6.26.3/6.2.6.6
6,12% dos itens 6.2.2.126.2.2.8/6.2.2.13/
6.2.2.14/6.26.3/6.2.6.6
6,13% dos itens 6.2.2.126.2.2.8/6.2.2.13/
6.2.2.14/6.26.3/6.2.6.6

20% do item 6.2.4.1
10% do item 6.2.4.1
10% do item 6.2.4.1
20% do item 6.2.4.1
10% do item 6.2.4.1
15% do item 6.2.4.1

15% do item 6.2.4.1

52,73% dos itens 6.2.6.4 /6.2.6.5
7,39% dos itens 6.2.6.4 /6.2.6.5

39,88% dos itens 6.2.6.4 /6.2.6.5

100% do item 6.2.6.7

9,37% dos itens 7.1; 7.5 a0 7.7
4,65% dos itens 7.1;7.5a0 7.7
6,78% dos itens 7.1; 7.5a0 7.7
7,50% dos itens 7.1; 7.5 a0 7.7
7,50% dos itens 7.1; 7.5 a0 7.7
7,28% dos itens 7.1; 7.5a0 7.7
1,84% dositens 7.1; 7.5 a0 7.7
3,02% dos itens 7.1; 7.5 a0 7.7
2,31% dos itens 7.1; 7.5a0 7.7
2,31% dos itens 7.1; 7.5a0 7.7
2,31% dos itens 7.1; 7.5a0 7.7
2,41% dos itens 7.1; 7.5a0 7.7
2,42% dos itens 7.1; 7.5a0 7.7
1,12% dos itens 7.1; 7.5 a0 7.7
1,75% dos itens 7.1; 7.5 a0 7.7
5,84% dos itens 7.1; 7.5a0 7.7
7,39% dos itens 7.1; 7.5a0 7.7
7,39% dos itens 7.1; 7.5a0 7.7
7,39% dos itens 7.1; 7.5a0 7.7

7,39% dos itens 7.1; 7.5a0 7.7
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Asa Sul

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Norte

Asa Norte

Execugdo de toda alvenaria do Cobertura
Divisérias sanitarias

Divisérias sanitarias completas (INCLUSO PORTAS) - Térreo
Divisérias sanitarias completas (INCLUSO PORTAS) - 1° Pavto
Divisérias sanitarias completas (INCLUSO PORTAS) - 3° Pavto
Divisérias sanitarias completas (INCLUSO PORTAS) - 4° Pavto
Divisérias sanitarias completas (INCLUSO PORTAS) - 5° Pavto
Divisérias sanitarias completas (INCLUSO PORTAS) - Térreo
Divisérias sanitarias completas (INCLUSO PORTAS) - 1° Pavto
Divisérias sanitarias completas (INCLUSO PORTAS) - 2° Pavto
Divisérias sanitarias completas (INCLUSO PORTAS) - 3° Pavto
Divisérias sanitarias completas (INCLUSO PORTAS) - 4° Pavto
Divisérias sanitarias completas (INCLUSO PORTAS) - 5° Pavto

Divisérias sanitarias completas (INCLUSO PORTAS) - 1° Pavto

Divisérias sanitarias completas (INCLUSO PORTAS) - 2° Pavto
Divisérias sanitarias completas (INCLUSO PORTAS) - 3° Pavto
Divisérias sanitarias completas (INCLUSO PORTAS) - 4° Pavto
Divisérias sanitarias completas (INCLUSO PORTAS) - 5° Pavto
Divisérias em drywall

Execugdo de todas as Divisérias em drywall - Térreo

Execugdo de todas as Divisérias em drywall - 1° Pavto
Execugdo de todas as Divisérias em drywall - 3° Pavto
Execugdo de todas as Divisérias em drywall - 4° Pavto
Execugdo de todas as Divisérias em drywall - 5° Pavto
Execugdo de todas as Divisérias em drywall - 1° Pavto
Execugdo de todas as Divisérias em drywall - 2° Pavto
Execugdo de todas as Divisérias em drywall - 3° Pavto
Execugdo de todas as Divisérias em drywall - 4° Pavto
Execugdo de todas as Divisérias em drywall - 5° Pavto

Divisérias de vidro

Instalag@o completa das divisérias em esquadrias de aluminio com vidro duplo, incluso portas - 1° Pav

Instalag@o completa das divisérias em esquadrias de aluminio com vidro duplo, incluso portas - 2° Pav

REVESTIMENTOS BASICOS INTERNOS

Chapisco Interno
Chapisco - Térreo
Chapisco - 1° Pavto
Chapisco - 2° Pavto
Chapisco - 3° Pavto
Chapisco - 4° Pavto
Chapisco - 5° Pavto
Chapisco - Cobertura
Chapisco - Térreo
Chapisco - 1° Pavto
Chapisco - 2° Pavto
Chapisco - 3° Pavto
Chapisco - 4° Pavto
Chapisco - 5° Pavto
Chapisco - Cobertura
Chapisco - Caixa d'agua
Chapisco - 1° Pavto
Chapisco - 2° Pavto
Chapisco - 3° Pavto
Chapisco - 4° Pavto
Chapisco - 5° Pavto
Chapisco - Cobertura

Massa unica

Massa Unica - Térreo

2,03% dos itens 7.1; 7.5 a0 7.7

13,85% dos itens 7.2 e 12.5.1

1,42% dos itens 7.2 € 12.5.1

6,51% dos itens 7.2 e 12.5.1

6,51% dos itens 7.2 e 12.5.1

6,51% dos itens 7.2 e 12.5.1

5,12% dos itens 7.2 e 12.5.1

5,12% dos itens 7.2 e 12.5.1

5,12% dos itens 7.2 e 12.5.1

5,12% dos itens 7.2 e 12.5.1

5,12% dos itens 7.2 e 12.5.1

5,12% dos itens 7.2 e 12.5.1

8,44% dos itens 7.2 e 12.5.1

6,51% dos itens 7.2 e 12.5.1

6,51% dos itens 7.2 e 12.5.1

6,51% dos itens 7.2 e 12.5.1

6,51% dos itens 7.2 e 12.5.1

0,86% do item 7.3

1,11% do item 7.3

10,44% do item 7.3

16,59% do item 7.3

16,59% do item 7.3

5,61% do item 7.3

11,65% do item 7.3

11,07% do item 7.3

13,04% do item 7.3

13,04% do item 7.3

66,05% do item 7.4

33,95% do item 7.4

9,37% do item 8.1

4,65% do item 8.1

6,78% do item 8.1

7,50% do item 8.1

7,50% do item 8.1

7,28% do item 8.1

1,84% do item 8.1

3,02% do item 8.1

2,31% do item 8.1

2,31% do item 8.1

2,31% do item 8.1

2,41% do item 8.1

2,42% do item 8.1

1,12% do item 8.1

1,75% do item 8.1

5,84% do item 8.1

7,39% do item 8.1

7,39% do item 8.1

7,39% do item 8.1

7,39% do item 8.1

2,03% do item 8.1

9,37% do item 8.2
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14

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Norte

Casa
reservatdrios

Asa Norte

Asa Norte

Nucleo Central

Asa Sul

Asa Sul

Nucleo Central

Casa
reservatdrios

Asa Norte

Nucleo Central

Asa Sul

Casa
reservatdrios

Asa Norte

Nucleo Central

Massa Unica - 1° Pavto
Massa Unica - 2° Pavto
Massa Unica - 3° Pavto
Massa Unica - 4° Pavto
Massa Unica - 5° Pavto
Massa Unica - Cobertura
Massa Unica - Térreo
Massa Unica - 1° Pavto
Massa Unica - 2° Pavto
Massa Unica - 3° Pavto
Massa Unica - 4° Pavto
Massa Unica - 5° Pavto
Massa Unica - Cobertura
Massa Unica - Caixa d'agua
Massa unica - 1° Pavto
Massa unica - 2° Pavto
Massa unica - 3° Pavto
Massa Unica - 4° Pavto
Massa unica - 5° Pavto
Massa Unica - Cobertura
Execucao de contrapiso
Execugéo de contrapiso - Térreo
Execugdo de contrapiso - 1° Pavto
Execugdo de contrapiso - 2° Pavto
Execugéo de contrapiso - 3° Pavto
Execugdo de contrapiso - 4° Pavto
Execugdo de contrapiso - 5° Pavto
Execugdo de contrapiso - Térreo
Execugdo de contrapiso - 1° Pavto
Execugdo de contrapiso - 2° Pavto
Execugdo de contrapiso - 3° Pavto
Execugdo de contrapiso - 4° Pavto
Execugdo de contrapiso - 5° Pavto
Execugdo de contrapiso - 1° Pavto
Execugdo de contrapiso - 2° Pavto
Execugdo de contrapiso - 3° Pavto
Execugdo de contrapiso - 4° Pavto
Execugdo de contrapiso - 5° Pavto
Encascalhamento
Encascalhamento com flocos de cascalho em toda a edificagdo
ESTRUTURA METALICA E COBERTURA
Estrutura metdlica para cobertura, com fundo e pintada - Casa dos reservatérios

Estrutura metalica para cobertura, com fundo e pintada - Asa norte

Estrutura metalica para cobertura, com fundo e pintada - Cobertura central - 3° Pavto Asa norte

Estrutura metalica para cobertura, com fundo e pintada - Nucleo central
Estrutura metalica para cobertura, com fundo e pintada - Asa sul

Estrutura metalica para cobertura, com fundo e pintada - 2° Pavto Asa sul

Execugéo da Estrutura trelicada tipo espacial, incluindo fundo e pintura - Interligagao entre a Asa norte e Asa

sul

Calhas

Calhas instaladas, acabadas, com mao-francesa e tabua de suporte
Calhas instaladas, acabadas, com mao-francesa e tabua de suporte
Calhas instaladas, acabadas, com méo-francesa e tabua de suporte
Calhas instaladas, acabadas, com mao-francesa e tabua de suporte
Cobertura tipo sanduiche

Cobertura em telha tipo sanduiche - Casa dos reservatérios
Cobertura em telha tipo sanduiche - Asa Norte

Cobertura em telha tipo sanduiche - Nucleo Central

4,65% do item 8.2
6,78% do item 8.2
7,50% do item 8.2
7,50% do item 8.2
7,28% do item 8.2
1,84% do item 8.2
3,02% do item 8.2
2,31% do item 8.2
2,31% do item 8.2
2,31% do item 8.2
2,41% do item 8.2
2,42% do item 8.2
1,12% do item 8.2
1,75% do item 8.2
5,84% do item 8.2
7,39% do item 8.2
7,39% do item 8.2
7,39% do item 8.2
7,39% do item 8.2

2,03% do item 8.2

9,49% do item 8.3
9,33% do item 8.3
9,25% do item 8.3
9,01% do item 8.3
9,01% do item 8.3
8,92% do item 8.3
0,93% do item 8.3
0,92% do item 8.3
0,92% do item 8.3
0,92% do item 8.3
0,92% do item 8.3
0,91% do item 8.3
8,95% do item 8.3
7,63% do item 8.3
7,63% do item 8.3
7,63% do item 8.3

7,63% do item 8.3

100% do item 8.4

2,64% do item 9.1

2,08% dos itens 9.5 e 9.6
36,90% do item 9.1

29% do item 9.5 € 9.6
7,12% do item 9.1

5,60% doitem 9.5 € 9.6
6,16% do item 9.1

4,84% doitem 9.5 € 9.6
39,12% do item 9.1
30,75% do item 9.5 e 9.6
8,06% do item 9.1

6,34% doitem 9.5 € 9.6
100% do item 9.3
21,39% do item 9.5 e 9.6

2,08% dos itens 9.7; 9.8 € 9.10
34,60% dos itens 9.7, 9.8  9.10
26,23% dos itens 9.7, 9.8 € 9.10

37,09% dos itens 9.7, 9.8  9.10

3,12% do item 9.2
43,50% do item 9.2

7,26% do item 9.2
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Asa Sul

Asa Norte

Nucleo Central

Asa Sul

Casa
reservatdrios

Asa Norte

Nucleo Central

Asa Sul

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Norte

Asa Norte

Cobertura em telha tipo sanduiche - Asa Sul

Cobertura policarbonato

Cobertura em chapa de policarbonato - Cobertura central - 3° Pavto Asa norte

Cobertura em chapa de policarbonato - Interligagéo entre a Asa norte e Asa sul - 3° Pavto
Cobertura em chapa de policarbonato - Cobertura central - 2° Pavto Asa sul

Rufos

Instalag@o de todos os Rufos com acabamento (rufo pingadeira, rufo de encosto, entre outos)
Instalag@o de todos os Rufos com acabamento (rufo pingadeira, rufo de encosto, entre outos)
Instalag@o de todos os Rufos com acabamento (rufo pingadeira, rufo de encosto, entre outos)
Instalag@o de todos os Rufos com acabamento (rufo pingadeira, rufo de encosto, entre outos)
REVESTIMENTO BASICO PAREDES EXTERNAS

Execug&o do chapisco e reboco- Fachada 1

Execugdo do chapisco e reboco- Fachada 2

Execugdo do chapisco e reboco- Fachada 3

Execugdo do chapisco e reboco- Fachada 4

Execugdo do chapisco e reboco- Fachada 5

Execugdo do chapisco e reboco- Fachada 6

Execugdo do chapisco e reboco- Fachada 7

Execugdo do chapisco e reboco- Fachada 8

Execugdo do chapisco e reboco- Fachada 9

Execug&o do chapisco e reboco- Fachada 10

Execugdo do chapisco e reboco- Fachada 11

Execugdo do chapisco e reboco- Fachada 12

Execug&o do chapisco e reboco- Fachada 13

Execug&o do chapisco e reboco- Fachada 14

Execugdo do chapisco e reboco- Fachada 15

Execug&o do chapisco e reboco- Fachada 16

Execug&o do chapisco e reboco- Fachada 17

Execug&o do chapisco e reboco- Fachada 18

Execug&o do chapisco e reboco- Fachada 19

Execugdo do chapisco e reboco- Fachada 20

Execugéo do chapisco e reboco em todas as paredes externas néo listadas anteriormente, como abrigo de
gases, reservatério de 4gua, entre outros

REVESTIMENTOS/ACABAMENTOS: TETOS, PAREDES E PISOS

Aplicacao de verniz sobre pilares e vigas de concreto
Aplicagao de verniz sobre pilares e vigas de concreto - Fachada 1
Aplicagao de verniz sobre pilares e vigas de concreto - Fachada 2
Aplicagao de verniz sobre pilares e vigas de concreto - Fachada 3
Aplicagao de verniz sobre pilares e vigas de concreto - Fachada 4
Aplicagao de verniz sobre pilares e vigas de concreto - Fachada 5
Aplicagao de verniz sobre pilares e vigas de concreto - Fachada 6
Aplicagao de verniz sobre pilares e vigas de concreto - Fachada 7
Aplicagao de verniz sobre pilares e vigas de concreto - Fachada 8
Aplicagao de verniz sobre pilares e vigas de concreto - Fachada 9
Aplicagao de verniz sobre pilares e vigas de concreto - Fachada 10
Aplicagao de verniz sobre pilares e vigas de concreto - Fachada 11
Aplicagao de verniz sobre pilares e vigas de concreto - Fachada 12
Aplicagao de verniz sobre pilares e vigas de concreto - Fachada 13
Aplicagao de verniz sobre pilares e vigas de concreto - Fachada 14
Aplicagao de verniz sobre pilares e vigas de concreto - Fachada 15
Aplicagao de verniz sobre pilares e vigas de concreto - Fachada 16
Aplicagao de verniz sobre pilares e vigas de concreto - Fachada 17
Aplicagao de verniz sobre pilares e vigas de concreto - Fachada 18
Aplicagao de verniz sobre pilares e vigas de concreto - Fachada 19
Aplicagao de verniz sobre pilares e vigas de concreto - Fachada 20

Revestimentos ceramicos
Revestimentos ceramicos - Térreo

Revestimentos ceramicos - 1° Pavto

46,12% do item 9.2

16,80% do item 9.4

64,18% do item 9.4

19,02% do item 9.4

2,08% dos itens 9.9

34,60% dos itens 9.9

26,23% dos itens 9.9

37,09% dos itens 9.9

9,25% dos intes 10.1 e 10.2

9,25% dos intes 10.1 e 10.2

5,74% dos intes 10.1 e 10.2

5,74% dos intes 10.1 e 10.2

4,35% dos intes 10.1 e 10.2

5,08% dos intes 10.1 e 10.2

1,30% dos intes 10.1 e 10.2

1,30% dos intes 10.1 e 10.2

5,37% dos intes 10.1 e 10.2

5,37% dos intes 10.1 e 10.2

4,39% dos intes 10.1 e 10.2

4,30% dos intes 10.1 e 10.2

7,76% dos intes 10.1 e 10.2

7,76% dos intes 10.1 e 10.2

4,81% dos intes 10.1 e 10.2

4,81% dos intes 10.1 e 10.2

5,39% dos intes 10.1 e 10.2

5,39% dos intes 10.1 e 10.2

1,30% dos intes 10.1 e 10.2

1,30% dos intes 10.1 e 10.2

0,05% dos intes 10.1 e 10.2

9,25% do item do 11.1.1

9,25% do item do 11.1.1

5,74% do item do 11.1.1

5,74% do item do 11.1.1

4,35% do item do 11.1.1

5,08% do item do 11.1.1

1,31% do item do 11.1.1

1,31% do item do 11.1.1

5,37% do item do 11.1.1

5,37% do item do 11.1.1

4,39% do item do 11.1.1

4,30% do item do 11.1.1

7,76% do item do 11.1.1

7,76% do item do 11.1.1

4,81% do item do 11.1.1

4,81% do item do 11.1.1

5,39% do item do 11.1.1

5,39% do item do 11.1.1

1,31% do item do 11.1.1

1,31% do item do 11.1.1

14,75% do item 11.1.2

2,54% doitem 11.1.2
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72

73

74

75

76

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Nucleo Central

Nucleo Central

Revestimentos ceramicos - 3° Pavto
Revestimentos ceramicos - 4° Pavto
Revestimentos ceramicos - 5° Pavto
Revestimentos ceramicos - Térreo
Revestimentos ceramicos - 1° Pavto
Revestimentos ceramicos - 2° Pavto
Revestimentos ceramicos - 3° Pavto
Revestimentos ceramicos - 4° Pavto
Revestimentos ceramicos - 5° Pavto
Revestimentos ceramicos - 1° Pavto
Revestimentos ceramicos - 2° Pavto
Revestimentos ceramicos - 3° Pavto
Revestimentos ceramicos - 4° Pavto
Revestimentos ceramicos - 5° Pavto
Forro em gesso acartonado
Forro em gesso acartonado - Térreo
Forro em gesso acartonado - 1° Pavto
Forro em gesso acartonado - 3° Pavto
Forro em gesso acartonado - 4° Pavto
Forro em gesso acartonado - 5° Pavto
Forro em gesso acartonado - Térreo
Forro em gesso acartonado - 1° Pavto
Forro em gesso acartonado - 2° Pavto
Forro em gesso acartonado - 3° Pavto
Forro em gesso acartonado - 4° Pavto
Forro em gesso acartonado - 5° Pavto
Forro em gesso acartonado - 1° Pavto
Forro em gesso acartonado - 2° Pavto
Forro em gesso acartonado - 3° Pavto
Forro em gesso acartonado - 4° Pavto
Forro em gesso acartonado - 5° Pavto
Forro modular
Forro modular - Térreo
Forro modular - 1° Pavto
Forro modular - 2° Pavto
Forro modular - 3° Pavto
Forro modular - 4° Pavto
Forro modular - 5° Pavto
Forro modular - Térreo
Forro modular - 1° Pavto
Forro modular - 2° Pavto
Forro modular - 3° Pavto
Forro modular - 3° Pavto
Forro modular - 3° Pavto
Forro modular - 1° Pavto
Forro modular - 2° Pavto
Forro modular - 3° Pavto
Forro modular - 3° Pavto
Forro modular - 3° Pavto
Piso ceramico
Piso ceramico assentado, inclusive com rejuntamento
Piso ceramico assentado, inclusive com rejuntamento
Piso ceramico assentado, inclusive com rejuntamento
Piso ceramico assentado, inclusive com rejuntamento
Piso ceramico assentado, inclusive com rejuntamento
Piso ceramico assentado, inclusive com rejuntamento

Piso ceramico assentado, inclusive com rejuntamento

- Térreo

- 1° Pavto

- 3° Pavto

- 4° Pavto

- 5° Pavto

- Térreo

- 1° Pavto

6,74% doitem 11.1.2

5,98% doitem 11.1.2

5,98% doitem 11.1.2

5,14% doitem 11.1.2

5,14% doitem 11.1.2

5,14% doitem 11.1.2

5,14% doitem 11.1.2

5,14% doitem 11.1.2

5,14% doitem 11.1.2

7,85% do item 11.1.2

6,68% do item 11.1.2

6,68% do item 11.1.2

5,98% do item 11.1.2

5,98% do item 11.1.2

14,75% dos itens 11.2.1e 11.2.2

2,54% dos itens 11.2.1 € 11.2.2

6,74% dos itens 11.2.1 e 11.2.2

5,98% dos itens 11.2.1 e 11.2.2

5,98% dos itens 11.2.1 e 11.2.2

5,14% dos itens 11.2.1 e 11.2.2

5,14% dos itens 11.2.1 e 11.2.2

5,14% dos itens 11.2.1 e 11.2.2

5,14% dos itens 11.2.1 e 11.2.2

5,14% dos itens 11.2.1 e 11.2.2

5,14% dos itens 11.2.1 € 11.2.2

7,85% dos itens 11.2.1 € 11.2.2

6,68% dos itens 11.2.1 e 11.2.2

6,68% dos itens 11.2.1 e 11.2.2

5,98% dos itens 11.2.1 e 11.2.2

5,98% dos itens 11.2.1 e 11.2.2

9,81% do item 11.2.3

10,69% do item 11.2.3

7,10% doitem 11.2.3

8,33% doitem 11.2.3

8,30% doitem 11.2.3

8,30% doitem 11.2.3

0,59% do item 11.2.3

0,79% do item 11.2.3

0,76% do item 11.2.3

0,76% do item 11.2.3

0,76% do item 11.2.3

0,76% do item 11.2.3

9,49% do item 11.2.3

8,40% doitem 11.2.3

8,56% doitem 11.2.3

8,30% doitem 11.2.3

8,30% do item 11.2.3

14,75% do item 11.3.1

2,54% doitem 11.3.1

6,74% do item 11.3.1

5,98% do item 11.3.1

5,98% do item 11.3.1

5,14% do item 11.3.1

5,14% do item 11.3.1
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Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Piso ceramico assentado, inclusive com rejuntamento - 2° Pavto
Piso ceramico assentado, inclusive com rejuntamento - 3° Pavto
Piso ceramico assentado, inclusive com rejuntamento - 4° Pavto
Piso ceramico assentado, inclusive com rejuntamento - 5° Pavto
Piso ceramico assentado, inclusive com rejuntamento - 1° Pavto
Piso ceramico assentado, inclusive com rejuntamento - 2° Pavto
Piso ceramico assentado, inclusive com rejuntamento - 3° Pavto
Piso ceramico assentado, inclusive com rejuntamento - 4° Pavto
Piso ceramico assentado, inclusive com rejuntamento - 5° Pavto
Piso vinilico

Piso vinilico acabado, inclusive rodape - Térreo

Piso vinilico acabado, inclusive rodape - 1° Pavto

Piso vinilico acabado, inclusive rodape - 2° Pavto

Piso vinilico acabado, inclusive rodape - 3° Pavto

Piso vinilico acabado, inclusive rodape - 4° Pavto

Piso vinilico acabado, inclusive rodape - 5° Pavto

Piso vinilico acabado, inclusive rodape - Térreo

Piso vinilico acabado, inclusive rodape - 1° Pavto

Piso vinilico acabado, inclusive rodape - 2° Pavto

Piso vinilico acabado, inclusive rodape - 3° Pavto

Piso vinilico acabado, inclusive rodape - 4° Pavto

Piso vinilico acabado, inclusive rodape - 5° Pavto

Piso vinilico acabado, inclusive rodape - 1° Pavto

Piso vinilico acabado, inclusive rodape - 2° Pavto

Piso vinilico acabado, inclusive rodape - 3° Pavto

Piso vinilico acabado, inclusive rodape - 4° Pavto

Piso vinilico acabado, inclusive rodape - 5° Pavto
Piso em granito

Piso em granito acabado, inclusive rejunte e rodapé - Térreo

Piso em granito acabado, inclusive rejunte e rodapé - 1° Pavto

Piso em granito acabado, inclusive rejunte e rodapé - 2° Pavto

Piso em granito acabado, inclusive rejunte e rodapé - Térreo

Piso em granito acabado, inclusive rejunte e rodapé - 1° Pavto

Piso em granito acabado, inclusive rejunte e rodapé - 2° Pavto

Piso em granito acabado, inclusive rejunte e rodapé - 3° Pavto

Piso em granito acabado, inclusive rejunte e rodapé - 4° Pavto

Piso em granito acabado, inclusive rejunte e rodapé - 5° Pavto

ESQUADRIAS

Portas Madeira

Instalag@o de portas de madeira completas, inclusive batente e ferragens - Térreo

Instalag@o de portas de madeira completas, inclusive batente e ferragens - 1° Pavto
Instalagdo de portas de madeira completas, inclusive batente e ferragens - 2° Pavto
Instalagdo de portas de madeira completas, inclusive batente e ferragens - 3° Pavto
Instalagdo de portas de madeira completas, inclusive batente e ferragens - 4° Pavto
Instalagéo de portas de madeira completas, inclusive batente e ferragens - 5° Pavto
Instalagdo de portas de madeira completas, inclusive batente e ferragens - Térreo

Instalagdo de portas de madeira completas, inclusive batente e ferragens - 1° Pavto
Instalagdo de portas de madeira completas, inclusive batente e ferragens - 2° Pavto
Instalag@o de portas de madeira completas, inclusive batente e ferragens - 3° Pavto
Instalagd@o de portas de madeira completas, inclusive batente e ferragens - 4° Pavto
Instalag@o de portas de madeira completas, inclusive batente e ferragens - 5° Pavto
Instalagdo de portas de madeira completas, inclusive batente e ferragens - 1° Pavto
Instalagdo de portas de madeira completas, inclusive batente e ferragens - 2° Pavto
Instalagdo de portas de madeira completas, inclusive batente e ferragens - 3° Pavto
Instalagdo de portas de madeira completas, inclusive batente e ferragens - 4° Pavto

Instalagdo de portas de madeira completas, inclusive batente e ferragens - 5° Pavto

Portas Aluminio

5,14% do item 11.3.1

5,14% doitem 11.3.1

5,14% doitem 11.3.1

5,14% doitem 11.3.1

7,85% do item 11.3.1

6,68% do item 11.3.1

6,68% do item 11.3.1

5,98% do item 11.3.1

5,98% do item 11.3.1

9,79% dos itens 11.3.2 ¢ 11.4.1

10,67% dos itens 11.3.2 e 11.4.1

7,12% dos itens 11.3.2 e 11.4.1

8,34% dos itens 11.3.2 e 11.4.1

8,31% dos itens 11.3.2 € 11.4.1

8,31% dos itens 11.3.2 e 11.4.1

0,58% dos itens 11.3.2 ¢ 11.4.1

0,78% dos itens 11.3.2 € 11.4.1

0,75% dos itens 11.3.2 € 11.4.1

0,75% dos itens 11.3.2 € 11.4.1

0,75% dos itens 11.3.2 € 11.4.1

0,75% dos itens 11.3.2 € 11.4.1

9,48% dos itens 11.3.2 € 11.4.1

8,42% dos itens 11.3.2 e 11.4.1

8,58% dos itens 11.3.2 e 11.4.1

8,31% dos itens 11.3.2 ¢ 11.4.1

8,31% dos itens 11.3.2 € 11.4.1

5,24% dos itens 11.3.3 e 11.4.2

5,24% dos itens 11.3.3 e 11.4.2

15,44% dos itens 11.3.3 e 11.4.2

22,10% dos itens 11.3.3 e 11.4.2

19,70% dos itens 11.3.3 e 11.4.2

8,07% dos itens 11.3.3 e 11.4.2

8,07% dos itens 11.3.3 e 11.4.2

8,07% dos itens 11.3.3 e 11.4.2

8,07% dos itens 11.3.3 e 11.4.2

9,49% dos itens 12.1.1a212.1.4

9,33% dos itens 12.1.1a212.1.4

9,25% dos itens 12.1.1a212.1.4

9,01% dos itens 12.1.1a212.1.4

9,01% dos itens 12.1.1a212.1.4

8,92% dositens 12.1.1a212.1.4

0,93% dos itens 12.1.1a212.1.4

0,92% dos itens 12.1.1212.1.4

0,92% dos itens 12.1.1212.1.4

0,92% dos itens 12.1.1a12.1.4

0,92% dos itens 12.1.1a212.1.4

0,91% dos itens 12.1.1a12.1.4

8,95% dositens 12.1.1a212.1.4

7,63% dos itens 12.1.1a212.1.4

7,63% dositens 12.1.1a212.1.4

7,63% dositens 12.1.1a212.1.4

7,63% dos itens 12.1.1a212.1.4
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Asa Norte

Nucleo Central

Asa Sul

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Geral

Geral

Geral

Geral

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Norte

Asa Norte

Asa Sul

Asa Sul

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Instalagéo de portas de aluminio completa em toda Asa Norte
Instalagéo de portas de aluminio completa em todo nucleo central
Instalagéo de portas de aluminio completa em toda Asa Sul

Portas corta-fogo
Portas corta-fogo, completa (ferragens, mola e barra antipanico) e acabada - Térreo
Portas corta-fogo, completa (ferragens, mola e barra antipanico) e acabada - 1° Pavto
Portas corta-fogo, completa (ferragens, mola e barra antipanico) e acabada - 2° Pavto
Portas corta-fogo, completa (ferragens, mola e barra antipanico) e acabada - 3° Pavto
Portas corta-fogo, completa (ferragens, mola e barra antipanico) e acabada - 4° Pavto
Portas corta-fogo, completa (ferragens, mola e barra antipanico) e acabada - 5° Pavto
Portas corta-fogo, completa (ferragens, mola e barra antipanico) e acabada - Térreo
Portas corta-fogo, completa (ferragens, mola e barra antipanico) e acabada - 1° Pavto
Portas corta-fogo, completa (ferragens, mola e barra antipanico) e acabada - 2° Pavto
Portas corta-fogo, completa (ferragens, mola e barra antipanico) e acabada - 3° Pavto
Portas corta-fogo, completa (ferragens, mola e barra antipanico) e acabada - 4° Pavto
Portas corta-fogo, completa (ferragens, mola e barra antipanico) e acabada - 5° Pavto
Portas corta-fogo, completa (ferragens, mola e barra antipanico) e acabada - 1° Pavto
Portas corta-fogo, completa (ferragens, mola e barra antipanico) e acabada - 2° Pavto
Portas corta-fogo, completa (ferragens, mola e barra antipanico) e acabada - 3° Pavto
Portas corta-fogo, completa (ferragens, mola e barra antipanico) e acabada - 4° Pavto
Portas corta-fogo, completa (ferragens, mola e barra antipanico) e acabada - 5° Pavto

METALICAS DIVERSAS

Intalagdes de todos os algapdes, inclusive ferragens e acabamento

Instalag@o de todos os portdes previstos em projeto

Instalagdo das janelas da central de gas, inclusive ferragens e acabamentos

Instalagdo de todas escadas tipo marinheiro, inclusive pintura

o de caixil de

Instalagdo completa das janelas e venezianas, inclusive ferragens e vidros - Térreo
Instalagdo completa das janelas e venezianas, inclusive ferragens e vidros - 1° Pavto
Instalagdo completa das janelas e venezianas, inclusive ferragens e vidros - 2° Pavto
Instalagdo completa das janelas e venezianas, inclusive ferragens e vidros - 3° Pavto
Instalagdo completa das janelas e venezianas, inclusive ferragens e vidros - 4° Pavto
Instalagdo completa das janelas e venezianas, inclusive ferragens e vidros - 5° Pavto
Instalag@o completa das janelas e venezianas, inclusive ferragens e vidros - Térreo
Instalag@o completa das janelas e venezianas, inclusive ferragens e vidros - 1° Pavto
Instalagdo completa das janelas e venezianas, inclusive ferragens e vidros - 2° Pavto
Instalag@o completa das janelas e venezianas, inclusive ferragens e vidros - 3° Pavto
Instalag@o completa das janelas e venezianas, inclusive ferragens e vidros - 4° Pavto
Instalag@o completa das janelas e venezianas, inclusive ferragens e vidros - 5° Pavto
Instalagdo completa das janelas e venezianas, inclusive ferragens e vidros - Barrilete
Instalagdo completa das janelas e venezianas, inclusive ferragens e vidros - Caixa d'agua
Instalagdo completa das janelas e venezianas, inclusive ferragens e vidros - 1° Pavto
Instalagdo completa das janelas e venezianas, inclusive ferragens e vidros - 2° Pavto
Instalagdo completa das janelas e venezianas, inclusive ferragens e vidros - 3° Pavto
Instalagdo completa das janelas e venezianas, inclusive ferragens e vidros - 4° Pavto
Instalagdo completa das janelas e venezianas, inclusive ferragens e vidros - 5° Pavto
Entrega do laudo de ensaio das esquadrias
Brise
Brise - Elevagédo 1
Brise - Elevagao 2
Brise - Elevagao 3
Brise - Elevagao 4
LOUGAS, METAIS E ACESSORIOS
Loucas
Instalagdo de todas as lougas no pav. Térreo
Instalagdo de todas as lougas no 1° Pavto

Instalagdo de todas as lougas no 3° Pavto

52,73% dos itens 12.2.1;12.2.2 € 12.5.2

52,73% dos itens 12.2.1;12.2.2 € 12.5.2

52,73% dos itens 12.2.1;12.2.2 € 12.5.2

9,49% dos itens 12.3.1212.3.5

9,33% dos itens 12.3.1212.3.5

9,25% dos itens 12.3.1a212.3.5

9,01% dos itens 12.3.1a212.3.5

9,01% dos itens 12.3.1a212.3.5

8,92% dos itens 12.3.1a212.3.5

0,93% dos itens 12.3.1212.3.5

0,92% dos itens 12.3.1a212.3.5

0,92% dos itens 12.3.1a212.3.5

0,92% dos itens 12.3.1a212.3.5

0,92% dos itens 12.3.1a212.3.5

0,91% dos itens 12.3.1a212.3.5

8,95% dos itens 12.3.1a12.3.5

7,63% dos itens 12.3.1a12.3.5

7,63% dos itens 12.3.1a212.3.5

7,63% dos itens 12.3.1a 12.3.5

7,63% dos itens 12.3.1a12.3.5

100% dos itens 12.4.1 e 12.4.2

100% dos item 12.4.3

100% dos item 12.4.4

100% dos item 12.4.5

5,90% dos itens 12.6.1212.6.6 € 12.7.1212.7.3

7,70% dos itens 12.6.1212.6.6 € 12.7.1212.7.3

8,74% dos itens 12.6.1212.6.6 € 12.7.1212.7.3

8,55% dos itens 12.6.1212.6.6 € 12.7.1212.7.3

8,55% dos itens 12.6.1212.6.6 € 12.7.1212.7.3

8,55% dos itens 12.6.1212.6.6 € 12.7.1212.7.3

0,74% dos itens 12.6.1212.6.6 € 12.7.1212.7.3

1,44% dos itens 12.6.1212.6.6 e 12.7.1a 12.7.3

1,95% dos itens 12.6.1212.6.6 e 12.7.1a 12.7.3

1,95% dos itens 12.6.1212.6.6 e 12.7.1a 12.7.3

1,95% dos itens 12.6.1212.6.6 e 12.7.1a 12.7.3

1,95% dos itens 12.6.1212.6.6 e 12.7.1a 12.7.3

1,06% dos itens 12.6.1 2 12.6.6 e 12.7.1a 12.7.3

0,75% dos itens 12.6.1212.6.6 € 12.7.1212.7.3

7,78% dos itens 12.6.1212.6.6 € 12.7.1212.7.3

8,11% dos itens 12.6.1212.6.6 € 12.7.1212.7.3

8,11% dos itens 12.6.1212.6.6 € 12.7.1212.7.3

8,11% dos itens 12.6.1212.6.6 € 12.7.1212.7.3

8,11% dos itens 12.6.1212.6.6 € 12.7.1212.7.3

100% do item 12.6.7

28,39% do item 12.6.8

28,39% do item 12.6.8

23,65% do item 12.6.8

19,57% do item 12.6.8

14,75% dos intens 13.1.1a2 13.1.7

2,54% dos intens 13.1.1a 13.1.7

6,74% dos intens 13.1.1a 13.1.7



o 0 O L O O O L O O O O O

O 0 O L O O OO O O L O O OO O

O 0 O L O O OO O O L O O OO O

o 0 O L O O OO O

69

70

7

72

73

74

75

76

7

78
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118

119

120

121

122

Asa Norte

Asa Norte

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Instalagdo de todas as lougas no 4° Pavto

Instalagdo de todas as lougas no 5° Pavto

Instalag@o de todas as lougas no pav. Térreo

Instalag@o de todas as lougas no 1° Pavto

Instalag@o de todas as lougas no 2° Pavto

Instalag@o de todas as lougas no 3° Pavto

Instalagdo de todas as lougas no 4° Pavto

Instalag@o de todas as lougas no 5° Pavto

Instalagdo de todas as lougas no 1° Pavto

Instalagdo de todas as lougas no 2° Pavto

Instalagdo de todas as lougas no 3° Pavto

Instalagdo de todas as lougas no 4° Pavto

Instalagdo de todas as lougas no 5° Pavto
Acessoérios

Instalagéo de todos os acessorios no pav. Térreo

Instalagéo de todos os acessorios no 1° Pavto

Instalagao de todos os acessorios no 3° Pavto

Instalagao de todos os acessorios no 4° Pavto

Instalagao de todos os acessorios no 5° Pavto

Instalag@o de todos os acessorios no pav. Térreo

Instalagdo de todos os acessorios no 1° Pavto

Instalagdo de todos os acessorios no 2° Pavto

Instalag@o de todos os acessorios no 3° Pavto

Instalag@o de todos os acessorios no 4° Pavto

Instalag@o de todos os acessorios no 5° Pavto

Instalagdo de todos os acessorios no 1° Pavto

Instalagdo de todos os acessorios no 2° Pavto

Instalagdo de todos os acessorios no 3° Pavto

Instalagdo de todos os acessorios no 4° Pavto

Instalagdo de todos os acessorios no 5° Pavto
Metais

Instalagéo de todos os metais no pav. Térreo

Instalagdo de todos os metais no 1° Pavto

Instalagdo de todos os metais no 3° Pavto

Instalagdo de todos os metais no 4° Pavto

Instalagdo de todos os metais no 5° Pavto

Instalagdo de todos os metais no pav. Térreo

Instalagdo de todos os metais no 1° Pavto

Instalagdo de todos os metais no 2° Pavto

Instalagdo de todos os metais no 3° Pavto

Instalagdo de todos os metais no 4° Pavto

Instalagdo de todos os metais no 5° Pavto

Instalagdo de todos os metais no 1° Pavto

Instalagdo de todos os metais no 2° Pavto

Instalag@o de todos os metais no 3° Pavto

Instalag@o de todos os metais no 4° Pavto

Instalag@o de todos os metais no 5° Pavto

Tampos e bancadas

Instalagdo completa de tampos bancadas em granito, conforme previsto em projeto - Térreo
Instalag@o completa de tampos bancadas em granito, conforme previsto em projeto - 1° Pavto
Instalag@o completa de tampos bancadas em granito, conforme previsto em projeto - 3° Pavto
Instalag@o completa de tampos bancadas em granito, conforme previsto em projeto - 4° Pavto
Instalag@o completa de tampos bancadas em granito, conforme previsto em projeto - 5° Pavto
Instalagdo completa de tampos bancadas em granito, conforme previsto em projeto - Térreo
Instalagdo completa de tampos bancadas em granito, conforme previsto em projeto - 1° Pavto
Instalagdo completa de tampos bancadas em granito, conforme previsto em projeto - 2° Pavto

Instalagdo completa de tampos bancadas em granito, conforme previsto em projeto - 3° Pavto

5,98% dos intens 13.1.1a 13.1.7

5,98% dos intens 13.1.1a 13.1.7

5,14% dos intens 13.1.1a 13.1.7

5,14% dos intens 13.1.1a 13.1.7

5,14% dos intens 13.1.1a13.1.7

5,14% dos intens 13.1.1a 13.1.7

5,14% dos intens 13.1.1a13.1.7

5,14% dos intens 13.1.1a 13.1.7

7,85% dos intens 13.1.1a13.1.7

6,68% dos intens 13.1.1a 13.1.7

6,68% dos intens 13.1.1a 13.1.7

5,98% dos intens 13.1.1a 13.1.7

5,98% dos intens 13.1.1a 13.1.7

14,75% dos itens 13.2.1a 13.2.9

2,54% dos itens 13.2.1213.2.9

6,74% dos itens 13.2.1213.2.9

5,98% dos itens 13.2.1a213.2.9

5,98% dos itens 13.2.1a213.2.9

5,14% dos itens 13.2.1 a2 13.2.9

5,14% dos itens 13.2.1a213.2.9

5,14% dos itens 13.2.1a213.2.9

5,14% dos itens 13.2.1a213.2.9

5,14% dos itens 13.2.1a213.2.9

5,14% dos itens 13.2.1213.2.9

7,85% dos itens 13.2.1a213.2.9

6,68% dos itens 13.2.1213.2.9

6,68% dos itens 13.2.1213.2.9

5,98% dos itens 13.2.1213.2.9

5,98% dos itens 13.2.1a213.2.9

14,75% dos itens 13.3.1a 13.3.6

2,54% dos itens 13.3.1 2 13.3.6

6,74% dos itens 13.3.1a 13.3.6

5,98% dos itens 13.3.1 2 13.3.6

5,98% dos itens 13.3.1 a2 13.3.6

5,14% dos itens 13.3.1 2 13.3.6

5,14% dos itens 13.3.1 2 13.3.6

5,14% dos itens 13.3.1 a2 13.3.6

5,14% dos itens 13.3.1 2 13.3.6

5,14% dos itens 13.3.1 2 13.3.6

5,14% dos itens 13.3.1 2 13.3.6

7,85% dos itens 13.3.1a 13.3.6

6,68% dos itens 13.3.1 a2 13.3.6

6,68% dos itens 13.3.1 a2 13.3.6

5,98% dos itens 13.3.1 a2 13.3.6

5,98% dos itens 13.3.1 a2 13.3.6

14,75% do item 13.4.1

2,54% do item 13.4.1

6,74% do item 13.4.1

5,98% do item 13.4.1

5,98% do item 13.4.1

5,14% do item 13.4.1

5,14% do item 13.4.1

5,14% do item 13.4.1

5,14% do item 13.4.1
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123 Nucleo Central Instalagdo completa de tampos bancadas em granito, conforme previsto em projeto - 4° Pavto 5,14% do item 13.4.1
124 Nucleo Central Instalagdo completa de tampos bancadas em granito, conforme previsto em projeto - 5° Pavto 5,14% do item 13.4.1
125 Asa Sul Instalag@o completa de tampos bancadas em granito, conforme previsto em projeto - 1° Pavto 7,85% do item 13.4.1
126 Asa Sul Instalagdo completa de tampos bancadas em granito, conforme previsto em projeto - 2° Pavto 6,68% do item 13.4.1
127 Asa Sul Instalag@o completa de tampos bancadas em granito, conforme previsto em projeto - 3° Pavto 6,68% do item 13.4.1
128 Asa Sul Instalag@o completa de tampos bancadas em granito, conforme previsto em projeto - 4° Pavto 5,98% do item 13.4.1
129 Asa Sul Instalag@o completa de tampos bancadas em granito, conforme previsto em projeto - 5° Pavto 5,98% do item 13.4.1
Peitoris
130 Asa Norte Instalag@o de peitoris, inclusive rejuntamento - Térreo 3,00% do item 13.4.2
131 Asa Norte Instalag@o de peitoris, inclusive rejuntamento - 1° Pavto 2,93% do item 13.4.2
132 Asa Norte Instalag@o de peitoris, inclusive rejuntamento - 2° Pavto 2,93% do item 13.4.2
133 Asa Norte Instalag@o de peitoris, inclusive rejuntamento - 3° Pavto 2,93% do item 13.4.2
134 Asa Norte Instalag@o de peitoris, inclusive rejuntamento - 4° Pavto 2,93% do item 13.4.2
135 Asa Norte Instalag@o de peitoris, inclusive rejuntamento - 5° Pavto 2,93% do item 13.4.2
136 Nucleo Central Instalagdo de peitoris, inclusive rejuntamento - Térreo 3,05% do item 13.4.2
137 Nucleo Central Instalagdo de peitoris, inclusive rejuntamento - 1° Pavto 2,93% do item 13.4.2
138 Nucleo Central Instalagdo de peitoris, inclusive rejuntamento - 2° Pavto 2,93% do item 13.4.2
139 Nucleo Central Instalagdo de peitoris, inclusive rejuntamento - 3° Pavto 2,93% do item 13.4.2
140 Nucleo Central Instalagdo de peitoris, inclusive rejuntamento - 4° Pavto 2,93% do item 13.4.2
141 Nucleo Central Instalagdo de peitoris, inclusive rejuntamento - 5° Pavto 2,93% do item 13.4.2
142 Asa Sul Instalag@o de peitoris, inclusive rejuntamento - 1° Pavto 3,00% do item 13.4.2
143 Asa Sul Instalag@o de peitoris, inclusive rejuntamento - 2° Pavto 2,93% do item 13.4.2
144 Asa Sul Instalag@o de peitoris, inclusive rejuntamento - 3° Pavto 2,93% do item 13.4.2
145 Asa Sul Instalag@o de peitoris, inclusive rejuntamento - 4° Pavto 2,93% do item 13.4.2
146 Asa Sul Instalag@o de peitoris, inclusive rejuntamento - 5° Pavto 2,93% do item 13.4.2
Asa Norte Soleiras
132 Asa Norte Instalag@o de soleiras, inclusive rejuntamento - Térreo 7,38% do item 13.4.2
133 Asa Norte Instalagdo de soleiras, inclusive rejuntamento - 1° Pavto 1,27% do item 13.4.2
134 Asa Norte Instalagdo de soleiras, inclusive rejuntamento - 3° Pavto 3,30% do item 13.4.2
135 Asa Norte Instalag@o de soleiras, inclusive rejuntamento - 4° Pavto 2,99% do item 13.4.2
136 Asa Norte Instalagdo de soleiras, inclusive rejuntamento - 5° Pavto 2,99% do item 13.4.2
137 Nucleo Central Instalagdo de soleiras, inclusive rejuntamento - Térreo 2,57% do item 13.4.2
138 Nucleo Central Instalagdo de soleiras, inclusive rejuntamento - 1° Pavto 2,57% do item 13.4.2
139 Nucleo Central Instalagdo de soleiras, inclusive rejuntamento - 2° Pavto 2,57% do item 13.4.2
140 Nucleo Central Instalagdo de soleiras, inclusive rejuntamento - 3° Pavto 2,57% do item 13.4.2
141 Nucleo Central Instalagdo de soleiras, inclusive rejuntamento - 4° Pavto 2,57% do item 13.4.2
142 Nucleo Central Instalagdo de soleiras, inclusive rejuntamento - 5° Pavto 2,57% do item 13.4.2
143 Asa Sul Instalag@o de soleiras, inclusive rejuntamento - 1° Pavto 3,92% do item 13.4.2
144 Asa Sul Instalagdo de soleiras, inclusive rejuntamento - 2° Pavto 3,34% do item 13.4.2
145 Asa Sul Instalag@o de soleiras, inclusive rejuntamento - 3° Pavto 3,34% do item 13.4.2
146 Asa Sul Instalag@o de soleiras, inclusive rejuntamento - 4° Pavto 2,99% do item 13.4.2
147 Asa Sul Instalag@o de soleiras, inclusive rejuntamento - 5° Pavto 2,99% do item 13.4.2
Guarda-Corpo e corrimdo
148 E:(szcsj:(r)ia Instalagdo completa de Guarda-corpo e corrimdo 2,00% dos itens 13.5.1 € 13.5.2
149 Asa Norte Instalag@o completa de Guarda-corpo e corrim&o - Térreo 3,50% dos itens 13.5.1 e 13.5.2
150 Asa Norte Instalag@o completa de Guarda-corpo e corrim&o - 1° Pavto 8,00% dos itens 13.5.1 e 13.5.2
151 Asa Norte Instalag@o completa de Guarda-corpo e corriméo - 2° Pavto 3,50% dos itens 13.5.1 e 13.5.2
152 Asa Norte Instalag@o completa de Guarda-corpo e corrim&o - 3° Pavto 3,50% dos itens 13.5.1 € 13.5.2
153 Asa Norte Instalag@o completa de Guarda-corpo e corrim&o - 4° Pavto 3,50% dos itens 13.5.1 e 13.5.2
154 Asa Norte Instalag@o completa de Guarda-corpo e corrim&o - 5° Pavto 3,00% dos itens 13.5.1 e 13.5.2
155 Nucleo Central Instalagdo completa de Guarda-corpo e corrim&o - Térreo 8,00% dos itens 13.5.1 e 13.5.2
156 Nucleo Central Instalagdo completa de Guarda-corpo e corrim&o - 1° Pavto 8,00% dos itens 13.5.1 e 13.5.2
157 Nucleo Central Instalagdo completa de Guarda-corpo e corrim&o - 2° Pavto 8,00% dos itens 13.5.1 € 13.5.2
158 Nucleo Central Instalagdo completa de Guarda-corpo e corrim&o - 3° Pavto 8,00% dos itens 13.5.1 e 13.5.2
159 Nucleo Central Instalagdo completa de Guarda-corpo e corrim&o - 4° Pavto 8,00% dos itens 13.5.1 € 13.5.2
160 Nucleo Central Instalagdo completa de Guarda-corpo e corrim&o - 5° Pavto 8,00% dos itens 13.5.1 e 13.5.2
161 Asa Sul Instalag@o completa de Guarda-corpo e corrim&o - 1° Pavto 5,00% dos itens 13.5.1 € 13.5.2
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Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Escadaria de
acesso

Asa Norte

Nucleo Central

Asa Sul

Asa Norte

Nucleo Central

Asa Sul

Asa Norte

Nucleo Central

Asa Sul

Asa Norte

Nucleo Central

Asa Sul

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Geral

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Instalag@o completa de Guarda-corpo e corrim&o - 2° Pavto
Instalag@o completa de Guarda-corpo e corrim&o - 3° Pavto
Instalag@o completa de Guarda-corpo e corrim&o - 4° Pavto
Instalag@o completa de Guarda-corpo e corrim&o - 5° Pavto
Pintura de guarda-corpo e corrimao da escadaria de acesso
Pintura de guarda-corpo e corrimado da Asa Norte
Pintura de guarda-corpo e corrim&do do Nucleo central
Pintura de guarda-corpo e corrimao da Asa Sul
IMPERMEABILIZAGAO
Impermeabilizagdo completa das coberturas
Impermeabilizagdo completa das coberturas
Impermeabilizagdo completa das coberturas

Imper ilizagao - Areas

Impermeabilizagio completa das Areas molhadas do Setor Norte

Impermeabilizagao completa das Areas molhadas do Ncleo Central

Impermeabilizagao completa das Areas molhadas do Setor Sul
Impermeabilizagdo dos Arrimos
Impermeabilizagdo completa entre a estrutura e todo o muro de gabido
Impermeabilizagéo - Blocos, sapatas e baldrames
Impermeabilizagéo de toda a fundagéo da edificagdo
Pintura hidrofugante com silicone em fachada

Pintura hidrofugante com silicone nas fachadas da Asa Norte

Pintura hidrofugante com silicone nas fachadas do Nucleo Central

Pintura hidrofugante com silicone nas fachadas da Asa Sul

Ir 40 de todas as pir iras para requadro das vigas, conforme projeto

PINTURA
Emassamento de paredes internas

Aplicagao e lixamento de massa corrida nas paredes internas - Térreo
Aplicagao e lixamento de massa corrida nas paredes internas - 1° Pavto
Aplicagao e lixamento de massa corrida nas paredes internas - 2° Pavto
Aplicagao e lixamento de massa corrida nas paredes internas - 3° Pavto
Aplicagao e lixamento de massa corrida nas paredes internas - 4° Pavto
Aplicagao e lixamento de massa corrida nas paredes internas - 5° Pavto
Aplicagao e lixamento de massa corrida nas paredes internas - Cobertura
Aplicagao e lixamento de massa corrida nas paredes internas - Térreo
Aplicagao e lixamento de massa corrida nas paredes internas - 1° Pavto
Aplicagéo e lixamento de massa corrida nas paredes internas - 2° Pavto
Aplicagao e lixamento de massa corrida nas paredes internas - 3° Pavto
Aplicagéo e lixamento de massa corrida nas paredes internas - 4° Pavto
Aplicagéo e lixamento de massa corrida nas paredes internas - 5° Pavto

Aplicagéo e lixamento de massa corrida nas paredes internas - Cobertura

Aplicagéo e lixamento de massa corrida nas paredes internas - Caixa d'agua

Aplicagao e lixamento de massa corrida nas paredes internas - 1° Pavto
Aplicagao e lixamento de massa corrida nas paredes internas - 2° Pavto
Aplicagao e lixamento de massa corrida nas paredes internas - 3° Pavto
Aplicagao e lixamento de massa corrida nas paredes internas - 4° Pavto
Aplicagao e lixamento de massa corrida nas paredes internas - 5° Pavto

Aplicagao e lixamento de massa corrida nas paredes internas - Cobertura

Aplicagao e lixamento de massa corrida nas paredes internas dos ambientes excedentes e/ou construgdes
anexas (como cabine de energia, reservatério de agua, Casa gerador, entre outras)

Pintura das paredes internas

Paredes internas pintadas e acabadas - Térreo
Paredes internas pintadas e acabadas - 1° Pavto
Paredes internas pintadas e acabadas - 2° Pavto
Paredes internas pintadas e acabadas - 3° Pavto
Paredes internas pintadas e acabadas - 4° Pavto

Paredes internas pintadas e acabadas - 5° Pavto

5,00% dos itens 13.5.1 € 13.5.2
5,00% dos itens 13.5.1 € 13.5.2
5,00% dos itens 13.5.1 € 13.5.2
5,00% dos itens 13.5.1 € 13.5.2
2,00% dos itens 13.5.3

25,00% dos itens 13.5.3
48,00% dos itens 13.5.3

25,00% dos itens 13.5.3

52,73% dos itens 14.1.1 e 14.1.2
7,39% dos itens 14.1.1 e 14.1.2

39,88% dos itens 14.1.1 e 14.1.2

35% do item 14.2.1
33% do item 14.2.1

32% do item 14.2.1

100% do item 14.3.1

100% dos itens 14.4.1 e 14.4.2

41% do item 14.5.1
20% do item 14.5.1
39% do item 14.5.1

100% do item 14.5.2

6,42% do item 15.1.1
3,42% do item 15.1.1
4,43% do item 15.1.1
8,52% do item 15.1.1
9,65% do item 15.1.1
9,50% do item 15.1.1
1,20% do item 15.1.1
1,97% do item 15.1.1
1,51% do item 15.1.1
1,51% do item 15.1.1
1,51% do item 15.1.1
1,57% do item 15.1.1
1,58% do item 15.1.1
0,73% do item 15.1.1
1,14% do item 15.1.1
5,76% do item 15.1.1
8,87% do item 15.1.1
8,67% do item 15.1.1
9,35% do item 15.1.1
9,35% do item 15.1.1

1,34% do item 15.1.1

1,34% dos itens 15.1.2 e 15.1.3

6,42% dos itens 15.1.2 € 15.1.3
3,42% dos itens 15.1.2 € 15.1.3
4,43% dos itens 15.1.2 e 15.1.3
8,52% dos itens 15.1.2 € 15.1.3
9,65% dos itens 15.1.2 € 15.1.3

9,50% dos itens 15.1.2 € 15.1.3
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78
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Asa Norte

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Geral

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Geral

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Paredes internas pintadas e acabadas - Cobertura
Paredes internas pintadas e acabadas - Térreo
Paredes internas pintadas e acabadas - 1° Pavto
Paredes internas pintadas e acabadas - 2° Pavto
Paredes internas pintadas e acabadas - 3° Pavto
Paredes internas pintadas e acabadas - 4° Pavto
Paredes internas pintadas e acabadas - 5° Pavto
Paredes internas pintadas e acabadas - Cobertura
Paredes internas pintadas e acabadas - Caixa d'agua
Paredes internas pintadas e acabadas - 1° Pavto
Paredes internas pintadas e acabadas - 2° Pavto
Paredes internas pintadas e acabadas - 3° Pavto
Paredes internas pintadas e acabadas - 4° Pavto
Paredes internas pintadas e acabadas - 5° Pavto

Paredes internas pintadas e acabadas - Cobertura

Paredes internas dos ambientes excedentes e/ou construgdes anexas (como cabine de energia, reservatério

de agua, Casa gerador, entre outras)

Pintura das paredes externas

Parede externa acabada, com massa corrida, fundo e pintura - Fachada 1
Parede externa acabada, com massa corrida, fundo e pintura - Fachada 2
Parede externa acabada, com massa corrida, fundo e pintura - Fachada 3
Parede externa acabada, com massa corrida, fundo e pintura - Fachada 4
Parede externa acabada, com massa corrida, fundo e pintura - Fachada 5
Parede externa acabada, com massa corrida, fundo e pintura - Fachada 6
Parede externa acabada, com massa corrida, fundo e pintura - Fachada 7
Parede externa acabada, com massa corrida, fundo e pintura - Fachada 8
Parede externa acabada, com massa corrida, fundo e pintura - Fachada 9
Parede externa acabada, com massa corrida, fundo e pintura - Fachada 10
Parede externa acabada, com massa corrida, fundo e pintura - Fachada 11
Parede externa acabada, com massa corrida, fundo e pintura - Fachada 12
Parede externa acabada, com massa corrida, fundo e pintura - Fachada 13
Parede externa acabada, com massa corrida, fundo e pintura - Fachada 14
Parede externa acabada, com massa corrida, fundo e pintura - Fachada 15
Parede externa acabada, com massa corrida, fundo e pintura - Fachada 16
Parede externa acabada, com massa corrida, fundo e pintura - Fachada 17
Parede externa acabada, com massa corrida, fundo e pintura - Fachada 18
Parede externa acabada, com massa corrida, fundo e pintura - Fachada 19

Parede externa acabada, com massa corrida, fundo e pintura - Fachada 20

Paredes externas dos ambientes excedentes e/ou construgdes anexas (como cabine de energia, reservatorio

de agua, Casa gerador, entre outras)

Emassamento de tetos e forros internos

Aplicagao e lixamento de massa corrida nos tetos e forros - Térreo
plicagdo e lixamento de massa corrida nos tetos e forros - 1° Pavto
plicagdo e lixamento de massa corrida nos tetos e forros - 2° Pavto
plicag&o e lixamento de massa corrida nos tetos e forros - 3° Pavto
plicagdo e lixamento de massa corrida nos tetos e forros - 4° Pavto
plicagdo e lixamento de massa corrida nos tetos e forros - 5° Pavto
Aplicagéo e lixamento de massa corrida nos tetos e forros - Térreo
plicagdo e lixamento de massa corrida nos tetos e forros - 1° Pavto
plicag&o e lixamento de massa corrida nos tetos e forros - 2° Pavto
plicag&o e lixamento de massa corrida nos tetos e forros - 3° Pavto
plicag&o e lixamento de massa corrida nos tetos e forros - 4° Pavto
plicag&o e lixamento de massa corrida nos tetos e forros - 5° Pavto
plicagdo e lixamento de massa corrida nos tetos e forros - 1° Pavto
plicagdo e lixamento de massa corrida nos tetos e forros - 2° Pavto
plicagdo e lixamento de massa corrida nos tetos e forros - 3° Pavto
plicagdo e lixamento de massa corrida nos tetos e forros - 4° Pavto

plicagdo e lixamento de massa corrida nos tetos e forros - 5° Pavto

Aplicagao e lixamento de massa corrida em tetos dos ambientes excedentes e/ou construgdes anexas (como

cabine de energia, reservatorio de dgua, Casa gerador, entre outras)

1,20% dos itens 15.1.2 e 15.1.3

1,97% dos itens 15.1.2 e 15.1.3

1,51% dos itens 15.1.2 € 15.1.3

1,51% dos itens 15.1.2 € 15.1.3

1,51% dos itens 15.1.2 € 15.1.3

1,57% dos itens 15.1.2 e 15.1.3

1,58% dos itens 15.1.2 e 15.1.3

0,73% dos itens 15.1.2 € 15.1.3

1,14% dos itens 15.1.2 e 15.1.3

5,76% dos itens 15.1.2 € 15.1.3

8,87% dos itens 15.1.2 € 15.1.3

8,67% dos itens 15.1.2 € 15.1.3

9,35% dos itens 15.1.2 € 15.1.3

9,35% dos itens 15.1.2 € 15.1.3

1,34% dos itens 15.1.2 e 15.1.3

2,00% dos itens 15.1.2 € 15.1.3

8,25% dos itens 15.2.1 2 15.2.3

8,25% dos itens 15.2.1 2 15.2.3

5,74% dos itens 15.2.1 2 15.2.3

5,74% dos itens 15.2.1 2 15.2.3

4,35% dos itens 15.2.1a 15.2.3

5,08% dos itens 15.2.1 2 15.2.3

1,31% dos itens 15.2.1 a2 15.2.3

1,31% dos itens 15.2.1 a2 15.2.3

5,37% dos itens 15.2.1 2 15.2.3

5,37% dos itens 15.2.1 2 15.2.3

4,39% dos itens 15.2.1a 15.2.3

4,30% dos itens 15.2.1a 15.2.3

7,76% dos itens 15.2.1 2 15.2.3

7,76% dos itens 15.2.1 a2 15.2.3

4,81% dos itens 15.2.1a 15.2.3

4,81% dos itens 15.2.1a 15.2.3

5,39% dos itens 15.2.1 a2 15.2.3

5,39% dos itens 15.2.1 a2 15.2.3

1,31% dos itens 15.2.1a 15.2.3

1,31% dos itens 15.2.1 2 15.2.3

2,00% dos itens 15.2.1 2 15.2.3

10,10% do item 15.3.1

6,27% do item 15.3.1

5,30% do item 15.3.1

7,86% do item 15.3.1

7,57% do item 15.3.1

7,57% do item 15.3.1

2,63% do item 15.3.1

2,63% do item 15.3.1

2,63% do item 15.3.1

2,63% do item 15.3.1

2,63% do item 15.3.1

2,63% do item 15.3.1

7,97% do item 15.3.1

7,53% do item 15.3.1

7,53% do item 15.3.1

7,26% do item 15.3.1

7,26% do item 15.3.1

2,00% do item 15.3.1
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Asa Norte
Asa Norte
Asa Norte
Asa Norte
Asa Norte
Asa Norte
Nucleo Central
Nucleo Central
Nucleo Central
Nucleo Central
Nucleo Central
Nucleo Central
Asa Sul
Asa Sul
Asa Sul
Asa Sul

Asa Sul

Area externa

Area externa
Area externa
Area externa

Area externa

Asa Norte
Asa Norte
Asa Norte
Asa Norte
Asa Norte
Asa Norte
Asa Norte
Nucleo Central
Nucleo Central
Nucleo Central
Nucleo Central
Nucleo Central
Nucleo Central
Nucleo Central
Nucleo Central
Asa Sul
Asa Sul
Asa Sul
Asa Sul
Asa Sul

Asa Sul

Asa Norte
Nucleo Central
Asa Sul
Area externa

Area externa

Pintura tetos e forros

Pintura do teto/forro (acabado) - Térreo
Pintura do teto/forro (acabado) - 1° Pavto
Pintura do teto/forro (acabado) - 2° Pavto
Pintura do teto/forro (acabado) - 3° Pavto
Pintura do teto/forro (acabado) - 4° Pavto
Pintura do teto/forro (acabado) - 5° Pavto
Pintura do teto/forro (acabado) - Térreo
Pintura do teto/forro (acabado) - 1° Pavto
Pintura do teto/forro (acabado) - 2° Pavto
Pintura do teto/forro (acabado) - 3° Pavto
Pintura do teto/forro (acabado) - 4° Pavto
Pintura do teto/forro (acabado) - 5° Pavto
Pintura do teto/forro (acabado) - 1° Pavto
Pintura do teto/forro (acabado) - 2° Pavto
Pintura do teto/forro (acabado) - 3° Pavto
Pintura do teto/forro (acabado) - 4° Pavto

Pintura do teto/forro (acabado) - 5° Pavto

Pintura dos tetos dos ambientes excedentes e/ou construgdes anexas (como cabine de energia, reservatorio

de agua, Casa gerador, entre outras)

Diversos

Pintura de sinalizagdo no piso conforme previsto em projeto

Pintura de elementos nao contemplados nas etapas anteriores (como batentes, guarnigdes, tetos externos,
entre outros)

INSTALAGOES ELETRICAS

Entrada de energia - Transformagéo e geragao
Entrega do estudo de protegéo e parametrizagdo do transformador, sem pendéncias
Cabine de transformagao completa, em funcionamento
Grupo Gerador 1 instalado e pronto para funcionamento
Grupo Gerador 2 instalado e pronto para funcionamento
Infraestrutura para entrada de energia completa
Infraestrutura Teto
Execugdo de toda infraestrutura elétrica interna sobre forro e/ou fixada no teto - Térreo
Execugdo de toda infraestrutura elétrica interna sobre forro e/ou fixada no teto - 1° Pavto
Execugdo de toda infraestrutura elétrica interna sobre forro e/ou fixada no teto - 2° Pavto
Execugdo de toda infraestrutura elétrica interna sobre forro e/ou fixada no teto - 3° Pavto
Execugdo de toda infraestrutura elétrica interna sobre forro e/ou fixada no teto - 4° Pavto
Execugdo de toda infraestrutura elétrica interna sobre forro e/ou fixada no teto - 5° Pavto
Execugdo de toda infraestrutura elétrica interna sobre forro e/ou fixada no teto - Cobertura
Execugdo de toda infraestrutura elétrica interna sobre forro e/ou fixada no teto - Térreo
Execugdo de toda infraestrutura elétrica interna sobre forro e/ou fixada no teto - 1° Pavto
Execugdo de toda infraestrutura elétrica interna sobre forro e/ou fixada no teto - 2° Pavto
Execugdo de toda infraestrutura elétrica interna sobre forro e/ou fixada no teto - 3° Pavto
Execugdo de toda infraestrutura elétrica interna sobre forro e/ou fixada no teto - 4° Pavto
Execugdo de toda infraestrutura elétrica interna sobre forro e/ou fixada no teto - 5° Pavto
Execugdo de toda infraestrutura elétrica interna sobre forro e/ou fixada no teto - Cobertura
Execugdo de toda infraestrutura elétrica interna sobre forro e/ou fixada no teto - Cx d'agua
Execugdo de toda infraestrutura elétrica interna sobre forro e/ou fixada no teto - 1° Pavto
Execugdo de toda infraestrutura elétrica interna sobre forro e/ou fixada no teto - 2° Pavto
Execugdo de toda infraestrutura elétrica interna sobre forro e/ou fixada no teto - 3° Pavto
Execugdo de toda infraestrutura elétrica interna sobre forro e/ou fixada no teto - 4° Pavto
Execugdo de toda infraestrutura elétrica interna sobre forro e/ou fixada no teto - 5° Pavto
Execugdo de toda infraestrutura elétrica interna sobre forro e/ou fixada no teto - Cobertura
Infraestrutura Parede
Execugdo de toda infraestrutura elétrica fixada ou embutida na parede
Execugdo de toda infraestrutura elétrica fixada ou embutida na parede
Execugdo de toda infraestrutura elétrica fixada ou embutida na parede

Dutos subterraneos

Execugéo de toda infraestrutura elétrica enterrada, tanto internamente ao prédio quanto externamente as
edificacdes

10,10% dos itens 15.3.2 € 15.3.3
6,27% dos itens 15.3.2 € 15.3.3
5,30% dos itens 15.3.2 € 15.3.3
7,86% dos itens 15.3.2 € 15.3.3
7,57% dos itens 15.3.2 € 15.3.3
7,57% dos itens 15.3.2 € 15.3.3
2,63% dos itens 15.3.2 € 15.3.3
2,63% dos itens 15.3.2 € 15.3.3
2,63% dos itens 15.3.2 € 15.3.3
2,63% dos itens 15.3.2 € 15.3.3
2,63% dos itens 15.3.2 € 15.3.3
2,63% dos itens 15.3.2 € 15.3.3
7,97% dos itens 15.3.2 € 15.3.3
7,53% dos itens 15.3.2 € 15.3.3
7,53% dos itens 15.3.2 € 15.3.3
7,26% dos itens 15.3.2 € 15.3.3
7,26% dos itens 15.3.2 € 15.3.3

2,00% dos itens 15.3.2 € 15.3.3

100% do item 15.4.1

100% do item 15.4.2

100% do item 1.2.7

100% dos itens 16.1.1; 16.1.4; 16.1.6 € 16.1.7
50% dos itens 16.1.2 € 16.1.3

50% dos itens 16.1.2 € 16.1.3

100% dos itens 16.1.5; 16.1.8 e 16.1.9

8,08% dos itens 16.2.1/16.2.2/16.2.6 a 16.2.8/
16.2.10 2 16.2.16
7,95% dos itens 16.2.1/16.2.2/16.2.6 a 16.2.8/
16.2.10 2 16.2.16
7,88% dos itens 16.2.1/16.2.2/16.2.6 a 16.2.8/
16.2.10 2 16.2.16
7,67% dos itens 16.2.1/16.2.2/16.2.6 a 16.2.8/
16.2.10 2 16.2.16
7,67% dos itens 16.2.1/16.2.2/16.2.6 a 16.2.8/
16.2.10 2 16.2.16
7,60% dos itens 16.2.1/16.2.2/16.2.6 a 16.2.8/
16.2.10 2 16.2.16
6,39% dos itens 16.2.1/16.2.2/16.2.6 a 16.2.8/
16.2.10 2 16.2.16
0,79% dos itens 16.2.1/16.2.2/16.2.6 a 16.2.8/
16.2.10 2 16.2.16
0,78% dos itens 16.2.1/16.2.2/16.2.6 a 16.2.8/
16.2.10 2 16.2.16
0,78% dos itens 16.2.1/16.2.2/16.2.6 a 16.2.8/
16.2.10 2 16.2.16
0,78% dos itens 16.2.1/16.2.2/16.2.6 a 16.2.8/
16.2.10 2 16.2.16
0,78% dos itens 16.2.1/16.2.2/16.2.6 a 16.2.8/
16.2.10 2 16.2.16
0,78% dos itens 16.2.1/16.2.2/16.2.6 a 16.2.8/
16.2.10 2 16.2.16
0,90% dos itens 16.2.1/16.2.2/16.2.6 a 16.2.8/
16.2.10 2 16.2.16
0,92% dos itens 16.2.1/16.2.2/16.2.6 a 16.2.8/
16.2.10 2 16.2.16
7,61% dos itens 16.2.1/16.2.2/16.2.6 a 16.2.8/
16.2.10 2 16.2.16
6,50% dos itens 16.2.1/16.2.2/16.2.6 a 16.2.8/
16.2.10 2 16.2.16
6,50% dos itens 16.2.1/16.2.2/16.2.6 a 16.2.8/
16.2.10 2 16.2.16
6,50% dos itens 16.2.1/16.2.2/16.2.6 a 16.2.8/
16.2.10 2 16.2.16
6,50% dos itens 16.2.1/16.2.2/16.2.6 a 16.2.8/
16.2.10 2 16.2.16
6,64% dos itens 16.2.1/16.2.2/16.2.6 a 16.2.8/
16.2.10 2 16.2.16

54% dos itens 16.2.9/16.2.17 /16.2.18 / 16.3.6
6% dos itens 16.2.9/16.2.17/16.2.18/ 16.3.6

40% dos itens 16.2.9/16.2.17/16.2.18 /1 16.3.6

100% dos itens 16.2.3 a 16.2.5/16.3.1a 16.3.5/
16.3.7216.3.8



Quadros
Externo Instalagado completa dos Quadros QD-IEX1 e QD-IEX2, inclusive execugéo de abrigo 100% dos itens 16.4.1 e 16.4.2

Asa Norte e Instalagdo completa de todos os quadros e seus componentes, conforme previsto em projeto 100% dos itens 16.4.3/16.4.4/16.4.7/16.4.9 a
Nicleo Central ¢ P g P ' P proj 16.4.26 /16.4.39 / 16.4.40 / 16.4.41

100% dos itens 16.4.5/ 16.4.6/16.4.8/ 16.4.27 a
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78
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Asa Sul Instalagdo completa de todos os quadros e seus componentes, conforme previsto em projeto 16.4.38
Geral Instalag@o de todos os quadros de interruptores, completos 100% do item 16.4.42
Cabeamento
Asa Norte Passagem de todos os circuitos de 2,5mm?a 10mm? - Térreo 7,75% dos itens 16.5.1 a 16.5.5
Asa Norte Passagem de todos os circuitos de 2,5mm?a 10mm? - 1° Pavto 7,62% dos itens 16.5.1 a 16.5.5
Asa Norte Passagem de todos os circuitos de 2,5mm?a 10mm? -2° Pavto 7,55% dos itens 16.5.1 a 16.5.5
Asa Norte Passagem de todos os circuitos de 2,5mm?a 10mm? - 3° Pavto 7,34% dos itens 16.5.1 a 16.5.5
Asa Norte Passagem de todos os circuitos de 2,5mm?a 10mm? - 4° Pavto 7,34% dos itens 16.5.1 a 16.5.5
Asa Norte Passagem de todos os circuitos de 2,5mm?a 10mm? - 5° Pavto 7,27% dos itens 16.5.1 a 16.5.5
Asa Norte Passagem de todos os circuitos de 2,5mm?a 10mm? - Cobertura 6,06% dos itens 16.5.1 a 16.5.5

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Externo

Geral

Geral

Geral

Geral

Geral

Geral

Geral

Geral

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Passagem de todos os circuitos de 2,5mm?a 10mm? - Térreo
Passagem de todos os circuitos de 2,5mm?a 10mm? - 1° Pavto
Passagem de todos os circuitos de 2,5mm?a 10mm? -2° Pavto
Passagem de todos os circuitos de 2,5mm?a 10mm? - 3° Pavto
Passagem de todos os circuitos de 2,5mm?a 10mm? - 4° Pavto
Passagem de todos os circuitos de 2,5mm?a 10mm? - 5° Pavto
Passagem de todos os circuitos de 2,5mm?a 10mm? - Cobertura
Passagem de todos os circuitos de 2,5mm?a 10mm? - Cx d'agua
Passagem de todos os circuitos de 2,5mm?a 10mm? - 1° Pavto
Passagem de todos os circuitos de 2,5mm?a 10mm? -2° Pavto
Passagem de todos os circuitos de 2,5mm?a 10mm? - 3° Pavto
Passagem de todos os circuitos de 2,5mm?a 10mm? - 4° Pavto
Passagem de todos os circuitos de 2,5mm?a 10mm? - 5° Pavto

Passagem de todos os circuitos de 2,5mm?a 10mm? - Cobertura

Passagem de todos os circuitos de 2,5mm?a 10mm? na &rea externa e estacionamento

Cabos e condutores - Distribuicao

Passagem de todos os cabos de 16mm?, interligando ao menos uma das extremidades em seus respectivos

quadros

Passagem de todos os cabos de 25mm?, interligando ao menos uma das extremidades em seus respectivos

quadros

Passagem de todos os cabos de 35mm?, interligando ao menos uma das extremidades em seus respectivos

quadros

Passagem de todos os cabos de 50mm?, interligando ao menos uma das extremidades em seus respectivos

quadros

Passagem de todos os cabos de 70mm?, interligando ao menos uma das extremidades em seus respectivos

quadros

Passagem de todos os cabos de 95mm?, interligando ao menos uma das extremidades em seus respectivos

quadros

Passagem de todos os cabos de 120mm?2, interligando ao menos uma das extremidades em seus

respectivos quadros

Passagem de todos os cabos de 150mm?2, interligando ao menos uma das extremidades em seus

respectivos quadros

Luminarias
Luminarias de embutir - Forro

Instalag@o e interligagdo de todas as Luminarias de embutir - Térreo

Instalagdo e interligagao de todas as Luminarias de embutir - 1° Pavto
Instalagdo e interligagao de todas as Luminarias de embutir - 2° Pavto
Instalagdo e interligagao de todas as Luminarias de embutir - 3° Pavto
Instalagdo e interligagao de todas as Luminarias de embutir - 4° Pavto
Instalagdo e interligagao de todas as Luminarias de embutir - 5° Pavto
Instalag@o e interligagdo de todas as Luminarias de embutir - Térreo

Instalagdo e interligagao de todas as Luminarias de embutir - 1° Pavto
Instalag@o e interligagao de todas as Luminarias de embutir - 2° Pavto
Instalagdo e interligagao de todas as Luminarias de embutir - 3° Pavto
Instalagdo e interligagao de todas as Luminarias de embutir - 4° Pavto
Instalagdo e interligagao de todas as Luminarias de embutir - 5° Pavto
Instalagdo e interligagao de todas as Luminarias de embutir - 1° Pavto
Instalagdo e interligagao de todas as Luminarias de embutir - 2° Pavto
Instalagdo e interligagao de todas as Luminarias de embutir - 3° Pavto
Instalagdo e interligagao de todas as Luminarias de embutir - 4° Pavto

Instalagdo e interligagao de todas as Luminarias de embutir - 5° Pavto

0,46% dos itens 16.5.1 2 16.5.5

0,45% dos itens 16.5.1 2 16.5.5

0,45% dos itens 16.5.1 a 16.5.5

0,45% dos itens 16.5.1 2 16.5.5

0,45% dos itens 16.5.1 2 16.5.5

0,45% dos itens 16.5.1 2 16.5.5

0,57% dos itens 16.5.1 2 16.5.5

0,59% dos itens 16.5.1 a 16.5.5

7,28% dos itens 16.5.1 2 16.5.5

6,17% dos itens 16.5.1 2 16.5.5

6,17% dos itens 16.5.1 2 16.5.5

6,17% dos itens 16.5.1 2 16.5.5

6,17% dos itens 16.5.1 2 16.5.5

6,31% dos itens 16.5.1 2 16.5.5

7,00% dos itens 16.5.1 a2 16.5.5

100% do item 16.5.6

100% do item 16.5.7

100% do item 16.5.8

100% do item 16.5.9

100% do item 16.5.10

100% do item 16.5.11

100% do item 16.5.12

100% do item 16.5.13

9,49% dos itens 16.6.3 € 16.6.4

9,33% dos itens 16.6.3 € 16.6.4

9,25% dos itens 16.6.3 € 16.6.4

9,01% dos itens 16.6.3 € 16.6.4

9,01% dos itens 16.6.3 € 16.6.4

8,92% dos itens 16.6.3 € 16.6.4

0,93% dos itens 16.6.3 € 16.6.4

0,92% dos itens 16.6.3 € 16.6.4

0,92% dos itens 16.6.3 € 16.6.4

0,92% dos itens 16.6.3 € 16.6.4

0,92% dos itens 16.6.3 € 16.6.4

0,91% dos itens 16.6.3 € 16.6.4

8,95% dos itens 16.6.3 e 16.6.4

7,63% dos itens 16.6.3 € 16.6.4

7,63% dos itens 16.6.3 € 16.6.4

7,63% dos itens 16.6.3 € 16.6.4

7,63% dos itens 16.6.3 € 16.6.4
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Asa Norte
Asa Norte
Asa Norte
Asa Norte
Asa Norte
Asa Norte
Nucleo Central
Nucleo Central
Nucleo Central
Nucleo Central
Nucleo Central
Nucleo Central
Asa Sul
Asa Sul
Asa Sul
Asa Sul
Asa Sul

Asa Norte

Asa Norte e
Nucleo Central

Asa Norte

Area externa
Area externa
Area externa
Area externa
Area externa
Area externa
Area externa
Area externa
Area externa
Area externa
Area externa
Area externa
Asa Norte
Asa Norte
Asa Norte
Asa Norte
Asa Norte
Asa Norte
Asa Norte
Nucleo Central
Nucleo Central
Nucleo Central
Nucleo Central
Nucleo Central
Nucleo Central
Asa Sul
Asa Sul
Asa Sul
Asa Sul

Asa Sul

Geral
Geral

Geral

Luminarias de sobrepor - Forro
Instalagdo e interligagao de todas as Luminarias de sobrepor (forro) - Térreo
Instalag@o e interligagao de todas as Luminarias de sobrepor (forro) - 1° Pavto
Instalagdo e interligagao de todas as Luminarias de sobrepor (forro) - 2° Pavto
Instalagdo e interligagao de todas as Luminarias de sobrepor (forro) - 3° Pavto
Instalagdo e interligagao de todas as Luminarias de sobrepor (forro) - 4° Pavto
Instalagdo e interligagao de todas as Luminarias de sobrepor (forro) - 5° Pavto
Instalagdo e interligagao de todas as Luminarias de sobrepor (forro) - Térreo
Instalag@o e interligagao de todas as Luminarias de sobrepor (forro) - 1° Pavto
Instalagdo e interligagao de todas as Luminarias de sobrepor (forro) - 2° Pavto
Instalagdo e interligagao de todas as Luminarias de sobrepor (forro) - 3° Pavto
Instalagdo e interligagao de todas as Luminarias de sobrepor (forro) - 4° Pavto
Instalag@o e interligagdo de todas as Luminarias de sobrepor (forro) - 5° Pavto e Caixa d'agua
Instalagdo e interligagao de todas as Luminarias de sobrepor (forro) - 1° Pavto
Instalagdo e interligagao de todas as Luminarias de sobrepor (forro) - 2° Pavto
Instalagdo e interligagao de todas as Luminarias de sobrepor (forro) - 3° Pavto
Instalag@o e interligagao de todas as Luminarias de sobrepor (forro) - 4° Pavto
Instalagdo e interligagao de todas as Luminarias de sobrepor (forro) - 5° Pavto
Demais luminarias
Instalagdo das demais luminarias - Asa Norte e Nucleo Central
Instalagd@o das demais lumindrias - Asa Sul
Sensores
Instalag@o de todos sensores para automatizagéo das lampadas
Postes
Instalagédo completa da iluminagao externa (Postes) - Setor 1
Instalagdo completa da iluminag&o externa (Postes) - Setor 2
Instalagédo completa da iluminagao externa (Postes) - Setor 3
Instalagédo completa da iluminagao externa (Postes) - Setor 4
Instalagado completa da iluminagao externa (Postes) - Setor 5
Instalagédo completa da iluminagao externa (Postes) - Setor 6
Instalagado completa da iluminagao externa (Postes) - Setor 7
Instalagado completa da iluminagao externa (Postes) - Setor 8
Instalagédo completa da iluminagao externa (Postes) - Setor 9
Instalagdo completa da iluminag&o externa (Postes) - Setor 10
Instalagédo completa da iluminag&o externa (Postes) - Setor 11
Tomadas e interruptores
Instalagéo de todas as Tomadas e interruptores - Térreo
Instalagéo de todas as Tomadas e interruptores - 1° Pavto
Instalagéo de todas as Tomadas e interruptores - 2° Pavto
Instalagéo de todas as Tomadas e interruptores - 3° Pavto
Instalagéo de todas as Tomadas e interruptores - 4° Pavto
Instalagéo de todas as Tomadas e interruptores - 5° Pavto e cobertura
Instalagéo de todas as Tomadas e interruptores - Térreo
Instalagéo de todas as Tomadas e interruptores - 1° Pavto
Instalagéo de todas as Tomadas e interruptores - 2° Pavto
Instalagéo de todas as Tomadas e interruptores - 3° Pavto
Instalagéo de todas as Tomadas e interruptores - 4° Pavto
Instalagéo de todas as Tomadas e interruptores - 5° Pavto e Caixa d'agua
Instalagéo de todas as Tomadas e interruptores - 1° Pavto
Instalagéo de todas as Tomadas e interruptores - 2° Pavto
Instalagéo de todas as Tomadas e interruptores - 3° Pavto
Instalagéo de todas as Tomadas e interruptores - 4° Pavto
Instalagéo de todas as Tomadas e interruptores - 5° Pavto e cobertura
REDE LOGICA E INSTALAGOES DE TELEFONIA
Execugdo de toda infraestrutura aérea
Execugdo de toda infrastrutura fixadas nas paredes

Execugdo de toda infraestrutura enterrada

9,49% do item 16.6.6

9,33% do item 16.6.6

9,25% do item 16.6.6

9,01% do item 16.6.6

9,01% do item 16.6.6

8,92% do item 16.6.6

0,93% do item 16.6.6

0,92% do item 16.6.6

0,92% do item 16.6.6

0,92% do item 16.6.6

0,92% do item 16.6.6

0,91% do item 16.6.6

8,95% do item 16.6.6

7,63% do item 16.6.6

7,63% do item 16.6.6

7,63% do item 16.6.6

7,63% do item 16.6.6

60% dos itens 16.6.1/16.6.2/16.6.5/16.6.7

40% dos itens 16.6.1/16.6.2/16.6.5/ 16.6.7

100% do item 16.6.8

11,34% dos itens 16.6.9 a 16.6.12

7,64% dos itens 16.6.9 2 16.6.13

8,89% dos itens 16.6.9 a 16.6.14

9,77% dos itens 16.6.9 a 16.6.15

10,46% dos itens 16.6.9 a 16.6.16

14,28% dos itens 16.6.9 a 16.6.17

13,72% dos itens 16.6.9 a 16.6.18

10,97% dos itens 16.6.9 a 16.6.19

1,95% dos itens 16.6.9 a 16.6.20

7,05% dos itens 16.6.9 a 16.6.21

3,93% dos itens 16.6.9 a 16.6.22

9,49% dos itens 16.7.1 2 16.7.6

9,33% dos itens 16.7.1 2 16.7.6

9,25% dos itens 16.7.1 2 16.7.6

9,01% dos itens 16.7.1 2 16.7.6

9,01% dos itens 16.7.1 2 16.7.6

8,92% dos itens 16.7.1 2 16.7.6

0,92% dos itens 16.7.1 2 16.7.6

0,92% dos itens 16.7.1 2 16.7.6

0,92% dos itens 16.7.1 2 16.7.6

0,92% dos itens 16.7.1 2 16.7.6

0,92% dos itens 16.7.1 2 16.7.6

0,92% dos itens 16.7.1 2 16.7.6

8,95% dos itens 16.7.1 2 16.7.6

7,63% dos itens 16.7.1 2 16.7.6

7,63% dos itens 16.7.1 2 16.7.6

7,63% dos itens 16.7.1 2 16.7.6

7,63% dos itens 16.7.1 2 16.7.6

100% dos itens 17.1.3 e 17.1.7

100% dos itens 17.1.1/17.1.2/17.1.4/17.1.9/

17.1.10

100% dos itens 17.1.5/17.1.11a17.2.7
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20

21

22

23

24

25

Geral

Geral
Geral
Geral

Geral

Asa Norte

Asa Norte e
nucleo central
Asa Norte e
nucleo central
Asa Norte e
nucleo central
Asa Norte e
nucleo central
Asa Norte e
nucleo central
Asa Norte e
nucleo central

Asa Sul
Asa Sul
Asa Sul
Asa Sul

Asa Sul

Asa Norte e
nucleo central

Asa Sul

Geral

Asa Norte e
nucleo central
Asa Norte e
nucleo central
Asa Norte e
nucleo central
Asa Norte e
nucleo central
Asa Norte e
nucleo central
Asa Norte e
nucleo central

Asa Sul
Asa Sul
Asa Sul
Asa Sul

Asa Sul

Geral
Asa Norte
Nucleo Central

Asa Sul

Asa Norte
Nucleo Central
Asa Sul
Area externa
Area externa
Area externa
Area externa
Area externa
Area externa
Area externa
Area externa
Area externa
Area externa
Area externa

Area externa

Setor 1

Setor 2

Setor 3

Setor 4

Setor 5

Setor 6

Setor 7

Setor 8

Setor 9

Setor 10

Setor 11

Concluséo de toda a infraestrutura de dados

SPDA

Execugdo de toda malha enterrada do SPDA e caixa de equalizagao

Execugdo das descidas do SPDA

Execugdo da malha aérea do SPDA

Entrega do laudo de aterramento com ART

DETECGAO DE INCENDIO E ALARME
Infraestrutura
Execugéo de toda a Infraestrutura elétrica de PPCI- Térreo
Execugéo de toda a Infraestrutura elétrica de PPCI- 1° Pavto
Execugéo de toda a Infraestrutura elétrica de PPCI- 2° Pavto
Execugéo de toda a Infraestrutura elétrica de PPCI- 3° Pavto
Execugéo de toda a Infraestrutura elétrica de PPCI- 4° Pavto
Execugéo de toda a Infraestrutura elétrica de PPCI- 5° Pavto e caixa d'agua
Execugéo de toda a Infraestrutura elétrica de PPCI- 1° Pavto
Execugéo de toda a Infraestrutura elétrica de PPCI- 2° Pavto
Execugéo de toda a Infraestrutura elétrica de PPCI- 3° Pavto
Execugéo de toda a Infraestrutura elétrica de PPCI- 4° Pavto
Execugéo de toda a Infraestrutura elétrica de PPCI- 5° Pavto
Cabeamento
Execugdo de todo cabeamento de PPCI, na Asa Norte e Nucleo Central
Execugdo de todo cabeamento de PPCI, na Asa SUL

Equipamentos

Instalagéo de todos os equipamentos de Detecg@o e combate a incéndio (com excessao dos detectores de
fumacao e temperatura)

Instalagéo dos detectores de fumagao e temperatura - Térreo

Instalagdo dos detectores de fumagéo e temperatura - 1° Pavto

Instalagdo dos detectores de fumagéo e temperatura - 2° Pavto

Instalagdo dos detectores de fumagéo e temperatura - 3° Pavto

Instalagdo dos detectores de fumagéo e temperatura - 4° Pavto

Instalagd@o dos detectores de fumagéo e temperatura - 5° Pavto e caixa d'agua

Instalagdo dos detectores de fumagéo e temperatura - 1° Pavto

Instalagdo dos detectores de fumagéo e temperatura - 2° Pavto

Instalagdo dos detectores de fumag&o e temperatura - 3° Pavto

Instalagdo dos detectores de fumagéo e temperatura - 4° Pavto

Instalagéo dos detectores de fumagéo e temperatura - 5° Pavto

INSTALAGOES HIDRO SANITARIAS

Esgoto

Execugdo de toda infraestrutura de esgoto enterrada, interno e externo as edificages

Execugdo de toda a infraestrutura sob lajes ou embutidas nas parede

Execugdo de toda a infraestrutura sob lajes ou embutidas nas parede

Execugdo de toda a infraestrutura sob lajes ou embutidas nas parede

Aguas Pluviais

Execugdo da rede coletora de 4guas pluvias da cobertura até a caixa de passagem externa a edificagdo
Execugdo da rede coletora de 4guas pluvias da cobertura até a caixa de passagem externa a edificagdo
Execugdo da rede coletora de 4guas pluvias da cobertura até a caixa de passagem externa a edificagdo
Execugdo de toda tubulagdo de drenagem e condugéo das aguas pluviais enterradas - Setor 1
Execugdo de toda tubulagdo de drenagem e condugéo das aguas pluviais enterradas - Setor 2
Execugdo de toda tubulagdo de drenagem e condugéo das aguas pluviais enterradas - Setor 3
Execugdo de toda tubulagdo de drenagem e condugéo das aguas pluviais enterradas - Setor 4
Execugdo de toda tubulagdo de drenagem e condugdo das aguas pluviais enterradas - Setor 5

Execugdo de toda tubulagdo de drenagem e condugéo das aguas pluviais enterradas - Setor 6

Execugéo de toda tubulagdo de drenagem e condugéo das aguas pluviais enterradas - Setor 7 e gramado ao
lado
Execugéo de toda tubulagdo de drenagem e condugao das aguas pluviais enterradas - Setor 8 e gramado ao
lado

Execugdo de toda tubulagdo de drenagem e condugado das aguas pluviais enterradas - Setor 9
Execugdo de toda tubulagdo de drenagem e condugéo das aguas pluviais enterradas - Setor 10
Execugdo de toda tubulagdo de drenagem e condugéo das aguas pluviais enterradas - Setor 11

Execucéo de todas as caixas de inspecéo, acabadas, com reboco e tampa

100% do item 17.1.8

100% dos itens 18.1.2a 18.1.4/18.1.6/18.1.8a
18.2.5

100% dos itens 18.1.5e 18.1.7
100% do item 18.1.1

100% do item 18.1.9

10,42% dos itens 19.1/19.4/19.5
10,25% dos itens 19.1/19.4/19.5
10,17% dos itens 19.1/19.4/19.5
9,93% dos itens 19.1/19.4/19.5
9,93% dos itens 19.1/19.4/19.5
9,93% dos itens 19.1/19.4/19.5
8,95% dos itens 19.1/19.4/19.5
7,63% dos itens 19.1/19.4/19.5
7,63% dos itens 19.1/19.4/19.5
7,63% dos itens 19.1/19.4/19.5

7,63% dos itens 19.1/19.4/19.5

60,53% dos itens 19.2 e 19.3

39,47% dos itens 19.2 € 19.3

100% dos itens 19.6 a 19.8
10,42% dos itens 19.9 e 19.10
10,25% dos itens 19.9 e 19.10
10,17% dos itens 19.9 e 19.10
9,93% dos itens 19.9 € 19.10
9,93% dos itens 19.9 € 19.10
9,93% dos itens 19.9 € 19.10
8,95% dos itens 19.9 € 19.10
7,63% dos itens 19.9 € 19.10
7,63% dos itens 19.9 € 19.10
7,63% dos itens 19.9 € 19.10

7,63% dos itens 19.9 € 19.10

100% dos itens 20.1.6 2 20.1.8/20.1.15 a
20.1.20
52,73% dos itens 20.1.1220.1.5/20.1.9a
20.1.14

7,39% dos itens 20.1.1220.1.5/20.1.9 2 20.1.14

39,88% dos itens 20.1.1220.1.5/20.1.9a
20.1.14

52,73% dos itens 20.2.1 2 20.2.3/20.2.12
7,39% dos itens 20.2.1 2 20.2.3/20.2.12
39,88% dos itens 20.2.1 2 20.2.3/20.2.12
11,34% dos itens 20.2.4 2 20.2.11

7,64% dos itens 20.2.4 a 20.2.11

8,89% dos itens 20.2.4 a 20.2.11

9,77% dos itens 20.2.4 a 20.2.11

10,46% dos itens 20.2.4 a 20.2.11

14,28% dos itens 20.2.4 a 20.2.11

13,72% dos itens 20.2.4 a 20.2.11

10,97% dos itens 20.2.4 a 20.2.11

1,95% dos itens 20.2.4 2 20.2.11

7,05% dos itens 20.2.4 a 20.2.11

3,93% dos itens 20.2.4 a 20.2.11

100% do item 20.2.14
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33

34

35

36

37

38

39

40

1

42

43

44

45

46

47

48

49

Area externa
Area externa
Area externa
Area externa
Area externa
Area externa
Area externa
Area externa
Area externa
Area externa

Geral

Asa Norte
Nucleo Central
Asa Sul

Geral

Asa Norte
Nucleo Central
Asa Sul

Geral

Asa Norte e
Nucleo Central
Asa Norte e
Nucleo Central
Asa Norte e
Nucleo Central
Asa Norte e
Nucleo Central
Asa Norte e
Nucleo Central
Asa Norte e
Nucleo Central

Asa Sul
Asa Sul
Asa Sul
Asa Sul

Asa Sul

Geral
Geral
Geral
Asa Norte
Ndcleo Centra

Asa Sul

Asa Norte
Nucleo Centra

Asa Sul

Asa Norte

Asa Noirte

Asa Norte
Asa Norte
Asa Norte

Asa Norte

Setor 1

Setor 2

Setor 3

Setor 4

Setor 5

Setor 6

Setor 7

Execugdo de todo o sistema de retang&o e reutilizagdo de agua

Execugdo das bocas de lobo e pogos de visitas, completas, com reboco e tampas - Setor 1
Execugdo das bocas de lobo e pogos de visitas, completas, com reboco e tampas - Setor 2
Execugdo das bocas de lobo e pogos de visitas, completas, com reboco e tampas - Setor 3
Execugdo das bocas de lobo e pogos de visitas, completas, com reboco e tampas - Setor 4
Execugdo das bocas de lobo e pogos de visitas, completas, com reboco e tampas - Setor 5

Execugéo das bocas de lobo e pogos de visitas, completas, com reboco e tampas - Setor 6

Execugéo das bocas de lobo e pogos de visitas, completas, com reboco e tampas - Setor 7 e PV sobre rede

existente

Concluséo de todas as escavagdes para a rede de 4gua pluvial externa e caixas de passagem
Concluséo de todo reaterro para a rede de &gua pluvial externa e caixas de passagem
Instalagdo de todas as grelhas metalicas para piso

Agua Fria

Execugdo de toda rede de agua fria, inclusive teste de estanqueidade das tubulagdes
Execugdo de toda rede de agua fria, inclusive teste de estanqueidade das tubulagdes
Execugdo de toda rede de agua fria, inclusive teste de estanqueidade das tubulagdes
Execugdo de todo sistema de abastecimento do reservatério elevado, inclusive reservatério
Agua de Reuso

Execugdo de toda rede de reuso, inclusive teste de estanqueidade das tubulagdes

Execugdo de toda rede de reuso, inclusive teste de estanqueidade das tubulagdes

Execugdo de toda rede de reuso, inclusive teste de estanqueidade das tubulagdes

Execugdo de todo sistema de abastecimento da rede de reuso, inclusive reservatérios e automagao
Drenagem Ar Condicionado

Execugdo de toda tubulagdo de dreno dos equipamentos de climatizagao - Térreo

Execugdo de toda tubulagdo de dreno dos equipamentos de climatizag&o - 1° Pavto

Execugdo de toda tubulagdo de dreno dos equipamentos de climatizag&o - 2° Pavto

Execugdo de toda tubulagdo de dreno dos equipamentos de climatizag&o - 3° Pavto

Execugdo de toda tubulagdo de dreno dos equipamentos de climatizag&o - 4° Pavto

Execugdo de toda tubulagdo de dreno dos equipamentos de climatizagéo - 5°Pavto e cobertura
Execugdo de toda tubulagdo de dreno dos equipamentos de climatizagéo - 1° Pavto

Execugdo de toda tubulagdo de dreno dos equipamentos de climatizag&o - 2° Pavto

Execugdo de toda tubulagdo de dreno dos equipamentos de climatizag&o - 3° Pavto

Execugdo de toda tubulagdo de dreno dos equipamentos de climatizag&o - 4° Pavto

Execugdo de toda tubulagdo de dreno dos equipamentos de climatizagéo - 5°Pavto e cobertura
INSTALAGOES PPCI

Itens de Seguranca

Instalagdo de todas as luminérias de emergéncia e blocos autonomos

Instalagdo de todos os extintores de incéndio, lacrados e dentro do prazo de validade

Instalagao de toda sinalizag&o vertical, conforme projeto aprovado no CBESP e normas vigentes

Instalagéo de todos os abrigos para hidrante com registro globo angular, adaptador storz e Mangueira,
redugao, esguicho em latdo e chave storz
Instalagéo de todos os abrigos para hidrante com registro globo angular, adaptador storz e Mangueira,
redugao, esguicho em latdo e chave storz
Instalagéo de todos os abrigos para hidrante com registro globo angular, adaptador storz e Mangueira,
redugao, esguicho em latdo e chave storz

Sistema de Hidrante

Instalagao do reservatério para PPCI, deixando-o interligado ao sistema de abastecimento

Execugéo de todo o cavalete hidraulico do sistema de PPCI, inclusive bombas, deixando-os apto para uso

Execugdo de toda a tubulag&o o sistema de hidrantes, inclusive registros de recalque
Execugdo de toda a tubulag&o o sistema de hidrantes, inclusive registros de recalque
Execugdo de toda a tubulag&o o sistema de hidrantes, inclusive registros de recalque

de chuveiros

Instalagéo dos reservatorio para sitema de chuveiro automatico, deixando-o interligado ao sistema de
abastecimento

Execugéo de todo o cavalete hidraulico do sistema de PPCI, inclusive bombas, deixando-os apto para uso

Execugdo de toda a tubulagdo o sistema de hidrantes, inclusive registros de recalque - 1° pav.
Execugdo de toda a tubulagdo o sistema de hidrantes, inclusive registros de recalque - 2° pav.
CLIMATIZAGAO

Tubulagao - rede frigorigena
Execugdo de toda rede frigorigena de cobre, com isolamento - Térreo
Execugdo de toda rede frigorigena de cobre, com isolamento - 1° Pavto

Execugdo de toda rede frigorigena de cobre, com isolamento - 2° Pavto

100% dos itens 20.2.13; 20.2.16 e 20.2.23

14,90% dos itens 20.2.4 a 20.2.11

18,03% dos itens 20.2.4 a 20.2.11

11,68% dos itens 20.2.4 a 20.2.11

12,84% dos itens 20.2.4 a 20.2.11

13,75% dos itens 20.2.4 a 20.2.11

10,04% dos itens 20.2.4 a 20.2.11

18,76% dos itens 20.2.4 a 20.2.11

100% do item 20.2.19 € 20.2.21

100% do item 20.2.18 e 20.2.20

100% do item 20.2.22

35,99% dos itens 20.3.1 a2 20.3.7 € 20.3.15

30,84% dos itens 20.3.1 a2 20.3.7 € 20.3.15

33,17% dos itens 20.3.1 2 20.3.7 € 20.3.15

100% dos itens 20.3.8 a 20.3.14

35,99% dos itens 20.3.1 a2 20.3.7 € 20.3.15

30,84% dos itens 20.3.1 2 20.3.7 € 20.3.15

33,17% dos itens 20.3.1 2 20.3.7 € 20.3.15

100% dos itens 20.4.7 a 20.4.15

10,42% dos itens 20.5.1 2 20.5.8

10,25% dos itens 20.5.1 a2 20.5.8

10,17% dos itens 20.5.1 2 20.5.8

9,93% dos itens 20.5.1 2 20.5.8

9,93% dos itens 20.5.1 2 20.5.8

9,83% dos itens 20.5.1 2 20.5.8

8,95% dos itens 20.5.1 2 20.5.8

7,63% dos itens 20.5.1 2 20.5.8

7,63% dos itens 20.5.1 2 20.5.8

7,63% dos itens 20.5.1 2 20.5.8

7,63% dos itens 20.5.1 a 20.5.8

100% dos itens 21.1.1 e 21.1.2

100% do item 21.1.3

100% dos itens 21.1.4 € 21.1.5

45% do item 21.1.6

10% do item 21.1.6

45% do item 21.1.6

100% do item 21.2.1

100% dos itens 21.2.2221.2.7 € 21.2.11

45% do item 21.2.8 2 21.2.10

10% do item 21.2.8 2 21.2.10

45% do item 21.2.8 2 21.2.10

100% dos itens 21.3.1 € 21.3.2

100% dos itens 21.3.3 € 21.3.15

50% dos itens 21.3.16 2 21.3.24

50% dos itens 21.3.16 a 21.3.24

9,49% dos itens 22.30 a 22.68 / 22.71 a 22.80

9,33% dos itens 22.30 a 22.68 / 22.71 a 22.80

9,25% dos itens 22.30 a 22.68 / 22.71 a 22.80
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42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Norte

Asa Norte e
Nucleo Central

Asa Sul

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Norte

Nucleo Central

Asa Sul

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Execugdo de toda rede frigorigena de cobre, com isolamento - 3° Pavto
Execugdo de toda rede frigorigena de cobre, com isolamento - 4° Pavto
Execugdo de toda rede frigorigena de cobre, com isolamento - 5° Pavto
Execugdo de toda rede frigorigena de cobre, com isolamento - cobertura
Execugdo de toda rede frigorigena de cobre, com isolamento - 1° Pavto
Execugdo de toda rede frigorigena de cobre, com isolamento - 2° Pavto
Execugdo de toda rede frigorigena de cobre, com isolamento - 3° Pavto
Execugdo de toda rede frigorigena de cobre, com isolamento - 4° Pavto
Execugdo de toda rede frigorigena de cobre, com isolamento - 5° Pavto
Execugdo de toda rede frigorigena de cobre, com isolamento - cobertura
Rede de dutos em chapa
Execugdo de todos os dutos em chapa da Asa Norte e Nucleo Central
Execugdo de todos os dutos em chapa da Asa Sul
Rede de dutos - PVC
Execugdo de todos os dutos em PVC - Térreo
Execugdo de todos os dutos em PVC - 1° Pavto
Execugdo de todos os dutos em PVC - 2° Pavto
Execugdo de todos os dutos em PVC - 3° Pavto
Execugdo de todos os dutos em PVC - 4° Pavto
Execugdo de todos os dutos em PVC - 5° Pavto
Execugdo de todos os dutos em PVC - Térreo
Execugdo de todos os dutos em PVC - 1° Pavto
Execugdo de todos os dutos em PVC - 2° Pavto
Execugdo de todos os dutos em PVC - 3° Pavto
Execugdo de todos os dutos em PVC - 4° Pavto
Execugdo de todos os dutos em PVC - 5° Pavto
Execugéo de todos os dutos em PVC - 1° Pavto
Execugdo de todos os dutos em PVC - 2° Pavto
Execugdo de todos os dutos em PVC - 3° Pavto
Execugdo de todos os dutos em PVC - 4° Pavto
Execugdo de todos os dutos em PVC - 5° Pavto
Dutos Flexiveis
Execugdo de todos os dutos flexiveis da Asa Norte
Execugdo de todos os dutos flexiveis do nucelo central
Execugdo de todos os dutos flexiveis da Asa sul
Difusores e grelhas
Instalag@o dos difusores e grelhas - Térreo
Instalag@o dos difusores e grelhas - 1° Pavto
Instalag@o dos difusores e grelhas - 2° Pavto
Instalag@o dos difusores e grelhas - 3° Pavto
Instalag@o dos difusores e grelhas - 4° Pavto
Instalag@o dos difusores e grelhas - 5° Pavto
Instalagdo dos difusores e grelhas - Térreo
Instalagdo dos difusores e grelhas - 1° Pavto
Instalagdo dos difusores e grelhas - 2° Pavto
Instalagdo dos difusores e grelhas - 3° Pavto
Instalagdo dos difusores e grelhas - 4° Pavto
Instalagdo dos difusores e grelhas - 5° Pavto
Instalag@o dos difusores e grelhas - 1° Pavto
Instalag@o dos difusores e grelhas - 2° Pavto
Instalag@o dos difusores e grelhas - 3° Pavto
Instalag@o dos difusores e grelhas - 4° Pavto
Instalag@o dos difusores e grelhas - 5° Pavto
Instalagdo dos ventiladores tipo axial e centrifugo
Instalag@o completa dos ventiladores axial e centrifugo - Térreo
Instalag@o completa dos ventiladores axial e centrifugo - 1° Pavto

Instalag@o completa dos ventiladores axial e centrifugo - 2° Pavto

9,01% dos itens 22.30 a 22.68 / 22.71 a 22.80

9,01% dos itens 22.30 a 22.68 / 22.71 a 22.80

8,92% dos itens 22.30 a 22.68 / 22.71 a 22.80

2,76% dos itens 22.30 a 22.68 / 22.71 a 22.80

8,95% dos itens 22.30 a 22.68 / 22.71 a 22.80

7,63% dos itens 22.30 a 22.68 / 22.71 a 22.80

7,63% dos itens 22.30 a 22.68 / 22.71 a 22.80

7,63% dos itens 22.30 a 22.68 / 22.71 a 22.80

7,63% dos itens 22.30 a 22.68 / 22.71 a 22.80

2,76% dos itens 22.30 a 22.68 / 22.71 a 22.80

55% dos itens 22.104 a 22.105

45% dos itens 22.104 a 22.105

9,49% dos itens 22.97 a 22.103

9,33% dos itens 22.97 a 22.103

9,25% dos itens 22.97 a 22.103

9,01% dos itens 22.97 a 22.103

9,01% dos itens 22.97 a 22.103

8,92% dos itens 22.97 a 22.103

0,93% dos itens 22.97 a 22.103

0,92% dos itens 22.97 a 22.103

0,92% dos itens 22.97 a 22.103

0,92% dos itens 22.97 a 22.103

0,92% dos itens 22.97 a 22.103

0,91% dos itens 22.97 a 22.103

8,95% dos itens 22.97 a 22.103

7,63% dos itens 22.97 a 22.103

7,63% dos itens 22.97 a 22.103

7,63% dos itens 22.97 a 22.103

7,63% dos itens 22.97 a 22.103

55% do item 22.107

5% do item 22.107

40% do item 22.107

9,49% dos itens 22.89 a 22.96

9,33% dos itens 22.89 a 22.96

9,25% dos itens 22.89 a 22.96

9,01% dos itens 22.89 a 22.96

9,01% dos itens 22.89 a 22.96

8,92% dos itens 22.89 a 22.96

0,93% dos itens 22.89 a 22.96

0,92% dos itens 22.89 a 22.96

0,92% dos itens 22.89 a 22.96

0,92% dos itens 22.89 a 22.96

0,92% dos itens 22.89 a 22.96

0,91% dos itens 22.89 a 22.96

8,95% dos itens 22.89 a 22.96

7,63% dos itens 22.89 a 22.96

7,63% dos itens 22.89 a 22.96

7,63% dos itens 22.89 a 22.96

7,63% dos itens 22.89 a 22.96

9,49% dos itens 22.81 a 2.88

9,33% dos itens 22.81 a 2.88

9,25% dos itens 22.81 a 2.88
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72

73

74

75

76

7

78

79

80

81

82

83

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Nucleo Central

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Norte

Asa Sul

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Norte

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Asa Sul

Instalag@o completa dos ventiladores axial e centrifugo - 3° Pavto

Instalagdo completa dos ventiladores axial e centrifugo - 4° Pavto

Instalag@o completa dos ventiladores axial e centrifugo - 5° Pavto

Instalagdo completa dos ventiladores axial e centrifugo - Térreo

Instalagdo completa dos ventiladores axial e centrifugo - 1° Pavto

Instalagdo completa dos ventiladores axial e centrifugo - 2° Pavto

Instalagdo completa dos ventiladores axial e centrifugo - 3° Pavto

Instalagdo completa dos ventiladores axial e centrifugo - 4° Pavto

Instalagdo completa dos ventiladores axial e centrifugo - 5° Pavto

Instalag@o completa dos ventiladores axial e centrifugo - 1° Pavto

Instalag@o completa dos ventiladores axial e centrifugo - 2° Pavto

Instalag@o completa dos ventiladores axial e centrifugo - 3° Pavto

Instalagdo completa dos ventiladores axial e centrifugo - 4° Pavto

Instalagdo completa dos ventiladores axial e centrifugo - 5° Pavto

Condensadoras

Instalagdo das condensadoras, com interligagao elétrica e frigorigena - Asa Norte
Instalagdo das condensadoras, com interligagao elétrica e frigorigena - Asa Sul
Evaporadoras

Instalag@o das evaporadoras, com interligagao elétrica, hidraulica e frigorigena - Térreo
Instalagdo das evaporadoras, com interligag&o elétrica, hidraulica e frigorigena - 1° Pavto
Instalagdo das evaporadoras, com interligagao elétrica, hidraulica e frigorigena - 2° Pavto
Instalagdo das evaporadoras, com interligag&o elétrica, hidraulica e frigorigena - 3° Pavto
Instalagdo das evaporadoras, com interligag&o elétrica, hidraulica e frigorigena - 4° Pavto
Instalagé@o das evaporadoras, com interligag&o elétrica, hidraulica e frigorigena - 5° Pavto
Instalagd@o das evaporadoras, com interligag&o elétrica, hidraulica e frigorigena - 1° Pavto
Instalagdo das evaporadoras, com interligag&o elétrica, hidraulica e frigorigena - 2° Pavto
Instalagéo das evaporadoras, com interligagao elétrica, hidraulica e frigorigena - 3° Pavto
Instalagdo das evaporadoras, com interligag&o elétrica, hidraulica e frigorigena - 4° Pavto
Instalagéo das evaporadoras, com interligag&o elétrica, hidraulica e frigorigena - 5° Pavto

Demais i e servigos

Conclusao de todo o sistema de climatizag&o, inclusive com entrga de PMOC, databook, manuais e notas
fiscais
GAS - ASASUL
Execug&o do abrigo em alvenaria completo, incluido a fundagdo e acabamentos
Execugdo de todas as tubulagdes, interligagdes, instalagdo dos cilidros e sinalizagdes visuais
Instalag&o dos cilindros
ELEVADOR
Instalagdo completa do elevador 01
Instalagdo completa do elevador 02
Instalag@o completa do elevador 03
Instalagdo completa do elevador 04

Manutengao dos elavadores

9,01% dos itens 22.81 a 2.88

9,01% dos itens 22.81 a 2.88

8,92% dos itens 22.81 a 2.88

0,93% dos itens 22.81 a 2.88

0,92% dos itens 22.81 a 2.88

0,92% dos itens 22.81 a 2.88

0,92% dos itens 22.81 a 2.88

0,92% dos itens 22.81 a 2.88

0,91% dos itens 22.81 a 2.88

8,95% dos itens 22.81 a 2.88

7,63% dos itens 22.81 a 2.88

7,63% dos itens 22.81 a 2.88

7,63% dos itens 22.81 a 2.88

7,63% dos itens 22.81 a 2.88

57% dos itens 22.1 a0 22.11

43% dos itens 22.1 a0 22.12

10% dos itens 22.13 a0 22.24

9,8% dos itens 22.13 a0 22.24

9,8% dos itens 22.13 a0 22.24

9,5% dos itens 22.13 a0 22.24

9,5% dos itens 22.13 a0 22.24

9,5% dos itens 22.13 a0 22.24

9,5% dos itens 22.13 a0 22.24

8,1% dos itens 22.13 a0 22.24

8,1% dos itens 22.13 a0 22.24

8,1% dos itens 22.13 a0 22.24

8,1% dos itens 22.13 a0 22.24

100% dos itens 22.25 a 22.29/22.69 a 22.7 /

22.108 2 22.109

100% dos itens 23.4 / 23.6 a 23.11

100% 23.2223.3/23.5/23.12a23.25

100% do item 23.1

25% do item 24.1

25% do item 24.1

25% do item 24.1

25% do item 24.1

Medidos mensalmente ap6s a realizagéo da
manutencéo preventiva e corretiva



