
n° ETAPA Valor % Individual % acumulada mês 1 mês 2 mês 3 mês 4 mês 5 mês 1 mês 2 mês 3 mês 4 mês 5 mês 6 mês 7 mês 8 mês 9 mês 10
1.1 PROJETOS R$ 520.209,60 0,65% 0,65% 100,00%
1.2 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 292.134,71 0,36% 0,36% 10,00% 89,00%
1.3 ACESSOS EM RACHÃO E SAIBRO R$ 16.382,94 0,02% 0,39% 100,00%
1.4 INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS R$ 325.720,83 0,41% 0,79% 20,00% 30,00%
1.5 EQUIPAMENTOS R$ 700.066,40 0,87% 1,67% 4,00%
1.6 SERVIÇOS FINAIS R$ 183.933,33 0,23% 1,89%
2 MOVIMENTO DE TERRA R$ 538.382,17 0,67% 2,57% 20,00% 30,00% 30,00% 20,00%
3 IMPLANTAÇÃO R$ 3.648.225,66 4,55% 7,12%
4 CONTENÇÕES R$ 490.663,44 0,61% 7,73% 30,00% 30,00% 40,00%
5 FUNDAÇÕES R$ 4.432.100,96 5,53% 13,26% 15,00% 30,00% 30,00% 10,00%

6.1 ESTRUTURA CA ( IN LOCO)-PILARETES E CINTAS R$ 44.301,44 0,06% 13,32% 33,00%
6.2 ESTRUTURA DE CONCRETO ARM (PRÉ-MOLDADO) R$ 17.471.166,03 21,80% 35,12% 15,00% 23,00% 25,00%
7 PAREDES VEDAÇÃO R$ 5.003.185,74 6,24% 41,37% 10,00%
8 REVESTIMENTOS BÁSICOS INTERNOS R$ 2.551.637,02 3,18% 44,55%
9 ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA COMPLETA R$ 3.709.053,02 4,63% 49,18%

10 REVESTIMENTO BÁSICO PAREDES EXTERNAS R$ 605.778,80 0,76% 49,94%
11 REVESTIMENTOS/ACABAMENTOS: TETOS, PAREDES E PISOS R$ 6.028.711,79 7,52% 57,46%
12 ESQUADRIAS R$ 7.205.173,89 8,99% 66,45%
13 LOUÇAS E METAIS R$ 1.972.663,89 2,46% 68,91%
14 IMPERMEABILIZAÇÕES R$ 670.937,45 0,84% 69,75% 50,00%
15 PINTURA R$ 1.447.920,73 1,81% 71,56%
16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS R$ 8.467.984,21 10,57% 82,13%
17 REDE LÓGICA E INSTALAÇÕES DE TELEFONIA R$ 367.857,94 0,46% 82,59%
18 SPDA R$ 124.772,41 0,16% 82,74%
19 DETECÇÃO DE INCÊNDIO E ALARME R$ 826.694,13 1,03% 83,77%
20 INSTALAÇÕES HIDRO SANITARIAS R$ 1.236.172,71 1,54% 85,32%
21 INSTALAÇÕES PPCI R$ 815.830,35 1,02% 86,33%
22 INSTALAÇÕES CLIMATIZAÇÃO R$ 9.027.590,52 11,27% 97,60%
23 INSTALAÇÕES GÁS R$ 49.804,83 0,06% 97,66%

24.1 ELEVADORES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. R$ 1.331.605,20 1,66% 99,32%
24.2 MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS ELEVADORES. R$ 21.347,04 0,03% 99,35%

R$ 80.128.009,17 100,00% R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 520.209,60 R$ 110.740,58 R$ 612.591,60 R$ 308.713,68 R$ 1.022.595,17 R$ 1.437.306,72 R$ 1.329.630,29 R$ 806.681,48 R$ 2.620.674,90 R$ 4.018.368,19 R$ 4.882.729,56
VALOR MENSAL (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,65% 0,14% 0,76% 0,39% 1,28% 1,79% 1,66% 1,01% 3,27% 5,01% 6,09%

VALOR ACUMULADO (%) 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,65% 0,79% 1,55% 1,94% 3,21% 5,01% 6,67% 7,67% 10,94% 15,96% 22,05%
VALOR MENSAL (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 520.209,60 110.740,58 612.591,60 308.713,68 1.022.595,17 1.437.306,72 1.329.630,29 806.681,48 2.620.674,90 4.018.368,19 4.882.729,56

VALOR ACUMULADO (R$) 0,00 0,00 0,00 0,00 520.209,60 630.950,18 1.243.541,78 1.552.255,46 2.574.850,63 4.012.157,35 5.341.787,64 6.148.469,12 8.769.144,02 12.787.512,21 17.670.241,77
25 ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%) R$ 4.991.974,97 6,23% ADM P/ MÊS: R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 32.409,06 R$ 6.899,14 R$ 38.164,46 R$ 19.232,86 R$ 63.707,68 R$ 89.544,21 R$ 82.835,97 R$ 50.256,26 R$ 163.268,05 R$ 250.344,34 R$ 304.194,05

TOTAL COM ADMNISTRAÇÃO LOCAL : R$ 85.119.984,14 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 552.618,66 R$ 117.639,71 R$ 650.756,06 R$ 327.946,54 R$ 1.086.302,85 R$ 1.526.850,93 R$ 1.412.466,26 R$ 856.937,73 R$ 2.783.942,95 R$ 4.268.712,52 R$ 5.186.923,61
BDI: 22,12% BDI P/ MÊS: R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 122.239,25 R$ 26.021,90 R$ 143.947,24 R$ 72.541,78 R$ 240.290,19 R$ 337.739,43 R$ 312.437,54 R$ 189.554,63 R$ 615.808,18 R$ 944.239,21 R$ 1.147.347,50

TOTAL GERAL COM BDI: R$ 103.948.524,63 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 0,00 R$ 674.857,91 R$ 143.661,62 R$ 794.703,30 R$ 400.488,32 R$ 1.326.593,04 R$ 1.864.590,36 R$ 1.724.903,79 R$ 1.046.492,36 R$ 3.399.751,13 R$ 5.212.951,74 R$ 6.334.271,11
Percentual Mensal 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,65% 0,14% 0,76% 0,39% 1,28% 1,79% 1,66% 1,01% 3,27% 5,01% 6,09%

Percentual Acumulado 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,65% 0,79% 1,55% 1,94% 3,21% 5,01% 6,67% 7,67% 10,94% 15,96% 22,05%

TOTAL GLOBAL SEM BDI E SEM ADM LOCAL:

TOTAL MENSAL C/ ADM:

TOTAL GERAL MENSAL:

Obra: FCA/FT Edifício Multiuso - Campus II Limeira - UNICAMP;
Endereço: R. Pedro Zaccaria, 1300, Limeira - SP, 13484-350;
Data base: outubro/2024;
Data emissão: 18/12/2024.

Área: 18.559,63 m2

Encargos Sociais:
Não Desonerado: 115,54%

BDI 22,12%



mês 11 mês 12 mês 13 mês 14 mês 15 mês 16 mês 17 mês 18 mês 19 mês 20 mês 21 mês 22 mês 23 mês 24 mês 25 mês 26 mês 27 mês 28 mês 29 mês 30 mês 31 a 42

1,00%

2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 2,00% 16,00%
30,00% 7,00% 20,00% 20,00% 10,00% 7,00% 2,00%

100,00%

10,00% 15,00% 25,00% 25,00% 20,00% 5,00%

15,00%
33,00% 34,00%
25,00% 10,00% 2,00%
15,00% 15,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%
5,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 15,00% 5,00%

10,00% 20,00% 20,00% 30,00% 20,00%
10,00% 20,00% 30,00% 30,00% 10,00%
15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00% 5,00%
5,00% 10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00%

20,00% 20,00% 20,00% 20,00% 20,00%
25,00% 25,00%

15,00% 20,00% 20,00% 20,00% 15,00% 10,00%
5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00% 5,00%

20,00% 0,00% 0,00% 45,00% 0,00% 35,00%
0,00% 53,00% 27,00% 18,00% 2,00%

10,00% 10,00% 20,00% 20,00% 20,00% 10,00% 10,00%
5,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 20,00% 10,00% 10,00%

25,00% 25,00% 15,00% 15,00% 0,00% 20,00%
10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 10,00% 15,00% 10,00% 10,00% 5,00%

0,00% 25,00% 0,00% 64,00% 0,00% 11,00%
100,00%

100,00%
R$ 5.637.890,41 R$ 3.771.309,38 R$ 3.441.262,40 R$ 3.493.157,00 R$ 3.052.235,05 R$ 4.026.464,29 R$ 4.192.077,06 R$ 5.064.833,58 R$ 4.395.150,87 R$ 4.500.461,84 R$ 3.564.691,43 R$ 2.678.903,56 R$ 2.230.445,38 R$ 1.944.393,57 R$ 2.095.571,47 R$ 1.473.018,31 R$ 2.201.365,13 R$ 1.638.447,62 R$ 1.320.295,45 R$ 1.714.446,59 R$ 21.347,04

7,04% 4,71% 4,29% 4,36% 3,81% 5,03% 5,23% 6,32% 5,49% 5,62% 4,45% 3,34% 2,78% 2,43% 2,62% 1,84% 2,75% 2,04% 1,65% 2,14% 0,03%
29,09% 33,80% 38,09% 42,45% 46,26% 51,28% 56,52% 62,84% 68,32% 73,94% 78,39% 81,73% 84,51% 86,94% 89,56% 91,39% 94,14% 96,19% 97,83% 99,97% 100,00%

5.637.890,41 3.771.309,38 3.441.262,40 3.493.157,00 3.052.235,05 4.026.464,29 4.192.077,06 5.064.833,58 4.395.150,87 4.500.461,84 3.564.691,43 2.678.903,56 2.230.445,38 1.944.393,57 2.095.571,47 1.473.018,31 2.201.365,13 1.638.447,62 1.320.295,45 1.714.446,59 21.347,04
23.308.132,18 27.079.441,56 30.520.703,96 34.013.860,97 37.066.096,01 41.092.560,30 45.284.637,36 50.349.470,94 54.744.621,80 59.245.083,64 62.809.775,07 65.488.678,63 67.719.124,01 69.663.517,57 71.759.089,04 73.232.107,35 75.433.472,47 77.071.920,09 78.392.215,54 80.106.662,13 80.128.009,17
R$ 351.240,57 R$ 234.952,57 R$ 214.390,65 R$ 217.623,68 R$ 190.154,24 R$ 250.848,73 R$ 261.166,40 R$ 315.539,13 R$ 273.817,90 R$ 280.378,77 R$ 222.080,28 R$ 166.895,69 R$ 138.956,75 R$ 121.135,72 R$ 130.554,10 R$ 91.769,04 R$ 137.145,05 R$ 102.075,29 R$ 82.254,41 R$ 106.810,02 R$ 1.329,92

R$ 5.989.130,99 R$ 4.006.261,95 R$ 3.655.653,05 R$ 3.710.780,68 R$ 3.242.389,29 R$ 4.277.313,02 R$ 4.453.243,46 R$ 5.380.372,71 R$ 4.668.968,77 R$ 4.780.840,61 R$ 3.786.771,71 R$ 2.845.799,25 R$ 2.369.402,12 R$ 2.065.529,29 R$ 2.226.125,57 R$ 1.564.787,35 R$ 2.338.510,17 R$ 1.740.522,90 R$ 1.402.549,85 R$ 1.821.256,61 R$ 22.676,96
R$ 1.324.795,77 R$ 886.185,14 R$ 808.630,45 R$ 820.824,69 R$ 717.216,51 R$ 946.141,64 R$ 985.057,45 R$ 1.190.138,44 R$ 1.032.775,89 R$ 1.057.521,94 R$ 837.633,90 R$ 629.490,79 R$ 524.111,75 R$ 456.895,08 R$ 492.418,98 R$ 346.130,96 R$ 517.278,45 R$ 385.003,67 R$ 310.244,03 R$ 402.861,96 R$ 5.016,14
R$ 7.313.926,76 R$ 4.892.447,10 R$ 4.464.283,50 R$ 4.531.605,37 R$ 3.959.605,80 R$ 5.223.454,65 R$ 5.438.300,91 R$ 6.570.511,15 R$ 5.701.744,66 R$ 5.838.362,56 R$ 4.624.405,61 R$ 3.475.290,04 R$ 2.893.513,87 R$ 2.522.424,36 R$ 2.718.544,55 R$ 1.910.918,31 R$ 2.855.788,62 R$ 2.125.526,57 R$ 1.712.793,88 R$ 2.224.118,58 R$ 27.693,10

7,04% 4,71% 4,29% 4,36% 3,81% 5,03% 5,23% 6,32% 5,49% 5,62% 4,45% 3,34% 2,78% 2,43% 2,62% 1,84% 2,75% 2,04% 1,65% 2,14% 0,03%
29,09% 33,80% 38,09% 42,45% 46,26% 51,28% 56,52% 62,84% 68,32% 73,94% 78,39% 81,73% 84,51% 86,94% 89,56% 91,39% 94,14% 96,19% 97,83% 99,97% 100,00%


