
TABELA DE EVENTOS
OBRA: Prédio Multiuso

UNIDADE: FCA
ENDEREÇO: R. Pedro Zaccaria, 1300, Limeira - SP, 13484-350

Data: 07/01/2025

EVENTO ETAPA Bloco/Área Setor Definição do Evento/Etapa Item(ns) a ser(em) medido(s)

   PROJETOS

A 1 Geral Entrega de todos os projetos executivos, sendo todos aceitos pela Fiscalização, sem pendências 100% do item 1.1.1

   MOBILIZAÇÃO DE CANTEIRO, ACESSO E INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS

B 1 Geral
Execução completa do canteiro de obras, deixando-o apto para uso conforme NR 18 e 24, inclusive com  
placa de obras e execução de acesso em Rachão e Macadame

100% dos itens 1.2.1 a 1.2.3; 1.2.6; 1.3.1 a 1.3.2; 
1.4.3 e 1.4.5

B 2 Geral Fechamento da obra com alambrado 100% dos itens 1.4.1; 1.4.2 e 1.4.6

B 3 Geral Instalação de Elevador cremalheira 

Está previsto o uso do equipamento por 18 
meses, portanto, será medido 5% do item 1.4.4 
até o 17º mês. Quando desmontado o 
equipamento será medido o saldo de 15% do 
item 1.4.4.

B 4 Geral Locação de toda obra concluída 100% dos itens 1.2.4 e 1.2.5

EQUIPAMENTOS

C 1 Asa Norte Instalação de Bandeja salva-vidas em toda Asa Norte 52,73% do item 1.5.1

C 2 Núcleo Central Instalação de Bandeja salva-vidas em todo Núcleo Central 7,39% do item 1.5.1

C 3 Asa Sul Instalação de Bandeja salva-vidas em toda Asa Sul 39,88% do item 1.5.1

C 4 Geral
Insalação do guincho elétrico de coluna e de extintores para prevenção e combate a incêndio durante a 
execução da obra

100% do item 1.5.3 e 1.5.4

C 5 Geral
Instalação de moto-bomba para esgotamento de água durante toda execução da fundação e serviços de 
escavação em solo

100% do item 1.5.5 ao terminar todos os serviços 
que envolvem escavação em solo para execução 
da estrutura

C 6 Asa Norte Instalação de Andaime fachadeiro com  tela - Asa Norte - Fachada 1 9,25% dos itens 1.5.2 e 1.5.6

C 7 Asa Norte  Instalação de Andaime fachadeiro com tela - Asa Norte - Fachada 2 9,25% dos itens 1.5.2 e 1.5.6

C 8 Asa Norte  Instalação de Andaime fachadeiro com tela - Asa Norte - Fachada 3 5,74% dos itens 1.5.2 e 1.5.6

C 9 Asa Norte  Instalação de Andaime fachadeiro com tela  - Asa Norte - Fachada 4 5,74% dos itens 1.5.2 e 1.5.6

C 10 Asa Norte  Instalação de Andaime fachadeiro com tela - Asa Norte - Fachada 5, 6, 7 e 8 12,05% dos itens 1.5.2 e 1.5.6

C 11 Núcleo Central  Instalação deAndaime fachadeiro com tela - Núcleo Central - Fachada 9, 11 e 12 14,06% dos itens 1.5.2 e 1.5.6

C 12 Núcleo Central  Instalação deAndaime fachadeiro com tela - Núcleo Central - Fachada 10 5,37% dos itens 1.5.2 e 1.5.6

C 13 Asa Sul  Instalação de Andaime fachadeiro com tela - Asa Sul - Fachada 13 7,76% dos itens 1.5.2 e 1.5.6

C 14 Asa Sul  Instalação de Andaime fachadeiro com tela - Asa Sul - Fachada 14 7,76% dos itens 1.5.2 e 1.5.6

C 15 Asa Sul  Instalação de Andaime fachadeiro com tela - Asa Sul - Fachada 15 4,81% dos itens 1.5.2 e 1.5.6

C 16 Asa Sul  Instalação de Andaime fachadeiro com tela - Asa Sul - Fachada 16 4,81% dos itens 1.5.2 e 1.5.6

C 17 Asa Sul  Instalação de Andaime fachadeiro com tela - Asa Sul - Fachada 17, 18, 19 e 20 13,40% dos itens 1.5.2 e 1.5.6

C 18 Geral
Após instalação de toda estrutura metálica de cobertura na asa norte, bloco central e asa sul, será medido o 
guindaste

100% do item 1.5.7

SERVIÇOS FINAIS

D 1 Geral
Entrega da obra: compreende limpeza final, documentações técnicas, desmobilização do canteiro, remoção 
do alambrado e obtenção do AVCB

100% do item 1.5.9 ao 1.6.7

MOVIMENTAÇÃO DE TERRA

E 1 Asa Norte Setor 1          Terraplanagem e movimento de terra - Setor 1 11% dos itens 2.1 a 2.4

E 2 Asa Norte Setor 2          Terraplanagem e movimento de terra - Setor 2 11% dos itens 2.1 a 2.4

E 3 Asa Norte Setor 3          Terraplanagem e movimento de terra - Setor 3 11% dos itens 2.1 a 2.4

E 4 Asa Norte Setor 4          Terraplanagem e movimento de terra - Setor 4 11% dos itens 2.1 a 2.4

E 5 Núcleo Central Núcleo Central          Terraplanagem e movimento de terra - Núcleo Central 11% dos itens 2.1 a 2.4

E 6 Asa Sul Setor 8          Terraplanagem e movimento de terra - Setor 8 12% dos itens 2.1 a 2.4

E 7 Asa Sul Setor 7          Terraplanagem e movimento de terra - Setor 7 11% dos itens 2.1 a 2.4

E 8 Asa Sul Setor 7          Terraplanagem e movimento de terra - Setor 6 11% dos itens 2.1 a 2.4

E 9 Asa Sul Setor 5          Terraplanagem e movimento de terra - Setor 5 11% dos itens 2.1 a 2.4

Este documento é a TABELA DE EVENTOGRAMA DA OBRA, foi desenvolvido com base no Art. 46 § 9º da Lei 14133/2021, que determina que as medições de pagamento devem ser feitas através de Etapas.
Lei 14133, Art. 46: "§ 9º Os regimes de execução a que se referem os incisos II, III, IV, V e VI do caput deste artigo serão licitados por preço global e adotarão sistemática de medição e pagamento associada à execução de etapas do 
cronograma físico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adoção de sistemática de remuneração orientada por preços unitários ou referenciada pela execução de quantidades de itens unitários."
A obra foi dividida em eventos e etapas, cada evento tem suas respectivas etapas. Os eventos estão numerados por números sequenciais, e cada evento foi dividido em etapas definidas por letras. Esta tabela de eventos não substitui 
nenhum outro documento, apenas deixa claro como serão efetuadas as medições para pagamento.
Com isso, a medição de pagamento será realizada quando a Etapa de um evento for concluída. E o valor de cada etapa a ser pago é definida pela porcentagem pré-estabelecida nesta tabela de eventos, conforme definido na linha 
abaixo da descrição de cada evento/ etapa, na coluna "Item a ser medido". Esta porcentagem deverá ser seguida, e em nenhuma hipótese poderá ser alterada.
A contratada DEVERÁ concluir cada etapa no mês para poder ser feita a medição daquele serviço. Etapas não concluídas NÃO SERÃO MEDIDAS para pagamento. Cabe a Empresa contratada, para a execução da obra, se planejar para 
entregar as etapas concluídas em tempo de serem realizadas as medições mensais.

DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO INTEGRADO - DEPI
COORDENADORIA - GESTÃO TERRITORIAL E OBRAS

EVENTOGRAMA: Eventos significativos representando etapas relevantes da obra e utilizado como critério de medição no caso de empreitadas por preço global. Decomposição da meta em eventos. É elaborado a partir da 
planilha orçamentária da meta, subdivididos conforme os eventos previstos, coerentes com a ordem lógica de execução e que possibilite a aferição do avanço físico da meta (fonte: CEF)



Pav Área externa IMPLANTAÇÃO

CALÇADAS

F 1 Área externa Setor 7 Execução do calçamento intertravado completo, incluindo sinalização podotátil e guias- setor 7 32% dos itens 3.1.1 ao 3.1.11

F 2 Área externa Setor 8 Execução do calçamento intertravado completo, incluindo sinalização podotátil e guias- setor 8 27% dos itens 3.1.1 ao 3.1.11

F 3 Área externa Setor 9 Execução do calçamento intertravado completo, incluindo sinalização podotátil e guias- setor 9 4% dos itens 3.1.1 ao 3.1.11

F 4 Área externa Setor 10 Execução do calçamento intertravado completo, incluindo sinalização podotátil e guias - setor 10 17% dos itens 3.1.1 ao 3.1.11

F 5 Área externa Setor 11 Execução do calçamento intertravado completo, incluindo sinalização podotátil e guias - setor 11 10% dos itens 3.1.1 ao 3.1.11

F 6 Área externa Setor 1 ao 6 Execução do calçamento intertravado completo, incluindo sinalização podotátil e guias - setor 1 ao 6 10% dos itens 3.1.1 ao 3.1.11

PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA

F 7 Área externa Setor 1 Assentamento de guias meio-fio - Setor 1 18% do item 3.2.9

F 8 Área externa Setor 2 Assentamento de guias meio-fio - Setor 2 12% do item 3.2.9

F 9 Área externa Setor 3 Assentamento de guias meio-fio - Setor 3 14% do item 3.2.9

F 10 Área externa Setor 4 Assentamento de guias meio-fio - Setor 4 16% do item 3.2.9

F 11 Área externa Setor 5 Assentamento de guias meio-fio - Setor 5 17% do item 3.2.9

F 12 Área externa Setor 6 Assentamento de guias meio-fio - Setor 6 23% do item 3.2.9

Área externa

F 13 Área externa Setor 1 Execução da base do pavimento asfaltico completa, incluido controle tecnológico  - Setor 1 18% dos itens 3.2.3 a 3.2.6 e 3.2.8

F 14 Área externa Setor 2 Execução da base do pavimento asfaltico completa, incluido controle tecnológico - Setor 2 12% dos itens 3.2.3 a 3.2.6 e 3.2.8

F 15 Área externa Setor 3 Execução da base do pavimento asfaltico completa, incluido controle tecnológico - Setor 3 14% dos itens 3.2.3 a 3.2.6 e 3.2.8

F 16 Área externa Setor 4 Execução da base do pavimento asfaltico completa, incluido controle tecnológico - Setor 4 16% dos itens 3.2.3 a 3.2.6 e 3.2.8

F 17 Área externa Setor 5 Execução da base do pavimento asfaltico completa, incluido controle tecnológico - Setor 5 17% dos itens 3.2.3 a 3.2.6 e 3.2.8

F 18 Área externa Setor 6 Execução da base do pavimento asfaltico completa, incluido controle tecnológico - Setor 6 23% dos itens 3.2.3 a 3.2.6 e 3.2.8

F

F 19 Área externa Setor 1 Execução de pavimentação asfáltica, incluido imprimação e controle tecnológico - Setor 1 18% dos itens 3.2.1; 3.2.2; 3.2.7 e 3.2.11

F 20 Área externa Setor 2 Execução de pavimentação asfáltica, incluido imprimação e controle tecnológico - Setor 2 12% dos itens  3.2.1; 3.2.2; 3.2.7 e 3.2.11

F 21 Área externa Setor 3 Execução de pavimentação asfáltica, incluido imprimação e controle tecnológico - Setor 3 14% dos itens  3.2.1; 3.2.2; 3.2.7 e 3.2.11

F 22 Área externa Setor 4 Execução de pavimentação asfáltica, incluido imprimação e controle tecnológico - Setor 4 16% dos itens  3.2.1; 3.2.2; 3.2.7 e 3.2.11

F 23 Área externa Setor 5 Execução de pavimentação asfáltica, incluido imprimação e controle tecnológico - Setor 5 17% dos itens  3.2.1; 3.2.2; 3.2.7 e 3.2.11

F 24 Área externa Setor 6 Execução de pavimentação asfáltica, incluido imprimação e controle tecnológico - Setor 6 23% dos itens  3.2.1; 3.2.2; 3.2.7 e 3.2.11

F 25 Área externa Setor 1 ao 6 Sinalização horizontal do setor 1 ao setor 6 100% do item 3.2.10

F 26 Área externa Setor 1 ao 11 Execução dos serviços de Paisagismo completos 100% dos itens 3.3.1 ao 3.3.3

CONTENÇÕES

G 1 Núcleo Central Setor 1 Muro de gabião - Setor 1 6% do item 4.1 e 4.2

G 2 Núcleo Central Setor 2 Muro de gabião - Setor 2 9% do item 4.1 e 4.2

G 3 Núcleo Central Setor 3 Muro de gabião - Setor 3 11% do item 4.1 e 4.2

G 4 Núcleo Central Setor 4 Muro de gabião - Setor 4 8% do item 4.1 e 4.2

G 5 Núcleo Central Setor 5 Muro de gabião - Setor 5 10% do item 4.1 e 4.2

G 6 Núcleo Central Setor 6 Muro de gabião - Setor 6 12% do item 4.1 e 4.2

G 7 Núcleo Central Setor 7 Muro de gabião - Setor 7 7% do item 4.1 e 4.2

G 8 Núcleo Central Setor 8 Muro de gabião - Setor 8 13% do item 4.1 e 4.2

G 9 Núcleo Central Setor 9 Muro de gabião - Setor 9 20% do item 4.1 e 4.2

G 10 Núcleo Central Setor 10 Muro de gabião - Setor 10 4% do item 4.1 e 4.2

G 11 Núcleo Central Setor 2 ao 9 Execução de todas as lajes maciças de concreto sobre o muro gabião 100% do item 4.3

FUNDAÇÕES

H 1 Asa Norte Execução de estacas moldadas "in loco" - Asa norte 53% dos itens 5.1.1 ao 5.1.4

H 2 Núcleo Central Execução de estacas moldadas "in loco" - Núcleo Central 7% dos itens 5.1.1 ao 5.1.4

H 3 Asa Sul Execução de estacas moldadas "in loco" - Asa Sul 40% dos itens 5.1.1 ao 5.1.4

Estaca pré-moldada

H 4 Asa Norte Setor 1 Estacas pré-moldadas - Eixo 1 a 2 (Setor 1) 15% dos itens 5.1.5 ao 5.1.9

H 5 Asa Norte Setor 2 Estacas pré-moldadas - Eixo 2 a 4 (Setor 2) 13% dos itens 5.1.5 ao 5.1.9

H 6 Asa Norte Setor 3 Estacas pré-moldadas - Eixo 5 a 7 (Setor 3) 13% dos itens 5.1.5 ao 5.1.9

H 7 Asa Norte Setor 4 Estacas pré-moldadas - Eixo 8 a 9 (Setor 4) 13% dos itens 5.1.5 ao 5.1.9

H 8 Asa Sul Setor 8 Estacas pré-moldadas - Eixo 9' a 8' (Setor 8) 12% dos itens 5.1.5 ao 5.1.9

H 9 Asa Sul Setor 7 Estacas pré-moldadas - Eixo 7' a 5' (Setor 7) 13% dos itens 5.1.5 ao 5.1.9

H 10 Asa Sul Setor 6 Estacas pré-moldadas - Eixo 4' a 2' (Setor 6) 13% dos itens 5.1.5 ao 5.1.9

H 11 Asa Sul Setor 5 Estacas pré-moldadas - Eixo 1' (Setor 5) 8% dos itens 5.1.5 ao 5.1.9

Arrasamento da estaca



H 12 Asa Norte Setor 1 Arrasamento de todas as estacas 100% do item 5.1.10

H 13
Relização de prova de carga conforme  NBR e memorial descritivo, incluso sistema reativo, relatório, ART e 
taxa de instalaççao e mobilização de equipamentos

100% dos itens 5.2.1 e 5.2.2

Asa Norte Blocos, sapatas e baldrames

Asa Norte Escavação mecanizada

H 14 Asa Norte Setor 1 ao 4 Escavação mecanizada para blocos, sapagas e baldrames da Asa Norte 51% do item 5.3.1

H 15 Núcleo Central Escavação mecanizada para blocos, sapagas e baldrames do Núcleo Central 4% do item 5.3.1

H 16 Asa Sul Setor 5 ao 8 Escavação mecanizada para blocos, sapagas e baldrames da Asa Sul 45% do item 5.3.1

Execução dos blocos

H 17 Asa Norte Setor 1 Execução dos blocos, vigas baldrame e sapatas - Setor 1 13% dos itens 5.3.6 a 5.3.22

H 18 Asa Norte Setor 2 Execução dos blocos, vigas baldrame e sapatas - Setor 2 11% dos itens 5.3.6 a 5.3.22

H 19 Asa Norte Setor 3 Execução dos blocos, vigas baldrame e sapatas - Setor 3 14% dos itens 5.3.6 a 5.3.22

H 20 Asa Norte Setor 4 Execução dos blocos, vigas baldrame e sapatas - Setor 4 13% dos itens 5.3.6 a 5.3.22

H 21 Núcleo Central Execução dos blocos, sapatas e baldrames 4% dos itens 5.3.6 a 5.3.22

H 22 Asa Sul Setor 8 Execução dos blocos, sapatas e baldrames - Setor 8 8% dos itens 5.3.6 a 5.3.22

H 23 Asa Sul Setor 7 Execução dos blocos, sapatas e baldrames - Setor 7 13% dos itens 5.3.6 a 5.3.22

H 24 Asa Sul Setor 6 Execução dos blocos, sapatas e baldrames - Setor 6 10% dos itens 5.3.6 a 5.3.22

H 25 Asa Sul Setor 5 Execução dos blocos, sapatas e baldrames - Setor 5 14% dos itens 5.3.6 a 5.3.22

Reaterro dos blocos

H 26 Asa Norte Setor 1 ao 4 Reaterro compactado das escavações para fundação da Asa Norte 51% do item 5.3.2

H 27 Núcleo Central Reaterro compactado das escavações para fundação do núcleo central 4% do item 5.3.2

H 28 Asa Sul Setor 5 ao 8 Reaterro compactado - Setor 8 45% do item 5.3.2

Espalhamento material excedente

Remoção e espalhamento de todo material excedente das escavações 100% dos itens 5.3.3 a 5.3.5

H 29
Escadaria 

acesso
ESCADARIA DE ACESSO

H 30
Escadaria 

acesso
Setor A Fundação completa da Escadaria de acesso - Setor A 35% dos itens 5.4.1 à 5.4.15

H 31
Escadaria 

acesso
Setor B Fundação completa da Escadaria de acesso - Setor B 30% dos itens 5.4.1 à 5.4.15

H 32
Escadaria 

acesso
Setor C Fundação completa da Escadaria de acesso - Setor C 35% dos itens 5.4.1 à 5.4.15

Casa Reservatório

H 33
Casa 

reservatórios
Fundação completa da casa de reservatório 100% dos 5.5.2; 5.5.3 e 5.5.8

H 34
Casa 

reservatórios
Estrutura completa da casa de reservatório

100% dos itens 5.5.1 / 5.5.4 à 5.5.7 / 5.5.9 à 
5.5.14

H 35
Casa 

reservatórios
Fechamento em avenaria da casa de reservatório 100% dos itens 5.5.15

H 36 Asa Sul Base central de gás

H 37 Asa Sul Execução da base da  Central de gás 100% dos itens 5.6.1 a 5.6.4

H 38 Asa Norte Contrapiso

H 39 Asa Norte Execução do contrapiso da Asa Norte 49% dos itens 5.7.1 a 5.7.8

H 40 Núcleo Central Execução do contrapiso do núcleo central 5% dos itens 5.7.1 a 5.7.8

H 41 Asa Sul Execução do contrapiso da Asa Sul 46% dos itens 5.7.1 a 5.7.8

H 42 Asa Sul CASA DE BOMBAS E CENTRAL DE GÁS

H 43 Asa Sul Estrutura e fechamento da casa de bombas e central de gás 100% dos itens 5.8.1 a 5.8,8

ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO ("IN LOCO" )

I 1 Asa Norte Execução de todos pilaretes e cintas da asa norte 53% dos itens 6.1.1 / 6.1.2 / 6.1.3 / 6.1.4 / 6.1.5

I 2 Núcleo Central Execução de todos pilaretes e cintas do núcleo central 7% dos itens 6.1.1 / 6.1.2 / 6.1.3 / 6.1.4 / 6.1.5

I 3 Asa Sul Execução de todos pilaretes e cintas da asa sul 40% dos itens 6.1.1 / 6.1.2 / 6.1.3 / 6.1.4 / 6.1.5

ESTRUTURA DE CONCRETO PRÉ-FABRICADO

J 1 Mobilização de equipamentos, material e mão-de-obra para montagem do pré fabricado 100% do item 6.2.1.1

Asa Norte Montagem dos pilares

J 2 Asa Norte Setor 1 Execução da peça 1 (poço do elevador até 3º pavimento)
3,31% dos itens 6.2.3.1 
1,69% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2

J 3 Asa Norte Setor 2 Execução da peça 1 (poço do elevador até 3º pavimento)
6,37% dos itens 6.2.3.1 
1,69% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2

J 4 Asa Norte Setor 3 Execução da peça 1 (poço do elevador até 3º pavimento)
6,37% dos itens 6.2.3.1 
1,69% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2

J 5 Asa Norte Setor 4 Execução da peça 1 (poço do elevador até 3º pavimento)
6,37% dos itens 6.2.3.1 
1,69% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2

J 6 Asa Norte Setor 1 Execução da peça 2 (3º pavimento até cobertura)
3,31% dos itens 6.2.3.1 
1,69% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2

J 7 Asa Norte Setor 2 Execução da peça 2 (3º pavimento até cobertura)
6,37% dos itens 6.2.3.1 
1,69% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2

J 8 Asa Norte Setor 3 Execução da peça 2 (3º pavimento até cobertura)
6,37% dos itens 6.2.3.1 
1,69% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2

J 9 Asa Norte Setor 4 Execução da peça 2 (3º pavimento até cobertura)
6,37% dos itens 6.2.3.1 
1,69% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2

J 10 Núcleo Central Setor 5 Execução da peça 1 (poço do elevador até 3º pavimento)
3,12% do item 6.2.3.1
0,98% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2

J 11 Núcleo Central Setor 6 Execução da peça 1 (poço do elevador até 3º pavimento)
3,69% do item 6.2.3.1
0,98% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2

J 12 Núcleo Central Setor 5 Execução da peça 2 e 3 (3º pavimento até teto da caixa d'água)
3,12% do item 6.2.3.1
0,98% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2



J 13 Núcleo Central Setor 6 Execução da peça 2 e 3 (3º pavimento até teto da caixa d'água)
3,69% do item 6.2.3.1
0,98% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2

J 14 Asa Sul Setor 7 Execução da peça 1 (1º pavimento até 4º pavimento)
3,07% do 6.2.3.1
1,58% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2

J 15 Asa Sul Setor 8 Execução da peça 1 (1º pavimento até 4º pavimento)
5,90% do 6.2.3.1
1,58% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2

J 16 Asa Sul Setor 9 Execução da peça 1 (1º pavimento até 4º pavimento)
5,90% do 6.2.3.1
1,58% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2

J 17 Asa Sul Setor 10 Execução da peça 1 (1º pavimento até 4º pavimento)
5,90% do 6.2.3.1
1,58% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2

J 18 Asa Sul Setor 7 Execução da peça 2 (4º pavimento até cobertura)
3,07% do 6.2.3.1
1,58% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2

J 19 Asa Sul Setor 8 Execução da peça 2 (4º pavimento até cobertura)
5,90% do 6.2.3.1
1,58% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2

J 20 Asa Sul Setor 9 Execução da peça 2 (4º pavimento até cobertura)
5,90% do 6.2.3.1
1,58% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2

J 21 Asa Sul Setor 10 Execução da peça 2 (4º pavimento até cobertura)
5,90% do 6.2.3.1
1,58% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2

Asa Norte Montagem das vigas

J 22 Asa Norte Setor 1 Execução das vigas até o 3º Pavto
3,25% doa intens 6.2.5.1 a 6.2.5.4 
1,18% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2

J 23 Asa Norte Setor 1 Execução das vigas do 4º pav.; 5º pav. e Cobertura
6,24% doa intens 6.2.5.1 a 6.2.5.4 
1,18% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2

J 24 Asa Norte Setor 2 Execução das vigas até o 3º Pavto
6,24% doa intens 6.2.5.1 a 6.2.5.4 
1,18% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2

J 25 Asa Norte Setor 2 Execução das vigas do 4º pav.; 5º pav. e Cobertura
6,24% doa intens 6.2.5.1 a 6.2.5.4 
1,18% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2

J 26 Asa Norte Setor 3 Execução das vigas até o 3º Pavto
3,25% doa intens 6.2.5.1 a 6.2.5.4 
1,18% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2

J 27 Asa Norte Setor 3 Execução das vigas do 4º pav.; 5º pav. e Cobertura
6,24% doa intens 6.2.5.1 a 6.2.5.4 
1,18% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2

J 28 Asa Norte Setor 4 Execução das vigas até o 3º Pavto
6,24% doa intens 6.2.5.1 a 6.2.5.4 
1,18% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2

J 29 Asa Norte Setor 4 Execução das vigas do 4º pav.; 5º pav. e Cobertura
6,24% doa intens 6.2.5.1 a 6.2.5.4 
1,18% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2

J 30 Núcleo Central Setor 5 Execução das vigas até o 3º Pavto
2,46% doa intens 6.2.5.1 a 6.2.5.4 
0,46% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2

J 31 Núcleo Central Setor 5 Execução das vigas do 4º pav.; 5º pav. e Cobertura
2,46% doa intens 6.2.5.1 a 6.2.5.4 
0,46% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2

J 32 Núcleo Central Setor 5 Execução das vigas da cx. d'água
2,46% doa intens 6.2.5.1 a 6.2.5.4 
0,46% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2

J 33 Núcleo Central Setor 6 Execução das vigas até o 3º Pavto
2,92% doa intens 6.2.5.1 a 6.2.5.4 
0,46% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2

J 34 Núcleo Central Setor 6 Execução das vigas do 4º pav.; 5º pav. e Cobertura
2,92% doa intens 6.2.5.1 a 6.2.5.4 
0,46% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2

J 35 Núcleo Central Setor 6 Execução das vigas da cx. d'água
2,92% doa intens 6.2.5.1 a 6.2.5.4 
0,46% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2

J 36 Asa Sul Setor 7 Execução das vigas até o 4º Pavto
2,95% doa intens 6.2.5.1 a 6.2.5.4 
1,10% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2

J 37 Asa Sul Setor 7 Execução das vigas do 5º pav. e Cobertura
5,67% doa intens 6.2.5.1 a 6.2.5.4 
1,10% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2

J 38 Asa Sul Setor 8 Execução das vigas até o 4º Pavto
5,67% doa intens 6.2.5.1 a 6.2.5.4 
1,10% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2

J 39 Asa Sul Setor 8 Execução das vigas do 5º pav. e Cobertura
5,67% doa intens 6.2.5.1 a 6.2.5.4 
1,10% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2

J 40 Asa Sul Setor 9 Execução das vigas até o 4º Pavto
2,95% doa intens 6.2.5.1 a 6.2.5.4 
1,10% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2

J 41 Asa Sul Setor 9 Execução das vigas do 5º pav. e Cobertura
5,67% doa intens 6.2.5.1 a 6.2.5.4 
1,10% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2

J 42 Asa Sul Setor 10 Execução das vigas até o 4º Pavto
5,67% doa intens 6.2.5.1 a 6.2.5.4 
1,10% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2

J 43 Asa Sul Setor 10 Execução das vigas do 5º pav. e Cobertura
5,67% doa intens 6.2.5.1 a 6.2.5.4 
1,10% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2

Asa Norte Montagem das lajes alveolares

J 44 Asa Norte Setor 1 Instalação das lajes do 1º, 2º e 3º Pavto
3,81% dos itens 6.2.2.9 a 6.2.2.12 
2,76% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2

J 45 Asa Norte Setor 1 Instalação das lajes do 4º,  5º e Cobertura
3,81% dos itens 6.2.2.9 a 6.2.2.12 
2,76% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2

J 46 Asa Norte Setor 2 Instalação das lajes do 1º, 2º e 3º Pavto
7,33% dos itens 6.2.2.9 a 6.2.2.12 
2,76% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2

J 47 Asa Norte Setor 2 Instalação das lajes do 4º,  5º e Cobertura
7,33% dos itens 6.2.2.9 a 6.2.2.12 
2,76% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2

J 48 Asa Norte Setor 3 Instalação das lajes do 1º, 2º e 3º Pavto
7,33% dos itens 6.2.2.9 a 6.2.2.12 
2,76% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2

J 49 Asa Norte Setor 3 Instalação das lajes do 4º,  5º e Cobertura
7,33% dos itens 6.2.2.9 a 6.2.2.12 
2,76% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2

J 50 Asa Norte Setor 4 Instalação das lajes do 1º, 2º e 3º Pavto
7,33% dos itens 6.2.2.9 a 6.2.2.12 
2,76% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2

J 51 Asa Norte Setor 4 Instalação das lajes do 4º,  5º e Cobertura
7,33% dos itens 6.2.2.9 a 6.2.2.12 
2,76% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2

J 52 Núcleo Central Setor 5 Instalação das lajes do 1º, 2º e 3º Pavto
0,81% dos itens 6.2.2.9 a 6.2.2.12 
1,06% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2

J 53 Núcleo Central Setor 5 Instalação das lajes do 4º,  5º e Cobertura
0,81% dos itens 6.2.2.9 a 6.2.2.12 
1,06% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2

J 54 Núcleo Central Setor 5 Instalação das lajes da cx d'água
0,81% dos itens 6.2.2.9 a 6.2.2.12 
1,06% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2

J 55 Núcleo Central Setor 6 Instalação das lajes do 1º, 2º e 3º Pavto
0,96% dos itens 6.2.2.9 a 6.2.2.12 
1,06% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2

J 56 Núcleo Central Setor 6 Instalação das lajes do 4º,  5º e Cobertura
0,96% dos itens 6.2.2.9 a 6.2.2.12 
1,06% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2

J 57 Núcleo Central Setor 6 Instalação das lajes da cx d'água
0,96% dos itens 6.2.2.9 a 6.2.2.12 
1,06% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2

J 58 Asa Sul Setor 7 Instalação das lajes do 2º, 3º e 4º Pavto
3,18% dos itens 6.2.2.9 a 6.2.2.12 
2,57% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2

J 59 Asa Sul Setor 7 Instalação das lajes do 5º e Cobertura
3,18% dos itens 6.2.2.9 a 6.2.2.12 
2,57% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2

J 60 Asa Sul Setor 8 Instalação das lajes do 2º, 3º e 4º Pavto
6,12% dos itens 6.2.2.9 a 6.2.2.12 
2,57% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2

J 61 Asa Sul Setor 8 Instalação das lajes do 5º e Cobertura
6,12% dos itens 6.2.2.9 a 6.2.2.12 
2,57% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2

J 62 Asa Sul Setor 9 Instalação das lajes do 2º, 3º e 4º Pavto
6,12% dos itens 6.2.2.9 a 6.2.2.12 
2,57% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2

J 63 Asa Sul Setor 9 Instalação das lajes do 5º e Cobertura
6,12% dos itens 6.2.2.9 a 6.2.2.12 
2,57% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2

J 64 Asa Sul Setor 10 Instalação das lajes do 2º, 3º e 4º Pavto
6,12% dos itens 6.2.2.9 a 6.2.2.12 
2,57% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2

J 65 Asa Sul Setor 10 Instalação das lajes do 5º e Cobertura
6,13% dos itens 6.2.2.9 a 6.2.2.12 
2,57% dos itens 6.2.6.1 e 6.2.6.2

Capeamento e solidarização, incluindo lajes moldadas "in loco" (complemento de laje)

J 66 Asa Norte Setor 1 Capeamento e solidarização, incluindo lajes moldadas "in loco" (complemento de laje) do 1º / 2º / 3º Pavto
3,81% dos itens 6.2.2.1 a 6.2.2.8 / 6.2.2.13 / 
6.2.2.14 / 6.2.6.3 / 6.2.6.6



J 67 Asa Norte Setor 1 Capeamento e solidarização, incluindo lajes moldadas "in loco" (complemento de laje) 4º / 5º / Cobertura
3,81% dos itens 6.2.2.1 a 6.2.2.8 / 6.2.2.13 / 
6.2.2.14 / 6.2.6.3 / 6.2.6.6

J 68 Asa Norte Setor 2 Capeamento e solidarização, incluindo lajes moldadas "in loco" (complemento de laje) do 1º / 2º / 3º Pavto
7,33% dos itens 6.2.2.1 a 6.2.2.8 / 6.2.2.13 / 
6.2.2.14 / 6.2.6.3 / 6.2.6.6

J 69 Asa Norte Setor 2 Capeamento e solidarização, incluindo lajes moldadas "in loco" (complemento de laje) 4º / 5º / Cobertura
7,33% dos itens 6.2.2.1 a 6.2.2.8 / 6.2.2.13 / 
6.2.2.14 / 6.2.6.3 / 6.2.6.6

J 70 Asa Norte Setor 3 Capeamento e solidarização, incluindo lajes moldadas "in loco" (complemento de laje) do 1º / 2º / 3º Pavto
7,33% dos itens 6.2.2.1 a 6.2.2.8 / 6.2.2.13 / 
6.2.2.14 / 6.2.6.3 / 6.2.6.6

J 71 Asa Norte Setor 3 Capeamento e solidarização, incluindo lajes moldadas "in loco" (complemento de laje) 4º / 5º / Cobertura
7,33% dos itens 6.2.2.1 a 6.2.2.8 / 6.2.2.13 / 
6.2.2.14 / 6.2.6.3 / 6.2.6.6

J 72 Asa Norte Setor 4 Capeamento e solidarização, incluindo lajes moldadas "in loco" (complemento de laje) do 1º / 2º / 3º Pavto
7,33% dos itens 6.2.2.1 a 6.2.2.8 / 6.2.2.13 / 
6.2.2.14 / 6.2.6.3 / 6.2.6.6

J 73 Asa Norte Setor 4 Capeamento e solidarização, incluindo lajes moldadas "in loco" (complemento de laje) 4º / 5º / Cobertura
7,33% dos itens 6.2.2.1 a 6.2.2.8 / 6.2.2.13 / 
6.2.2.14 / 6.2.6.3 / 6.2.6.6

J 74 Núcleo Central Setor 5 Capeamento e solidarização, incluindo lajes moldadas "in loco" (complemento de laje) 1º / 2º / 3º Pavto
0,81% dos itens 6.2.2.1 a 6.2.2.8 / 6.2.2.13 / 
6.2.2.14 / 6.2.6.3 / 6.2.6.6

J 75 Núcleo Central Setor 5 Capeamento e solidarização, incluindo lajes moldadas "in loco" (complemento de laje) Setor 5 - 4º / 5º / 
Cobertura

0,81% dos itens 6.2.2.1 a 6.2.2.8 / 6.2.2.13 / 
6.2.2.14 / 6.2.6.3 / 6.2.6.6

J 76 Núcleo Central Setor 5 Capeamento e solidarização, incluindo lajes moldadas "in loco" (complemento de laje) Cx d'água
0,81% dos itens 6.2.2.1 a 6.2.2.8 / 6.2.2.13 / 
6.2.2.14 / 6.2.6.3 / 6.2.6.6

J 77 Núcleo Central Setor 6 Capeamento e solidarização, incluindo lajes moldadas "in loco" (complemento de laje) 1º / 2º / 3º Pavto
0,96% dos itens 6.2.2.1 a 6.2.2.8 / 6.2.2.13 / 
6.2.2.14 / 6.2.6.3 / 6.2.6.6

J 78 Núcleo Central Setor 6 Capeamento e solidarização, incluindo lajes moldadas "in loco" (complemento de laje) Setor 5 - 4º / 5º / 
Cobertura

0,96% dos itens 6.2.2.1 a 6.2.2.8 / 6.2.2.13 / 
6.2.2.14 / 6.2.6.3 / 6.2.6.6

J 79 Núcleo Central Setor 6 Capeamento e solidarização, incluindo lajes moldadas "in loco" (complemento de laje) Cx d'água
0,96% dos itens 6.2.2.1 a 6.2.2.8 / 6.2.2.13 / 
6.2.2.14 / 6.2.6.3 / 6.2.6.6

J 80 Asa Sul Setor 7 Capeamento e solidarização, incluindo lajes moldadas "in loco" (complemento de laje) 2º / 3º / 4º Pavto
3,18% dos itens 6.2.2.1 a 6.2.2.8 / 6.2.2.13 / 
6.2.2.14 / 6.2.6.3 / 6.2.6.6

J 81 Asa Sul Setor 7 Capeamento e solidarização, incluindo lajes moldadas "in loco" (complemento de laje) 5º / Cobertura
3,18% dos itens 6.2.2.1 a 6.2.2.8 / 6.2.2.13 / 
6.2.2.14 / 6.2.6.3 / 6.2.6.6

J 82 Asa Sul Setor 8 Capeamento e solidarização, incluindo lajes moldadas "in loco" (complemento de laje) 2º / 3º / 4º Pavto
6,12% dos itens 6.2.2.1 a 6.2.2.8 / 6.2.2.13 / 
6.2.2.14 / 6.2.6.3 / 6.2.6.6

J 83 Asa Sul Setor 8 Capeamento e solidarização, incluindo lajes moldadas "in loco" (complemento de laje) 5º / Cobertura
6,12% dos itens 6.2.2.1 a 6.2.2.8 / 6.2.2.13 / 
6.2.2.14 / 6.2.6.3 / 6.2.6.6

J 84 Asa Sul Setor 9 Capeamento e solidarização, incluindo lajes moldadas "in loco" (complemento de laje) 2º / 3º / 4º Pavto
6,12% dos itens 6.2.2.1 a 6.2.2.8 / 6.2.2.13 / 
6.2.2.14 / 6.2.6.3 / 6.2.6.6

J 85 Asa Sul Setor 9 Capeamento e solidarização, incluindo lajes moldadas "in loco" (complemento de laje) 5º / Cobertura
6,12% dos itens 6.2.2.1 a 6.2.2.8 / 6.2.2.13 / 
6.2.2.14 / 6.2.6.3 / 6.2.6.6

J 86 Asa Sul Setor 10 Capeamento e solidarização, incluindo lajes moldadas "in loco" (complemento de laje) 2º / 3º / 4º Pavto
6,12% dos itens 6.2.2.1 a 6.2.2.8 / 6.2.2.13 / 
6.2.2.14 / 6.2.6.3 / 6.2.6.6

J 87 Asa Sul Setor 10 Capeamento e solidarização, incluindo lajes moldadas "in loco" (complemento de laje) 5º / Cobertura
6,13% dos itens 6.2.2.1 a 6.2.2.8 / 6.2.2.13 / 
6.2.2.14 / 6.2.6.3 / 6.2.6.6

Asa Norte Montagem das escadas

J 88 Asa Norte Instalação da Escada 1N 20% do item 6.2.4.1

J 89 Asa Norte Instalação da Escada 2N 10% do item 6.2.4.1

J 90 Asa Norte Instalação da Escada 3N 10% do item 6.2.4.1

J 91 Núcleo Central Instalação da Escada 3 20% do item 6.2.4.1

J 92 Núcleo Central Instalação da Escada 4 10% do item 6.2.4.1

J 93 Asa Sul Instalação da Escada 1S 15% do item 6.2.4.1

J 94 Asa Sul Instalação da Escada 2S 15% do item 6.2.4.1

Acabamento

J 95 Asa Norte Geral Instalação de selante para as juntas (horizontal e vertical) 52,73% dos itens 6.2.6.4 / 6.2.6.5

J 96 Núcleo Central Geral Instalação de selante para as juntas (horizontal e vertical) 7,39% dos itens 6.2.6.4 / 6.2.6.5

J 97 Asa Sul Geral Instalação de selante para as juntas (horizontal e vertical) 39,88% dos itens 6.2.6.4 / 6.2.6.5

Ganchos de segurança

J 98
Norte/Central/ 

Sul
Geral Instalação de gancho para limpeza de fachada em toda a edificação, incluindo laudo de ensaio dos ganchos 100% do item 6.2.6.7

      ALVENARIAS, DIVISÓRIAS E VEDAÇÕES

         Alvenarias

K 1 Asa Norte Execução de toda alvenaria do pavimento Térreo 9,37% dos itens 7.1; 7.5 ao 7.7

K 2 Asa Norte Execução de toda alvenaria do 1º Pavto 4,65% dos itens 7.1; 7.5 ao 7.7

K 3 Asa Norte Execução de toda alvenaria do 2º Pavto 6,78% dos itens 7.1; 7.5 ao 7.7

K 4 Asa Norte Execução de toda alvenaria do 3º Pavto 7,50% dos itens 7.1; 7.5 ao 7.7

K 5 Asa Norte Execução de toda alvenaria do 4º Pavto 7,50% dos itens 7.1; 7.5 ao 7.7

K 6 Asa Norte Execução de toda alvenaria do 5º Pavto 7,28% dos itens 7.1; 7.5 ao 7.7

K 7 Asa Norte Execução de toda alvenaria do Cobertura 1,84% dos itens 7.1; 7.5 ao 7.7

K 8 Núcleo Central Execução de toda alvenaria do pavimento Térreo 3,02% dos itens 7.1; 7.5 ao 7.7

K 9 Núcleo Central Execução de toda alvenaria do 1º Pavto 2,31% dos itens 7.1; 7.5 ao 7.7

K 10 Núcleo Central Execução de toda alvenaria do 2º Pavto 2,31% dos itens 7.1; 7.5 ao 7.7

K 11 Núcleo Central Execução de toda alvenaria do 3º Pavto 2,31% dos itens 7.1; 7.5 ao 7.7

K 12 Núcleo Central Execução de toda alvenaria do 4º Pavto 2,41% dos itens 7.1; 7.5 ao 7.7

K 13 Núcleo Central Execução de toda alvenaria do 5º Pavto 2,42% dos itens 7.1; 7.5 ao 7.7

K 14 Núcleo Central Execução de toda alvenaria da Cobertura 1,12% dos itens 7.1; 7.5 ao 7.7

K 15 Núcleo Central Execução de toda alvenaria da Caixa d'água 1,75% dos itens 7.1; 7.5 ao 7.7

K 16 Asa Sul Execução de toda alvenaria do 1º Pavto 5,84% dos itens 7.1; 7.5 ao 7.7

K 17 Asa Sul Execução de toda alvenaria do 2º Pavto 7,39% dos itens 7.1; 7.5 ao 7.7

K 18 Asa Sul Execução de toda alvenaria do 3º Pavto 7,39% dos itens 7.1; 7.5 ao 7.7

K 19 Asa Sul Execução de toda alvenaria do 4º Pavto 7,39% dos itens 7.1; 7.5 ao 7.7

K 20 Asa Sul Execução de toda alvenaria do 5º Pavto 7,39% dos itens 7.1; 7.5 ao 7.7



K 21 Asa Sul Execução de toda alvenaria do Cobertura 2,03% dos itens 7.1; 7.5 ao 7.7

         Divisórias sanitárias

K 22 Asa Norte Divisórias sanitárias completas (INCLUSO PORTAS) - Térreo 13,85% dos itens 7.2 e 12.5.1

K 23 Asa Norte Divisórias sanitárias completas (INCLUSO PORTAS) - 1º Pavto 1,42% dos itens 7.2 e 12.5.1

K 24 Asa Norte Divisórias sanitárias completas (INCLUSO PORTAS) - 3º Pavto 6,51% dos itens 7.2 e 12.5.1

K 25 Asa Norte Divisórias sanitárias completas (INCLUSO PORTAS) - 4º Pavto 6,51% dos itens 7.2 e 12.5.1

K 26 Asa Norte Divisórias sanitárias completas (INCLUSO PORTAS) - 5º Pavto 6,51% dos itens 7.2 e 12.5.1

K 27 Núcleo Central Divisórias sanitárias completas (INCLUSO PORTAS) - Térreo 5,12% dos itens 7.2 e 12.5.1

K 28 Núcleo Central Divisórias sanitárias completas (INCLUSO PORTAS) - 1º Pavto 5,12% dos itens 7.2 e 12.5.1

K 29 Núcleo Central Divisórias sanitárias completas (INCLUSO PORTAS) - 2º Pavto 5,12% dos itens 7.2 e 12.5.1

K 30 Núcleo Central Divisórias sanitárias completas (INCLUSO PORTAS) - 3º Pavto 5,12% dos itens 7.2 e 12.5.1

K 31 Núcleo Central Divisórias sanitárias completas (INCLUSO PORTAS) - 4º Pavto 5,12% dos itens 7.2 e 12.5.1

K 32 Núcleo Central Divisórias sanitárias completas (INCLUSO PORTAS) - 5º Pavto 5,12% dos itens 7.2 e 12.5.1

K 33 Asa Sul Divisórias sanitárias completas (INCLUSO PORTAS) - 1º Pavto 8,44% dos itens 7.2 e 12.5.1

K 34 Asa Sul Divisórias sanitárias completas (INCLUSO PORTAS) - 2º Pavto 6,51% dos itens 7.2 e 12.5.1

K 35 Asa Sul Divisórias sanitárias completas (INCLUSO PORTAS) - 3º Pavto 6,51% dos itens 7.2 e 12.5.1

K 36 Asa Sul Divisórias sanitárias completas (INCLUSO PORTAS) - 4º Pavto 6,51% dos itens 7.2 e 12.5.1

K 37 Asa Sul Divisórias sanitárias completas (INCLUSO PORTAS) - 5º Pavto 6,51% dos itens 7.2 e 12.5.1

Asa Norte          Divisórias em drywall

K 38 Asa Norte Execução de todas as Divisórias em drywall - Térreo 0,86% do item 7.3

K 39 Asa Norte Execução de todas as Divisórias em drywall - 1º Pavto 1,11% do item 7.3

K 40 Asa Norte Execução de todas as Divisórias em drywall - 3º Pavto 10,44% do item 7.3

K 41 Asa Norte Execução de todas as Divisórias em drywall - 4º Pavto 16,59% do item 7.3

K 42 Asa Norte Execução de todas as Divisórias em drywall - 5º Pavto 16,59% do item 7.3

K 43 Asa Sul Execução de todas as Divisórias em drywall - 1º Pavto 5,61% do item 7.3

K 44 Asa Sul Execução de todas as Divisórias em drywall - 2º Pavto 11,65% do item 7.3

K 45 Asa Sul Execução de todas as Divisórias em drywall - 3º Pavto 11,07% do item 7.3

K 46 Asa Sul Execução de todas as Divisórias em drywall - 4º Pavto 13,04% do item 7.3

K 47 Asa Sul Execução de todas as Divisórias em drywall - 5º Pavto 13,04% do item 7.3

Asa Norte          Divisórias de vidro

K 48 Asa Norte Instalação completa das divisórias em esquadrias de aluminio com vidro duplo, incluso portas - 1º Pav 66,05% do item 7.4

K 49 Asa Norte Instalação completa das divisórias em esquadrias de aluminio com vidro duplo, incluso portas - 2º Pav 33,95% do item 7.4

REVESTIMENTOS BÁSICOS INTERNOS

Chapisco Interno

L 1 Asa Norte                   Chapisco - Térreo 9,37% do item 8.1

L 2 Asa Norte                   Chapisco - 1º Pavto 4,65% do item 8.1

L 3 Asa Norte                   Chapisco - 2º Pavto 6,78% do item 8.1

L 4 Asa Norte                   Chapisco - 3º Pavto 7,50% do item 8.1

L 5 Asa Norte                   Chapisco - 4º Pavto 7,50% do item 8.1

L 6 Asa Norte                   Chapisco - 5º Pavto 7,28% do item 8.1

L 7 Asa Norte                   Chapisco - Cobertura 1,84% do item 8.1

L 8 Núcleo Central                   Chapisco - Térreo 3,02% do item 8.1

L 9 Núcleo Central                   Chapisco - 1º Pavto 2,31% do item 8.1

L 10 Núcleo Central                   Chapisco - 2º Pavto 2,31% do item 8.1

L 11 Núcleo Central                   Chapisco - 3º Pavto 2,31% do item 8.1

L 12 Núcleo Central                   Chapisco - 4º Pavto 2,41% do item 8.1

L 13 Núcleo Central                   Chapisco - 5º Pavto 2,42% do item 8.1

L 14 Núcleo Central                   Chapisco - Cobertura 1,12% do item 8.1

L 15 Núcleo Central                   Chapisco - Caixa d'água 1,75% do item 8.1

L 16 Asa Sul                   Chapisco - 1º Pavto 5,84% do item 8.1

L 17 Asa Sul                   Chapisco - 2º Pavto 7,39% do item 8.1

L 18 Asa Sul                   Chapisco - 3º Pavto 7,39% do item 8.1

L 19 Asa Sul                   Chapisco - 4º Pavto 7,39% do item 8.1

L 20 Asa Sul                   Chapisco - 5º Pavto 7,39% do item 8.1

L 21 Asa Sul                   Chapisco - Cobertura 2,03% do item 8.1

Asa Norte Massa única

L 22 Asa Norte                   Massa única - Térreo 9,37% do item 8.2



L 23 Asa Norte                   Massa única - 1º Pavto 4,65% do item 8.2

L 24 Asa Norte                   Massa única - 2º Pavto 6,78% do item 8.2

L 25 Asa Norte                   Massa única - 3º Pavto 7,50% do item 8.2

L 26 Asa Norte                   Massa única - 4º Pavto 7,50% do item 8.2

L 27 Asa Norte                   Massa única - 5º Pavto 7,28% do item 8.2

L 28 Asa Norte                   Massa única - Cobertura 1,84% do item 8.2

L 29 Núcleo Central                   Massa única - Térreo 3,02% do item 8.2

L 30 Núcleo Central                   Massa única - 1º Pavto 2,31% do item 8.2

L 31 Núcleo Central                   Massa única - 2º Pavto 2,31% do item 8.2

L 32 Núcleo Central                   Massa única - 3º Pavto 2,31% do item 8.2

L 33 Núcleo Central                   Massa única - 4º Pavto 2,41% do item 8.2

L 34 Núcleo Central                   Massa única - 5º Pavto 2,42% do item 8.2

L 35 Núcleo Central                   Massa única - Cobertura 1,12% do item 8.2

L 36 Núcleo Central                   Massa única - Caixa d'água 1,75% do item 8.2

L 37 Asa Sul                   Massa única - 1º Pavto 5,84% do item 8.2

L 38 Asa Sul                   Massa única - 2º Pavto 7,39% do item 8.2

L 39 Asa Sul                   Massa única - 3º Pavto 7,39% do item 8.2

L 40 Asa Sul                   Massa única - 4º Pavto 7,39% do item 8.2

L 41 Asa Sul                   Massa única - 5º Pavto 7,39% do item 8.2

L 42 Asa Sul                   Massa única - Cobertura 2,03% do item 8.2

Asa Norte Execução de contrapiso

L 43 Asa Norte             Execução de contrapiso - Térreo 9,49% do item 8.3

L 44 Asa Norte             Execução de contrapiso - 1º Pavto 9,33% do item 8.3

L 45 Asa Norte             Execução de contrapiso - 2º Pavto 9,25% do item 8.3

L 46 Asa Norte             Execução de contrapiso - 3º Pavto 9,01% do item 8.3

L 47 Asa Norte             Execução de contrapiso - 4º Pavto 9,01% do item 8.3

L 48 Asa Norte             Execução de contrapiso - 5º Pavto 8,92% do item 8.3

L 49 Núcleo Central             Execução de contrapiso - Térreo 0,93% do item 8.3

L 50 Núcleo Central             Execução de contrapiso - 1º Pavto 0,92% do item 8.3

L 51 Núcleo Central             Execução de contrapiso - 2º Pavto 0,92% do item 8.3

L 52 Núcleo Central             Execução de contrapiso - 3º Pavto 0,92% do item 8.3

L 53 Núcleo Central             Execução de contrapiso - 4º Pavto 0,92% do item 8.3

L 54 Núcleo Central             Execução de contrapiso - 5º Pavto 0,91% do item 8.3

L 55 Asa Sul             Execução de contrapiso - 1º Pavto 8,95% do item 8.3

L 56 Asa Sul             Execução de contrapiso - 2º Pavto 7,63% do item 8.3

L 57 Asa Sul             Execução de contrapiso - 3º Pavto 7,63% do item 8.3

L 58 Asa Sul             Execução de contrapiso - 4º Pavto 7,63% do item 8.3

L 59 Asa Sul             Execução de contrapiso - 5º Pavto 7,63% do item 8.3

L Encascalhamento

L 60 Asa Norte                Encascalhamento com flocos de cascalho em toda a edificação 100% do item 8.4

ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA

M 1
Casa 

reservatórios
Estrutura metálica para cobertura, com fundo e pintada - Casa dos reservatórios

2,64% do item 9.1
2,08% dos itens 9.5 e 9.6

M 2 Asa Norte Estrutura metálica para cobertura, com fundo e pintada - Asa norte
36,90% do item 9.1
29% do item 9.5 e 9.6

M 3 Asa Norte Estrutura metálica para cobertura, com fundo e pintada - Cobertura central - 3º Pavto Asa norte
7,12% do item 9.1
5,60% do item 9.5 e 9.6

M 4 Núcleo Central Estrutura metálica para cobertura, com fundo e pintada - Núcleo central
6,16% do item 9.1
4,84% do item 9.5 e 9.6

M 5 Asa Sul Estrutura metálica para cobertura, com fundo e pintada - Asa sul
39,12% do item 9.1
30,75% do item 9.5 e 9.6

M 6 Asa Sul Estrutura metálica para cobertura, com fundo e pintada - 2º Pavto Asa sul
8,06% do item 9.1
6,34% do item 9.5 e 9.6

M 7 Núcleo Central
Execução da Estrutura treliçada tipo espacial, incluindo fundo e pintura - Interligação entre a Asa norte e Asa 
sul

100% do item 9.3
21,39% do item 9.5 e 9.6

Calhas

M 8
Casa 

reservatórios
Calhas instaladas, acabadas, com mão-francesa e tabua de suporte 2,08% dos itens 9.7; 9.8 e 9.10

M 9 Asa Norte Calhas instaladas, acabadas, com mão-francesa e tabua de suporte 34,60% dos itens 9.7; 9.8 e 9.10

M 10 Núcleo Central Calhas instaladas, acabadas, com mão-francesa e tabua de suporte 26,23% dos itens 9.7; 9.8 e 9.10

M 11 Asa Sul Calhas instaladas, acabadas, com mão-francesa e tabua de suporte 37,09% dos itens 9.7; 9.8 e 9.10

Cobertura tipo sanduíche

M 12
Casa 

reservatórios
Cobertura em telha tipo sanduíche - Casa dos reservatórios 3,12% do item 9.2

M 13 Asa Norte Cobertura em telha tipo sanduíche - Asa Norte 43,50% do item 9.2

M 14 Núcleo Central Cobertura em telha tipo sanduíche - Núcleo Central 7,26% do item 9.2



M 15 Asa Sul Cobertura em telha tipo sanduíche - Asa Sul 46,12% do item 9.2

Cobertura policarbonato

M 16 Asa Norte Cobertura em chapa de policarbonato - Cobertura central - 3º Pavto Asa norte 16,80% do item 9.4

M 17 Núcleo Central Cobertura em chapa de policarbonato - Interligação entre a Asa norte e Asa sul - 3º Pavto 64,18% do item 9.4

M 18 Asa Sul Cobertura em chapa de policarbonato - Cobertura central - 2º Pavto Asa sul 19,02% do item 9.4

M Rufos

M 19
Casa 

reservatórios
Instalação de todos os Rufos com acabamento (rufo pingadeira, rufo de encosto, entre outos) 2,08% dos itens 9.9

M 20 Asa Norte Instalação de todos os Rufos com acabamento (rufo pingadeira, rufo de encosto, entre outos) 34,60% dos itens 9.9

M 21 Núcleo Central Instalação de todos os Rufos com acabamento (rufo pingadeira, rufo de encosto, entre outos) 26,23% dos itens 9.9

M 22 Asa Sul Instalação de todos os Rufos com acabamento (rufo pingadeira, rufo de encosto, entre outos) 37,09% dos itens 9.9

REVESTIMENTO BÁSICO PAREDES EXTERNAS

N 1 Asa Norte Execução do chapisco e reboco- Fachada 1 9,25% dos intes 10.1 e 10.2

N 2 Asa Norte Execução do chapisco e reboco- Fachada 2 9,25% dos intes 10.1 e 10.2

N 3 Asa Norte Execução do chapisco e reboco- Fachada 3 5,74% dos intes 10.1 e 10.2

N 4 Asa Norte Execução do chapisco e reboco- Fachada 4 5,74% dos intes 10.1 e 10.2

N 5 Asa Norte Execução do chapisco e reboco- Fachada 5 4,35% dos intes 10.1 e 10.2

N 6 Asa Norte Execução do chapisco e reboco- Fachada 6 5,08% dos intes 10.1 e 10.2

N 7 Asa Norte Execução do chapisco e reboco- Fachada 7 1,30% dos intes 10.1 e 10.2

N 8 Asa Norte Execução do chapisco e reboco- Fachada 8 1,30% dos intes 10.1 e 10.2

N 9 Núcleo Central Execução do chapisco e reboco- Fachada 9 5,37% dos intes 10.1 e 10.2

N 10 Núcleo Central Execução do chapisco e reboco- Fachada 10 5,37% dos intes 10.1 e 10.2

N 11 Núcleo Central Execução do chapisco e reboco- Fachada 11 4,39% dos intes 10.1 e 10.2

N 12 Núcleo Central Execução do chapisco e reboco- Fachada 12 4,30% dos intes 10.1 e 10.2

N 13 Asa Sul Execução do chapisco e reboco- Fachada 13 7,76% dos intes 10.1 e 10.2

N 14 Asa Sul Execução do chapisco e reboco- Fachada 14 7,76% dos intes 10.1 e 10.2

N 15 Asa Sul Execução do chapisco e reboco- Fachada 15 4,81% dos intes 10.1 e 10.2

N 16 Asa Sul Execução do chapisco e reboco- Fachada 16 4,81% dos intes 10.1 e 10.2

N 17 Asa Sul Execução do chapisco e reboco- Fachada 17 5,39% dos intes 10.1 e 10.2

N 18 Asa Sul Execução do chapisco e reboco- Fachada 18 5,39% dos intes 10.1 e 10.2

N 19 Asa Sul Execução do chapisco e reboco- Fachada 19 1,30% dos intes 10.1 e 10.2

N 20 Asa Sul Execução do chapisco e reboco- Fachada 20 1,30% dos intes 10.1 e 10.2

N 21 Asa Sul
Execução do chapisco e reboco em todas as paredes externas não listadas anteriormente, como abrigo de 
gases, reservatório de água, entre outros

0,05% dos intes 10.1 e 10.2

REVESTIMENTOS/ACABAMENTOS: TETOS, PAREDES E PISOS

Aplicação de verniz sobre pilares e vigas de concreto

O 1 Asa Norte                Aplicação de verniz sobre pilares e vigas de concreto - Fachada 1 9,25% do item do 11.1.1

O 2 Asa Norte                Aplicação de verniz sobre pilares e vigas de concreto - Fachada 2 9,25% do item do 11.1.1

O 3 Asa Norte                Aplicação de verniz sobre pilares e vigas de concreto - Fachada 3 5,74% do item do 11.1.1

O 4 Asa Norte                Aplicação de verniz sobre pilares e vigas de concreto - Fachada 4 5,74% do item do 11.1.1

O 5 Asa Norte                Aplicação de verniz sobre pilares e vigas de concreto - Fachada 5 4,35% do item do 11.1.1

O 6 Asa Norte                Aplicação de verniz sobre pilares e vigas de concreto - Fachada 6 5,08% do item do 11.1.1

O 7 Asa Norte                Aplicação de verniz sobre pilares e vigas de concreto - Fachada 7 1,31% do item do 11.1.1

O 8 Asa Norte                Aplicação de verniz sobre pilares e vigas de concreto - Fachada 8 1,31% do item do 11.1.1

O 9 Núcleo Central                Aplicação de verniz sobre pilares e vigas de concreto - Fachada 9 5,37% do item do 11.1.1

O 10 Núcleo Central                Aplicação de verniz sobre pilares e vigas de concreto - Fachada 10 5,37% do item do 11.1.1

O 11 Núcleo Central                Aplicação de verniz sobre pilares e vigas de concreto - Fachada 11 4,39% do item do 11.1.1

O 12 Núcleo Central                Aplicação de verniz sobre pilares e vigas de concreto - Fachada 12 4,30% do item do 11.1.1

O 13 Asa Sul                Aplicação de verniz sobre pilares e vigas de concreto - Fachada 13 7,76% do item do 11.1.1

O 14 Asa Sul                Aplicação de verniz sobre pilares e vigas de concreto - Fachada 14 7,76% do item do 11.1.1

O 15 Asa Sul                Aplicação de verniz sobre pilares e vigas de concreto - Fachada 15 4,81% do item do 11.1.1

O 16 Asa Sul                Aplicação de verniz sobre pilares e vigas de concreto - Fachada 16 4,81% do item do 11.1.1

O 17 Asa Sul                Aplicação de verniz sobre pilares e vigas de concreto - Fachada 17 5,39% do item do 11.1.1

O 18 Asa Sul                Aplicação de verniz sobre pilares e vigas de concreto - Fachada 18 5,39% do item do 11.1.1

O 19 Asa Sul                Aplicação de verniz sobre pilares e vigas de concreto - Fachada 19 1,31% do item do 11.1.1

O 20 Asa Sul                Aplicação de verniz sobre pilares e vigas de concreto - Fachada 20 1,31% do item do 11.1.1

Revestimentos cerâmicos

O 21 Asa Norte                Revestimentos cerâmicos - Térreo 14,75% do item 11.1.2

O 22 Asa Norte                Revestimentos cerâmicos - 1º Pavto 2,54% do item 11.1.2



O 23 Asa Norte                Revestimentos cerâmicos - 3º Pavto 6,74% do item 11.1.2

O 24 Asa Norte                Revestimentos cerâmicos - 4º Pavto 5,98% do item 11.1.2

O 25 Asa Norte                Revestimentos cerâmicos - 5º Pavto 5,98% do item 11.1.2

O 26 Núcleo Central                Revestimentos cerâmicos - Térreo 5,14% do item 11.1.2

O 27 Núcleo Central                Revestimentos cerâmicos - 1º Pavto 5,14% do item 11.1.2

O 28 Núcleo Central                Revestimentos cerâmicos - 2º Pavto 5,14% do item 11.1.2

O 29 Núcleo Central                Revestimentos cerâmicos - 3º Pavto 5,14% do item 11.1.2

O 30 Núcleo Central                Revestimentos cerâmicos - 4º Pavto 5,14% do item 11.1.2

O 31 Núcleo Central                Revestimentos cerâmicos - 5º Pavto 5,14% do item 11.1.2

O 32 Asa Sul                Revestimentos cerâmicos - 1º Pavto 7,85% do item 11.1.2

O 33 Asa Sul                Revestimentos cerâmicos - 2º Pavto 6,68% do item 11.1.2

O 34 Asa Sul                Revestimentos cerâmicos - 3º Pavto 6,68% do item 11.1.2

O 35 Asa Sul                Revestimentos cerâmicos - 4º Pavto 5,98% do item 11.1.2

O 36 Asa Sul                Revestimentos cerâmicos - 5º Pavto 5,98% do item 11.1.2

Asa Norte Forro em gesso acartonado

O 37 Asa Norte             Forro em gesso acartonado - Térreo 14,75% dos itens 11.2.1 e 11.2.2

O 38 Asa Norte             Forro em gesso acartonado - 1º Pavto 2,54% dos itens 11.2.1 e 11.2.2

O 39 Asa Norte             Forro em gesso acartonado - 3º Pavto 6,74% dos itens 11.2.1 e 11.2.2

O 40 Asa Norte             Forro em gesso acartonado - 4º Pavto 5,98% dos itens 11.2.1 e 11.2.2

O 41 Asa Norte             Forro em gesso acartonado - 5º Pavto 5,98% dos itens 11.2.1 e 11.2.2

O 42 Núcleo Central             Forro em gesso acartonado - Térreo 5,14% dos itens 11.2.1 e 11.2.2

O 43 Núcleo Central             Forro em gesso acartonado - 1º Pavto 5,14% dos itens 11.2.1 e 11.2.2

O 44 Núcleo Central             Forro em gesso acartonado - 2º Pavto 5,14% dos itens 11.2.1 e 11.2.2

O 45 Núcleo Central             Forro em gesso acartonado - 3º Pavto 5,14% dos itens 11.2.1 e 11.2.2

O 46 Núcleo Central             Forro em gesso acartonado - 4º Pavto 5,14% dos itens 11.2.1 e 11.2.2

O 47 Núcleo Central             Forro em gesso acartonado - 5º Pavto 5,14% dos itens 11.2.1 e 11.2.2

O 48 Asa Sul             Forro em gesso acartonado - 1º Pavto 7,85% dos itens 11.2.1 e 11.2.2

O 49 Asa Sul             Forro em gesso acartonado - 2º Pavto 6,68% dos itens 11.2.1 e 11.2.2

O 50 Asa Sul             Forro em gesso acartonado - 3º Pavto 6,68% dos itens 11.2.1 e 11.2.2

O 51 Asa Sul             Forro em gesso acartonado - 4º Pavto 5,98% dos itens 11.2.1 e 11.2.2

O 52 Asa Sul             Forro em gesso acartonado - 5º Pavto 5,98% dos itens 11.2.1 e 11.2.2

O Forro modular

O 53 Asa Norte             Forro modular - Térreo 9,81% do item 11.2.3

O 54 Asa Norte             Forro modular - 1º Pavto 10,69% do item 11.2.3

O 55 Asa Norte             Forro modular - 2º Pavto 7,10% do item 11.2.3

O 56 Asa Norte             Forro modular - 3º Pavto 8,33% do item 11.2.3

O 57 Asa Norte             Forro modular - 4º Pavto 8,30% do item 11.2.3

O 58 Asa Norte             Forro modular - 5º Pavto 8,30% do item 11.2.3

O 59 Núcleo Central             Forro modular - Térreo 0,59% do item 11.2.3

O 60 Núcleo Central             Forro modular - 1º Pavto 0,79% do item 11.2.3

O 61 Núcleo Central             Forro modular - 2º Pavto 0,76% do item 11.2.3

O 62 Núcleo Central             Forro modular - 3º Pavto 0,76% do item 11.2.3

O 63 Núcleo Central             Forro modular - 3º Pavto 0,76% do item 11.2.3

O 64 Núcleo Central             Forro modular - 3º Pavto 0,76% do item 11.2.3

O 65 Asa Sul             Forro modular - 1º Pavto 9,49% do item 11.2.3

O 66 Asa Sul             Forro modular - 2º Pavto 8,40% do item 11.2.3

O 67 Asa Sul             Forro modular - 3º Pavto 8,56% do item 11.2.3

O 68 Asa Sul             Forro modular - 3º Pavto 8,30% do item 11.2.3

O 69 Asa Sul             Forro modular - 3º Pavto 8,30% do item 11.2.3

Asa Norte          Piso cerâmico

O 70 Asa Norte           Piso cerâmico assentado, inclusive com rejuntamento  - Térreo 14,75% do item 11.3.1

O 71 Asa Norte           Piso cerâmico assentado, inclusive com rejuntamento  - 1º Pavto 2,54% do item 11.3.1

O 72 Asa Norte           Piso cerâmico assentado, inclusive com rejuntamento  - 3º Pavto 6,74% do item 11.3.1

O 73 Asa Norte           Piso cerâmico assentado, inclusive com rejuntamento  - 4º Pavto 5,98% do item 11.3.1

O 74 Asa Norte           Piso cerâmico assentado, inclusive com rejuntamento  - 5º Pavto 5,98% do item 11.3.1

O 75 Núcleo Central           Piso cerâmico assentado, inclusive com rejuntamento  - Térreo 5,14% do item 11.3.1

O 76 Núcleo Central           Piso cerâmico assentado, inclusive com rejuntamento  - 1º Pavto 5,14% do item 11.3.1



O 77 Núcleo Central           Piso cerâmico assentado, inclusive com rejuntamento  - 2º Pavto 5,14% do item 11.3.1

O 78 Núcleo Central           Piso cerâmico assentado, inclusive com rejuntamento  - 3º Pavto 5,14% do item 11.3.1

O 79 Núcleo Central           Piso cerâmico assentado, inclusive com rejuntamento  - 4º Pavto 5,14% do item 11.3.1

O 80 Núcleo Central           Piso cerâmico assentado, inclusive com rejuntamento  - 5º Pavto 5,14% do item 11.3.1

O 81 Asa Sul           Piso cerâmico assentado, inclusive com rejuntamento  - 1º Pavto 7,85% do item 11.3.1

O 82 Asa Sul           Piso cerâmico assentado, inclusive com rejuntamento  - 2º Pavto 6,68% do item 11.3.1

O 83 Asa Sul           Piso cerâmico assentado, inclusive com rejuntamento  - 3º Pavto 6,68% do item 11.3.1

O 84 Asa Sul           Piso cerâmico assentado, inclusive com rejuntamento  - 4º Pavto 5,98% do item 11.3.1

O 85 Asa Sul           Piso cerâmico assentado, inclusive com rejuntamento  - 5º Pavto 5,98% do item 11.3.1

         Piso vinílico

O 86 Asa Norte             Piso vinílico acabado, inclusive rodape - Térreo 9,79% dos itens 11.3.2 e 11.4.1

O 87 Asa Norte             Piso vinílico acabado, inclusive rodape - 1º Pavto 10,67% dos itens 11.3.2 e 11.4.1

O 88 Asa Norte             Piso vinílico acabado, inclusive rodape - 2º Pavto 7,12% dos itens 11.3.2 e 11.4.1

O 89 Asa Norte             Piso vinílico acabado, inclusive rodape - 3º Pavto 8,34% dos itens 11.3.2 e 11.4.1

O 90 Asa Norte             Piso vinílico acabado, inclusive rodape - 4º Pavto 8,31% dos itens 11.3.2 e 11.4.1

O 91 Asa Norte             Piso vinílico acabado, inclusive rodape - 5º Pavto 8,31% dos itens 11.3.2 e 11.4.1

O 92 Núcleo Central             Piso vinílico acabado, inclusive rodape - Térreo 0,58% dos itens 11.3.2 e 11.4.1

O 93 Núcleo Central             Piso vinílico acabado, inclusive rodape - 1º Pavto 0,78% dos itens 11.3.2 e 11.4.1

O 94 Núcleo Central             Piso vinílico acabado, inclusive rodape - 2º Pavto 0,75% dos itens 11.3.2 e 11.4.1

O 95 Núcleo Central             Piso vinílico acabado, inclusive rodape - 3º Pavto 0,75% dos itens 11.3.2 e 11.4.1

O 96 Núcleo Central             Piso vinílico acabado, inclusive rodape - 4º Pavto 0,75% dos itens 11.3.2 e 11.4.1

O 97 Núcleo Central             Piso vinílico acabado, inclusive rodape - 5º Pavto 0,75% dos itens 11.3.2 e 11.4.1

O 98 Asa Sul             Piso vinílico acabado, inclusive rodape - 1º Pavto 9,48% dos itens 11.3.2 e 11.4.1

O 99 Asa Sul             Piso vinílico acabado, inclusive rodape - 2º Pavto 8,42% dos itens 11.3.2 e 11.4.1

O 100 Asa Sul             Piso vinílico acabado, inclusive rodape - 3º Pavto 8,58% dos itens 11.3.2 e 11.4.1

O 101 Asa Sul             Piso vinílico acabado, inclusive rodape - 4º Pavto 8,31% dos itens 11.3.2 e 11.4.1

O 102 Asa Sul             Piso vinílico acabado, inclusive rodape - 5º Pavto 8,31% dos itens 11.3.2 e 11.4.1

Asa Norte          Piso em granito

O 103 Asa Norte             Piso em granito acabado, inclusive rejunte e rodapé - Térreo 5,24% dos itens 11.3.3 e 11.4.2

O 104 Asa Norte             Piso em granito acabado, inclusive rejunte e rodapé - 1º Pavto 5,24% dos itens 11.3.3 e 11.4.2

O 105 Asa Norte             Piso em granito acabado, inclusive rejunte e rodapé - 2º Pavto 15,44% dos itens 11.3.3 e 11.4.2

O 106 Núcleo Central             Piso em granito acabado, inclusive rejunte e rodapé - Térreo 22,10% dos itens 11.3.3 e 11.4.2

O 107 Núcleo Central             Piso em granito acabado, inclusive rejunte e rodapé - 1º Pavto 19,70% dos itens 11.3.3 e 11.4.2

O 108 Núcleo Central             Piso em granito acabado, inclusive rejunte e rodapé - 2º Pavto 8,07% dos itens 11.3.3 e 11.4.2

O 109 Núcleo Central             Piso em granito acabado, inclusive rejunte e rodapé - 3º Pavto 8,07% dos itens 11.3.3 e 11.4.2

O 110 Núcleo Central             Piso em granito acabado, inclusive rejunte e rodapé - 4º Pavto 8,07% dos itens 11.3.3 e 11.4.2

O 111 Núcleo Central             Piso em granito acabado, inclusive rejunte e rodapé - 5º Pavto 8,07% dos itens 11.3.3 e 11.4.2

ESQUADRIAS

Asa Norte Portas Madeira

P 1 Asa Norte             Instalação de portas de madeira completas, inclusive batente e ferragens - Térreo 9,49% dos itens 12.1.1 a 12.1.4

P 2 Asa Norte             Instalação de portas de madeira completas, inclusive batente e ferragens - 1º Pavto 9,33% dos itens 12.1.1 a 12.1.4

P 3 Asa Norte             Instalação de portas de madeira completas, inclusive batente e ferragens - 2º Pavto 9,25% dos itens 12.1.1 a 12.1.4

P 4 Asa Norte             Instalação de portas de madeira completas, inclusive batente e ferragens - 3º Pavto 9,01% dos itens 12.1.1 a 12.1.4

P 5 Asa Norte             Instalação de portas de madeira completas, inclusive batente e ferragens - 4º Pavto 9,01% dos itens 12.1.1 a 12.1.4

P 6 Asa Norte             Instalação de portas de madeira completas, inclusive batente e ferragens - 5º Pavto 8,92% dos itens 12.1.1 a 12.1.4

P 7 Núcleo Central             Instalação de portas de madeira completas, inclusive batente e ferragens - Térreo 0,93% dos itens 12.1.1 a 12.1.4

P 8 Núcleo Central             Instalação de portas de madeira completas, inclusive batente e ferragens - 1º Pavto 0,92% dos itens 12.1.1 a 12.1.4

P 9 Núcleo Central             Instalação de portas de madeira completas, inclusive batente e ferragens - 2º Pavto 0,92% dos itens 12.1.1 a 12.1.4

P 10 Núcleo Central             Instalação de portas de madeira completas, inclusive batente e ferragens - 3º Pavto 0,92% dos itens 12.1.1 a 12.1.4

P 11 Núcleo Central             Instalação de portas de madeira completas, inclusive batente e ferragens - 4º Pavto 0,92% dos itens 12.1.1 a 12.1.4

P 12 Núcleo Central             Instalação de portas de madeira completas, inclusive batente e ferragens - 5º Pavto 0,91% dos itens 12.1.1 a 12.1.4

P 13 Asa Sul             Instalação de portas de madeira completas, inclusive batente e ferragens - 1º Pavto 8,95% dos itens 12.1.1 a 12.1.4

P 14 Asa Sul             Instalação de portas de madeira completas, inclusive batente e ferragens - 2º Pavto 7,63% dos itens 12.1.1 a 12.1.4

P 15 Asa Sul             Instalação de portas de madeira completas, inclusive batente e ferragens - 3º Pavto 7,63% dos itens 12.1.1 a 12.1.4

P 16 Asa Sul             Instalação de portas de madeira completas, inclusive batente e ferragens - 4º Pavto 7,63% dos itens 12.1.1 a 12.1.4

P 17 Asa Sul             Instalação de portas de madeira completas, inclusive batente e ferragens - 5º Pavto 7,63% dos itens 12.1.1 a 12.1.4

Portas Aluminio



P 18 Asa Norte                Instalação de portas de alumínio completa em toda Asa Norte 52,73% dos itens 12.2.1; 12.2.2 e 12.5.2

P 19 Núcleo Central                Instalação de portas de alumínio completa em todo núcleo central 52,73% dos itens 12.2.1; 12.2.2 e 12.5.2

P 20 Asa Sul                Instalação de portas de alumínio completa em toda Asa Sul 52,73% dos itens 12.2.1; 12.2.2 e 12.5.2

Asa Norte Portas corta-fogo

P 21 Asa Norte                Portas corta-fogo, completa (ferragens, mola e barra antipânico) e acabada - Térreo 9,49% dos itens 12.3.1 a 12.3.5

P 22 Asa Norte                Portas corta-fogo, completa (ferragens, mola e barra antipânico) e acabada - 1º Pavto 9,33% dos itens 12.3.1 a 12.3.5

P 23 Asa Norte                Portas corta-fogo, completa (ferragens, mola e barra antipânico) e acabada - 2º Pavto 9,25% dos itens 12.3.1 a 12.3.5

P 24 Asa Norte                Portas corta-fogo, completa (ferragens, mola e barra antipânico) e acabada - 3º Pavto 9,01% dos itens 12.3.1 a 12.3.5

P 25 Asa Norte                Portas corta-fogo, completa (ferragens, mola e barra antipânico) e acabada - 4º Pavto 9,01% dos itens 12.3.1 a 12.3.5

P 26 Asa Norte                Portas corta-fogo, completa (ferragens, mola e barra antipânico) e acabada - 5º Pavto 8,92% dos itens 12.3.1 a 12.3.5

P 27 Núcleo Central                Portas corta-fogo, completa (ferragens, mola e barra antipânico) e acabada - Térreo 0,93% dos itens 12.3.1 a 12.3.5

P 28 Núcleo Central                Portas corta-fogo, completa (ferragens, mola e barra antipânico) e acabada - 1º Pavto 0,92% dos itens 12.3.1 a 12.3.5

P 29 Núcleo Central                Portas corta-fogo, completa (ferragens, mola e barra antipânico) e acabada - 2º Pavto 0,92% dos itens 12.3.1 a 12.3.5

P 30 Núcleo Central                Portas corta-fogo, completa (ferragens, mola e barra antipânico) e acabada - 3º Pavto 0,92% dos itens 12.3.1 a 12.3.5

P 31 Núcleo Central                Portas corta-fogo, completa (ferragens, mola e barra antipânico) e acabada - 4º Pavto 0,92% dos itens 12.3.1 a 12.3.5

P 32 Núcleo Central                Portas corta-fogo, completa (ferragens, mola e barra antipânico) e acabada - 5º Pavto 0,91% dos itens 12.3.1 a 12.3.5

P 33 Asa Sul                Portas corta-fogo, completa (ferragens, mola e barra antipânico) e acabada - 1º Pavto 8,95% dos itens 12.3.1 a 12.3.5

P 34 Asa Sul                Portas corta-fogo, completa (ferragens, mola e barra antipânico) e acabada - 2º Pavto 7,63% dos itens 12.3.1 a 12.3.5

P 35 Asa Sul                Portas corta-fogo, completa (ferragens, mola e barra antipânico) e acabada - 3º Pavto 7,63% dos itens 12.3.1 a 12.3.5

P 36 Asa Sul                Portas corta-fogo, completa (ferragens, mola e barra antipânico) e acabada - 4º Pavto 7,63% dos itens 12.3.1 a 12.3.5

P 37 Asa Sul                Portas corta-fogo, completa (ferragens, mola e barra antipânico) e acabada - 5º Pavto 7,63% dos itens 12.3.1 a 12.3.5

METÁLICAS DIVERSAS

P 38 Geral Intalações de todos os alçapões, inclusive ferragens e acabamento 100% dos itens 12.4.1 e 12.4.2

P 39 Geral Instalação de todos os portões previstos em projeto 100% dos item 12.4.3

P 40 Geral Instalação das janelas da central de gás, inclusive ferragens e acabamentos 100% dos item 12.4.4

P 41 Geral Instalação de todas escadas tipo marinheiro, inclusive pintura 100% dos item 12.4.5

               Instalação de caixilhos de alumínio

P 42 Asa Norte                   Instalação completa das janelas e venezianas, inclusive ferragens e vidros - Térreo 5,90% dos itens 12.6.1 a 12.6.6 e 12.7.1 a 12.7.3

P 43 Asa Norte                   Instalação completa das janelas e venezianas, inclusive ferragens e vidros - 1º Pavto 7,70% dos itens 12.6.1 a 12.6.6 e 12.7.1 a 12.7.3

P 44 Asa Norte                   Instalação completa das janelas e venezianas, inclusive ferragens e vidros - 2º Pavto 8,74% dos itens 12.6.1 a 12.6.6 e 12.7.1 a 12.7.3

P 45 Asa Norte                   Instalação completa das janelas e venezianas, inclusive ferragens e vidros - 3º Pavto 8,55% dos itens 12.6.1 a 12.6.6 e 12.7.1 a 12.7.3

P 46 Asa Norte                   Instalação completa das janelas e venezianas, inclusive ferragens e vidros - 4º Pavto 8,55% dos itens 12.6.1 a 12.6.6 e 12.7.1 a 12.7.3

P 47 Asa Norte                   Instalação completa das janelas e venezianas, inclusive ferragens e vidros - 5º Pavto 8,55% dos itens 12.6.1 a 12.6.6 e 12.7.1 a 12.7.3

P 48 Núcleo Central                   Instalação completa das janelas e venezianas, inclusive ferragens e vidros - Térreo 0,74% dos itens 12.6.1 a 12.6.6 e 12.7.1 a 12.7.3

P 49 Núcleo Central                   Instalação completa das janelas e venezianas, inclusive ferragens e vidros - 1º Pavto 1,44% dos itens 12.6.1 a 12.6.6 e 12.7.1 a 12.7.3

P 50 Núcleo Central                   Instalação completa das janelas e venezianas, inclusive ferragens e vidros - 2º Pavto 1,95% dos itens 12.6.1 a 12.6.6 e 12.7.1 a 12.7.3

P 51 Núcleo Central                   Instalação completa das janelas e venezianas, inclusive ferragens e vidros - 3º Pavto 1,95% dos itens 12.6.1 a 12.6.6 e 12.7.1 a 12.7.3

P 52 Núcleo Central                   Instalação completa das janelas e venezianas, inclusive ferragens e vidros - 4º Pavto 1,95% dos itens 12.6.1 a 12.6.6 e 12.7.1 a 12.7.3

P 53 Núcleo Central                   Instalação completa das janelas e venezianas, inclusive ferragens e vidros - 5º Pavto 1,95% dos itens 12.6.1 a 12.6.6 e 12.7.1 a 12.7.3

P 54 Núcleo Central                   Instalação completa das janelas e venezianas, inclusive ferragens e vidros - Barrilete 1,06% dos itens 12.6.1 a 12.6.6 e 12.7.1 a 12.7.3

P 55 Núcleo Central                Instalação completa das janelas e venezianas, inclusive ferragens e vidros - Caixa d'água 0,75% dos itens 12.6.1 a 12.6.6 e 12.7.1 a 12.7.3

P 56 Asa Sul                   Instalação completa das janelas e venezianas, inclusive ferragens e vidros - 1º Pavto 7,78% dos itens 12.6.1 a 12.6.6 e 12.7.1 a 12.7.3

P 57 Asa Sul                   Instalação completa das janelas e venezianas, inclusive ferragens e vidros - 2º Pavto 8,11% dos itens 12.6.1 a 12.6.6 e 12.7.1 a 12.7.3

P 58 Asa Sul                   Instalação completa das janelas e venezianas, inclusive ferragens e vidros - 3º Pavto 8,11% dos itens 12.6.1 a 12.6.6 e 12.7.1 a 12.7.3

P 59 Asa Sul                   Instalação completa das janelas e venezianas, inclusive ferragens e vidros - 4º Pavto 8,11% dos itens 12.6.1 a 12.6.6 e 12.7.1 a 12.7.3

P 60 Asa Sul                   Instalação completa das janelas e venezianas, inclusive ferragens e vidros - 5º Pavto 8,11% dos itens 12.6.1 a 12.6.6 e 12.7.1 a 12.7.3

P 61 Entrega do laudo de ensaio das esquadrias 100% do item 12.6.7

            Brise

P 62 Asa Norte                Brise - Elevação 1 28,39% do item 12.6.8

P 63 Asa Norte                Brise - Elevação 2 28,39% do item 12.6.8

P 64 Asa Sul                Brise - Elevação 3 23,65% do item 12.6.8

P 65 Asa Sul                Brise - Elevação 4 19,57% do item 12.6.8

Asa Norte       LOUÇAS, METAIS E ACESSÓRIOS

Asa Norte          Louças

Q 66 Asa Norte             Instalação de todas as louças no pav. Térreo 14,75% dos intens 13.1.1 a 13.1.7

Q 67 Asa Norte             Instalação de todas as louças no 1º Pavto 2,54% dos intens 13.1.1 a 13.1.7

Q 68 Asa Norte             Instalação de todas as louças no 3º Pavto 6,74% dos intens 13.1.1 a 13.1.7



Q 69 Asa Norte             Instalação de todas as louças no 4º Pavto 5,98% dos intens 13.1.1 a 13.1.7

Q 70 Asa Norte             Instalação de todas as louças no 5º Pavto 5,98% dos intens 13.1.1 a 13.1.7

Q 71 Núcleo Central             Instalação de todas as louças no pav. Térreo 5,14% dos intens 13.1.1 a 13.1.7

Q 72 Núcleo Central             Instalação de todas as louças no 1º Pavto 5,14% dos intens 13.1.1 a 13.1.7

Q 73 Núcleo Central             Instalação de todas as louças no 2º Pavto 5,14% dos intens 13.1.1 a 13.1.7

Q 74 Núcleo Central             Instalação de todas as louças no 3º Pavto 5,14% dos intens 13.1.1 a 13.1.7

Q 75 Núcleo Central             Instalação de todas as louças no 4º Pavto 5,14% dos intens 13.1.1 a 13.1.7

Q 76 Núcleo Central             Instalação de todas as louças no 5º Pavto 5,14% dos intens 13.1.1 a 13.1.7

Q 77 Asa Sul             Instalação de todas as louças no 1º Pavto 7,85% dos intens 13.1.1 a 13.1.7

Q 78 Asa Sul             Instalação de todas as louças no 2º Pavto 6,68% dos intens 13.1.1 a 13.1.7

Q 79 Asa Sul             Instalação de todas as louças no 3º Pavto 6,68% dos intens 13.1.1 a 13.1.7

Q 80 Asa Sul             Instalação de todas as louças no 4º Pavto 5,98% dos intens 13.1.1 a 13.1.7

Q 81 Asa Sul             Instalação de todas as louças no 5º Pavto 5,98% dos intens 13.1.1 a 13.1.7

Asa Norte Acessórios

Q 82 Asa Norte             Instalação de todos os acessórios no pav. Térreo 14,75% dos itens 13.2.1 a 13.2.9

Q 83 Asa Norte             Instalação de todos os acessórios no 1º Pavto 2,54% dos itens 13.2.1 a 13.2.9

Q 84 Asa Norte             Instalação de todos os acessórios no 3º Pavto 6,74% dos itens 13.2.1 a 13.2.9

Q 85 Asa Norte             Instalação de todos os acessórios no 4º Pavto 5,98% dos itens 13.2.1 a 13.2.9

Q 86 Asa Norte             Instalação de todos os acessórios no 5º Pavto 5,98% dos itens 13.2.1 a 13.2.9

Q 87 Núcleo Central             Instalação de todos os acessórios no pav. Térreo 5,14% dos itens 13.2.1 a 13.2.9

Q 88 Núcleo Central             Instalação de todos os acessórios no 1º Pavto 5,14% dos itens 13.2.1 a 13.2.9

Q 89 Núcleo Central             Instalação de todos os acessórios no 2º Pavto 5,14% dos itens 13.2.1 a 13.2.9

Q 90 Núcleo Central             Instalação de todos os acessórios no 3º Pavto 5,14% dos itens 13.2.1 a 13.2.9

Q 91 Núcleo Central             Instalação de todos os acessórios no 4º Pavto 5,14% dos itens 13.2.1 a 13.2.9

Q 92 Núcleo Central             Instalação de todos os acessórios no 5º Pavto 5,14% dos itens 13.2.1 a 13.2.9

Q 93 Asa Sul             Instalação de todos os acessórios no 1º Pavto 7,85% dos itens 13.2.1 a 13.2.9

Q 94 Asa Sul             Instalação de todos os acessórios no 2º Pavto 6,68% dos itens 13.2.1 a 13.2.9

Q 95 Asa Sul             Instalação de todos os acessórios no 3º Pavto 6,68% dos itens 13.2.1 a 13.2.9

Q 96 Asa Sul             Instalação de todos os acessórios no 4º Pavto 5,98% dos itens 13.2.1 a 13.2.9

Q 97 Asa Sul             Instalação de todos os acessórios no 5º Pavto 5,98% dos itens 13.2.1 a 13.2.9

Asa Norte Metais

Q 98 Asa Norte             Instalação de todos os metais no pav. Térreo 14,75% dos itens 13.3.1 a 13.3.6

Q 99 Asa Norte             Instalação de todos os metais no 1º Pavto 2,54% dos itens 13.3.1 a 13.3.6

Q 100 Asa Norte             Instalação de todos os metais no 3º Pavto 6,74% dos itens 13.3.1 a 13.3.6

Q 101 Asa Norte             Instalação de todos os metais no 4º Pavto 5,98% dos itens 13.3.1 a 13.3.6

Q 102 Asa Norte             Instalação de todos os metais no 5º Pavto 5,98% dos itens 13.3.1 a 13.3.6

Q 103 Núcleo Central             Instalação de todos os metais no pav. Térreo 5,14% dos itens 13.3.1 a 13.3.6

Q 104 Núcleo Central             Instalação de todos os metais no 1º Pavto 5,14% dos itens 13.3.1 a 13.3.6

Q 105 Núcleo Central             Instalação de todos os metais no 2º Pavto 5,14% dos itens 13.3.1 a 13.3.6

Q 106 Núcleo Central             Instalação de todos os metais no 3º Pavto 5,14% dos itens 13.3.1 a 13.3.6

Q 107 Núcleo Central             Instalação de todos os metais no 4º Pavto 5,14% dos itens 13.3.1 a 13.3.6

Q 108 Núcleo Central             Instalação de todos os metais no 5º Pavto 5,14% dos itens 13.3.1 a 13.3.6

Q 109 Asa Sul             Instalação de todos os metais no 1º Pavto 7,85% dos itens 13.3.1 a 13.3.6

Q 110 Asa Sul             Instalação de todos os metais no 2º Pavto 6,68% dos itens 13.3.1 a 13.3.6

Q 111 Asa Sul             Instalação de todos os metais no 3º Pavto 6,68% dos itens 13.3.1 a 13.3.6

Q 112 Asa Sul             Instalação de todos os metais no 4º Pavto 5,98% dos itens 13.3.1 a 13.3.6

Q 113 Asa Sul             Instalação de todos os metais no 5º Pavto 5,98% dos itens 13.3.1 a 13.3.6

Asa Norte          Tampos e bancadas

Q 114 Asa Norte Instalação completa de tampos bancadas em granito, conforme previsto em projeto - Térreo 14,75% do item 13.4.1

Q 115 Asa Norte Instalação completa de tampos bancadas em granito, conforme previsto em projeto - 1º Pavto 2,54% do item 13.4.1

Q 116 Asa Norte Instalação completa de tampos bancadas em granito, conforme previsto em projeto - 3º Pavto 6,74% do item 13.4.1

Q 117 Asa Norte Instalação completa de tampos bancadas em granito, conforme previsto em projeto - 4º Pavto 5,98% do item 13.4.1

Q 118 Asa Norte Instalação completa de tampos bancadas em granito, conforme previsto em projeto - 5º Pavto 5,98% do item 13.4.1

Q 119 Núcleo Central Instalação completa de tampos bancadas em granito, conforme previsto em projeto - Térreo 5,14% do item 13.4.1

Q 120 Núcleo Central Instalação completa de tampos bancadas em granito, conforme previsto em projeto - 1º Pavto 5,14% do item 13.4.1

Q 121 Núcleo Central Instalação completa de tampos bancadas em granito, conforme previsto em projeto -  2º Pavto 5,14% do item 13.4.1

Q 122 Núcleo Central Instalação completa de tampos bancadas em granito, conforme previsto em projeto - 3º Pavto 5,14% do item 13.4.1



Q 123 Núcleo Central Instalação completa de tampos bancadas em granito, conforme previsto em projeto - 4º Pavto 5,14% do item 13.4.1

Q 124 Núcleo Central Instalação completa de tampos bancadas em granito, conforme previsto em projeto - 5º Pavto 5,14% do item 13.4.1

Q 125 Asa Sul Instalação completa de tampos bancadas em granito, conforme previsto em projeto - 1º Pavto 7,85% do item 13.4.1

Q 126 Asa Sul Instalação completa de tampos bancadas em granito, conforme previsto em projeto -  2º Pavto 6,68% do item 13.4.1

Q 127 Asa Sul Instalação completa de tampos bancadas em granito, conforme previsto em projeto - 3º Pavto 6,68% do item 13.4.1

Q 128 Asa Sul Instalação completa de tampos bancadas em granito, conforme previsto em projeto - 4º Pavto 5,98% do item 13.4.1

Q 129 Asa Sul Instalação completa de tampos bancadas em granito, conforme previsto em projeto - 5º Pavto 5,98% do item 13.4.1

         Peitoris

Q 130 Asa Norte Instalação de peitoris, inclusive rejuntamento - Térreo 3,00% do item 13.4.2

Q 131 Asa Norte Instalação de peitoris, inclusive rejuntamento - 1º Pavto 2,93% do item 13.4.2

Q 132 Asa Norte Instalação de peitoris, inclusive rejuntamento - 2º Pavto 2,93% do item 13.4.2

Q 133 Asa Norte Instalação de peitoris, inclusive rejuntamento - 3º Pavto 2,93% do item 13.4.2

Q 134 Asa Norte Instalação de peitoris, inclusive rejuntamento - 4º Pavto 2,93% do item 13.4.2

Q 135 Asa Norte Instalação de peitoris, inclusive rejuntamento - 5º Pavto 2,93% do item 13.4.2

Q 136 Núcleo Central Instalação de peitoris, inclusive rejuntamento - Térreo 3,05% do item 13.4.2

Q 137 Núcleo Central Instalação de peitoris, inclusive rejuntamento - 1º Pavto 2,93% do item 13.4.2

Q 138 Núcleo Central Instalação de peitoris, inclusive rejuntamento - 2º Pavto 2,93% do item 13.4.2

Q 139 Núcleo Central Instalação de peitoris, inclusive rejuntamento - 3º Pavto 2,93% do item 13.4.2

Q 140 Núcleo Central Instalação de peitoris, inclusive rejuntamento - 4º Pavto 2,93% do item 13.4.2

Q 141 Núcleo Central Instalação de peitoris, inclusive rejuntamento - 5º Pavto 2,93% do item 13.4.2

Q 142 Asa Sul Instalação de peitoris, inclusive rejuntamento - 1º Pavto 3,00% do item 13.4.2

Q 143 Asa Sul Instalação de peitoris, inclusive rejuntamento - 2º Pavto 2,93% do item 13.4.2

Q 144 Asa Sul Instalação de peitoris, inclusive rejuntamento - 3º Pavto 2,93% do item 13.4.2

Q 145 Asa Sul Instalação de peitoris, inclusive rejuntamento - 4º Pavto 2,93% do item 13.4.2

Q 146 Asa Sul Instalação de peitoris, inclusive rejuntamento - 5º Pavto 2,93% do item 13.4.2

Asa Norte          Soleiras

Q 132 Asa Norte Instalação de soleiras, inclusive rejuntamento - Térreo 7,38% do item 13.4.2

Q 133 Asa Norte Instalação de soleiras, inclusive rejuntamento - 1º Pavto 1,27% do item 13.4.2

Q 134 Asa Norte Instalação de soleiras, inclusive rejuntamento - 3º Pavto 3,30% do item 13.4.2

Q 135 Asa Norte Instalação de soleiras, inclusive rejuntamento - 4º Pavto 2,99% do item 13.4.2

Q 136 Asa Norte Instalação de soleiras, inclusive rejuntamento - 5º Pavto 2,99% do item 13.4.2

Q 137 Núcleo Central Instalação de soleiras, inclusive rejuntamento - Térreo 2,57% do item 13.4.2

Q 138 Núcleo Central Instalação de soleiras, inclusive rejuntamento - 1º Pavto 2,57% do item 13.4.2

Q 139 Núcleo Central Instalação de soleiras, inclusive rejuntamento - 2º Pavto 2,57% do item 13.4.2

Q 140 Núcleo Central Instalação de soleiras, inclusive rejuntamento - 3º Pavto 2,57% do item 13.4.2

Q 141 Núcleo Central Instalação de soleiras, inclusive rejuntamento - 4º Pavto 2,57% do item 13.4.2

Q 142 Núcleo Central Instalação de soleiras, inclusive rejuntamento - 5º Pavto 2,57% do item 13.4.2

Q 143 Asa Sul Instalação de soleiras, inclusive rejuntamento - 1º Pavto 3,92% do item 13.4.2

Q 144 Asa Sul Instalação de soleiras, inclusive rejuntamento - 2º Pavto 3,34% do item 13.4.2

Q 145 Asa Sul Instalação de soleiras, inclusive rejuntamento - 3º Pavto 3,34% do item 13.4.2

Q 146 Asa Sul Instalação de soleiras, inclusive rejuntamento - 4º Pavto 2,99% do item 13.4.2

Q 147 Asa Sul Instalação de soleiras, inclusive rejuntamento - 5º Pavto 2,99% do item 13.4.2

Q Guarda-Corpo e corrimão

Q 148
Escadaria 

acesso
Instalação completa de Guarda-corpo e corrimão 2,00% dos itens 13.5.1 e 13.5.2

Q 149 Asa Norte Instalação completa de Guarda-corpo e corrimão - Térreo 3,50% dos itens 13.5.1 e 13.5.2

Q 150 Asa Norte Instalação completa de Guarda-corpo e corrimão - 1º Pavto 8,00% dos itens 13.5.1 e 13.5.2

Q 151 Asa Norte Instalação completa de Guarda-corpo e corrimão - 2º Pavto 3,50% dos itens 13.5.1 e 13.5.2

Q 152 Asa Norte Instalação completa de Guarda-corpo e corrimão - 3º Pavto 3,50% dos itens 13.5.1 e 13.5.2

Q 153 Asa Norte Instalação completa de Guarda-corpo e corrimão - 4º Pavto 3,50% dos itens 13.5.1 e 13.5.2

Q 154 Asa Norte Instalação completa de Guarda-corpo e corrimão - 5º Pavto 3,00% dos itens 13.5.1 e 13.5.2

Q 155 Núcleo Central Instalação completa de Guarda-corpo e corrimão - Térreo 8,00% dos itens 13.5.1 e 13.5.2

Q 156 Núcleo Central Instalação completa de Guarda-corpo e corrimão - 1º Pavto 8,00% dos itens 13.5.1 e 13.5.2

Q 157 Núcleo Central Instalação completa de Guarda-corpo e corrimão - 2º Pavto 8,00% dos itens 13.5.1 e 13.5.2

Q 158 Núcleo Central Instalação completa de Guarda-corpo e corrimão - 3º Pavto 8,00% dos itens 13.5.1 e 13.5.2

Q 159 Núcleo Central Instalação completa de Guarda-corpo e corrimão - 4º Pavto 8,00% dos itens 13.5.1 e 13.5.2

Q 160 Núcleo Central Instalação completa de Guarda-corpo e corrimão - 5º Pavto 8,00% dos itens 13.5.1 e 13.5.2

Q 161 Asa Sul Instalação completa de Guarda-corpo e corrimão - 1º Pavto 5,00% dos itens 13.5.1 e 13.5.2



Q 162 Asa Sul Instalação completa de Guarda-corpo e corrimão - 2º Pavto 5,00% dos itens 13.5.1 e 13.5.2

Q 163 Asa Sul Instalação completa de Guarda-corpo e corrimão - 3º Pavto 5,00% dos itens 13.5.1 e 13.5.2

Q 164 Asa Sul Instalação completa de Guarda-corpo e corrimão - 4º Pavto 5,00% dos itens 13.5.1 e 13.5.2

Q 165 Asa Sul Instalação completa de Guarda-corpo e corrimão - 5º Pavto 5,00% dos itens 13.5.1 e 13.5.2

Q 166
Escadaria de 

acesso
Pintura de guarda-corpo e corrimão da escadaria de acesso 2,00% dos itens 13.5.3

Q 167 Asa Norte Pintura de guarda-corpo e corrimão da Asa Norte 25,00% dos itens 13.5.3

Q 168 Núcleo Central Pintura de guarda-corpo e corrimão do Núcleo central 48,00% dos itens 13.5.3

Q 169 Asa Sul Pintura de guarda-corpo e corrimão da Asa Sul 25,00% dos itens 13.5.3

      IMPERMEABILIZAÇÃO

R 170 Asa Norte          Impermeabilização completa das coberturas 52,73% dos itens 14.1.1 e 14.1.2

R 171 Núcleo Central          Impermeabilização completa das coberturas 7,39% dos itens 14.1.1 e 14.1.2

R 172 Asa Sul          Impermeabilização completa das coberturas 39,88% dos itens 14.1.1 e 14.1.2

         Impermeabilização - Áreas molhadas

R 173 Asa Norte             Impermeabilização completa das Áreas molhadas do Setor Norte 35% do item 14.2.1

R 174 Núcleo Central             Impermeabilização completa das Áreas molhadas do Núcleo Central 33% do item 14.2.1

R 175 Asa Sul             Impermeabilização completa das Áreas molhadas do Setor Sul 32% do item 14.2.1

         Impermeabilização dos Arrimos

R 176 Impermeabilização completa entre a estrutura e todo o muro de gabião 100% do item 14.3.1

               Impermeabilização - Blocos, sapatas e baldrames

R 177 Impermeabilização de toda a fundação da edificação 100% dos itens 14.4.1 e 14.4.2

            Pintura hidrofugante com silicone em fachada

R 178 Asa Norte                Pintura hidrofugante com silicone nas fachadas da Asa Norte 41% do item 14.5.1

R 179 Núcleo Central                Pintura hidrofugante com silicone nas fachadas do Núcleo Central 20% do item 14.5.1

R 180 Asa Sul                Pintura hidrofugante com silicone nas fachadas da Asa Sul 39% do item 14.5.1

R 181 Instalação de todas as pingadeiras para requadro das vigas, conforme projeto 100% do item 14.5.2

      PINTURA

Asa Norte             Emassamento de paredes internas

S 1 Asa Norte Aplicação e lixamento de massa corrida nas paredes internas - Térreo 6,42% do item 15.1.1

S 2 Asa Norte Aplicação e lixamento de massa corrida nas paredes internas - 1º Pavto 3,42% do item 15.1.1

S 3 Asa Norte Aplicação e lixamento de massa corrida nas paredes internas - 2º Pavto 4,43% do item 15.1.1

S 4 Asa Norte Aplicação e lixamento de massa corrida nas paredes internas - 3º Pavto 8,52% do item 15.1.1

S 5 Asa Norte Aplicação e lixamento de massa corrida nas paredes internas - 4º Pavto 9,65% do item 15.1.1

S 6 Asa Norte Aplicação e lixamento de massa corrida nas paredes internas - 5º Pavto 9,50% do item 15.1.1

S 7 Asa Norte Aplicação e lixamento de massa corrida nas paredes internas - Cobertura 1,20% do item 15.1.1

S 8 Núcleo Central Aplicação e lixamento de massa corrida nas paredes internas - Térreo 1,97% do item 15.1.1

S 9 Núcleo Central Aplicação e lixamento de massa corrida nas paredes internas - 1º Pavto 1,51% do item 15.1.1

S 10 Núcleo Central Aplicação e lixamento de massa corrida nas paredes internas - 2º Pavto 1,51% do item 15.1.1

S 11 Núcleo Central Aplicação e lixamento de massa corrida nas paredes internas - 3º Pavto 1,51% do item 15.1.1

S 12 Núcleo Central Aplicação e lixamento de massa corrida nas paredes internas - 4º Pavto 1,57% do item 15.1.1

S 13 Núcleo Central Aplicação e lixamento de massa corrida nas paredes internas - 5º Pavto 1,58% do item 15.1.1

S 14 Núcleo Central Aplicação e lixamento de massa corrida nas paredes internas - Cobertura 0,73% do item 15.1.1

S 15 Núcleo Central Aplicação e lixamento de massa corrida nas paredes internas - Caixa d'água 1,14% do item 15.1.1

S 16 Asa Sul Aplicação e lixamento de massa corrida nas paredes internas - 1º Pavto 5,76% do item 15.1.1

S 17 Asa Sul Aplicação e lixamento de massa corrida nas paredes internas - 2º Pavto 8,87% do item 15.1.1

S 18 Asa Sul Aplicação e lixamento de massa corrida nas paredes internas - 3º Pavto 8,67% do item 15.1.1

S 19 Asa Sul Aplicação e lixamento de massa corrida nas paredes internas - 4º Pavto 9,35% do item 15.1.1

S 20 Asa Sul Aplicação e lixamento de massa corrida nas paredes internas - 5º Pavto 9,35% do item 15.1.1

S 21 Asa Sul Aplicação e lixamento de massa corrida nas paredes internas - Cobertura 1,34% do item 15.1.1

S 22 Geral
Aplicação e lixamento de massa corrida nas paredes internas dos ambientes excedentes e/ou construções 
anexas (como cabine de energia, reservatório de água, Casa gerador, entre outras)

1,34% dos itens 15.1.2 e 15.1.3

Pintura das paredes internas

S 23 Asa Norte Paredes internas pintadas e acabadas - Térreo 6,42% dos itens 15.1.2 e 15.1.3

S 24 Asa Norte Paredes internas pintadas e acabadas - 1º Pavto 3,42% dos itens 15.1.2 e 15.1.3

S 25 Asa Norte Paredes internas pintadas e acabadas - 2º Pavto 4,43% dos itens 15.1.2 e 15.1.3

S 26 Asa Norte Paredes internas pintadas e acabadas - 3º Pavto 8,52% dos itens 15.1.2 e 15.1.3

S 27 Asa Norte Paredes internas pintadas e acabadas - 4º Pavto 9,65% dos itens 15.1.2 e 15.1.3

S 28 Asa Norte Paredes internas pintadas e acabadas - 5º Pavto 9,50% dos itens 15.1.2 e 15.1.3



S 29 Asa Norte Paredes internas pintadas e acabadas - Cobertura 1,20% dos itens 15.1.2 e 15.1.3

S 30 Núcleo Central Paredes internas pintadas e acabadas - Térreo 1,97% dos itens 15.1.2 e 15.1.3

S 31 Núcleo Central Paredes internas pintadas e acabadas - 1º Pavto 1,51% dos itens 15.1.2 e 15.1.3

S 32 Núcleo Central Paredes internas pintadas e acabadas - 2º Pavto 1,51% dos itens 15.1.2 e 15.1.3

S 33 Núcleo Central Paredes internas pintadas e acabadas - 3º Pavto 1,51% dos itens 15.1.2 e 15.1.3

S 34 Núcleo Central Paredes internas pintadas e acabadas - 4º Pavto 1,57% dos itens 15.1.2 e 15.1.3

S 35 Núcleo Central Paredes internas pintadas e acabadas - 5º Pavto 1,58% dos itens 15.1.2 e 15.1.3

S 36 Núcleo Central Paredes internas pintadas e acabadas - Cobertura 0,73% dos itens 15.1.2 e 15.1.3

S 37 Núcleo Central Paredes internas pintadas e acabadas - Caixa d'água 1,14% dos itens 15.1.2 e 15.1.3

S 38 Asa Sul Paredes internas pintadas e acabadas - 1º Pavto 5,76% dos itens 15.1.2 e 15.1.3

S 39 Asa Sul Paredes internas pintadas e acabadas - 2º Pavto 8,87% dos itens 15.1.2 e 15.1.3

S 40 Asa Sul Paredes internas pintadas e acabadas - 3º Pavto 8,67% dos itens 15.1.2 e 15.1.3

S 41 Asa Sul Paredes internas pintadas e acabadas - 4º Pavto 9,35% dos itens 15.1.2 e 15.1.3

S 42 Asa Sul Paredes internas pintadas e acabadas - 5º Pavto 9,35% dos itens 15.1.2 e 15.1.3

S 43 Asa Sul Paredes internas pintadas e acabadas - Cobertura 1,34% dos itens 15.1.2 e 15.1.3

S 44 Geral
Paredes internas dos ambientes excedentes e/ou construções anexas (como cabine de energia, reservatório 
de água, Casa gerador, entre outras)

2,00% dos itens 15.1.2 e 15.1.3

Pintura das paredes externas

S 45 Asa Norte Parede externa acabada, com massa corrida, fundo e pintura - Fachada 1 8,25% dos itens 15.2.1 a 15.2.3

S 46 Asa Norte Parede externa acabada, com massa corrida, fundo e pintura - Fachada 2 8,25% dos itens 15.2.1 a 15.2.3

S 47 Asa Norte Parede externa acabada, com massa corrida, fundo e pintura - Fachada 3 5,74% dos itens 15.2.1 a 15.2.3

S 48 Asa Norte Parede externa acabada, com massa corrida, fundo e pintura - Fachada 4 5,74% dos itens 15.2.1 a 15.2.3

S 49 Asa Norte Parede externa acabada, com massa corrida, fundo e pintura - Fachada 5 4,35% dos itens 15.2.1 a 15.2.3

S 50 Asa Norte Parede externa acabada, com massa corrida, fundo e pintura - Fachada 6 5,08% dos itens 15.2.1 a 15.2.3

S 51 Asa Norte Parede externa acabada, com massa corrida, fundo e pintura - Fachada 7 1,31% dos itens 15.2.1 a 15.2.3

S 52 Asa Norte Parede externa acabada, com massa corrida, fundo e pintura - Fachada 8 1,31% dos itens 15.2.1 a 15.2.3

S 53 Núcleo Central Parede externa acabada, com massa corrida, fundo e pintura - Fachada 9 5,37% dos itens 15.2.1 a 15.2.3

S 54 Núcleo Central Parede externa acabada, com massa corrida, fundo e pintura - Fachada 10 5,37% dos itens 15.2.1 a 15.2.3

S 55 Núcleo Central Parede externa acabada, com massa corrida, fundo e pintura - Fachada 11 4,39% dos itens 15.2.1 a 15.2.3

S 56 Núcleo Central Parede externa acabada, com massa corrida, fundo e pintura - Fachada 12 4,30% dos itens 15.2.1 a 15.2.3

S 57 Asa Sul Parede externa acabada, com massa corrida, fundo e pintura - Fachada 13 7,76% dos itens 15.2.1 a 15.2.3

S 58 Asa Sul Parede externa acabada, com massa corrida, fundo e pintura - Fachada 14 7,76% dos itens 15.2.1 a 15.2.3

S 59 Asa Sul Parede externa acabada, com massa corrida, fundo e pintura - Fachada 15 4,81% dos itens 15.2.1 a 15.2.3

S 60 Asa Sul Parede externa acabada, com massa corrida, fundo e pintura - Fachada 16 4,81% dos itens 15.2.1 a 15.2.3

S 61 Asa Sul Parede externa acabada, com massa corrida, fundo e pintura - Fachada 17 5,39% dos itens 15.2.1 a 15.2.3

S 62 Asa Sul Parede externa acabada, com massa corrida, fundo e pintura - Fachada 18 5,39% dos itens 15.2.1 a 15.2.3

S 63 Asa Sul Parede externa acabada, com massa corrida, fundo e pintura - Fachada 19 1,31% dos itens 15.2.1 a 15.2.3

S 64 Asa Sul Parede externa acabada, com massa corrida, fundo e pintura - Fachada 20 1,31% dos itens 15.2.1 a 15.2.3

S 65 Geral
Paredes externas dos ambientes excedentes e/ou construções anexas (como cabine de energia, reservatório 
de água, Casa gerador, entre outras)

2,00% dos itens 15.2.1 a 15.2.3

Asa Norte Emassamento de tetos e forros internos

S 66 Asa Norte Aplicação e lixamento de massa corrida nos tetos e forros - Térreo 10,10% do item 15.3.1

S 67 Asa Norte plicação e lixamento de massa corrida nos tetos e forros - 1º Pavto 6,27% do item 15.3.1

S 68 Asa Norte plicação e lixamento de massa corrida nos tetos e forros - 2º Pavto 5,30% do item 15.3.1

S 69 Asa Norte plicação e lixamento de massa corrida nos tetos e forros - 3º Pavto 7,86% do item 15.3.1

S 70 Asa Norte plicação e lixamento de massa corrida nos tetos e forros - 4º Pavto 7,57% do item 15.3.1

S 71 Asa Norte plicação e lixamento de massa corrida nos tetos e forros - 5º Pavto 7,57% do item 15.3.1

S 72 Núcleo Central Aplicação e lixamento de massa corrida nos tetos e forros - Térreo 2,63% do item 15.3.1

S 73 Núcleo Central plicação e lixamento de massa corrida nos tetos e forros - 1º Pavto 2,63% do item 15.3.1

S 74 Núcleo Central plicação e lixamento de massa corrida nos tetos e forros - 2º Pavto 2,63% do item 15.3.1

S 75 Núcleo Central plicação e lixamento de massa corrida nos tetos e forros - 3º Pavto 2,63% do item 15.3.1

S 76 Núcleo Central plicação e lixamento de massa corrida nos tetos e forros - 4º Pavto 2,63% do item 15.3.1

S 77 Núcleo Central plicação e lixamento de massa corrida nos tetos e forros - 5º Pavto 2,63% do item 15.3.1

S 78 Asa Sul plicação e lixamento de massa corrida nos tetos e forros - 1º Pavto 7,97% do item 15.3.1

S 79 Asa Sul plicação e lixamento de massa corrida nos tetos e forros - 2º Pavto 7,53% do item 15.3.1

S 80 Asa Sul plicação e lixamento de massa corrida nos tetos e forros - 3º Pavto 7,53% do item 15.3.1

S 81 Asa Sul plicação e lixamento de massa corrida nos tetos e forros - 4º Pavto 7,26% do item 15.3.1

S 82 Asa Sul plicação e lixamento de massa corrida nos tetos e forros - 5º Pavto 7,26% do item 15.3.1

S 83
Aplicação e lixamento de massa corrida em tetos dos ambientes excedentes e/ou construções anexas (como 
cabine de energia, reservatório de água, Casa gerador, entre outras)

2,00% do item 15.3.1



S Pintura tetos e forros

S 84 Asa Norte Pintura do teto/forro (acabado) - Térreo 10,10% dos itens 15.3.2 e 15.3.3

S 85 Asa Norte Pintura do teto/forro (acabado) - 1º Pavto 6,27% dos itens 15.3.2 e 15.3.3

S 86 Asa Norte Pintura do teto/forro (acabado) - 2º Pavto 5,30% dos itens 15.3.2 e 15.3.3

S 87 Asa Norte Pintura do teto/forro (acabado) - 3º Pavto 7,86% dos itens 15.3.2 e 15.3.3

S 88 Asa Norte Pintura do teto/forro (acabado) - 4º Pavto 7,57% dos itens 15.3.2 e 15.3.3

S 89 Asa Norte Pintura do teto/forro (acabado) - 5º Pavto 7,57% dos itens 15.3.2 e 15.3.3

S 90 Núcleo Central Pintura do teto/forro (acabado) - Térreo 2,63% dos itens 15.3.2 e 15.3.3

S 91 Núcleo Central Pintura do teto/forro (acabado) - 1º Pavto 2,63% dos itens 15.3.2 e 15.3.3

S 92 Núcleo Central Pintura do teto/forro (acabado) - 2º Pavto 2,63% dos itens 15.3.2 e 15.3.3

S 93 Núcleo Central Pintura do teto/forro (acabado) - 3º Pavto 2,63% dos itens 15.3.2 e 15.3.3

S 94 Núcleo Central Pintura do teto/forro (acabado) - 4º Pavto 2,63% dos itens 15.3.2 e 15.3.3

S 95 Núcleo Central Pintura do teto/forro (acabado) - 5º Pavto 2,63% dos itens 15.3.2 e 15.3.3

S 96 Asa Sul Pintura do teto/forro (acabado) - 1º Pavto 7,97% dos itens 15.3.2 e 15.3.3

S 97 Asa Sul Pintura do teto/forro (acabado) - 2º Pavto 7,53% dos itens 15.3.2 e 15.3.3

S 98 Asa Sul Pintura do teto/forro (acabado) - 3º Pavto 7,53% dos itens 15.3.2 e 15.3.3

S 99 Asa Sul Pintura do teto/forro (acabado) - 4º Pavto 7,26% dos itens 15.3.2 e 15.3.3

S 100 Asa Sul Pintura do teto/forro (acabado) - 5º Pavto 7,26% dos itens 15.3.2 e 15.3.3

S 101
Pintura dos tetos dos ambientes excedentes e/ou construções anexas (como cabine de energia, reservatório 
de água, Casa gerador, entre outras)

2,00% dos itens 15.3.2 e 15.3.3

S Diversos

S 102 Pintura de sinalização no piso conforme previsto em projeto 100% do item 15.4.1

S 103
Pintura de elementos não contemplados nas etapas anteriores (como batentes, guarnições, tetos externos, 
entre outros)

100% do item 15.4.2

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS

Área externa          Entrada de energia - Transformação e geração

T 1 Entrega do estudo de proteção e parametrização do transformador, sem pendências 100% do item 1.2.7

T 2 Área externa Cabine de transformação completa, em funcionamento 100% dos itens 16.1.1; 16.1.4; 16.1.6 e 16.1.7

T 3 Área externa Grupo Gerador 1 instalado e pronto para funcionamento 50% dos itens 16.1.2 e 16.1.3

T 4 Área externa Grupo Gerador 2 instalado e pronto para funcionamento 50% dos itens 16.1.2 e 16.1.3

T 5 Área externa Infraestrutura para entrada de energia completa 100% dos itens 16.1.5; 16.1.8 e 16.1.9

Infraestrutura Teto

T 6 Asa Norte Execução de toda infraestrutura elétrica interna sobre forro e/ou fixada no teto - Térreo
8,08% dos itens 16.2.1 / 16.2.2 / 16.2.6 a 16.2.8 / 
16.2.10 a 16.2.16

T 7 Asa Norte Execução de toda infraestrutura elétrica interna sobre forro e/ou fixada no teto - 1º Pavto
7,95% dos itens 16.2.1 / 16.2.2 / 16.2.6 a 16.2.8 / 
16.2.10 a 16.2.16

T 8 Asa Norte Execução de toda infraestrutura elétrica interna sobre forro e/ou fixada no teto - 2º Pavto
7,88% dos itens 16.2.1 / 16.2.2 / 16.2.6 a 16.2.8 / 
16.2.10 a 16.2.16

T 9 Asa Norte Execução de toda infraestrutura elétrica interna sobre forro e/ou fixada no teto - 3º Pavto
7,67% dos itens 16.2.1 / 16.2.2 / 16.2.6 a 16.2.8 / 
16.2.10 a 16.2.16

T 10 Asa Norte Execução de toda infraestrutura elétrica interna sobre forro e/ou fixada no teto - 4º Pavto
7,67% dos itens 16.2.1 / 16.2.2 / 16.2.6 a 16.2.8 / 
16.2.10 a 16.2.16

T 11 Asa Norte Execução de toda infraestrutura elétrica interna sobre forro e/ou fixada no teto - 5º Pavto
7,60% dos itens 16.2.1 / 16.2.2 / 16.2.6 a 16.2.8 / 
16.2.10 a 16.2.16

T 12 Asa Norte Execução de toda infraestrutura elétrica interna sobre forro e/ou fixada no teto - Cobertura
6,39% dos itens 16.2.1 / 16.2.2 / 16.2.6 a 16.2.8 / 
16.2.10 a 16.2.16

T 13 Núcleo Central Execução de toda infraestrutura elétrica interna sobre forro e/ou fixada no teto - Térreo
0,79% dos itens 16.2.1 / 16.2.2 / 16.2.6 a 16.2.8 / 
16.2.10 a 16.2.16

T 14 Núcleo Central Execução de toda infraestrutura elétrica interna sobre forro e/ou fixada no teto - 1º Pavto
0,78% dos itens 16.2.1 / 16.2.2 / 16.2.6 a 16.2.8 / 
16.2.10 a 16.2.16

T 15 Núcleo Central Execução de toda infraestrutura elétrica interna sobre forro e/ou fixada no teto - 2º Pavto
0,78% dos itens 16.2.1 / 16.2.2 / 16.2.6 a 16.2.8 / 
16.2.10 a 16.2.16

T 16 Núcleo Central Execução de toda infraestrutura elétrica interna sobre forro e/ou fixada no teto - 3º Pavto
0,78% dos itens 16.2.1 / 16.2.2 / 16.2.6 a 16.2.8 / 
16.2.10 a 16.2.16

T 17 Núcleo Central Execução de toda infraestrutura elétrica interna sobre forro e/ou fixada no teto - 4º Pavto
0,78% dos itens 16.2.1 / 16.2.2 / 16.2.6 a 16.2.8 / 
16.2.10 a 16.2.16

T 18 Núcleo Central Execução de toda infraestrutura elétrica interna sobre forro e/ou fixada no teto - 5º Pavto
0,78% dos itens 16.2.1 / 16.2.2 / 16.2.6 a 16.2.8 / 
16.2.10 a 16.2.16

T 19 Núcleo Central Execução de toda infraestrutura elétrica interna sobre forro e/ou fixada no teto - Cobertura
0,90% dos itens 16.2.1 / 16.2.2 / 16.2.6 a 16.2.8 / 
16.2.10 a 16.2.16

T 20 Núcleo Central Execução de toda infraestrutura elétrica interna sobre forro e/ou fixada no teto - Cx d'água
0,92% dos itens 16.2.1 / 16.2.2 / 16.2.6 a 16.2.8 / 
16.2.10 a 16.2.16

T 21 Asa Sul Execução de toda infraestrutura elétrica interna sobre forro e/ou fixada no teto - 1º Pavto
7,61% dos itens 16.2.1 / 16.2.2 / 16.2.6 a 16.2.8 / 
16.2.10 a 16.2.16

T 22 Asa Sul Execução de toda infraestrutura elétrica interna sobre forro e/ou fixada no teto - 2º Pavto
6,50% dos itens 16.2.1 / 16.2.2 / 16.2.6 a 16.2.8 / 
16.2.10 a 16.2.16

T 23 Asa Sul Execução de toda infraestrutura elétrica interna sobre forro e/ou fixada no teto - 3º Pavto
6,50% dos itens 16.2.1 / 16.2.2 / 16.2.6 a 16.2.8 / 
16.2.10 a 16.2.16

T 24 Asa Sul Execução de toda infraestrutura elétrica interna sobre forro e/ou fixada no teto - 4º Pavto
6,50% dos itens 16.2.1 / 16.2.2 / 16.2.6 a 16.2.8 / 
16.2.10 a 16.2.16

T 25 Asa Sul Execução de toda infraestrutura elétrica interna sobre forro e/ou fixada no teto - 5º Pavto
6,50% dos itens 16.2.1 / 16.2.2 / 16.2.6 a 16.2.8 / 
16.2.10 a 16.2.16

T 26 Asa Sul Execução de toda infraestrutura elétrica interna sobre forro e/ou fixada no teto - Cobertura
6,64% dos itens 16.2.1 / 16.2.2 / 16.2.6 a 16.2.8 / 
16.2.10 a 16.2.16

Infraestrutura Parede

T 27 Asa Norte Execução de toda infraestrutura elétrica fixada ou embutida na parede 54% dos itens 16.2.9 / 16.2.17 / 16.2.18 / 16.3.6

T 28 Núcleo Central Execução de toda infraestrutura elétrica fixada ou embutida na parede 6% dos itens 16.2.9 / 16.2.17 / 16.2.18 / 16.3.6

T 29 Asa Sul Execução de toda infraestrutura elétrica fixada ou embutida na parede 40% dos itens 16.2.9 / 16.2.17 / 16.2.18 / 16.3.6

Área externa Dutos subterrâneos

T 30 Área externa
Execução de toda infraestrutura elétrica enterrada, tanto internamente ao prédio quanto externamente às 
edificações

100% dos itens 16.2.3 a 16.2.5 / 16.3.1 a 16.3.5 / 
16.3.7 a 16.3.8



T Quadros

T 31 Externo Instalação completa dos Quadros QD-IEX1 e QD-IEX2, inclusive execução de abrigo 100% dos itens 16.4.1 e 16.4.2

T 32
Asa Norte e 

Núcleo Central
Instalação completa de todos os quadros e seus componentes, conforme previsto em projeto

100% dos itens 16.4.3 / 16.4.4 / 16.4.7 / 16.4.9 a 
16.4.26 / 16.4.39 / 16.4.40 / 16.4.41

T 33 Asa Sul Instalação completa de todos os quadros e seus componentes, conforme previsto em projeto
100% dos itens 16.4.5/ 16.4.6 / 16.4.8 / 16.4.27 a 
16.4.38

T 34 Geral Instalação de todos os quadros de interruptores, completos 100% do item 16.4.42

T Cabeamento

T 35 Asa Norte Passagem de todos os circuitos de 2,5mm² a 10mm²  - Térreo 7,75% dos itens 16.5.1 a 16.5.5 

T 36 Asa Norte Passagem de todos os circuitos de 2,5mm² a 10mm²  - 1º Pavto 7,62% dos itens 16.5.1 a 16.5.5 

T 37 Asa Norte Passagem de todos os circuitos de 2,5mm² a 10mm²  -2º Pavto 7,55% dos itens 16.5.1 a 16.5.5 

T 38 Asa Norte Passagem de todos os circuitos de 2,5mm² a 10mm²  - 3º Pavto 7,34% dos itens 16.5.1 a 16.5.5 

T 39 Asa Norte Passagem de todos os circuitos de 2,5mm² a 10mm²  - 4º Pavto 7,34% dos itens 16.5.1 a 16.5.5 

T 40 Asa Norte Passagem de todos os circuitos de 2,5mm² a 10mm²  - 5º Pavto 7,27% dos itens 16.5.1 a 16.5.5 

T 41 Asa Norte Passagem de todos os circuitos de 2,5mm² a 10mm²  - Cobertura 6,06% dos itens 16.5.1 a 16.5.5 

T 42 Núcleo Central Passagem de todos os circuitos de 2,5mm² a 10mm²  - Térreo 0,46% dos itens 16.5.1 a 16.5.5 

T 43 Núcleo Central Passagem de todos os circuitos de 2,5mm² a 10mm²  - 1º Pavto 0,45% dos itens 16.5.1 a 16.5.5 

T 44 Núcleo Central Passagem de todos os circuitos de 2,5mm² a 10mm²  -2º Pavto 0,45% dos itens 16.5.1 a 16.5.5 

T 45 Núcleo Central Passagem de todos os circuitos de 2,5mm² a 10mm²  - 3º Pavto 0,45% dos itens 16.5.1 a 16.5.5 

T 46 Núcleo Central Passagem de todos os circuitos de 2,5mm² a 10mm²  - 4º Pavto 0,45% dos itens 16.5.1 a 16.5.5 

T 47 Núcleo Central Passagem de todos os circuitos de 2,5mm² a 10mm²  - 5º Pavto 0,45% dos itens 16.5.1 a 16.5.5 

T 48 Núcleo Central Passagem de todos os circuitos de 2,5mm² a 10mm²  - Cobertura 0,57% dos itens 16.5.1 a 16.5.5 

T 49 Núcleo Central Passagem de todos os circuitos de 2,5mm² a 10mm²  - Cx d'água 0,59% dos itens 16.5.1 a 16.5.5 

T 50 Asa Sul Passagem de todos os circuitos de 2,5mm² a 10mm²  - 1º Pavto 7,28% dos itens 16.5.1 a 16.5.5 

T 51 Asa Sul Passagem de todos os circuitos de 2,5mm² a 10mm²  -2º Pavto 6,17% dos itens 16.5.1 a 16.5.5 

T 52 Asa Sul Passagem de todos os circuitos de 2,5mm² a 10mm²  - 3º Pavto 6,17% dos itens 16.5.1 a 16.5.5 

T 53 Asa Sul Passagem de todos os circuitos de 2,5mm² a 10mm²  - 4º Pavto 6,17% dos itens 16.5.1 a 16.5.5 

T 54 Asa Sul Passagem de todos os circuitos de 2,5mm² a 10mm²  - 5º Pavto 6,17% dos itens 16.5.1 a 16.5.5 

T 55 Asa Sul Passagem de todos os circuitos de 2,5mm² a 10mm²  - Cobertura 6,31% dos itens 16.5.1 a 16.5.5 

T 56 Externo Passagem de todos os circuitos de 2,5mm² a 10mm²  na área externa e estacionamento 7,00% dos itens 16.5.1 a 16.5.5 

Cabos e condutores - Distribuição

T 57 Geral
Passagem de todos os cabos de 16mm², interligando ao menos uma das extremidades em seus respectivos 
quadros

100% do item 16.5.6

T 58 Geral
Passagem de todos os cabos de 25mm², interligando ao menos uma das extremidades em seus respectivos 
quadros

100% do item 16.5.7

T 59 Geral
Passagem de todos os cabos de 35mm², interligando ao menos uma das extremidades em seus respectivos 
quadros

100% do item 16.5.8

T 60 Geral
Passagem de todos os cabos de 50mm², interligando ao menos uma das extremidades em seus respectivos 
quadros

100% do item 16.5.9

T 61 Geral
Passagem de todos os cabos de 70mm², interligando ao menos uma das extremidades em seus respectivos 
quadros

100% do item 16.5.10

T 62 Geral
Passagem de todos os cabos de 95mm², interligando ao menos uma das extremidades em seus respectivos 
quadros

100% do item 16.5.11

T 63 Geral
Passagem de todos os cabos de 120mm², interligando ao menos uma das extremidades em seus 
respectivos quadros

100% do item 16.5.12

T 64 Geral
Passagem de todos os cabos de 150mm², interligando ao menos uma das extremidades em seus 
respectivos quadros

100% do item 16.5.13

            Luminárias

               Luminárias de embutir - Forro

T 65 Asa Norte Instalação e interligação de todas as Luminárias de embutir - Térreo 9,49% dos itens 16.6.3 e 16.6.4

T 66 Asa Norte Instalação e interligação de todas as Luminárias de embutir - 1º Pavto 9,33% dos itens 16.6.3 e 16.6.4

T 67 Asa Norte Instalação e interligação de todas as Luminárias de embutir - 2º Pavto 9,25% dos itens 16.6.3 e 16.6.4

T 68 Asa Norte Instalação e interligação de todas as Luminárias de embutir - 3º Pavto 9,01% dos itens 16.6.3 e 16.6.4

T 69 Asa Norte Instalação e interligação de todas as Luminárias de embutir - 4º Pavto 9,01% dos itens 16.6.3 e 16.6.4

T 70 Asa Norte Instalação e interligação de todas as Luminárias de embutir - 5º Pavto 8,92% dos itens 16.6.3 e 16.6.4

T 71 Núcleo Central Instalação e interligação de todas as Luminárias de embutir - Térreo 0,93% dos itens 16.6.3 e 16.6.4

T 72 Núcleo Central Instalação e interligação de todas as Luminárias de embutir - 1º Pavto 0,92% dos itens 16.6.3 e 16.6.4

T 73 Núcleo Central Instalação e interligação de todas as Luminárias de embutir - 2º Pavto 0,92% dos itens 16.6.3 e 16.6.4

T 74 Núcleo Central Instalação e interligação de todas as Luminárias de embutir - 3º Pavto 0,92% dos itens 16.6.3 e 16.6.4

T 75 Núcleo Central Instalação e interligação de todas as Luminárias de embutir - 4º Pavto 0,92% dos itens 16.6.3 e 16.6.4

T 76 Núcleo Central Instalação e interligação de todas as Luminárias de embutir - 5º Pavto 0,91% dos itens 16.6.3 e 16.6.4

T 77 Asa Sul Instalação e interligação de todas as Luminárias de embutir - 1º Pavto 8,95% dos itens 16.6.3 e 16.6.4

T 78 Asa Sul Instalação e interligação de todas as Luminárias de embutir - 2º Pavto 7,63% dos itens 16.6.3 e 16.6.4

T 79 Asa Sul Instalação e interligação de todas as Luminárias de embutir - 3º Pavto 7,63% dos itens 16.6.3 e 16.6.4

T 80 Asa Sul Instalação e interligação de todas as Luminárias de embutir - 4º Pavto 7,63% dos itens 16.6.3 e 16.6.4

T 81 Asa Sul Instalação e interligação de todas as Luminárias de embutir - 5º Pavto 7,63% dos itens 16.6.3 e 16.6.4



Luminárias de sobrepor - Forro

T 82 Asa Norte Instalação e interligação de todas as Luminárias de sobrepor (forro) - Térreo 9,49% do item 16.6.6

T 83 Asa Norte Instalação e interligação de todas as Luminárias de sobrepor (forro) - 1º Pavto 9,33% do item 16.6.6

T 84 Asa Norte Instalação e interligação de todas as Luminárias de sobrepor (forro) - 2º Pavto 9,25% do item 16.6.6

T 85 Asa Norte Instalação e interligação de todas as Luminárias de sobrepor (forro) - 3º Pavto 9,01% do item 16.6.6

T 86 Asa Norte Instalação e interligação de todas as Luminárias de sobrepor (forro) - 4º Pavto 9,01% do item 16.6.6

T 87 Asa Norte Instalação e interligação de todas as Luminárias de sobrepor (forro) - 5º Pavto 8,92% do item 16.6.6

T 88 Núcleo Central Instalação e interligação de todas as Luminárias de sobrepor (forro) - Térreo 0,93% do item 16.6.6

T 89 Núcleo Central Instalação e interligação de todas as Luminárias de sobrepor (forro) - 1º Pavto 0,92% do item 16.6.6

T 90 Núcleo Central Instalação e interligação de todas as Luminárias de sobrepor (forro) - 2º Pavto 0,92% do item 16.6.6

T 91 Núcleo Central Instalação e interligação de todas as Luminárias de sobrepor (forro) - 3º Pavto 0,92% do item 16.6.6

T 92 Núcleo Central Instalação e interligação de todas as Luminárias de sobrepor (forro) - 4º Pavto 0,92% do item 16.6.6

T 93 Núcleo Central Instalação e interligação de todas as Luminárias de sobrepor (forro) - 5º Pavto e Caixa d'água 0,91% do item 16.6.6

T 94 Asa Sul Instalação e interligação de todas as Luminárias de sobrepor (forro) - 1º Pavto 8,95% do item 16.6.6

T 95 Asa Sul Instalação e interligação de todas as Luminárias de sobrepor (forro) - 2º Pavto 7,63% do item 16.6.6

T 96 Asa Sul Instalação e interligação de todas as Luminárias de sobrepor (forro) - 3º Pavto 7,63% do item 16.6.6

T 97 Asa Sul Instalação e interligação de todas as Luminárias de sobrepor (forro) - 4º Pavto 7,63% do item 16.6.6

T 98 Asa Sul Instalação e interligação de todas as Luminárias de sobrepor (forro) - 5º Pavto 7,63% do item 16.6.6

Asa Norte Demais luminárias

T 99
Asa Norte e 

Núcleo Central
Instalação das demais luminárias - Asa Norte e Núcleo Central 60% dos itens 16.6.1 / 16.6.2 / 16.6.5 / 16.6.7

T 100 Asa Norte Instalação das demais luminárias - Asa Sul 40% dos itens 16.6.1 / 16.6.2 / 16.6.5 / 16.6.7

T Sensores

T 101 Instalação de todos sensores para automatização das lampadas 100% do item 16.6.8

T Área externa           Postes

T 102 Área externa            Instalação completa da iluminação externa (Postes) - Setor 1 11,34% dos itens 16.6.9 a 16.6.12

T 103 Área externa            Instalação completa da iluminação externa (Postes) - Setor 2 7,64% dos itens 16.6.9 a 16.6.13

T 104 Área externa            Instalação completa da iluminação externa (Postes) - Setor 3 8,89% dos itens 16.6.9 a 16.6.14

T 105 Área externa            Instalação completa da iluminação externa (Postes) - Setor 4 9,77% dos itens 16.6.9 a 16.6.15

T 106 Área externa            Instalação completa da iluminação externa (Postes) - Setor 5 10,46% dos itens 16.6.9 a 16.6.16

T 107 Área externa            Instalação completa da iluminação externa (Postes) - Setor 6 14,28% dos itens 16.6.9 a 16.6.17

T 108 Área externa            Instalação completa da iluminação externa (Postes) - Setor 7 13,72% dos itens 16.6.9 a 16.6.18

T 109 Área externa            Instalação completa da iluminação externa (Postes) - Setor 8 10,97% dos itens 16.6.9 a 16.6.19

T 110 Área externa            Instalação completa da iluminação externa (Postes) - Setor 9 1,95% dos itens 16.6.9 a 16.6.20

T 111 Área externa            Instalação completa da iluminação externa (Postes) - Setor 10 7,05% dos itens 16.6.9 a 16.6.21

T 112 Área externa            Instalação completa da iluminação externa (Postes) - Setor 11 3,93% dos itens 16.6.9 a 16.6.22

Asa Norte             Tomadas e interruptores

T 113 Asa Norte                Instalação de todas as Tomadas e interruptores - Térreo 9,49% dos itens 16.7.1 a 16.7.6

T 114 Asa Norte                Instalação de todas as Tomadas e interruptores - 1º Pavto 9,33% dos itens 16.7.1 a 16.7.6

T 115 Asa Norte                Instalação de todas as Tomadas e interruptores - 2º Pavto 9,25% dos itens 16.7.1 a 16.7.6

T 116 Asa Norte                Instalação de todas as Tomadas e interruptores - 3º Pavto 9,01% dos itens 16.7.1 a 16.7.6

T 117 Asa Norte                Instalação de todas as Tomadas e interruptores - 4º Pavto 9,01% dos itens 16.7.1 a 16.7.6

T 118 Asa Norte                Instalação de todas as Tomadas e interruptores - 5º Pavto e cobertura 8,92% dos itens 16.7.1 a 16.7.6

T 119 Núcleo Central                Instalação de todas as Tomadas e interruptores - Térreo 0,92% dos itens 16.7.1 a 16.7.6

T 120 Núcleo Central                Instalação de todas as Tomadas e interruptores - 1º Pavto 0,92% dos itens 16.7.1 a 16.7.6

T 121 Núcleo Central                Instalação de todas as Tomadas e interruptores - 2º Pavto 0,92% dos itens 16.7.1 a 16.7.6

T 122 Núcleo Central                Instalação de todas as Tomadas e interruptores - 3º Pavto 0,92% dos itens 16.7.1 a 16.7.6

T 123 Núcleo Central                Instalação de todas as Tomadas e interruptores - 4º Pavto 0,92% dos itens 16.7.1 a 16.7.6

T 124 Núcleo Central                Instalação de todas as Tomadas e interruptores - 5º Pavto e Caixa d'água 0,92% dos itens 16.7.1 a 16.7.6

T 125 Asa Sul                Instalação de todas as Tomadas e interruptores - 1º Pavto 8,95% dos itens 16.7.1 a 16.7.6

T 126 Asa Sul                Instalação de todas as Tomadas e interruptores - 2º Pavto 7,63% dos itens 16.7.1 a 16.7.6

T 127 Asa Sul                Instalação de todas as Tomadas e interruptores - 3º Pavto 7,63% dos itens 16.7.1 a 16.7.6

T 128 Asa Sul                Instalação de todas as Tomadas e interruptores - 4º Pavto 7,63% dos itens 16.7.1 a 16.7.6

T 129 Asa Sul                Instalação de todas as Tomadas e interruptores - 5º Pavto e cobertura 7,63% dos itens 16.7.1 a 16.7.6

REDE LÓGICA E INSTALAÇÕES DE TELEFONIA

U 1 Geral Execução de toda infraestrutura aérea 100% dos itens 17.1.3 e 17.1.7

U 2 Geral Execução de toda infrastrutura fixadas nas paredes
100% dos itens 17.1.1 / 17.1.2 / 17.1.4 / 17.1.9 / 
17.1.10

U 3 Geral Execução de toda infraestrutura enterrada 100% dos itens 17.1.5 / 17.1.11 a 17.2.7 



U 4 Geral Conclusão de toda a infraestrutura de dados 100% do item 17.1.8

SPDA

V 1 Geral Execução de toda malha enterrada do SPDA e caixa de equalização
100% dos itens 18.1.2 a 18.1.4 / 18.1.6 / 18.1.8 a 
18.2.5

V 2 Geral Execução das descidas do SPDA 100% dos itens 18.1.5 e 18.1.7

V 3 Geral Execução da malha aérea do SPDA 100% do item 18.1.1

V 4 Geral Entrega do laudo de aterramento com ART 100% do item 18.1.9

      DETECÇÃO DE INCÊNDIO E ALARME

Asa Norte          Infraestrutura

W 1
Asa Norte e 

núcleo central
           Execução de toda a Infraestrutura elétrica de PPCI- Térreo 10,42% dos itens 19.1 / 19.4 / 19.5

W 2
Asa Norte e 

núcleo central
           Execução de toda a Infraestrutura elétrica de PPCI- 1º Pavto 10,25% dos itens 19.1 / 19.4 / 19.5

W 3
Asa Norte e 

núcleo central
           Execução de toda a Infraestrutura elétrica de PPCI- 2º Pavto 10,17% dos itens 19.1 / 19.4 / 19.5

W 4
Asa Norte e 

núcleo central
           Execução de toda a Infraestrutura elétrica de PPCI- 3º Pavto 9,93% dos itens 19.1 / 19.4 / 19.5

W 5
Asa Norte e 

núcleo central
           Execução de toda a Infraestrutura elétrica de PPCI- 4º Pavto 9,93% dos itens 19.1 / 19.4 / 19.5

W 6
Asa Norte e 

núcleo central
           Execução de toda a Infraestrutura elétrica de PPCI- 5º Pavto e caixa d'água 9,93% dos itens 19.1 / 19.4 / 19.5

W 7 Asa Sul            Execução de toda a Infraestrutura elétrica de PPCI- 1º Pavto 8,95% dos itens 19.1 / 19.4 / 19.5

W 8 Asa Sul            Execução de toda a Infraestrutura elétrica de PPCI- 2º Pavto 7,63% dos itens 19.1 / 19.4 / 19.5

W 9 Asa Sul            Execução de toda a Infraestrutura elétrica de PPCI- 3º Pavto 7,63% dos itens 19.1 / 19.4 / 19.5

W 10 Asa Sul            Execução de toda a Infraestrutura elétrica de PPCI- 4º Pavto 7,63% dos itens 19.1 / 19.4 / 19.5

W 11 Asa Sul            Execução de toda a Infraestrutura elétrica de PPCI- 5º Pavto 7,63% dos itens 19.1 / 19.4 / 19.5

         Cabeamento

W 12
Asa Norte e 

núcleo central
Execução de todo cabeamento de PPCI, na Asa Norte e Núcleo Central 60,53% dos itens 19.2 e 19.3

W 13 Asa Sul Execução de todo cabeamento de PPCI, na Asa SUL 39,47% dos itens 19.2 e 19.3

 Equipamentos 

W 14 Geral
Instalação de todos os equipamentos de Detecção e combate a incêndio (com excessão dos detectores de 
fumação e temperatura)

100% dos itens 19.6 a 19.8

W 15
Asa Norte e 

núcleo central
Instalação dos detectores de fumação e temperatura - Térreo 10,42% dos itens 19.9 e 19.10

W 16
Asa Norte e 

núcleo central
Instalação dos detectores de fumação e temperatura - 1º Pavto 10,25% dos itens 19.9 e 19.10

W 17
Asa Norte e 

núcleo central
Instalação dos detectores de fumação e temperatura - 2º Pavto 10,17% dos itens 19.9 e 19.10

W 18
Asa Norte e 

núcleo central
Instalação dos detectores de fumação e temperatura - 3º Pavto 9,93% dos itens 19.9 e 19.10

W 19
Asa Norte e 

núcleo central
Instalação dos detectores de fumação e temperatura - 4º Pavto 9,93% dos itens 19.9 e 19.10

W 20
Asa Norte e 

núcleo central
Instalação dos detectores de fumação e temperatura - 5º Pavto e caixa d'água 9,93% dos itens 19.9 e 19.10

W 21 Asa Sul Instalação dos detectores de fumação e temperatura - 1º Pavto 8,95% dos itens 19.9 e 19.10

W 22 Asa Sul Instalação dos detectores de fumação e temperatura - 2º Pavto 7,63% dos itens 19.9 e 19.10

W 23 Asa Sul Instalação dos detectores de fumação e temperatura - 3º Pavto 7,63% dos itens 19.9 e 19.10

W 24 Asa Sul Instalação dos detectores de fumação e temperatura - 4º Pavto 7,63% dos itens 19.9 e 19.10

W 25 Asa Sul Instalação dos detectores de fumação e temperatura - 5º Pavto 7,63% dos itens 19.9 e 19.10

INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS

Esgoto

X 1 Geral Execução de toda infraestrutura de esgoto enterrada, interno e externo às edificações
100% dos itens 20.1.6 a 20.1.8 / 20.1.15 a 
20.1.20

X 2 Asa Norte Execução de toda a infraestrutura sob lajes ou embutidas nas parede
52,73% dos itens 20.1.1 a 20.1.5 / 20.1.9 a 
20.1.14

X 3 Núcleo Central Execução de toda a infraestrutura sob lajes ou embutidas nas parede 7,39% dos itens 20.1.1 a 20.1.5 / 20.1.9 a 20.1.14

X 4 Asa Sul Execução de toda a infraestrutura sob lajes ou embutidas nas parede
39,88% dos itens 20.1.1 a 20.1.5 / 20.1.9 a 
20.1.14

Aguas Pluviais

X 5 Asa Norte Execução da rede coletora de águas pluvias da cobertura até a caixa de passagem externa a edificação 52,73% dos itens 20.2.1 a 20.2.3 / 20.2.12

X 6 Núcleo Central Execução da rede coletora de águas pluvias da cobertura até a caixa de passagem externa a edificação 7,39% dos itens 20.2.1 a 20.2.3 / 20.2.12

X 7 Asa Sul Execução da rede coletora de águas pluvias da cobertura até a caixa de passagem externa a edificação 39,88% dos itens 20.2.1 a 20.2.3 / 20.2.12

X 8 Área externa Setor 1 Execução de toda tubulação de drenagem e condução das águas pluviais enterradas - Setor 1 11,34% dos itens 20.2.4 a 20.2.11

X 9 Área externa Setor 2 Execução de toda tubulação de drenagem e condução das águas pluviais enterradas - Setor 2 7,64% dos itens 20.2.4 a 20.2.11

X 10 Área externa Setor 3 Execução de toda tubulação de drenagem e condução das águas pluviais enterradas - Setor 3 8,89% dos itens 20.2.4 a 20.2.11

X 11 Área externa Setor 4 Execução de toda tubulação de drenagem e condução das águas pluviais enterradas - Setor 4 9,77% dos itens 20.2.4 a 20.2.11

X 12 Área externa Setor 5 Execução de toda tubulação de drenagem e condução das águas pluviais enterradas - Setor 5 10,46% dos itens 20.2.4 a 20.2.11

X 13 Área externa Setor 6 Execução de toda tubulação de drenagem e condução das águas pluviais enterradas - Setor 6 14,28% dos itens 20.2.4 a 20.2.11

X 14 Área externa Setor 7 Execução de toda tubulação de drenagem e condução das águas pluviais enterradas - Setor 7 e gramado ao 
lado

13,72% dos itens 20.2.4 a 20.2.11

X 15 Área externa Setor 8 Execução de toda tubulação de drenagem e condução das águas pluviais enterradas - Setor 8 e gramado ao 
lado

10,97% dos itens 20.2.4 a 20.2.11

X 16 Área externa Setor 9 Execução de toda tubulação de drenagem e condução das águas pluviais enterradas - Setor 9 1,95% dos itens 20.2.4 a 20.2.11

X 17 Área externa Setor 10 Execução de toda tubulação de drenagem e condução das águas pluviais enterradas - Setor 10 7,05% dos itens 20.2.4 a 20.2.11

X 18 Área externa Setor 11 Execução de toda tubulação de drenagem e condução das águas pluviais enterradas - Setor 11 3,93% dos itens 20.2.4 a 20.2.11

X 19 Área externa Execução de todas as caixas de inspeção, acabadas, com reboco e tampa 100% do item 20.2.14



X 20 Área externa Execução de todo o sistema de retanção e reutilização de água 100% dos itens 20.2.13; 20.2.16 e 20.2.23

X 21 Área externa Setor 1 Execução das bocas de lobo e poços de visitas, completas, com reboco e tampas - Setor 1 14,90% dos itens 20.2.4 a 20.2.11

X 22 Área externa Setor 2 Execução das bocas de lobo e poços de visitas, completas, com reboco e tampas - Setor 2 18,03% dos itens 20.2.4 a 20.2.11

X 23 Área externa Setor 3 Execução das bocas de lobo e poços de visitas, completas, com reboco e tampas - Setor 3 11,68% dos itens 20.2.4 a 20.2.11

X 24 Área externa Setor 4 Execução das bocas de lobo e poços de visitas, completas, com reboco e tampas - Setor 4 12,84% dos itens 20.2.4 a 20.2.11

X 25 Área externa Setor 5 Execução das bocas de lobo e poços de visitas, completas, com reboco e tampas - Setor 5 13,75% dos itens 20.2.4 a 20.2.11

X 26 Área externa Setor 6 Execução das bocas de lobo e poços de visitas, completas, com reboco e tampas - Setor 6 10,04% dos itens 20.2.4 a 20.2.11

X 27 Área externa Setor 7 Execução das bocas de lobo e poços de visitas, completas, com reboco e tampas - Setor 7 e PV sobre rede 
existente

18,76% dos itens 20.2.4 a 20.2.11

X 28 Área externa Conclusão de todas as escavações para a rede de água pluvial externa e caixas de passagem 100% do item 20.2.19 e 20.2.21

X 29 Área externa Conclusão de todo reaterro para a rede de água pluvial externa e caixas de passagem 100% do item 20.2.18 e 20.2.20

X 30 Geral Instalação de todas as grelhas metálicas para piso 100% do item 20.2.22

Agua Fria

X 31 Asa Norte Execução de toda rede de água fria, inclusive teste de estanqueidade das tubulações 35,99% dos itens 20.3.1 a 20.3.7 e 20.3.15

X 32 Núcleo Central Execução de toda rede de água fria, inclusive teste de estanqueidade das tubulações 30,84% dos itens 20.3.1 a 20.3.7 e 20.3.15

X 33 Asa Sul Execução de toda rede de água fria, inclusive teste de estanqueidade das tubulações 33,17% dos itens 20.3.1 a 20.3.7 e 20.3.15

X 34 Geral Execução de todo sistema de abastecimento do reservatório elevado, inclusive reservatório 100% dos itens 20.3.8 a 20.3.14

Agua de Reuso

X 35 Asa Norte Execução de toda rede de reuso, inclusive teste de estanqueidade das tubulações 35,99% dos itens 20.3.1 a 20.3.7 e 20.3.15

X 36 Núcleo Central Execução de toda rede de reuso, inclusive teste de estanqueidade das tubulações 30,84% dos itens 20.3.1 a 20.3.7 e 20.3.15

X 37 Asa Sul Execução de toda rede de reuso, inclusive teste de estanqueidade das tubulações 33,17% dos itens 20.3.1 a 20.3.7 e 20.3.15

X 38 Geral Execução de todo sistema de abastecimento da rede de reuso, inclusive reservatórios e automação 100% dos itens 20.4.7 a 20.4.15

Drenagem Ar Condicionado

X 39
Asa Norte e 

Núcleo Central
Execução de toda tubulação de dreno dos equipamentos de climatização - Térreo 10,42% dos itens 20.5.1 a 20.5.8

X 40
Asa Norte e 

Núcleo Central
Execução de toda tubulação de dreno dos equipamentos de climatização - 1º Pavto 10,25% dos itens 20.5.1 a 20.5.8

X 41
Asa Norte e 

Núcleo Central
Execução de toda tubulação de dreno dos equipamentos de climatização - 2º Pavto 10,17% dos itens 20.5.1 a 20.5.8

X 42
Asa Norte e 

Núcleo Central
Execução de toda tubulação de dreno dos equipamentos de climatização - 3º Pavto 9,93% dos itens 20.5.1 a 20.5.8

X 43
Asa Norte e 

Núcleo Central
Execução de toda tubulação de dreno dos equipamentos de climatização - 4º Pavto 9,93% dos itens 20.5.1 a 20.5.8

X 44
Asa Norte e 

Núcleo Central
Execução de toda tubulação de dreno dos equipamentos de climatização - 5ºPavto e cobertura 9,83% dos itens 20.5.1 a 20.5.8

X 45 Asa Sul Execução de toda tubulação de dreno dos equipamentos de climatização - 1º Pavto 8,95% dos itens 20.5.1 a 20.5.8

X 46 Asa Sul Execução de toda tubulação de dreno dos equipamentos de climatização - 2º Pavto 7,63% dos itens 20.5.1 a 20.5.8

X 47 Asa Sul Execução de toda tubulação de dreno dos equipamentos de climatização - 3º Pavto 7,63% dos itens 20.5.1 a 20.5.8

X 48 Asa Sul Execução de toda tubulação de dreno dos equipamentos de climatização - 4º Pavto 7,63% dos itens 20.5.1 a 20.5.8

X 49 Asa Sul Execução de toda tubulação de dreno dos equipamentos de climatização - 5ºPavto e cobertura 7,63% dos itens 20.5.1 a 20.5.8

INSTALAÇÕES PPCI

Itens de Segurança

Y 1 Geral Instalação de todas as luminárias de emergência e blocos autonomos 100% dos itens 21.1.1 e 21.1.2

Y 2 Geral Instalação de todos os extintores de incêndio, lacrados e dentro do prazo de validade 100% do item 21.1.3

Y 3 Geral Instalação de toda sinalização vertical, conforme projeto aprovado no CBESP e normas vigentes 100% dos itens 21.1.4 e 21.1.5

Y 4 Asa Norte
Instalação de todos os abrigos para hidrante com registro globo angular, adaptador storz e Mangueira, 
redução, esguicho em latão e chave storz

45% do item 21.1.6

Y 5 Núcleo Centra
Instalação de todos os abrigos para hidrante com registro globo angular, adaptador storz e Mangueira, 
redução, esguicho em latão e chave storz

10% do item 21.1.6

Y 6 Asa Sul
Instalação de todos os abrigos para hidrante com registro globo angular, adaptador storz e Mangueira, 
redução, esguicho em latão e chave storz

45% do item 21.1.6

Sistema de Hidrante

Y 7 Instalação do reservatório para PPCI, deixando-o interligado ao sistema de abastecimento 100% do item 21.2.1

Y 8 Execução de todo o cavalete hidráulico do sistema de  PPCI, inclusive bombas, deixando-os apto para uso 100% dos itens 21.2.2 a 21.2.7 e 21.2.11

Y 9 Asa Norte Execução de toda a tubulação o sistema de hidrantes, inclusive registros de recalque 45% do item 21.2.8 a 21.2.10

Y 10 Núcleo Centra Execução de toda a tubulação o sistema de hidrantes, inclusive registros de recalque 10% do item 21.2.8 a 21.2.10

Y 11 Asa Sul Execução de toda a tubulação o sistema de hidrantes, inclusive registros de recalque 45% do item 21.2.8 a 21.2.10

Y Sistema de chuveiros automáticos

Y
Instalação dos reservatório para sitema de chuveiro automático, deixando-o interligado ao sistema de 
abastecimento

100% dos itens 21.3.1 e 21.3.2

Y 12 Execução de todo o cavalete hidráulico do sistema de  PPCI, inclusive bombas, deixando-os apto para uso 100% dos itens 21.3.3 e 21.3.15

Y 13 Asa Norte Execução de toda a tubulação o sistema de hidrantes, inclusive registros de recalque - 1º pav. 50% dos itens 21.3.16 a 21.3.24

Y 14 Asa Noirte Execução de toda a tubulação o sistema de hidrantes, inclusive registros de recalque - 2º pav. 50% dos itens 21.3.16 a 21.3.24

CLIMATIZAÇÃO

Asa Norte          Tubulação - rede frigorígena

Z 1 Asa Norte Execução de toda rede frigorígena de cobre, com isolamento - Térreo 9,49% dos itens 22.30 a 22.68 / 22.71 a 22.80

Z 2 Asa Norte Execução de toda rede frigorígena de cobre, com isolamento - 1º Pavto 9,33% dos itens 22.30 a 22.68 / 22.71 a 22.80

Z 3 Asa Norte Execução de toda rede frigorígena de cobre, com isolamento - 2º Pavto 9,25% dos itens 22.30 a 22.68 / 22.71 a 22.80



Z 4 Asa Norte Execução de toda rede frigorígena de cobre, com isolamento - 3º Pavto 9,01% dos itens 22.30 a 22.68 / 22.71 a 22.80

Z 5 Asa Norte Execução de toda rede frigorígena de cobre, com isolamento - 4º Pavto 9,01% dos itens 22.30 a 22.68 / 22.71 a 22.80

Z 6 Asa Norte Execução de toda rede frigorígena de cobre, com isolamento - 5º Pavto 8,92% dos itens 22.30 a 22.68 / 22.71 a 22.80

Z 7 Asa Norte Execução de toda rede frigorígena de cobre, com isolamento - cobertura 2,76% dos itens 22.30 a 22.68 / 22.71 a 22.80

Z 8 Asa Sul Execução de toda rede frigorígena de cobre, com isolamento - 1º Pavto 8,95% dos itens 22.30 a 22.68 / 22.71 a 22.80

Z 9 Asa Sul Execução de toda rede frigorígena de cobre, com isolamento - 2º Pavto 7,63% dos itens 22.30 a 22.68 / 22.71 a 22.80

Z 10 Asa Sul Execução de toda rede frigorígena de cobre, com isolamento - 3º Pavto 7,63% dos itens 22.30 a 22.68 / 22.71 a 22.80

Z 11 Asa Sul Execução de toda rede frigorígena de cobre, com isolamento - 4º Pavto 7,63% dos itens 22.30 a 22.68 / 22.71 a 22.80

Z 12 Asa Sul Execução de toda rede frigorígena de cobre, com isolamento - 5º Pavto 7,63% dos itens 22.30 a 22.68 / 22.71 a 22.80

Z 13 Asa Sul Execução de toda rede frigorígena de cobre, com isolamento - cobertura 2,76% dos itens 22.30 a 22.68 / 22.71 a 22.80

Asa Norte          Rede de dutos em chapa

Z 14
Asa Norte e 

Núcleo Central
Execução de todos os dutos em chapa da Asa Norte e Núcleo Central 55% dos itens 22.104 a 22.105

Z 15 Asa Sul Execução de todos os dutos em chapa da Asa Sul 45% dos itens 22.104 a 22.105

Asa Norte          Rede de dutos - PVC

Z 16 Asa Norte Execução de todos os dutos em PVC - Térreo 9,49% dos itens 22.97 a 22.103

Z 17 Asa Norte Execução de todos os dutos em PVC - 1º Pavto 9,33% dos itens 22.97 a 22.103

Z 18 Asa Norte Execução de todos os dutos em PVC - 2º Pavto 9,25% dos itens 22.97 a 22.103

Z 19 Asa Norte Execução de todos os dutos em PVC - 3º Pavto 9,01% dos itens 22.97 a 22.103

Z 20 Asa Norte Execução de todos os dutos em PVC - 4º Pavto 9,01% dos itens 22.97 a 22.103

Z 21 Asa Norte Execução de todos os dutos em PVC - 5º Pavto 8,92% dos itens 22.97 a 22.103

Z 22 Núcleo Central Execução de todos os dutos em PVC - Térreo 0,93% dos itens 22.97 a 22.103

Z 23 Núcleo Central Execução de todos os dutos em PVC - 1º Pavto 0,92% dos itens 22.97 a 22.103

Z 24 Núcleo Central Execução de todos os dutos em PVC - 2º Pavto 0,92% dos itens 22.97 a 22.103

Z 25 Núcleo Central Execução de todos os dutos em PVC - 3º Pavto 0,92% dos itens 22.97 a 22.103

Z 26 Núcleo Central Execução de todos os dutos em PVC - 4º Pavto 0,92% dos itens 22.97 a 22.103

Z 27 Núcleo Central Execução de todos os dutos em PVC - 5º Pavto 0,91% dos itens 22.97 a 22.103

Z 28 Asa Sul Execução de todos os dutos em PVC - 1º Pavto 8,95% dos itens 22.97 a 22.103

Z 29 Asa Sul Execução de todos os dutos em PVC - 2º Pavto 7,63% dos itens 22.97 a 22.103

Z 30 Asa Sul Execução de todos os dutos em PVC - 3º Pavto 7,63% dos itens 22.97 a 22.103

Z 31 Asa Sul Execução de todos os dutos em PVC - 4º Pavto 7,63% dos itens 22.97 a 22.103

Z 32 Asa Sul Execução de todos os dutos em PVC - 5º Pavto 7,63% dos itens 22.97 a 22.103

Dutos Flexiveis

Z 33 Asa Norte Execução de todos os dutos flexiveis da Asa Norte 55% do item 22.107

Z 34 Núcleo Central Execução de todos os dutos flexiveis do núcelo central 5% do item 22.107

Z 35 Asa Sul Execução de todos os dutos flexiveis da Asa sul 40% do item 22.107

Difusores e grelhas

Z 36 Asa Norte Instalação dos difusores e grelhas - Térreo 9,49% dos itens 22.89 a 22.96

Z 37 Asa Norte Instalação dos difusores e grelhas - 1º Pavto 9,33% dos itens 22.89 a 22.96

Z 38 Asa Norte Instalação dos difusores e grelhas - 2º Pavto 9,25% dos itens 22.89 a 22.96

Z 39 Asa Norte Instalação dos difusores e grelhas - 3º Pavto 9,01% dos itens 22.89 a 22.96

Z 40 Asa Norte Instalação dos difusores e grelhas - 4º Pavto 9,01% dos itens 22.89 a 22.96

Z 41 Asa Norte Instalação dos difusores e grelhas - 5º Pavto 8,92% dos itens 22.89 a 22.96

Z 42 Núcleo Central Instalação dos difusores e grelhas - Térreo 0,93% dos itens 22.89 a 22.96

Z 43 Núcleo Central Instalação dos difusores e grelhas - 1º Pavto 0,92% dos itens 22.89 a 22.96

Z 44 Núcleo Central Instalação dos difusores e grelhas - 2º Pavto 0,92% dos itens 22.89 a 22.96

Z 45 Núcleo Central Instalação dos difusores e grelhas - 3º Pavto 0,92% dos itens 22.89 a 22.96

Z 46 Núcleo Central Instalação dos difusores e grelhas - 4º Pavto 0,92% dos itens 22.89 a 22.96

Z 47 Núcleo Central Instalação dos difusores e grelhas - 5º Pavto 0,91% dos itens 22.89 a 22.96

Z 48 Asa Sul Instalação dos difusores e grelhas - 1º Pavto 8,95% dos itens 22.89 a 22.96

Z 49 Asa Sul Instalação dos difusores e grelhas - 2º Pavto 7,63% dos itens 22.89 a 22.96

Z 50 Asa Sul Instalação dos difusores e grelhas - 3º Pavto 7,63% dos itens 22.89 a 22.96

Z 51 Asa Sul Instalação dos difusores e grelhas - 4º Pavto 7,63% dos itens 22.89 a 22.96

Z 52 Asa Sul Instalação dos difusores e grelhas - 5º Pavto 7,63% dos itens 22.89 a 22.96

Instalação dos ventiladores tipo axial e centrifugo

Z 53 Asa Norte Instalação completa dos ventiladores axial e centrifugo - Térreo 9,49% dos itens 22.81 a 2.88

Z 54 Asa Norte Instalação completa dos ventiladores axial e centrifugo - 1º Pavto 9,33% dos itens 22.81 a 2.88

Z 55 Asa Norte Instalação completa dos ventiladores axial e centrifugo - 2º Pavto 9,25% dos itens 22.81 a 2.88



Z 56 Asa Norte Instalação completa dos ventiladores axial e centrifugo - 3º Pavto 9,01% dos itens 22.81 a 2.88

Z 57 Asa Norte Instalação completa dos ventiladores axial e centrifugo - 4º Pavto 9,01% dos itens 22.81 a 2.88

Z 58 Asa Norte Instalação completa dos ventiladores axial e centrifugo - 5º Pavto 8,92% dos itens 22.81 a 2.88

Z 59 Núcleo Central Instalação completa dos ventiladores axial e centrifugo - Térreo 0,93% dos itens 22.81 a 2.88

Z 60 Núcleo Central Instalação completa dos ventiladores axial e centrifugo - 1º Pavto 0,92% dos itens 22.81 a 2.88

Z 61 Núcleo Central Instalação completa dos ventiladores axial e centrifugo - 2º Pavto 0,92% dos itens 22.81 a 2.88

Z 62 Núcleo Central Instalação completa dos ventiladores axial e centrifugo - 3º Pavto 0,92% dos itens 22.81 a 2.88

Z 63 Núcleo Central Instalação completa dos ventiladores axial e centrifugo - 4º Pavto 0,92% dos itens 22.81 a 2.88

Z 64 Núcleo Central Instalação completa dos ventiladores axial e centrifugo - 5º Pavto 0,91% dos itens 22.81 a 2.88

Z 65 Asa Sul Instalação completa dos ventiladores axial e centrifugo - 1º Pavto 8,95% dos itens 22.81 a 2.88

Z 66 Asa Sul Instalação completa dos ventiladores axial e centrifugo - 2º Pavto 7,63% dos itens 22.81 a 2.88

Z 67 Asa Sul Instalação completa dos ventiladores axial e centrifugo - 3º Pavto 7,63% dos itens 22.81 a 2.88

Z 68 Asa Sul Instalação completa dos ventiladores axial e centrifugo - 4º Pavto 7,63% dos itens 22.81 a 2.88

Z 69 Asa Sul Instalação completa dos ventiladores axial e centrifugo - 5º Pavto 7,63% dos itens 22.81 a 2.88

Condensadoras

Z 70 Asa Norte Instalação das condensadoras, com interligação elétrica e frigorígena - Asa Norte 57% dos itens 22.1 ao 22.11

Z 71 Asa Sul Instalação das condensadoras, com interligação elétrica e frigorígena - Asa Sul 43% dos itens 22.1 ao 22.12

Evaporadoras

Z 72 Asa Norte Instalação das evaporadoras, com interligação elétrica, hidráulica e frigorigena - Térreo 10% dos itens 22.13 ao 22.24

Z 73 Asa Norte Instalação das evaporadoras, com interligação elétrica, hidráulica e frigorigena - 1º Pavto 9,8% dos itens 22.13 ao 22.24

Z 74 Asa Norte Instalação das evaporadoras, com interligação elétrica, hidráulica e frigorigena - 2º Pavto 9,8% dos itens 22.13 ao 22.24

Z 75 Asa Norte Instalação das evaporadoras, com interligação elétrica, hidráulica e frigorigena - 3º Pavto 9,5% dos itens 22.13 ao 22.24

Z 76 Asa Norte Instalação das evaporadoras, com interligação elétrica, hidráulica e frigorigena - 4º Pavto 9,5% dos itens 22.13 ao 22.24

Z 77 Asa Norte Instalação das evaporadoras, com interligação elétrica, hidráulica e frigorigena - 5º Pavto 9,5% dos itens 22.13 ao 22.24

Z 78 Asa Sul Instalação das evaporadoras, com interligação elétrica, hidráulica e frigorigena - 1º Pavto 9,5% dos itens 22.13 ao 22.24

Z 79 Asa Sul Instalação das evaporadoras, com interligação elétrica, hidráulica e frigorigena - 2º Pavto 8,1% dos itens 22.13 ao 22.24

Z 80 Asa Sul Instalação das evaporadoras, com interligação elétrica, hidráulica e frigorigena - 3º Pavto 8,1% dos itens 22.13 ao 22.24

Z 81 Asa Sul Instalação das evaporadoras, com interligação elétrica, hidráulica e frigorigena - 4º Pavto 8,1% dos itens 22.13 ao 22.24

Z 82 Asa Sul Instalação das evaporadoras, com interligação elétrica, hidráulica e frigorigena - 5º Pavto 8,1% dos itens 22.13 ao 22.24

Z Demais equipamentos e serviços complementares

Z 83
Conclusão de todo o sistema de climatização, inclusive com entrga de PMOC, databook, manuais e notas 
fiscais

100% dos itens 22.25 a 22.29 / 22.69 a 22.7 / 
22.108 a 22.109

Asa Sul       GÁS - ASA SUL

AA 1 Asa Sul Execução do abrigo em alvenaria completo, incluido a fundação e acabamentos 100% dos itens 23.4 / 23.6 a  23.11

AA 2 Asa Sul Execução de todas as tubulações, interligações, instalação dos cilidros e sinalizações visuais 100% 23.2 a 23.3 / 23.5 / 23.12 a 23.25

AA 3 Asa Sul Instalação dos cilindros 100% do item 23.1

      ELEVADOR

AB 1 Instalação completa do elevador 01 25% do item 24.1

AB 2 Instalação completa do elevador 02 25% do item 24.1

AB 3 Instalação completa do elevador 03 25% do item 24.1

AB 4 Instalação completa do elevador 04 25% do item 24.1

AB 5 Manutenção dos elavadores
Medidos mensalmente após a realização da 
manutenção preventiva e corretiva


