
OBRA: SIARQ - Prédio Novo - Remanescentes completo
UNIDADE: SIARQ

ENDEREÇO: RUA 1 COM AV. DR. ANDRÉ M. TOSELLO,S/Nº, QD 43, CEP 13083-886 - UNICAMP - CIDADE UNIVERSITÁRIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

Evento/Etapa Descrição da tarefa R$ TOTAL M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 10 M 11 M 12 M 13 M 14 M 15 a 27
SIARQ

1 ELABORAÇÃO DE PROJETO

1/A Desenvolvimento de todos os projetos executivos e aceite da equipe de fiscalização  R$                                 127.708,35 100%

Serão medidos: 100% do item 1.1  R$                 -    R$                    127.708,35  R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   
2 SERVIÇOS PRELIMINARES

2/A
Execução do canteiro de obras, com ligações provisórias, placa de obra, inclusive 
fechamento 

 R$                                   67.785,37 100%

Serão medidos: 100% dos itens 2.1 a 2.6  R$                 -    R$                                     -    R$                       67.785,37  R$                                     -   
2/B Locação da obra  R$                                   13.292,57 100%

Serão medidos: 100% do item 2.7  R$                 -    R$                                     -    R$                       13.292,57 
3 CONCLUSÃO DO CAPEAMENTO DAS LAJES

3/A Conclusão do capeamento das lajes do 1º pavimento  R$                                   17.344,68 100%
Serão medidos: 15% dos itens 3.1.1 a 3.1.3 e 7.5 a 7.6  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                      17.344,68 

3/B Conclusão do capeamento das lajes do 2º pavimento  R$                                   80.941,82 100%
Serão medidos: 70% dos itens 3.1.1 a 3.1.3 e 7.5 a 7.6  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                      80.941,82 

3/C Conclusão do capeamento das lajes da Caixa d'Água  R$                                   17.344,68 100%
Serão medidos: 15% dos itens 3.1.1 a 3.1.3 e 7.5 a 7.6  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                      17.344,68  R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

4 ESTRUTURA METÁLICA DA COBERTURA
4/A Execução da estrutura metálica de cobertura da "asa" do deposito  R$                                   80.796,66 100%

Serão medidos: 40% do item 3.1.4  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                       80.796,66  R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

4/B
Execução da estrutura metálica de cobertura da caixa d'água, hall de circulação e 
casa de maquinas

 R$                                   16.159,33 100%

Serão medidos: 8% do item 3.1.4  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                            16.159,33  R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   
4/C Execução da estrutura metálica de cobertura do auditório  R$                                   42.418,25 100%

Serão medidos: 21% do item 3.1.4  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                       42.418,25  R$                                           -   

4/D Execução da estrutura metálica de cobertura das salas administrativas e técnicas  R$                                   50.497,92 100%

Serão medidos: 25% do item 3.1.4  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                            50.497,92  R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   
4/E Execução da estrutura metálica de cobertura das área de entrada (Hall/Foyer)  R$                                   12.119,50 100%

Serão medidos: 6% do item 3.1.4  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                            12.119,50  R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   
5 COBERTURA

5/A
Instalação das telhas metálicas, calhas, rufos e contra-rufos (inclusive pintura) da 
"asa" do deposito

 R$                                 142.965,31 100%

Serão medidos: 40% dos itens 3.1.5 a 3.1.8  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                          142.965,31  R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

5/B
Instalação das telhas metálicas, calhas, rufos e contra-rufos (inclusive pintura) da 
caixa d'água, hall de circulação e casa de maquinas

 R$                                   28.593,06 100%

Serão medidos: 8% dos itens 3.1.5 a 3.1.8  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                            28.593,06  R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

5/C
Instalação das telhas metálicas, calhas, rufos e contra-rufos (inclusive pintura) da 
cobertura do auditório

 R$                                   75.056,79 100%

Serão medidos: 21% dos itens 3.1.5 a 3.1.8  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                            75.056,79  R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

5/D
Instalação das telhas metálicas, calhas, rufos e contra-rufos (inclusive pintura) da 
cobertura das salas administrativas e técnicas

 R$                                   89.353,32 100%

Serão medidos: 25% dos itens 3.1.5 a 3.1.8  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                            89.353,32  R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

5/E
Instalação das telhas metálicas, calhas, rufos e contra-rufos (inclusive pintura) da 
cobertura das área de entrada (Hall/Foyer)

 R$                                   21.444,80 100%

Serão medidos: 6% dos itens 3.1.5 a 3.1.8  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                            21.444,80  R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   
6 FECHAMENTO EM ALVENARIA

6/A Execução da alvenaria da Área de Carga/Descarga  R$                                      4.779,49 100%
Serão medidos: 10% dos itens 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                         4.779,49  R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

6/B Execução da alvenaria do auditório  R$                                      7.647,19 100%
Serão medidos: 16% dos itens 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                         7.647,19  R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

6/C Execução da alvenaria da área de depósito do 2º pavimento  R$                                   27.721,05 100%
Serão medidos: 58% dos itens 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                       27.721,05  R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

6/D Execução da alvenaria da área do elevador do 2º pavimento  R$                                      4.779,49 100%
Serão medidos: 10% dos itens 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                         4.779,49  R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

6/F Execução da alvenaria caixa d'água  R$                                      2.867,69 100%
Serão medidos: 6% dos itens 3.2.1, 3.2.2 e 3.2.3  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                         2.867,69  R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

7 INSTALAÇÃO DE DIVISÓRIAS
7/A Instalação de divisórias de gesso acartonado no pavimento térreo  R$                                   17.661,05 100%

Serão medidos: 30% do item 3.2.4  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                             17.661,05  R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   
7/B Instalação de divisórias de gesso acartonado no primeiro pavimento  R$                                   41.209,12 100%

Serão medidos: 70% do item 3.2.4  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                             41.209,12  R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

7/C
Divisória sanitária em painel laminado melamínico estrutural com perfis em alumínio, 
inclusive ferragem completa e portas, incluso tapa-vista. 

 R$                                   36.456,05 100%

Serão medidos: 100% do item 3.2.5  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                              36.456,05  R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   
8 INSTALAÇÃO DE PORTAS DE MADEIRA

8/A
Instalação de portas de madeira completas, com batentes, acessórios e ferragens, no 
pavimento térreo

 R$                                   19.030,66 100%

Serão medidos: 18% dos itens 3.2.6.1 a 3.2.6.6  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                            19.030,66  R$                                             -    R$                                               -    R$                                               -   

8/B
Instalação de portas de madeira completas, com batentes, acessórios e ferragens, no 
1º pavimento (área do depósito e hall de circulação)

 R$                                      5.286,30 100%

Serão medidos: 5% dos itens 3.2.6.1 a 3.2.6.6  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                              5.286,30  R$                                             -    R$                                               -    R$                                               -   

8/C
Instalação de portas de madeira completas, com batentes, acessórios e ferragens, no 
2º pavimento (área do depósito e hall de circulação)

 R$                                   10.572,59 100%

Serão medidos: 10% dos itens 3.2.6.1 a 3.2.6.6  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                            10.572,59  R$                                             -    R$                                               -    R$                                               -   

8/D
Instalação de portas de madeira completas, com batentes, acessórios e ferragens, no 
térreo (Area administrativa e técnica)

 R$                                   52.862,95 100%

Serão medidos: 50% dos itens 3.2.6.1 a 3.2.6.6  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                              52.862,95  R$                                               -    R$                                               -   

8/E
Instalação de portas de madeira completas, com batentes, acessórios e ferragens, no 
térreo (Foyer e auditório)

 R$                                   17.973,40 100%

Serão medidos: 17% dos itens 3.2.6.1 a 3.2.6.6  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                              17.973,40  R$                                               -    R$                                               -   
9 INSTALAÇÃO DE ESQUADRIAS DE ALUMINIO, VIDROS E PELÍCULA REFLETIVA 

9/A
Instalação de portas e janelas de alumínio no pav. térreo (completas, inclusive vidros 
e peliculas) 

 R$                                   85.428,39 100%

"§ 9º Os regimes de execução a que se referem os incisos II, III, IV, V e VI do caput deste artigo serão licitados por preço global e adotarão sistemática de medição e pagamento associada à execução de etapas do cronograma físico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adoção de sistemática de remuneração orientada por preços unitários ou referenciada pela execução de quantidades de itens unitários.

A obra foi dividida em eventos e etapas, cada evento tem suas respectivas etapas. Os eventos estão numerados por números sequenciais, e cada evento foi dividido em etapas enumerados por letras. Este Eventograma não substitui nenhum outro documento, apenas deixa claro a forma que serão efetuadas as medições para pagamento.

DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO INTEGRADO - DEPI
COORDENADORIA - GESTÃO TERRITORIAL E OBRAS

EVENTOGRAMA E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

EVENTOGRAMA: Eventos significativos representando etapas relevantes da obra e utilizado como critério de medição no caso de empreitadas por preço global. Decomposição da meta em eventos. É elaborado a partir da planilha orçamentária da meta, subdivididos conforme os eventos previstos, coerentes com a ordem lógica de execução e que possibilite a aferição do avanço físico da meta (fonte: CEF)

Este documento é o EVENTOGRAMA DA OBRA, foi desenvolvido com base no Art. 46 § 9º da Lei 14133/2021, que determina que as medições de pagamento devem ser feitas através de Etapas.

Com isso a medição de pagamento será realizada quando a Etapa de um evento for concluída. E o valor de cada etapa a ser pago é definida pela porcentagem pré-estabelecida neste enventograma, conforme definido na linha abaixo da descrição de cada evento/ etapa, na coluna "Nome da tarefa". Esta porcentagem deverá ser seguida, e em nenhuma hipótese poderá ser alterada.

A contratada DEVERÁ concluir cada etapa no mês para poder ser feita a medição daquele serviço. Etapas não concluídas NÃO SERÃO MEDIDAS para pagamento. Cabe a Empresa contratada para a execução da obra se planejar para entregar as etapas concluídas em tempo de serem realizadas as medições mensais.
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Serão medidos: 17% dos itens 3.2.7.1 a 3.2.7.6 e 3.2.10.1  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                            85.428,39  R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

9/B
Instalação de portas e janelas de alumínio na área dos depositos e hall de escada do 
1º pav (completas, inclusive vidros e peliculas) 

 R$                                   85.428,39 100%

Serão medidos: 17% dos  itens 3.2.7.1 a 3.2.7.6 e 3.2.10.1  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                            85.428,39  R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -   

9/C
Instalação de portas e janelas de alumínio na área administrativa e técnica do 1º pav 
(completas, inclusive vidros e peliculas) 

 R$                                 145.730,78 100%

Serão medidos: 29% dos itens 3.2.7.1 a 3.2.7.6 e 3.2.10.1  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                           145.730,78  R$                                           -    R$                                           -   

9/D
Instalação de portas e janelas de alumínio na área do foyer e auditório (completas, 
inclusive vidros e peliculas) 

 R$                                   50.251,99 100%

Serão medidos: 10% dos itens 3.2.7.1 a 3.2.7.6 e 3.2.10.1  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                             50.251,99  R$                                           -    R$                                           -   

9/F
Instalação de portas e janelas de alumínio no 2º pavimento (completas, inclusive 
vidros e peliculas) 

 R$                                   85.428,39 100%

Serão medidos: 17% dos itens 3.2.7.1 a 3.2.7.6 e 3.2.10.1  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                            85.428,39  R$                                           -    R$                                             -   

9/G
Instalação de caixilhos em áreas internas nas divisórias de gesso acartonado inclusive 
vidros. 

 R$                                   50.251,99 100%

Serão medidos: 10% dos itens 3.2.7.1 a 3.2.7.6 e 3.2.10.1  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                            50.251,99  R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   
ESQUADRIAS DE FERRO / AÇO

9/H Instalação de porta corta-fogo  R$                                      8.567,13 100%
Serão medidos: 100% do item 3.2.8.1  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                              8.567,13  R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

9/I Instalação de portão de enrolar  R$                                      7.308,00 100%
Serão medidos: 100% do item 3.2.8.2  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                              7.308,00  R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

10 PINTURA DE ESQUADRIAS
10/A Pintura de todas as superfíceis metálicas  R$                                      5.583,02 100%

Serão medidos: 100% do item 3.2.9.1  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                5.583,02  R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   
10/B Pintura de todas as esquadrias de aço  R$                                      3.004,20 100%

Serão medidos: 100% do item 3.2.9.2  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                3.004,20  R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   
11 HIDRAULICA

11/A Execução de toda rede de esgoto externa, inclusive caixas de passagem  R$                                   14.328,24 100%
Serão medidos: 100% dos itens 3.3.1.1 e 3.3.1.2  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                       14.328,24  R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

11/B
Execução de rede de alimentação de água fria do edificio, inclusive instalação de 
reservatórios

 R$                                   26.391,56 100%

Serão medidos: 100% dos itens 3.3.2.1 a 3.3.2.6  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                            26.391,56  R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   
11/C Execução de toda rede de esgoto interna  R$                                      3.053,02 100%

Serão medidos: 100% dos itens 3.3.3.1 a 3.3.3.5  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                         3.053,02  R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   
11/D Execução de toda rede de água interna  R$                                      8.651,88 100%

Serão medidos: 100% dos itens 3.3.4.1 a 3.3.4.2  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                              8.651,88  R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   
11/E Execução de toda rede de água pluvial externa enterrada  R$                                   55.022,52 100%

Serão medidos: 100% dos itens 3.3.5.1 a 3.3.5.2 e 5.7.1.1 a 5.7.2.11  R$                 -    R$                       55.022,52 
11/F Execução de toda rede de água pluvial interna e descidas  R$                                   26.998,85 100%

Serão medidos: 100% dos itens 3.3.6.1 a 3.3.6.4  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                             26.998,85  R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   
12 IMPERMEABILIZAÇÃO

12/A
Impermeabilização do pavimento térreo com argamassa polimérica (sanitários e sala 
de máquinas

 R$                                      2.328,20 100%

Serão medidos: 16% do item 3.4.1.2  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                              2.328,20  R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   
12/B Impermeabilização do 1º pavimento com argamassa polimérica (sanitários)  R$                                      4.656,40 100%

Serão medidos: 32% do item 3.4.1.2  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                              4.656,40  R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

12/C Impermeabilização do 1º pavimento com argamassa polimérica (salas de máquinas)  R$                                      2.910,25 100%

Serão medidos: 20% do item 3.4.1.2  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                              2.910,25  R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

12/D
Impermeabilização do 2º pavimento com argamassa polimérica (sanitários e salas de 
máquinas)

 R$                                      2.473,71 100%

Serão medidos: 17% do item 3.4.1.2  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                2.473,71  R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   
12/E Impermeabilização da área do reservatório com argamassa polimérica  R$                                      2.182,69 100%

Serão medidos: 15% do item 3.4.1.2  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                              2.182,69  R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   
12/F Impermeabilização da laje técnica com manta asfáltica  R$                                      9.190,91 100%

Serão medidos: 100% do item 3.4.1.1  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                              9.190,91  R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   
13 FORRO  R$                                           -   

13/A Instalação de forro monolitico no pavimento térreo  R$                                      5.841,15 100%
Serão medidos: 13% do item 3.4.2.1  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                              5.841,15 

13/B
Instalação de forro monolitico da asa esquerda, na área administrativa, técnica e sala 
Zeferino Vaz da asa direita do 1º pavimento

 R$                                   19.320,72 100%

Serão medidos: 43% do item 3.4.2.1  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                            19.320,72  R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

13/C
Instalação de forro monolitico, auditório e área do Foyer do 1º pavimento (inclusive 
sanitários)

 R$                                   14.827,53 100%

Serão medidos: 33% do item 3.4.2.1  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                            14.827,53  R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   
13/D Instalação de forro monolitico nas áreas frias do 2º pavimento  R$                                      4.942,51 100%

Serão medidos: 11% do item 3.4.2.1  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                              4.942,51  R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   
13/E Instalação de forro mineral  pavimento térreo  R$                                   23.127,58 100%

Serão medidos: 11% do item 3.4.2.2  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                              23.127,58  R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   
13/F Instalação de forro mineral  na asa esquerda do 1º pavimento  R$                                   16.820,06 100%

Serão medidos: 8% do item 3.4.2.2  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                              16.820,06  R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

13/G
Instalação de forro mineral  na área administrativa, técnica e sala Zeferino Vaz da asa 
direita do primeiro pavimento

 R$                                   79.895,27 100%

Serão medidos: 38% do item 3.4.2.2  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                               79.895,27  R$                                               -    R$                                               -   

13/H
Instalação de forro mineral  no auditório e área do Foyer do 1º pavimento (inclusive 
sanitários)

 R$                                   71.485,24 100%

Serão medidos: 34% do item 3.4.2.2  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                               71.485,24  R$                                               -    R$                                               -   
13/I Instalação de forro mineral  no 2º pavimento  R$                                   18.922,56 100%

Serão medidos: 9% do item 3.4.2.2  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                               18.922,56  R$                                               -    R$                                               -   
13/J Emassamento do forro monolitico  pavimento térreo  R$                                         952,02 100%

Serão medidos: 13% do item 3.4.2.3  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                  952,02  R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

13/K
Emassamento do forro do  forro monolitico da asa esquerda, na área administrativa, 
técnica e sala Zeferino Vaz da asa direita do 1º pavimento

 R$                                      3.149,00 100%
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Serão medidos: 43% do item 3.4.2.3  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                              3.149,00  R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

13/L
 Emassamento do forro monolitico, auditório e área do Foyer do 1º pavimento 
(inclusive sanitários)

 R$                                      2.416,67 100%

Serão medidos: 33% do item 3.4.2.3  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                2.416,67  R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   
13/M Emassamento do forro monolitico nas áreas frias do 2º pavimento  R$                                         805,56 100%

Serão medidos: 11% do item 3.4.2.3  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                  805,56  R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   
14 REVESTIMENTO DE PAREDE INTERNA

14/A Execução de chapisco e reboco da asa esquerda do pavimento térreo  R$                                   61.102,97 100%
Serão medidos: 22% dos itens 3.4.3.1 , 3.4.3.2 , 7.3 e 7.4  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                            61.102,97  R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

14/B Execução de chapisco e reboco da asa esquerda do 1º Pavimento  R$                                   61.102,97 100%
Serão medidos: 22% dos itens 3.4.3.1 , 3.4.3.2 , 7.3 e 7.4  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                            61.102,97  R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

14/C Execução de chapisco e reboco da asa esquerda do 2º Pavimento e reservatório  R$                                   61.102,97 100%

Serão medidos: 22% dos itens 3.4.3.1 , 3.4.3.2 , 7.3 e 7.4  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                            61.102,97  R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

14/D
Execução de chapisco e reboco no hall das escadas pavimento térreo (hall, 
sanitários, casa de maquina, etc)

 R$                                   11.109,63 100%

Serão medidos: 4% dos itens 3.4.3.1 , 3.4.3.2 , 7.3 e 7.4  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                            11.109,63  R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

14/E
Execução de chapisco e reboco no hall das escadas 1º pavimento (hall, sanitários, 
casa de maquina, etc)

 R$                                   11.109,63 100%

Serão medidos: 4% dos itens 3.4.3.1 , 3.4.3.2 , 7.3 e 7.4  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                            11.109,63  R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

14/F
Execução de chapisco e reboco no hall das escadas 2º pavimento (hall, sanitários, 
casa de maquina, etc)

 R$                                   11.109,63 100%

Serão medidos: 4% dos itens 3.4.3.1 , 3.4.3.2 , 7.3 e 7.4  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                            11.109,63  R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   
14/G Execução de chapisco e reboco na asa direita do 1º pavimento  R$                                   61.102,97 100%

Serão medidos: 22% dos itens 3.4.3.1 , 3.4.3.2 , 7.3 e 7.4  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                            61.102,97  R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   
14/H Execução do revestimento de parede das áreas molhadas do térreo  R$                                      4.021,11 100%

Serão medidos: 10% do item 3.4.3.3  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                4.021,11  R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

14/I
Execução do revestimento de parede das áreas molhadas da área 
administrativa/técnica do 1º pav.

 R$                                   22.116,09 100%

Serão medidos: 55% do item 3.4.3.3  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                             22.116,09  R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

14/J Execução do revestimento de parede das áreas molhadas do foyer do 1º pavimento  R$                                   12.063,32  R$                 -   100%

Serão medidos: 30% do item 3.4.3.3  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                             12.063,32  R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   
14/K Execução do revestimento de parede das áreas molhadas do 2º pavimento  R$                                      2.010,55 100%

Serão medidos: 5% do item 3.4.3.3  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                2.010,55  R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   
15 EXECUÇÃO PISO INTERNO

15/A Execução de regularização do piso do pavimento térreo  R$                                   19.185,00 100%
Serão medidos: 23% do item 3.4.4.1  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                            19.185,00  R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

15/B Execução de regularização do piso da asa esquerda e hall da escada do 1º pavimento  R$                                   19.185,00 100%

Serão medidos: 23% do item 3.4.4.1  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                            19.185,00  R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

15/C Execução de regularização do piso do setor administrativo/técnico do1º pavimento  R$                                   13.346,09 100%

Serão medidos: 16% do item 3.4.4.1  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                            13.346,09  R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

15/D Execução de regularização do piso do setor Foyer, Sala Zeferino Vaz e Auditório  R$                                   11.677,83 100%

Serão medidos: 14% do item 3.4.4.1  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                            11.677,83  R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   
15/E Execução de regularização do piso do 2º pavimento  R$                                   20.019,13 100%

Serão medidos: 24% do item 3.4.4.1  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                            20.019,13  R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

15/F
Execução do piso cimentado com aplicação de desempeno manual sobre concreto 
de laje úmido, com acabamento antiderrapante, no pavimento térreo, 1º pavimento 
e 2º pavimento.

 R$                                      4.532,26 100%

Serão medidos: 53% do item 3.4.4.2  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                              4.532,26  R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

15/G
Execução do piso cimentado com aplicação de desempeno manual sobre concreto 
de laje úmido, com acabamento antiderrapante, no reservatório e laje técnica

 R$                                      4.019,18 100%

Serão medidos: 47% do item 3.4.4.2  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                              4.019,18  R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   
15/H Assentamento de piso porcelanato no pavimento térreo, inclusive rodapé  R$                                   88.378,39 100%

Serão medidos: 23% do item 3.4.4.3 e 3.4.5.1  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                            88.378,39  R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

15/I
Assentamento de piso porcelanato, inclusive rodapé, na asa esquerda e hall da 
escada do 1º pavimento

 R$                                   88.378,39 100%

Serão medidos: 23% do item 3.4.4.3 e 3.4.5.1  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                            88.378,39  R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

15/J
Assentamento de piso porcelanato, inclusive rodapé, no setor 
administrativo/técnico do 1º pavimento

 R$                                   61.480,62 100%

Serão medidos: 16% do item 3.4.4.3 e 3.4.5.1  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                            61.480,62  R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

15/K
Assentamento de piso porcelanato, inclusive rodapé, do setor Foyer, Sala Zeferino 
Vaz e Auditório

 R$                                   53.795,54 100%

Serão medidos: 14% do item 3.4.4.3 e 3.4.5.1  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                            53.795,54  R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   
15/L Assentamento de piso porcelanato, inclusive rodapé, do 2º pavimento  R$                                   92.220,92 100%

Serão medidos: 24% do item 3.4.4.3 e 3.4.5.1  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                              92.220,92  R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

15/M
Instalação de piso de granito na escada entre o pavimento térreo e o primeiro 
pavimento

 R$                                      6.284,10 100%

Serão medidos: 50% do item 3.4.4.4  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                              6.284,10  R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

15/N
Instalação de piso de granito na escada entre o pavimento térreo e o primeiro 
pavimento

 R$                                      6.284,10 100%

Serão medidos: 50% do item 3.4.4.4  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                              6.284,10  R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   
15/O Instalação de peitoris e soleiras em todo o prédio  R$                                   16.021,06 100%

Serão medidos: 30% do item 3.4.5.2  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                              16.021,06  R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   
16 LOUÇAS E METAIS

16/A
Instalação de metais, louças, bancadas, puxadores e acessórios para PNE no 
pavimento térreo (sanitários e DML)

 R$                                   18.071,50 100%

Serão medidos:
13% dos itens 3.4.6.1 a 3.4.6.19
25% dos itens 3.4.8.1 a 3.4.8.7

 R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                            18.071,50  R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   
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16/B
Instalação de metais, louças, bancadas, puxadores e acessórios para PNE no primeiro 
pavimento (vestiario feminino, PNE feminino do vestiário e copa dos vestiarios)

 R$                                   23.418,07 100%

Serão medidos:
21% dos itens 3.4.6.1 a 3.4.6.19
12,5% dos itens 3.4.8.1 a 3.4.8.7

 R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                            23.418,07  R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

16/C
Instalação de metais, louças, bancadas, puxadores e acessórios para PNE no primeiro 
pavimento (vestiario masculino, PNE masculino do vestiário)

 R$                                   22.426,19 100%

Serão medidos:
20% dos itens 3.4.6.1 a 3.4.6.19
12,5% dos itens 3.4.8.1 a 3.4.8.7

 R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                            22.426,19  R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

16/D
Instalação de metais, louças, bancadas, puxadores e acessórios para PNE no primeiro 
pavimento (sanit. publico feminino)

 R$                                   17.466,77 100%

Serão medidos:
15% dos itens 3.4.6.1 a 3.4.6.19
12,5% dos itens 3.4.8.1 a 3.4.8.7

 R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                            17.466,77  R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

16/E
Instalação de metais, louças, bancadas, puxadores e acessórios para PNE no primeiro 
pavimento (sanit. publico masculino e copa dos sanitários publicos)

 R$                                   20.442,42 100%

Serão medidos:
18% dos itens 3.4.6.1 a 3.4.6.19
12,5% dos itens 3.4.8.1 a 3.4.8.7

 R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                            20.442,42  R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

16/F
Instalação de metais, louças, bancadas, puxadores e acessórios para PNE no segundo 
pavimento (sanitários e DML)

 R$                                   18.071,50 100%

Serão medidos:
13% dos itens 3.4.6.1 a 3.4.6.19
25% dos itens 3.4.8.1 a 3.4.8.7

 R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                            18.071,50  R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

17 APLICAÇÃO DE MASSA CORRIDA
17/A Execução de massa corrida nos tetos, forros e paredes do pavimento térreo  R$                                   18.320,95 100%

Serão medidos: 20% do item 3.4.7.2  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                            18.320,95  R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

17/B
Execução de massa corrida nos tetos, forros e paredes do 1º pavimento,asa 
esquerda, hall das escadas e casa de maquinas

 R$                                   18.320,95 100%

Serão medidos: 20% do item 3.4.7.2  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                            18.320,95  R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

17/C
Execução de massa corrida nos tetos, forros e paredes do 1º pavimento,asa direita 
(área administrativa e técnica)

 R$                                   18.320,95 100%

Serão medidos: 20% do item 3.4.7.2  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                            18.320,95  R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

17/D
Execução de massa corrida nos tetos, forros e paredes do 1º pavimento,asa direita 
(Foyer, sanitários publicos, Sala Zeferino e Auditório)

 R$                                   18.320,95 100%

Serão medidos: 20% do item 3.4.7.2  R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                            18.320,95  R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

17/E
Execução de massa corrida nos tetos, forros e paredes do 2º pavimento e 
reservatório

 R$                                   18.320,95 100%

Serão medidos: 20% do item 3.4.7.2  R$                                           -    R$                                           -    R$                            18.320,95  R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   
18 PINTURA INTERNA

18/A Execução de pintura nos tetos, forros e paredes do pavimento térreo  R$                                   24.067,86 100%
Serão medidos: 20% do item 3.4.7.1  R$                                           -    R$                                           -    R$                            24.067,86  R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

18/B
Execução de pintura nos tetos, forros e paredes do 1º pavimento,asa esquerda, hall 
das escadas e casa de maquinas

 R$                                   24.067,86 100%

Serão medidos: 20% do item 3.4.7.1  R$                                           -    R$                                           -    R$                            24.067,86  R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

18/C
Execução de pintura nos tetos, forros e paredes do 1º pavimento,asa direita (área 
administrativa e técnica)

 R$                                   24.067,86 100%

Serão medidos: 20% do item 3.4.7.1  R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                            24.067,86  R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

18/D
Execução de pintura nos tetos, forros e paredes do 1º pavimento,asa direita (Foyer, 
sanitários publicos, Sala Zeferino e Auditório)

 R$                                   24.067,86 100%

Serão medidos: 20% do item 3.4.7.1  R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                            24.067,86  R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   
18/E Execução de pintura nos tetos, forros e paredes do 2º pavimento e reservatório  R$                                   24.067,86 100%

Serão medidos: 20% do item 3.4.7.1  R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                             24.067,86  R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   
19 Instalação do Elevador

19/A Instalação completa do elevador.  R$                                 160.050,00 100%
Serão medidos: 100% do item 3.5.1  R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                            160.050,00  R$                                               -    R$                                               -   

19/B Manutenção do elevador  R$                                   13.542,72 100%
Serão medidos: 100% do item 3.5.2  R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                               13.542,72 

20 REVESTIMENTO PAREDES EXTERNA DO EDIFICIO
20/A Execução de chapisco e reboco nas Elevações 01 e 04; e Laje técnica  R$                                   13.159,40 100%

Serão medidos: 50% dos itens 3.6.1 e 3.6.2  R$                            13.159,40  R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   
20/B Execução de chapisco e reboco nas Elevações 02 e 03  R$                                   13.159,40 100%

Serão medidos: 50% dos itens 3.6.1 e 3.6.2  R$                            13.159,40  R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   
20/C Aplicação de Selador e Pintura nas elevações 01 e 04; e laje técnica  R$                                   11.188,39 100%

Serão medidos: 50% dos itens 3.6.3 e 3.6.4  R$                                           -    R$                            11.188,39  R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   
20/D Aplicação de Selador e Pintura nas elevações 02 e 03  R$                                   11.188,39 100%

Serão medidos: 50% dos itens 3.6.3 e 3.6.4  R$                                           -    R$                            11.188,39  R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

20/E
Escovamento, lixamento e aplicação de verniz na elevação 04 da asa esquerda (área 
dos depositos)

 R$                                   21.720,37 100%

Serão medidos: 20% dos itens 3.6.5 e 3.6.6  R$                                           -    R$                            21.720,37  R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

20/F
Escovamento, lixamento e aplicação de verniz na elevação 01 da asa esquerda (área 
dos depositos)

 R$                                   10.860,19 100%

Serão medidos: 10% dos itens 3.6.5 e 3.6.6  R$                                           -    R$                                           -    R$                            10.860,19  R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

20/G
Escovamento, lixamento e aplicação de verniz na elevação 02 da asa esquerda (área 
dos depositos)

 R$                                   10.860,19 100%

Serão medidos: 10% dos itens 3.6.5 e 3.6.6  R$                                           -    R$                                           -    R$                            10.860,19  R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

20/H
Escovamento, lixamento e aplicação de verniz na elevação 03 da asa esquerda (área 
dos depositos)

 R$                                   21.720,37 100%

Serão medidos: 20% dos itens 3.6.5 e 3.6.6  R$                                           -    R$                                           -    R$                            21.720,37  R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

20/I
Escovamento, lixamento e aplicação de verniz na elevação 01 e 04 do hall das 
escadas, e asa direita (área administrativa/técnica ao auditório)

 R$                                   21.720,37 100%

Serão medidos: 20% dos itens 3.6.5 e 3.6.6  R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                             21.720,37  R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

20/J
Escovamento, lixamento e aplicação de verniz na elevação 02 e 03 do hall das 
escadas, e asa direita (área administrativa/técnica ao auditório)

 R$                                   21.720,37 100%

Serão medidos: 20% dos itens 3.6.5 e 3.6.6  R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                             21.720,37  R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   
20/K Instalação de todos os peitoris da obra  R$                                   37.382,46 100%

Serão medidos: 70% dos itens 3.4.5.2  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                            37.382,46  R$                                           -   
21 INSTALAÇÃO QUADROS ELÉTRICOS
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21/A Instalação QGBT  R$                                   36.307,89 100%
Serão medidos: 100% do item 4.1.1  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                            36.307,89  R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

21/B Instalação Quadros elétricos pavimento térreo  R$                                   11.996,71 100%
Serão medidos: 21% dos itens 4.1.2 a 4.1.16  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                            11.996,71  R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

21/C
Instalação de todos quadros elétricos previstos no 1º pavimento na área do 
auditório 

 R$                                   13.139,26 100%

Serão medidos: 23% dos itens 4.1.2 a 4.1.16  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                            13.139,26  R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

21/D Instalação de todos quadros elétricos previstos nas demais áreas do 1º pavimento  R$                                   19.423,25 100%

Serão medidos: 34% dos itens 4.1.2 a 4.1.16  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                            19.423,25  R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

21/E Instalação de todos quadros elétricos previstos no 2º pavimento e reservatório  R$                                   12.567,99 100%

Serão medidos: 22% dos itens 4.1.2 a 4.1.16  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                            12.567,99  R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

22
INFRAESTRUTURA ELÉTRICA (ELETROCALHAS, ELETRODUTOS, PERFILADOS, 
CANALETAS, ETC) 

22/A

Instalação, no pavimento térreo de toda infraestrutura seca de iluminação, tomadas, 
dados/voz e PCI(eletrocalhas, leitos, perfilados, eletrodutos, conduletes, sealtubo, 
eletroduto corrugado, caixas de passagem de pvc, etc), com seus acessórios e 
derivações.

 R$                                   73.711,50 100%

Serão medidos:

20% dos itens:
4.2.1 a 4.2.7;
4.2.9 a 4.2.14;
4.3.1 a 4.3.4;
4.4.1 a 4.4.3.

 R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                             73.711,50  R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

22/B

Instalação, na asa esquerda e hall da escada do 1º Pavimento, de toda infraestrutura 
seca de iluminação, tomadas, dados/voz e PCI(eletrocalhas, leitos, perfilados, 
eletrodutos, conduletes, sealtubo, eletroduto corrugado, caixas de passagem de pvc, 
etc), com seus acessórios e derivações.

 R$                                   73.711,50 100%

Serão medidos:

20% dos itens:
4.2.1 a 4.2.7;
4.2.9 a 4.2.14;
4.3.1 a 4.3.4;
4.4.1 a 4.4.3.

 R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                             73.711,50  R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

22/C

Instalação, na asa esquerda e hall da escada do 2º pavimento, de toda infraestrutura 
seca de iluminação, tomadas, dados/voz e PCI(eletrocalhas, leitos, perfilados, 
eletrodutos, conduletes, sealtubo, eletroduto corrugado, caixas de passagem de pvc, 
etc), com seus acessórios e derivações.

 R$                                   73.711,50 100%

Serão medidos:

20% dos itens:
4.2.1 a 4.2.7;
4.2.9 a 4.2.14;
4.3.1 a 4.3.4;
4.4.1 a 4.4.3.

 R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                            73.711,50  R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

22/D

Instalação, no reservatório e laje técnica, de toda infraestrutura seca de iluminação, 
tomadas, dados/voz e PCI(eletrocalhas, leitos, perfilados, eletrodutos, conduletes, 
sealtubo, eletroduto corrugado, caixas de passagem de pvc, etc), com seus 
acessórios e derivações.

 R$                                   18.427,88 100%

Serão medidos:

5% dos itens:
4.2.1 a 4.2.7;
4.2.9 a 4.2.14;
4.3.1 a 4.3.4;
4.4.1 a 4.4.3.

 R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                            18.427,88  R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

22/E

Instalação, na asa direita do 1º pavimento (area técnica/administrativa), de toda 
infraestrutura seca de iluminação, tomadas, dados/voz e PCI(eletrocalhas, leitos, 
perfilados, eletrodutos, conduletes, sealtubo, eletroduto corrugado, caixas de 
passagem de pvc, etc), com seus acessórios e derivações.

 R$                                   66.340,35 100%

Serão medidos:

18% dos itens:
4.2.1 a 4.2.7;
4.2.9 a 4.2.14;
4.3.1 a 4.3.4;
4.4.1 a 4.4.3.

 R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                            66.340,35  R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

22/F

Instalação, na asa direita do 1º pavimento (foyer, auditório e Escritorio Zeferino Vaz), 
de toda infraestrutura seca de iluminação, tomadas, dados/voz e PCI(eletrocalhas, 
leitos, perfilados, eletrodutos, conduletes, sealtubo, eletroduto corrugado, caixas de 
passagem de pvc, etc), com seus acessórios e derivações.

 R$                                   62.654,78 100%

Serão medidos:

17% dos itens:
4.2.1 a 4.2.7;
4.2.9 a 4.2.14;
4.3.1 a 4.3.4;
4.4.1 a 4.4.3.

 R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                            62.654,78  R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

22/G Instalação de Canaletas metálicas no pavimento térreo  R$                                      8.888,01 100%
Serão medidos: 10% do item 4.2.8  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                              8.888,01  R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

22/H Instalação de Canaletas metálicas no 1º pavimento  R$                                   79.992,09 100%
Serão medidos: 90% do item 4.2.8  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                            79.992,09  R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

23 INSTALAÇÃO CABOS ELÉTRICOS

23/A
Passagem de todos os cabos elétricos de 2,5mm² a 10mm², do pavimento térreo, 
interligando-os nos seus respectivos quadros

 R$                                   22.505,10 100%

Serão medidos: 20% dos itens 4.2.28 a 4.2.32  R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                            22.505,10  R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

23/B
Passagem de todos os cabos elétricos de 2,5mm² a 10mm², do 1º pavimento (asa 
esquerda e hall da escada), interligando-os nos seus respectivos quadros

 R$                                   22.505,10 100%

Serão medidos: 20% dos itens 4.2.28 a 4.2.32  R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                            22.505,10  R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

23/C
Passagem de todos os cabos elétricos de 2,5mm² a 10mm², do 2º pavimento, 
interligando-os nos seus respectivos quadros

 R$                                   22.505,10 100%

Serão medidos: 20% dos itens 4.2.28 a 4.2.32  R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                            22.505,10  R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

23/D
Passagem de todos os cabos elétricos de 2,5mm² a 10mm², do reservatório e laje 
técnica, interligando-os nos seus respectivos quadros

 R$                                      5.626,28 100%

Serão medidos: 5% dos itens 4.2.28 a 4.2.32  R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                              5.626,28  R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   
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23/E
Instalação de todos os cabos elétricos de 2,5 a 10mm², na asa direita do 1º 
pavimento (area técnica/administrativa), interligando-os em seus respectivos 
quadros

 R$                                   20.254,59 100%

Serão medidos: 18% dos itens 4.2.28 a 4.2.32  R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                              20.254,59  R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

23/F
Instalação de todos os cabos elétricos de 2,5 a 10mm², na asa direita do 1º 
pavimento  (foyer, auditório e Escritorio Zeferino Vaz), interligando-os em seus 
respectivos quadros

 R$                                   19.129,34 100%

Serão medidos: 17% dos itens 4.2.28 a 4.2.32  R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                              19.129,34  R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   
23/G Instalação de todos os cabos acima de 10mm²  R$                                   85.240,50 100%

Serão medidos: 100% dos itens 4.2.33 a 4.2.38  R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                              85.240,50  R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   
24 INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIAS

24/A Instalação de todas as luminarias previstas no pavimento térreo  R$                                   39.384,05 100%
Serão medidos: 23% dos itens 4.2.23 a 4.2.27  R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                               39.384,05  R$                                               -    R$                                               -   

24/B Instalação de todas as luminarias previstas no lado esquerdo do 1º pavimento  R$                                   37.671,70 100%

Serão medidos: 22% dos itens 4.2.23 a 4.2.27  R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                               37.671,70  R$                                               -    R$                                               -   
24/C Instalação de todas as luminarias previstas no lado direito do 1º pavimento  R$                                   54.795,20 100%

Serão medidos: 32% dos itens 4.2.23 a 4.2.27  R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                               54.795,20  R$                                               -    R$                                               -   

24/D Instalação de todas as luminarias previstas no lado esquerdo do 2º pavimento  R$                                   37.671,70 100%

Serão medidos: 22% dos itens 4.2.23 a 4.2.27  R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                               37.671,70  R$                                               -    R$                                               -   
24/E Instalação de todas as luminarias previstas no reservatório e laje técnica  R$                                      1.712,35 100%

Serão medidos: 1% dos itens 4.2.23 a 4.2.27  R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                 1.712,35  R$                                               -    R$                                               -   
25 INSTALAÇÃO DE TOMADAS E INTERRUPTORES

25/A Instalação de todas as tomadas e interruptores previstas no pavimento térreo  R$                                      3.676,59 100%
Serão medidos: 20% dos itens 4.2.15 a 4.2.22  R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                              3.676,59  R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

25/B Instalação de todas as tomadas e interruptores no lado esquerdo do 1º pavimento  R$                                      3.676,59 100%

Serão medidos: 20% dos itens 4.2.15 a 4.2.22  R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                              3.676,59  R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

25/C
Instalação de todas as tomadas e interruptores previstos no lado direito do 1º 
pavimento

 R$                                      7.353,18 100%

Serão medidos: 40% dos itens 4.2.15 a 4.2.22  R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                7.353,18  R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

25/D
Instalação de todas as tomadas e interruptores previstos no lado esquerdo do 2º 
pavimento e reservatório

 R$                                      3.676,59 100%

Serão medidos: 20% dos itens 4.2.15 a 4.2.22  R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                3.676,59  R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   
26 NOBREAK

26/A Instalação de quadro telebras e nobreak  R$                                   54.958,79 100%
Serão medidos: 100% dos itens 4.3.5 e 4.3.6  R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                              54.958,79  R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

27 SISTEMA DE ALARME, DETECÇÃO E COMBATE A INCENDIO

27/A
Instalação de todos os equipamentos, quadros e cabos e demais serviços necessários 
para o perfeito funcionamento do sistema de alarme, detecção e combate a incêndio

 R$                                   52.062,27 100%

Serão medidos: 100% dos itens 4.4.4 a 4.4.12  R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                              52.062,27  R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   
28 SPDA

28/A Execução de toda parte aérea e descidas (até caixa de inspeção suspensa) do SPDA  R$                                   47.455,28 100%

Serão medidos: 40% dos itens 4.5.1 a  4.5.13  R$                                           -    R$                                           -    R$                            47.455,28  R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

28/B Execução de toda parte enterrada do SPDA e instalação da caixa de equalização  R$                                   71.182,93 100%

Serão medidos: 60% dos itens 4.5.1 a 4.5.13  R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                             71.182,93  R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   
28/C Laudo do SPDA com ART  R$                                      1.297,40 100%

Serão medidos: 100% do item 4.5.14  R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                  1.297,40  R$                                               -   
29 POSTO DE TRANSFORMAÇÃO

29/A
Execução do posto de transformação completo, inclusive derivações da rede de 
média tensão, deixando-o energizado, pronto para uso

 R$                                 242.885,12 100%

Serão medidos: 100% dos itens 5.8.1.1 a 5.8.2.1  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                          242.885,12  R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   
30 TERRAPLENAGEM

30/A Limpeza do terreno  R$                                   26.815,63 100%
Serão medidos: 100% dos itens 5.1.1 e 7.1  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                      26.815,63  R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

30/B Execução de todo serviço de terraplenagem (Corte e aterro) e locação da obra  R$                                   81.500,44 100%
Serão medidos: 100% dos itens 5.1.3 a 5.1.6 e 5.1.8  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                      81.500,44  R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

31 DEMOLIÇÃO DO CALÇAMENTO
31/A Demolição de todo calçamento previsto em projeto e remoção do entulho  R$                                   17.140,53 100%

Serão medidos: 100% dos itens 5.1.2 e 5.1.7  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                            17.140,53  R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   
32 EXECUÇÃO DA CORTINA DE ESTACAS

32/A Execução da cortina de estacas completa, com viga de coroamento  R$                                   70.319,72 100%

Serão medidos:
100% do item 5.2.18
29% dos itens 5.2.1 a 5.2.4; 5.2.6 a 5.2.7 e 5.2.19
12% dos itens 5.2.14

 R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                       70.319,72  R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

33 EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO DO AUDITÓRIO
33/A Execução das estacas do PA 01 ao PA 12  R$                                   11.352,00 100%

Serão medidos: 50% do item 5.2.16  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                       11.352,00  R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   
33/B Execução das estacas do PA 12 ao PA 24  R$                                   11.352,00 100%

Serão medidos: 50% do item 5.2.16  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                            11.352,00  R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   
33/C Execução dos blocos de coroamento das estacas  R$                                   24.737,25 100%

Serão medidos:
32% dos itens 5.2.1 a 5.2.4; 5.2.6 a 5.2.7 e 5.2.19
12% dos itens 5.2.14

 R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                            24.737,25  R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

34 EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO DO ACESSO AO FOYER
34/A Execução de todas as estacas da escada e rampa de acesso  R$                                      7.694,11 100%

Serão medidos: 29% do item 5.2.17  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                              7.694,11  R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   
34/B Execução dos blocos de coroamento das estacas do acesso ao foyer  R$                                      4.609,95 100%

Serão medidos:
6% dos itens 5.2.1 a 5.2.4; 5.2.6 a 5.2.7 e 5.2.19
2% dos itens 5.2.14

 R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                              4.609,95  R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

34/C Execução das vigas VP101 a 105; 108; 111 e 112  R$                                      4.201,47 100%
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Serão medidos:
5% dos itens 5.2.1 a 5.2.4; 5.2.6 a 5.2.7 e 5.2.19
28% do item  5.2.5
2% dos itens 5.2.14

 R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                4.201,47  R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

35 EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO DA ESCADA DE SAÍDA DE EMERGÊNCIA DO  AUDITÓRIO

35/A Execução de todas as estacas da escada de acesso ao auditório  R$                                      2.653,14 100%
Serão medidos: 10% do item 5.2.17  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                              2.653,14  R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

35/B
Execução dos blocos de coroamento das estacas do acesso ao auditório, inclusive 
com chapas de fixação da escada metálica, e VEs 101 a VEs 103

 R$                                      4.173,40 100%

Serão medidos:

4% dos itens 5.2.1 a 5.2.4; 5.2.6 a 5.2.7 e 5.2.19
3% do item 5.2.5
1% dos itens 5.2.14
40% do item 5.2.23

 R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                              4.173,40  R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

36 EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO DA ESCADA DE SAÍDA DE EMERGENCIA DOS DEPOSITOS

36/A Execução de todas as estacas da escada  R$                                      5.836,91 100%
Serão medidos: 22% do item 5.2.17  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                              5.836,91  R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

36/B
Execução dos blocos de coroamento das estacas da escada, inclusive com chapas de 
fixação da escada metálica, e vigas VE1 a VE3

 R$                                      8.055,93 100%

Serão medidos:

8% dos itens 5.2.1 a 5.2.4; 5.2.6 a 5.2.7 e 5.2.19
9% do item 5.2.5
4% dos itens 5.2.14
60% do item 5.2.23

 R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                              8.055,93  R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

37
EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO DA RAMPA DE ACESSO AO TÉRREO E MURO DO LADO 
ESQUERDO DE ACESSO A DOCA

37/A Execução de todas as estacas darampa e muro do lado esquerdo  R$                                      6.632,86 100%
Serão medidos: 25% do item 5.2.17  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                              6.632,86  R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

37/B
Execução dos blocos de coramento das estacas da rampa de acesso ao pavimento 
térro e viga VMu do muro do lado esquerdo do acesso à doca

 R$                                      7.304,18 100%

Serão medidos:
9% dos itens 5.2.1 a 5.2.4; 5.2.6 a 5.2.7 e 5.2.19
24% do item 5.2.5
4% dos itens 5.2.14

 R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                              7.304,18  R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

38
EXECUÇÃO DA FUNDAÇÃO DO MURO DO LADO DIREITO DA RUA DE ACESSO AO 
TÉRREO

38/A Execução de todas as estacas do muro do lado direito do acesso a doca  R$                                      3.714,40 100%
Serão medidos: 14% do item 5.2.17  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                              3.714,40  R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

38/B Execução daViga  VMU  R$                                      5.867,87 100%

Serão medidos:
7% dos itens 5.2.1 a 5.2.4; 5.2.6 a 5.2.7 e 5.2.19
36% do item 5.2.5
3% dos itens 5.2.14

 R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                5.867,87  R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

39 EXECUÇÃO DOS PISOS ARMADOS

39/A
Execução completa do piso de concreto armado de acesso a doca, inclusive 
acabamento

 R$                                   68.738,46 100%

Serão medidos:
95% dos itens 5.2.9 a 5.2.13; 5.2.20 a 5.2.22 e 5.5.6
38% do item 5.2.14

 R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                            68.738,46  R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

39/B
Execução completa do piso de concreto armado de acesso ao estacionamento, 
inclusive acabamento

 R$                                      5.880,50 100%

Serão medidos:
5% dos itens 5.2.9 a 5.2.13; 5.2.20 a 5.2.22 e 5.5.6
22% do item 5.2.14

 R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                              5.880,50  R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

40 SERVIÇOS COMPLEMENTARES FUNDAÇÃO

40/A
Após execução de todas as estacas será medido a mobilização e desmobilização do 
equipamento de execução das estacas

 R$                                      2.315,63 100%

Serão medidos: 100% do item 5.2.15  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                              2.315,63  R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

40/B Após execução de todas as provas de cargas das estacas conforme norma vigente  R$                                   29.614,00 100%

Serão medidos: 100% do item 5.2.24  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                            29.614,00  R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   
41 EXECUÇÃO DA SUPERESTRUTURA DO AUDITÓRIO

41/A Concretagem dos pilares PA1 a PA24  R$                                      7.897,30 100%
Serão medidos: 6% dos itens 5.3.2 a 5.3.6  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                              7.897,30  R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

41/B Concretagem das vigas e lajes do auditório  R$                                   76.340,60 100%
Serão medidos: 58% dos itens 5.3.2 a 5.3.6  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                             76.340,60  R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

42 EXECUÇÃO DA SUPERESTRUTURA DO ACESSO AO FOYER
42/A Concretagem dos pilares PA1 a PA24  R$                                      3.948,65 100%

Serão medidos: 3% dos itens 5.3.2 a 5.3.6  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                              3.948,65  R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

42/B
Concretagem das vigas e lajes do auditório, inclusive escada e rampa, com 
acabamento no piso

 R$                                   38.268,66 100%

Serão medidos:
25% dos itens 5.3.2 a 5.3.6
100% do item 5.2.8; 5.5.7 e 5.5.8

 R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                            38.268,66  R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

43 EXECUÇÃO DA SUPERESTRUTURA DO ACESSO A DOCA
43/A Rampa de acesso completa (estrutura de concreto armado)  R$                                      7.897,30 100%

Serão medidos: 6% dos itens 5.3.2 a 5.3.6  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                7.897,30  R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   
44 EXECUÇÃO DA SUPERESTRUTURA ESCADA SAIDA DE EMERGENCIA DO DEPOSITO

44/A Toda estrutura de concreto armado completa  R$                                      2.632,43 100%
Serão medidos: 2% dos itens 5.3.2 a 5.3.6  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                2.632,43  R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

45 ESTRUTURA DE AÇO

45/A
Execução da escada de saída de emergência do deposito, completa (sem guarda-
corpo e corrimão)

 R$                                 105.288,92 100%

Serão medidos: 80% do item 5.3.7  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                          105.288,92  R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

45/B
Execução da escada de saída de emergência do auditório, completa (sem guarda-
corpo e corrimão)

 R$                                   26.322,23 100%

Serão medidos: 20% do item 5.3.7  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                            26.322,23  R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   
46 ALVENARIAS

46/A Conclusão de toda alvenaria externa 10.584,31R$                        100%
Serão medidos: 100% dos itens 5.3.1; 5.4.1 e 5.4.2  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                            10.584,31  R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

47 CALÇADA EXTERNA
47/A Execução do calçamento de intertravado, com guias e podotateis 73.560,85R$                        100%
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"§ 9º Os regimes de execução a que se referem os incisos II, III, IV, V e VI do caput deste artigo serão licitados por preço global e adotarão sistemática de medição e pagamento associada à execução de etapas do cronograma físico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adoção de sistemática de remuneração orientada por preços unitários ou referenciada pela execução de quantidades de itens unitários.

A obra foi dividida em eventos e etapas, cada evento tem suas respectivas etapas. Os eventos estão numerados por números sequenciais, e cada evento foi dividido em etapas enumerados por letras. Este Eventograma não substitui nenhum outro documento, apenas deixa claro a forma que serão efetuadas as medições para pagamento.
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EVENTOGRAMA E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

EVENTOGRAMA: Eventos significativos representando etapas relevantes da obra e utilizado como critério de medição no caso de empreitadas por preço global. Decomposição da meta em eventos. É elaborado a partir da planilha orçamentária da meta, subdivididos conforme os eventos previstos, coerentes com a ordem lógica de execução e que possibilite a aferição do avanço físico da meta (fonte: CEF)

Este documento é o EVENTOGRAMA DA OBRA, foi desenvolvido com base no Art. 46 § 9º da Lei 14133/2021, que determina que as medições de pagamento devem ser feitas através de Etapas.

Com isso a medição de pagamento será realizada quando a Etapa de um evento for concluída. E o valor de cada etapa a ser pago é definida pela porcentagem pré-estabelecida neste enventograma, conforme definido na linha abaixo da descrição de cada evento/ etapa, na coluna "Nome da tarefa". Esta porcentagem deverá ser seguida, e em nenhuma hipótese poderá ser alterada.

A contratada DEVERÁ concluir cada etapa no mês para poder ser feita a medição daquele serviço. Etapas não concluídas NÃO SERÃO MEDIDAS para pagamento. Cabe a Empresa contratada para a execução da obra se planejar para entregar as etapas concluídas em tempo de serem realizadas as medições mensais.

Serão medidos: 100% dos itens 5.5.1, 5.5.2, 5.5.9 e 5.5.10  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                            73.560,85  R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

47/B
Execução do calçamento de intertravado do estacionamento, com guias e 
concregrama 24.602,51R$                        

100%

Serão medidos: 100% dos itens 5.5.3 a 5.5.5  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                              24.602,51  R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

47/C
Instalação de todos podotateis de borracha e/ou concreto, e intalação das faixas 
fotoluminescente nas escadas e rampas 7.837,77R$                          

100%

Serão medidos: 100% dos itens 5.5.11 a 5.5.13  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                7.837,77  R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   
48 IMPERMEABILIZAÇÃO DA FUNDAÇÃO

48/A
Quando todas a impermeabilização de todas vigas baldrames e blocos estiverem 
concluídos 9.692,92R$                          

100%

Serão medidos: 100% dos itens 5.6.1  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                9.692,92  R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   
49 REDE DE HIDRANTES

49/A Execução de toda rede de tubulação galvanizada de PCI 51.365,47R$                        100%
Serão medidos: 100% dos itens  5.7.3.6 e 5.7.3.9  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                            51.365,47  R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

49/B Instalação das bombas e cavalete hidraulico 12.873,98R$                        100%
Serão medidos: 100% dos itens 5.7.3.1; 5.7.3.2; 5.7.3.4; 5.7.3.5; 5.7.3.10 a 5.7.3.11  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                              12.873,98  R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

49/C Instalação de hidrantes e abrigos para hidrantes, com mangueiras e acessórios
22.051,89R$                        

100%

Serão medidos: 100% dos itens 5.7.3.3 e 5.7.3.12  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                            22.051,89  R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   
49/D Instalação dos extintores e placas 10.115,15R$                        100%

Serão medidos: 100% dos itens 5.7.3.7; 5.7.3.8 e 5.7.3.13  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                               10.115,15  R$                                               -   
50 ILUMINAÇÃO EXTERNA

50/A
Execução de toda rede de iluminação externa, deixando os postes e luminarias 
prontos para uso 36.971,36R$                        

100%

Serão medidos: 100% dos itens  5.8.3.1  a  5.8.3.5  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                              36.971,36  R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   
51 REDE DE DADOS E VOZ EXTERNA

51/A Execução de toda infraestrutura da rede de dados e voz externa 1.392,95R$                          100%
Serão medidos: 100% dos itens  5.8.4.1 a 5.8.4.5  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                              1.392,95  R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

52 SERRALHERIA
52/A Instalação de guarda corpo e corrimão interno, acabado 202.482,77R$                      100%

Serão medidos: 100% dos itens  5.9.1 e 5.9.2  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                            202.482,77  R$                                               -    R$                                               -   
52/B Instalação de guarda corpo e corrimão na escada e rampa de acesso ao foyer 81.530,41R$                        100%

Serão medidos: 27% dos itens  5.9.3 e 5.9.4  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                            81.530,41  R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

52/C
Instalação de guarda corpo e corrimão na escada de saída de emergencia do 
auditorio 24.157,16R$                        

100%

Serão medidos: 8% dos itens  5.9.3 e 5.9.4  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                             24.157,16  R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

52/D
Instalação de guarda corpo e corrimão na escada de saída de emergencia do 
deposito 84.550,05R$                        

100%

Serão medidos: 28% dos itens  5.9.3 e 5.9.4  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                            84.550,05  R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   
52/E Instalação de guarda corpo e corrimão na rampa da doca 30.196,45R$                        100%

Serão medidos: 10% dos itens  5.9.3 e 5.9.4  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                            30.196,45  R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   
52/F Instalação de guarda corpo e corrimão nas muretas 81.530,41R$                        100%

Serão medidos: 27% dos itens  5.9.3 e 5.9.4  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                              81.530,41  R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   
53 PLANTIO DE GRAMA

53/A
Após toda a grama instalada e com rega de no minimo 15 dias, evidenciando a 
"pega" das mesmas 20.269,44R$                        

100%

Serão medidos: 100% dos itens  5.10.1  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                               20.269,44  R$                                               -    R$                                               -   
54 CLIMATIZAÇÃO

54/A
Execução de toda infraestrutua de climatização no pavimento térreo (tubulações de 
água gelada, dutos, mantas, difusores, tomadas de ar externo, grelhas, valvulas, 
filtros, termometros, etc) 292.622,05R$                      

100%

Serão medidos: 24% dos itens  6.2.1 a 6.4.4  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                           292.622,05  R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

54/B
Execução de toda infraestrutua de climatização no pavimento do primeiro 
pavimento asa esquerda e hall central (tubulações de água gelada, dutos, mantas, 
difusores, tomadas de ar externo, grelhas, valvulas, filtros, termometros, etc) 292.622,05R$                      

100%

Serão medidos: 24% dos itens  6.2.1 a 6.4.4  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                           292.622,05  R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

54/C
Execução de toda infraestrutua de climatização no primeiro pavimento asa direita 
(tubulações de água gelada, dutos, mantas, difusores, tomadas de ar externo, 
grelhas, valvulas, filtros, termometros, etc) 292.622,05R$                      

100%

Serão medidos: 24% dos itens  6.2.1 a 6.4.4  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                          292.622,05  R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

54/D
Execução de toda infraestrutua de climatização no 2º pavimento (tubulações de água 
gelada, dutos, mantas, difusores, tomadas de ar externo, grelhas, valvulas, filtros, 
termometros, etc) 292.622,05R$                      

100%

Serão medidos: 24% dos itens  6.2.1 a 6.4.4  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                          292.622,05  R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

54/E
Execução de toda infraestrutua de climatização na laje técnica e reservatório 
(tubulações de água gelada, dutos, mantas, difusores, tomadas de ar externo, 
grelhas, valvulas, filtros, termometros, etc) 48.770,34R$                        

100%

Serão medidos: 4% dos itens  6.2.1 a 6.4.4  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                            48.770,34  R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

54/F
Instalação de equipamentos de climatização no 2º pav. (fancoil, cassete, high wall, 
etc.) 77.614,47R$                        

100%

Serão medidos: 23% dos itens  6.1.1 a 6.1.14  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                            77.614,47  R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

54/G
Instalação de equipamentos de climatização na asa esquerda do 1º pav. (fancoil, 
cassete, high wall, etc.) 57.367,22R$                        

100%

Serão medidos: 17% dos itens  6.1.1 a 6.1.14  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                            57.367,22  R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

54/H
Instalação de equipamentos de climatização na asa direita do 1º pav. auditório. 
(fancoil, cassete, high wall, etc.) 50.618,13R$                        

100%

Serão medidos: 15% dos itens  6.1.1 a 6.1.14  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                            50.618,13  R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

54/H
Instalação de equipamentos de climatização no terreo (fancoil, cassete, high wall, 
etc.) 33.745,42R$                        

100%

Serão medidos: 10% dos itens  6.1.1 a 6.1.14  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                            33.745,42  R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

54/I
Instalação de equipamentos de climatização no 1º pav. asa direita (fancoil, cassete, 
high wall, etc.) 118.108,97R$                      

100%

Serão medidos: 35% dos itens  6.1.1 a 6.1.14  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                          118.108,97  R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   
54/J Instalação da central de água gelada completa, com bombas 634.371,88R$                      100%
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Evento/Etapa Descrição da tarefa R$ TOTAL M 1 M 2 M 3 M 4 M 5 M 6 M 7 M 8 M 9 M 10 M 11 M 12 M 13 M 14 M 15 a 27
SIARQ

"§ 9º Os regimes de execução a que se referem os incisos II, III, IV, V e VI do caput deste artigo serão licitados por preço global e adotarão sistemática de medição e pagamento associada à execução de etapas do cronograma físico-financeiro vinculadas ao cumprimento de metas de resultado, vedada a adoção de sistemática de remuneração orientada por preços unitários ou referenciada pela execução de quantidades de itens unitários.

A obra foi dividida em eventos e etapas, cada evento tem suas respectivas etapas. Os eventos estão numerados por números sequenciais, e cada evento foi dividido em etapas enumerados por letras. Este Eventograma não substitui nenhum outro documento, apenas deixa claro a forma que serão efetuadas as medições para pagamento.

DIRETORIA EXECUTIVA DE PLANEJAMENTO INTEGRADO - DEPI
COORDENADORIA - GESTÃO TERRITORIAL E OBRAS

EVENTOGRAMA E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

EVENTOGRAMA: Eventos significativos representando etapas relevantes da obra e utilizado como critério de medição no caso de empreitadas por preço global. Decomposição da meta em eventos. É elaborado a partir da planilha orçamentária da meta, subdivididos conforme os eventos previstos, coerentes com a ordem lógica de execução e que possibilite a aferição do avanço físico da meta (fonte: CEF)

Este documento é o EVENTOGRAMA DA OBRA, foi desenvolvido com base no Art. 46 § 9º da Lei 14133/2021, que determina que as medições de pagamento devem ser feitas através de Etapas.

Com isso a medição de pagamento será realizada quando a Etapa de um evento for concluída. E o valor de cada etapa a ser pago é definida pela porcentagem pré-estabelecida neste enventograma, conforme definido na linha abaixo da descrição de cada evento/ etapa, na coluna "Nome da tarefa". Esta porcentagem deverá ser seguida, e em nenhuma hipótese poderá ser alterada.

A contratada DEVERÁ concluir cada etapa no mês para poder ser feita a medição daquele serviço. Etapas não concluídas NÃO SERÃO MEDIDAS para pagamento. Cabe a Empresa contratada para a execução da obra se planejar para entregar as etapas concluídas em tempo de serem realizadas as medições mensais.

Serão medidos: 100% dos itens 6.5.1 e 6.5.2  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                           634.371,88  R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   
54/K Instalação de todas unidades de ventilação 21.385,94R$                        100%

Serão medidos: 100% dos itens  6.7.1 a 6.7.3  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                            21.385,94  R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   

54/L Instalação de todos quadros de comandos, interligações e testes e entrega do PMOC
123.694,48R$                      

100%

Serão medidos: 100% dos itens  6.6.1 a 6.6.3  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                           123.694,48  R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   
55 Manutenção preventiva

55/A Execução de manutenção preventiva 439.998,00R$                      100%
Serão medidos: 100% dos itens  6.8.1  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                             439.998,00 

56 REFAZIMENTO
56/A Demolição do reboco existente 14.414,67R$                        100%

Serão medidos: 100% do item 7.2  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                      14.414,67  R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   
56/B Revisão das instalações hidraulicas 9.383,32R$                          100%

Serão medidos: 100% dos itens 7.7  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                        9.383,32  R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   
56/C Limpeza do piso interno 11.417,45R$                        100%

Serão medidos: 100% dos itens 7.8  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                      11.417,45  R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                                               -    R$                                               -   
56/D Entrega de documentos, limpeza final e desmobilização da obra 51.031,49R$                        100%

Serão medidos: 100% dos itens 7.9 a 7.12  R$                 -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                     -    R$                                      -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                            -    R$                                           -    R$                                           -    R$                                             -    R$                                              -    R$                               51.031,49  R$                                               -   

 R$                 -    R$                    127.708,35  R$                       81.077,94  R$                    259.162,68  R$                     325.085,32  R$                          639.360,93  R$                          410.055,50  R$                          474.659,93  R$                       1.326.684,98  R$                      1.517.695,57  R$                      1.505.739,35  R$                        1.431.043,56  R$                            724.340,30  R$                               62.444,04  R$                             453.540,72 
ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (6,23%) 581.794,73R$                                 -R$              7.956,23R$                        5.051,16R$                         16.145,83R$                      20.252,82R$                       39.832,19R$                            25.546,46R$                            29.571,31R$                            82.652,47R$                             94.552,43R$                            93.807,56R$                            89.154,01R$                             45.126,40R$                              3.890,26R$                                  28.255,59R$                               

BDI (22,12%) 2.194.391,13R$                             -R$              30.009,01R$                      19.051,76R$                       60.898,24R$                      76.388,80R$                       150.237,52R$                          96.355,15R$                            111.535,95R$                          311.745,44R$                           356.629,26R$                          353.819,78R$                          336.267,70R$                           170.206,03R$                            14.673,15R$                               106.573,34R$                             

TOTAL 12.114.785,03R$                           -R$              165.673,59R$                   105.180,85R$                    336.206,76R$                   421.726,94R$                     829.430,63R$                          531.957,11R$                          615.767,19R$                          1.721.082,90R$                       1.968.877,26R$                      1.953.366,69R$                      1.856.465,28R$                        939.672,74R$                            81.007,45R$                               588.369,65R$                             

TOTAL ACUMULADO -R$              165.673,59R$                   270.854,44R$                    607.061,20R$                   1.028.788,13R$                 1.858.218,76R$                      2.390.175,87R$                      3.005.943,07R$                      4.727.025,96R$                       6.695.903,22R$                      8.649.269,91R$                      10.505.735,19R$                     11.445.407,93R$                      11.526.415,38R$                       12.114.785,03R$                       

Valor atualizado pelo INCC de junho/2024 a dezembro/2024 12.555.586,68R$               -R$         171.701,69R$          280.709,59R$           629.149,38R$          1.066.221,03R$        1.925.830,85R$           2.477.143,45R$           3.115.315,59R$           4.899.020,83R$            6.939.536,53R$           8.963.977,30R$           10.887.990,87R$          11.861.854,00R$           11.945.808,94R$            12.555.586,68R$            
% MENSAL 0,00% 1,37% 0,87% 2,78% 3,48% 6,85% 4,39% 5,08% 14,21% 16,25% 16,12% 15,32% 7,76% 0,67% 4,86%

% ACUMULADO 0,00% 1,37% 2,24% 5,01% 8,49% 15,34% 19,73% 24,81% 39,02% 55,27% 71,39% 86,72% 94,47% 95,14% 100,00%


