
REFORMA GASTROCENTRO LEIS SOCIAIS 128.23%

RUA CARLOS CHAGAS, 420 BDI 22,12%

16.05.2025 DATA DE EMISSÃO 09.06.2025

587,25 m²

MN LIMA ARQUITETURA E CONSTRUÇÔES LTDA. RESP TÉCNICO.MARCELO NASCIMENTO LIMA. RRT:14778802 

ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) 1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS

1 SERVIÇOS PRELIMINARES R$ 37.867,47 R$ 37.867,47

2 FECHAMENTO DE OBRA R$ 19.551,31 R$ 19.551,31

3 DEMOLIÇÃO R$ 146.564,03 R$ 30.232,19 R$ 116.331,83

4 ALVENARIA R$ 449.366,98 R$ 151.068,82 R$ 130.230,02 R$ 168.068,14

5 ESTRUTURA E FUNDAÇÃO R$ 174.833,46 R$ 25.328,54 R$ 126.046,32 R$ 7.202,52 R$ 16.336,78

6 AR CONDICIONADO R$ 1.731.570,52 R$ 259.735,57 R$ 606.049,69 R$ 259.735,57 R$ 606.049,69

7 REVESTIMENTO R$ 408.094,78 R$ 59.522,37 R$ 291.796,79 R$ 28.084,30 R$ 28.691,32

8 PINTURA R$ 108.034,19 R$ 54.017,09 R$ 34.017,09 R$ 20.000,01

9 ELÉTRICA R$ 308.035,03 R$ 177.996,60 R$ 99.959,58 R$ 30.078,85

10 HIDRAULICA R$ 211.869,12 R$ 111.915,18 R$ 46.194,45 R$ 53.979,31

11 GASES MEDICINAIS R$ 212.958,90 R$ 218.615,26

12 MARCENARIA R$ 151.796,89 R$ 151.796,89

13 COBERTURA R$ 54.965,29 R$ 54.953,07

14 DESMOBILIZAÇÃO R$ 17.643,14 R$ 17.643,14

15 ADM.DE OBRA R$ 251.265,31 R$ 251.265,31

R$ 4.284.416,43 R$ 87.650,98 R$ 141.660,37 R$ 332.068,21 R$ 800.619,35 R$ 1.228.405,43 R$ 473.633,85 R$ 957.414,44 R$ 268.908,45

1º MÊS 2º MÊS 3º MÊS 4º MÊS 5º MÊS 6º MÊS 7º MÊS 8º MÊS

SUB TOTAL R$ 87.650,98 R$ 141.660,37 R$ 332.068,21 R$ 800.619,35 R$ 1.228.405,43 R$ 473.633,85 R$ 957.414,44 R$ 268.908,45

TOTAL GERAL C/BDI R$ 87.650,98 R$ 141.660,37 R$ 332.068,21 R$ 800.619,35 R$ 1.228.405,43 R$ 473.633,85 R$ 957.414,44 R$ 268.908,45

TOTAL GERAL COM ADM LOCAL R$ 4.284.416,43R$               
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