

**Cronograma de trabalho, entrega das etapas e pagamentos.
Referente ao memorial nº 14 - 2015****Projeto: Edifícios 1 e 2 e estacionamento**
Unidade/Órgão: FCA- Ciencia do Esporte
UNICAMP

| etapa | Descrição da etapa | Prazo (dias corridos) | Parcela de pagto (%) |
|---------------------------------------|--|-----------------------|----------------------|
| <input type="checkbox"/> | Estudo Preliminar de Arquitetura. | | |
| <input type="checkbox"/> | Análise do Estudo Preliminar de Arquitetura por parte da CPO. | | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 1 | Anteprojetos. | 30 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 2 | Análise dos Anteprojetos por parte da CPO. | 15 | 20 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 3 | Pré-executivos e entrega do protocolo do Corpo de Bombeiros, quando for o caso. | 30 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 4 | Análise dos Pré-executivos por parte da CPO. | 15 | 20 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 5 | Executivos. (inclusive Memoriais Descritivos, Planilha Orçamentária, ART e outros documentos). | 30 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 6 | Análise dos Executivos por parte da CPO. | 45 | 30 |
| <input checked="" type="checkbox"/> 7 | Entrega do Objeto - Definitiva (inclui a aprovação no Corpo de Bombeiros, quando for o caso). | 10 | |
| <input checked="" type="checkbox"/> 8 | Autorização para emissão da NF final. | 10 | 30 |
| TOTAL | | 185 | 100 |

Observações: 1) A liberação das parcelas de pagamento ficará vinculada à aprovação por parte da CPO de cada uma das respectivas etapas.
2) O prazo de entrega será contado a partir da primeira reunião técnica entre a Contratada e a CPO.

RECEBIMENTO DEFINITIVO:

O recebimento definitivo será dado pela CPO após a entrega do Objeto sem nenhuma pendência.