



Obra: FCA/FT Edifício Multiuso - Campus II Limeira - UNICAMP;  
Endereço: R. Pedro Zaccaria, 1300, Limeira - SP, 13484-350;  
Data base: outubro/2024;  
Data emissão: 18/12/2024.



Encargos Sociais:  
Não Desonerado: 115,54%  
  
BDI 22,12%

Área: 18.559,63 m2

| n°                                    | ETAPA   | Valor              | % Individual | % acumulada          | mês 1    | mês 2    | mês 3    | mês 4    | mês 5          | mês 1          | mês 2          | mês 3          | mês 4            | mês 5            | mês 6            | mês 7            | mês 8            | mês 9            | mês 10           |
|---------------------------------------|---|--------------------|--------------|----------------------|----------|----------|----------|----------|----------------|----------------|----------------|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1.1                                   | PROJETOS  | R\$ 520.209,60     | 0,65%        | 0,65%                |          |          |          |          | 100,00%        |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.2                                   | SERVIÇOS PRELIMINARES                             | R\$ 292.134,71     | 0,36%        | 0,36%                |          |          |          |          |                | 10,00%         | 89,00%         |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.3                                   | ACESSOS EM RACHÃO E SAIBRO                        | R\$ 16.382,94      | 0,02%        | 0,39%                |          |          |          |          |                | 100,00%        |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.4                                   | INSTALAÇÕES PROVISÓRIAS                           | R\$ 325.720,83     | 0,41%        | 0,79%                |          |          |          |          |                | 20,00%         | 30,00%         |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.5                                   | EQUIPAMENTOS                                      | R\$ 700.066,40     | 0,87%        | 1,67%                |          |          |          |          |                |                |                |                |                  |                  |                  | 4,00%            |                  |                  |                  |
| 1.6                                   | SERVIÇOS FINAIS                                   | R\$ 183.933,33     | 0,23%        | 1,89%                |          |          |          |          |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2                                     | MOVIMENTO DE TERRA                                | R\$ 538.382,17     | 0,67%        | 2,57%                |          |          |          |          |                |                | 20,00%         | 30,00%         | 30,00%           | 20,00%           |                  |                  |                  |                  |                  |
| 3                                     | IMPLANTAÇÃO                                       | R\$ 3.648.225,66   | 4,55%        | 7,12%                |          |          |          |          |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 4                                     | CONTENÇÕES  | R\$ 490.663,44     | 0,61%        | 7,73%                |          |          |          |          |                |                | 30,00%         | 30,00%         | 40,00%           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 5                                     | FUNDAÇÕES   | R\$ 4.432.100,96   | 5,53%        | 13,26%               |          |          |          |          |                |                |                |                | 15,00%           | 30,00%           | 30,00%           | 10,00%           |                  |                  |                  |
| 6.1                                   | ESTRUTURA CA ( IN LOCO)-PILARETES E CINTAS        | R\$ 44.301,44      | 0,06%        | 13,32%               |          |          |          |          |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 33,00%           |
| 6.2                                   | ESTRUTURA DE CONCRETO ARM (PRÉ-MOLDADO)           | R\$ 17.471.166,03  | 21,80%       | 35,12%               |          |          |          |          |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  | 15,00%           | 23,00%           | 25,00%           |
| 7                                     | PAREDES VEDAÇÃO                                   | R\$ 5.003.185,74   | 6,24%        | 41,37%               |          |          |          |          |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 10,00%           |
| 8                                     | REVESTIMENTOS BÁSICOS INTERNOS                    | R\$ 2.551.637,02   | 3,18%        | 44,55%               |          |          |          |          |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 9                                     | ESTRUTURA METÁLICA E COBERTURA COMPLETA           | R\$ 3.709.053,02   | 4,63%        | 49,18%               |          |          |          |          |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 10                                    | REVESTIMENTO BÁSICO PAREDES EXTERNAS              | R\$ 605.778,80     | 0,76%        | 49,94%               |          |          |          |          |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 11                                    | REVESTIMENTOS/ACABAMENTOS: TETOS, PAREDES E PISOS | R\$ 6.028.711,79   | 7,52%        | 57,46%               |          |          |          |          |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 12                                    | ESQUADRIAS  | R\$ 7.205.173,89   | 8,99%        | 66,45%               |          |          |          |          |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 13                                    | LOUÇAS E METAIS                                   | R\$ 1.972.663,89   | 2,46%        | 68,91%               |          |          |          |          |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 14                                    | IMPERMEABILIZAÇÕES                                | R\$ 670.937,45     | 0,84%        | 69,75%               |          |          |          |          |                |                |                |                |                  |                  |                  | 50,00%           |                  |                  |                  |
| 15                                    | PINTURA   | R\$ 1.447.920,73   | 1,81%        | 71,56%               |          |          |          |          |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 16                                    | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS                             | R\$ 8.467.984,21   | 10,57%       | 82,13%               |          |          |          |          |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 17                                    | REDE LÓGICA E INSTALAÇÕES DE TELEFONIA            | R\$ 367.857,94     | 0,46%        | 82,59%               |          |          |          |          |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 18                                    | SPDA  | R\$ 124.772,41     | 0,16%        | 82,74%               |          |          |          |          |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 19                                    | DETECÇÃO DE INCÊNDIO E ALARME                     | R\$ 826.694,13     | 1,03%        | 83,77%               |          |          |          |          |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 20                                    | INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS                      | R\$ 1.236.172,71   | 1,54%        | 85,32%               |          |          |          |          |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 21                                    | INSTALAÇÕES PPCI                                  | R\$ 815.830,35     | 1,02%        | 86,33%               |          |          |          |          |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 22                                    | INSTALAÇÕES CLIMATIZAÇÃO                          | R\$ 9.027.590,52   | 11,27%       | 97,60%               |          |          |          |          |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 23                                    | INSTALAÇÕES GÁS                                   | R\$ 49.804,83      | 0,06%        | 97,66%               |          |          |          |          |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 24.1                                  | ELEVADORES, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO.            | R\$ 1.331.605,20   | 1,66%        | 99,32%               |          |          |          |          |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 24.2                                  | MANUTENÇÃO E ASSISTÊNCIA TÉCNICA DOS ELEVADORES.  | R\$ 21.347,04      | 0,03%        | 99,35%               |          |          |          |          |                |                |                |                |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| TOTAL GLOBAL SEM BDI E SEM ADM LOCAL: |   | R\$ 80.128.009,17  | 100,00%      |                      | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 520.209,60 | R\$ 110.740,58 | R\$ 612.591,60 | R\$ 308.713,68 | R\$ 1.022.595,17 | R\$ 1.437.306,72 | R\$ 1.329.630,29 | R\$ 806.681,48   | R\$ 2.620.674,90 | R\$ 4.018.368,19 | R\$ 4.882.729,56 |
|                                       | VALOR MENSAL (%)                                  |                    |              |                      | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,65%          | 0,14%          | 0,76%          | 0,39%          | 1,28%            | 1,79%            | 1,66%            | 1,01%            | 3,27%            | 5,01%            | 6,09%            |
|                                       | VALOR ACUMULADO (%)                               |                    |              |                      | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,65%          | 0,79%          | 1,55%          | 1,94%          | 3,21%            | 5,01%            | 6,67%            | 7,67%            | 10,94%           | 15,96%           | 22,05%           |
|                                       | VALOR MENSAL (R\$)                                |                    |              |                      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 520.209,60     | 110.740,58     | 612.591,60     | 308.713,68     | 1.022.595,17     | 1.437.306,72     | 1.329.630,29     | 806.681,48       | 2.620.674,90     | 4.018.368,19     | 4.882.729,56     |
|                                       | VALOR ACUMULADO (R\$)                             |                    |              |                      | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 0,00     | 520.209,60     | 630.950,18     | 1.243.541,78   | 1.552.255,46   | 2.574.850,63     | 4.012.157,35     | 5.341.787,64     | 6.148.469,12     | 8.769.144,02     | 12.787.512,21    | 17.670.241,77    |
| 25                                    | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (%)                   | R\$ 4.991.974,97   | 6,23%        | ADM P/ MÊS:          | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 32.409,06  | R\$ 6.899,14   | R\$ 38.164,46  | R\$ 19.232,86  | R\$ 63.707,68    | R\$ 89.544,21    | R\$ 82.835,97    | R\$ 50.256,26    | R\$ 163.268,05   | R\$ 250.344,34   | R\$ 304.194,05   |
|                                       | TOTAL COM ADMINISTRAÇÃO LOCAL :                   | R\$ 85.119.984,14  |              | TOTAL MENSAL C/ ADM: | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 552.618,66 | R\$ 117.639,71 | R\$ 650.756,06 | R\$ 327.946,54 | R\$ 1.086.302,85 | R\$ 1.526.850,93 | R\$ 1.412.466,26 | R\$ 856.937,73   | R\$ 2.783.942,95 | R\$ 4.268.712,52 | R\$ 5.186.923,61 |
|                                       | BDI:  | 22,12%             |              | BDI P/ MÊS:          | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 122.239,25 | R\$ 26.021,90  | R\$ 143.947,24 | R\$ 72.541,78  | R\$ 240.290,19   | R\$ 337.739,43   | R\$ 312.437,54   | R\$ 189.554,63   | R\$ 615.808,18   | R\$ 944.239,21   | R\$ 1.147.347,50 |
|                                       | TOTAL GERAL COM BDI:                              | R\$ 103.948.524,63 |              | TOTAL GERAL MENSAL:  | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 0,00 | R\$ 674.857,91 | R\$ 143.661,62 | R\$ 794.703,30 | R\$ 400.488,32 | R\$ 1.326.593,04 | R\$ 1.864.590,36 | R\$ 1.724.903,79 | R\$ 1.046.492,36 | R\$ 3.399.751,13 | R\$ 5.212.951,74 | R\$ 6.334.271,11 |
|                                       | Percentual Mensal                                 |                    |              |                      | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,65%          | 0,14%          | 0,76%          | 0,39%          | 1,28%            | 1,79%            | 1,66%            | 1,01%            | 3,27%            | 5,01%            | 6,09%            |
|                                       | Percentual Acumulado                              |                    |              |                      | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,00%    | 0,65%          | 0,79%          | 1,55%          | 1,94%          | 3,21%            | 5,01%            | 6,67%            | 7,67%            | 10,94%           | 15,96%           | 22,05%           |

| mês 11           | mês 12           | mês 13           | mês 14           | mês 15           | mês 16           | mês 17           | mês 18           | mês 19           | mês 20           | mês 21           | mês 22           | mês 23           | mês 24           | mês 25           | mês 26           | mês 27           | mês 28           | mês 29           | mês 30           | mês 31 a 42   |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|---------------|
|                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 1,00%            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |               |
|                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |               |
| 2,00%            | 2,00%            | 2,00%            | 2,00%            | 2,00%            | 2,00%            | 2,00%            | 2,00%            | 2,00%            | 2,00%            | 2,00%            | 2,00%            | 2,00%            | 2,00%            | 2,00%            | 2,00%            | 2,00%            | 16,00%           |                  |                  |               |
|                  |                  |                  | 30,00%           | 7,00%            | 20,00%           | 20,00%           | 10,00%           | 7,00%            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 2,00%         |
|                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 100,00%       |
|                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 10,00%           | 15,00%           | 25,00%           | 25,00%           | 20,00%           | 5,00%            |               |
|                  |                  | 15,00%           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |               |
| 33,00%           | 34,00%           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |               |
| 25,00%           | 10,00%           | 2,00%            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |               |
| 15,00%           | 15,00%           | 20,00%           | 20,00%           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 10,00%           | 10,00%           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |               |
| 5,00%            | 20,00%           | 20,00%           | 20,00%           | 15,00%           | 15,00%           | 5,00%            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |               |
| 10,00%           | 20,00%           | 20,00%           | 30,00%           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |               |
|                  |                  |                  |                  | 10,00%           | 20,00%           | 30,00%           | 30,00%           | 10,00%           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |               |
|                  |                  |                  |                  | 15,00%           | 20,00%           | 20,00%           | 20,00%           | 10,00%           | 10,00%           | 5,00%            |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |               |
|                  |                  |                  |                  | 5,00%            | 10,00%           | 10,00%           | 20,00%           | 20,00%           | 20,00%           | 15,00%           |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |               |
|                  |                  |                  | 25,00%           |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 20,00%           | 20,00%           | 20,00%           | 20,00%           | 20,00%           |                  |                  |                  |                  |                  |               |
|                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 15,00%           | 20,00%           | 20,00%           | 20,00%           | 15,00%           | 10,00%           |                  |               |
|                  |                  |                  | 5,00%            | 5,00%            | 5,00%            | 5,00%            | 10,00%           | 10,00%           | 10,00%           | 10,00%           | 5,00%            | 5,00%            |                  | 5,00%            | 5,00%            | 5,00%            | 5,00%            | 5,00%            |                  |               |
|                  |                  |                  |                  |                  |                  | 20,00%           | 0,00%            | 0,00%            | 45,00%           |                  |                  |                  |                  |                  | 0,00%            | 35,00%           |                  |                  |                  |               |
|                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 10,00%           | 10,00%           | 20,00%           | 20,00%           |                  |                  |                  |                  | 20,00%           | 10,00%           | 10,00%           | 27,00%           | 18,00%           | 2,00%         |
|                  |                  | 5,00%            | 10,00%           | 10,00%           | 10,00%           | 10,00%           | 10,00%           | 15,00%           | 20,00%           |                  |                  |                  |                  |                  | 10,00%           | 10,00%           |                  |                  |                  |               |
|                  |                  |                  |                  |                  |                  | 25,00%           | 25,00%           | 15,00%           | 15,00%           |                  |                  |                  |                  |                  | 0,00%            | 20,00%           |                  |                  |                  |               |
|                  |                  |                  | 10,00%           | 10,00%           | 10,00%           | 10,00%           | 10,00%           | 10,00%           | 10,00%           | 10,00%           | 15,00%           | 10,00%           | 10,00%           | 5,00%            |                  |                  |                  |                  |                  |               |
|                  |                  |                  |                  |                  |                  | 0,00%            | 25,00%           | 0,00%            | 64,00%           |                  |                  |                  |                  |                  | 0,00%            | 11,00%           |                  |                  |                  |               |
|                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 100,00%          |                  |               |
|                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  | 100,00%       |
| R\$ 5.637.890,41 | R\$ 3.771.309,38 | R\$ 3.441.262,40 | R\$ 3.493.157,00 | R\$ 3.052.235,05 | R\$ 4.026.464,29 | R\$ 4.192.077,06 | R\$ 5.064.833,58 | R\$ 4.395.150,87 | R\$ 4.500.461,84 | R\$ 3.564.691,43 | R\$ 2.678.903,56 | R\$ 2.230.445,38 | R\$ 1.944.393,57 | R\$ 2.095.571,47 | R\$ 1.473.018,31 | R\$ 2.201.365,13 | R\$ 1.638.447,62 | R\$ 1.320.295,45 | R\$ 1.714.446,59 | R\$ 21.347,04 |
| 7,04%            | 4,71%            | 4,29%            | 4,36%            | 3,81%            | 5,03%            | 5,23%            | 6,32%            | 5,49%            | 5,62%            | 4,45%            | 3,34%            | 2,78%            | 2,43%            | 2,62%            | 1,84%            | 2,75%            | 2,04%            | 1,65%            | 2,14%            | 0,03%         |
| 29,09%           | 33,80%           | 38,09%           | 42,45%           | 46,26%           | 51,28%           | 56,52%           | 62,84%           | 68,32%           | 73,94%           | 78,39%           | 81,73%           | 84,51%           | 86,94%           | 89,56%           | 91,39%           | 94,14%           | 96,19%           | 97,83%           | 99,97%           | 100,00%       |
| 5.637.890,41     | 3.771.309,38     | 3.441.262,40     | 3.493.157,00     | 3.052.235,05     | 4.026.464,29     | 4.192.077,06     | 5.064.833,58     | 4.395.150,87     | 4.500.461,84     | 3.564.691,43     | 2.678.903,56     | 2.230.445,38     | 1.944.393,57     | 2.095.571,47     | 1.473.018,31     | 2.201.365,13     | 1.638.447,62     | 1.320.295,45     | 1.714.446,59     | 21.347,04     |
| 23.308.132,18    | 27.079.441,56    | 30.520.703,96    | 34.013.860,97    | 37.066.096,01    | 41.092.560,30    | 45.284.637,36    | 50.349.470,94    | 54.744.621,80    | 59.245.083,64    | 62.809.775,07    | 65.488.678,63    | 67.719.124,01    | 69.663.517,57    | 71.759.089,04    | 73.232.107,35    | 75.433.472,47    | 77.071.920,09    | 78.392.215,54    | 80.106.662,13    | 80.128.009,17 |
| R\$ 351.240,57   | R\$ 234.952,57   | R\$ 214.390,65   | R\$ 217.623,68   | R\$ 190.154,24   | R\$ 250.848,73   | R\$ 261.166,40   | R\$ 315.539,13   | R\$ 273.817,90   | R\$ 280.378,77   | R\$ 222.080,28   | R\$ 166.895,69   | R\$ 138.956,75   | R\$ 121.135,72   | R\$ 130.554,10   | R\$ 91.769,04    | R\$ 137.145,05   | R\$ 102.075,29   | R\$ 82.254,41    | R\$ 106.810,02   | R\$ 1.329,92  |
| R\$ 5.989.130,99 | R\$ 4.006.261,95 | R\$ 3.655.653,05 | R\$ 3.710.780,68 | R\$ 3.242.389,29 | R\$ 4.277.313,02 | R\$ 4.453.243,46 | R\$ 5.380.372,71 | R\$ 4.668.968,77 | R\$ 4.780.840,61 | R\$ 3.786.771,71 | R\$ 2.845.799,25 | R\$ 2.369.402,12 | R\$ 2.065.529,29 | R\$ 2.226.125,57 | R\$ 1.564.787,35 | R\$ 2.338.510,17 | R\$ 1.740.522,90 | R\$ 1.402.549,85 | R\$ 1.821.256,61 | R\$ 22.676,96 |
| R\$ 1.324.795,77 | R\$ 886.185,14   | R\$ 808.630,45   | R\$ 820.824,69   | R\$ 717.216,51   | R\$ 946.141,64   | R\$ 985.057,45   | R\$ 1.190.138,44 | R\$ 1.032.775,89 | R\$ 1.057.521,94 | R\$ 837.633,90   | R\$ 629.490,79   | R\$ 524.111,75   | R\$ 456.895,08   | R\$ 492.418,98   | R\$ 346.130,96   | R\$ 517.278,45   | R\$ 385.003,67   | R\$ 310.244,03   | R\$ 402.861,96   | R\$ 5.016,14  |
| R\$ 7.313.926,76 | R\$ 4.892.447,10 | R\$ 4.464.283,50 | R\$ 4.531.605,37 | R\$ 3.959.605,80 | R\$ 5.223.454,65 | R\$ 5.438.300,91 | R\$ 6.570.511,15 | R\$ 5.701.744,66 | R\$ 5.838.362,56 | R\$ 4.624.405,61 | R\$ 3.475.290,04 | R\$ 2.893.513,87 | R\$ 2.522.424,36 | R\$ 2.718.544,55 | R\$ 1.910.918,31 | R\$ 2.855.788,62 | R\$ 2.125.526,57 | R\$ 1.712.793,88 | R\$ 2.224.118,58 | R\$ 27.693,10 |
| 7,04%            | 4,71%            | 4,29%            | 4,36%            | 3,81%            | 5,03%            | 5,23%            | 6,32%            | 5,49%            | 5,62%            | 4,45%            | 3,34%            | 2,78%            | 2,43%            | 2,62%            | 1,84%            | 2,75%            | 2,04%            | 1,65%            | 2,14%            | 0,03%         |
| 29,09%           | 33,80%           | 38,09%           | 42,45%           | 46,26%           | 51,28%           | 56,52%           | 62,84%           | 68,32%           | 73,94%           | 78,39%           | 81,73%           | 84,51%           | 86,94%           | 89,56%           | 91,39%           | 94,14%           | 96,19%           | 97,83%           | 99,97%           | 100,00%       |