V4 — 2024

TERMO DE REFERENCIA
CONTRATAGAO DE OBRAS

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
TECNICO

Obra: FCA / CONSTRUCAO DO PREDIO MULTIUSO

Unidade interessada: Faculdade de Ciéncias Aplicadas
Data emissao: 19/02/2025 — R2
Processo n°: 01-P-32958/2023

1. CONDIGOES GERAIS DA CONTRATAGCAO

1.1 Objeto

Contratagdo de empresa para desenvolvimento de projetos executivos e execugdo da obra de
construgcédo do Prédio Multiuso da FCA/Campus Limeira/SP. Inclui fornecimento de elevador com sua
instalacdo, manutencao preventiva e atendimento em situagées de emergéncia.

CATSER:

Grupo: 541

Servigo: 1619

Descrigdo: Obras de edificagdes prediais

1.1.1 Em caso de eventual divergéncia entre a descricdo do item do catdlogo do sistema
Compras.gov.br e as disposi¢ées deste Termo de Referéncia, prevalecem as disposigdes deste
Termo de Referéncia.

1.1.2 Este Termo de Referéncia foi elaborado em conformidade com o Decreto estadual n° 68.185,
de 11 de dezembro de 2023.

1.1.3 O objeto desta contratagdo nao inclui o emprego de bens de luxo, nos termos do Decreto
estadual n°® 67.985, de 27 de setembro de 2023.
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1.2 Os servigos, objeto desta contratagdo, sao caracterizados como obra comum.

1.3 Regime de execugao

1.3.1  Contratagdo semi-integrada.

1.4 Vigéncia da contratagiao
1.4.1 Avigéncia obedecera as condi¢gdes contidas no Item 6.1 e subitens deste Termo de Referéncia.

1.4.2 O detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagéo a vigéncia consta do contrato.

1.5 Esclarecimentos técnicos complementares sobre o Objeto

Canteiro de obras:

A contratada devera utilizar o canteiro de obras existente, que esta quase finalizado. Sera necessario
executar alguns servigos para conclusdo do espago, como:

- Vestiarios: fechaduras, revestimento ceramico para o piso, instalagdes elétricas dos chuveiros.

- Refeitdrio: extintores de incéndio, forro em PVC, bancada, porta de madeira, caixa de gordura.

- Escritorio: fechadura, extintores, forro em PVC, bancada, revestimento cerdmico para o piso,
instalagdes elétricas de distribuigdo, janela de madeira.

- Cercamento de todo o perimetro da obra, com alambrado. No local existem 110 mourdes de
concreto e 300 metros de tela de alambrado. Este material devera ser utilizado pela Contratada
para parte do cercamento da obra.

Croqui do canteiro existente:

, L 4. ‘ { SEG.TRABALHO/TOPOGRAFIA

=ik e g g el
CX DAGUA [ I ) I ¥ ‘
»——I WC.‘,MASC »——] welpem ENFERMARIA I
I - /| REFEITORIO
— — COPA
I_i l 7w
1 |
|
| — - - l
SALA DE 1
REUNIAO | » )
i i ¥ RECEP l
\ ‘
w |
GERENCIA CONTRATO| - 3z
C/BANHEIRO S|
EIey ] 20 PLANEJ./CUSTOS/ADM/MESTRE [~
- w |

Pagina 2 de 21

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar cédigo 90C474AF E0394FAE ADDB6CC3 6079AB87



REFEITORIO - PRODUCAO

7 — —_—— == e

VESTIARIO - PRODUGAO

] BANHEIRO - PRODUCAO

| Lelelefelelelole]

St bl S —r—

Elaboracéo dos projetos executivos

A empresa terd 120 dias para desenvolver todos os projetos executivos e a planilha final. Durante o
desenvolvimento a empresa devera realizar entregas parciais para verificagdo e acompanhamento por parte
da fiscalizagao. Os projetos deverao ser apresentados a fiscalizagdo seguindo o cronograma abaixo (prazos

510

em dias corridos, considerados a partir da data a ser definida na reuniao de inicio da obra):

- 30 dias apresentar os projetos de arquitetura e as propostas de solugdes para os itens definidos

como obrigagao de resultado

- 60 dias apresentar os projetos de fundacéo e estruturas
- 90 dias apresentar os projetos de instalacdes

- 120 dias apresentar todos os projetos compatibilizados, revisdo de todos os documentos e entrega

da planilha final.

- Apds a entrega completa dos projetos executivos, a Contratante analisara o material apresentado

em até 30 dias.

Caixilho: no local de interligagdo entre o nucleo central e a asa Sul, onde esta previsto parede com bloco

de vidro resistente ao fogo (TV-01), devera ser executado caixilho com vidro no modelo da JA-03.

Brise: o brise devera ser horizontal em angulo fixo, com painéis em chapa de aluminio liga 3105 H26 Aluzinc,

porta painel em chapa de aluzinc, estrutura auxiliar de fiagdo em ago galvanizado.
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Divisérias: as divisérias identificadas em projeto como “diviséria em painel visor até o teto, linha Doppio
marca Atualle ou equivalente” deverao ser substituidas por caixilhos em aluminio com vidro duplo laminado
8mm, seguindo a modulagao proposta no projeto.

1.6 OBRIGAGOES DE MEIO E OBRIGAGOES DE RESULTADO

Esta contratagdo envolve definigbes que a Contratada devera seguir quanto a obrigagdes de meio
e obrigacdes de resultado para a execugéo da obra.

1.6.1  Sao obrigacdes de meio (fragdes do objeto com relagdo as quais ndo havera liberdade para a
contratada inovar em solugdes metodoldgicas ou tecnoldgicas, devendo haver obrigagéo de
aderéncia entre a execugao e a solugao predefinida no projeto basico as seguintes disciplinas
de execugao:

1.6.1.1 Urbanismo e paisagismo

1.6.1.1.1  Layout

1.6.1.1.2 Materiais de acabamento de vias
1.6.1.1.3  Pontos de iluminagao da area externa

1.6.1.2 Arquitetura da Edificacdo

1.6.1.2.1  Volumetria e distribuigao interna (layout), incluindo a fachada

1.6.1.2.2 Materiais de fechamento e brises

1.6.1.2.3 Materiais de acabamento para piso, paredes e teto

1.6.1.2.4 Layout das esquadrias e material (aluminio)

1.6.1.2.5 Tipologia dos vidros das esquadrias

1.6.1.2.6  Material da cobertura, calhas e rufos da asa norte, asa sul e bloco central
1.6.1.2.7 Layout e material da cobertura espacial

1.6.1.2.8 Loucas, metais e acessdrios dos sanitarios, copa e DML

1.6.1.2.9 Materiais e layout das divisérias

1.6.1.2.10 Caracteristicas técnicas do elevador

1.6.1.3 Elétrica, Dados e Voz:

1.6.1.3.1 Pontos de tomadas, dados e voz
1.6.1.3.2 Modelos e layout de luminarias, arandelas e postes
1.6.1.3.3  Materiais de acabamento, como canaletas metalicas

1.6.1.3.4 Os geradores de energia deverdo atender no minimo os circuitos previstos no projeto
bésico.

1.6.2 Sao obrigacdes de resultado (fragdes do objeto com relagdo as quais havera liberdade para a
contratada inovar em solugdes metodolégicas ou tecnoldgicas, em termos de modificagdo das
solugdes previamente delineadas no projeto basico), conforme definido para as seguintes
disciplinas:

1.6.2.1 Fundacdes
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1.6.2.2 Metodologia para contencao de platdés (muro de arrimo)

1.6.2.3 Estrutura

1.6.2.3.1 A estrutura devera ser necessariamente em concreto pré-fabricado, cabendo a contratada
elaborar o seu dimensionamento, mantendo a definicdo de laje protendida alveolar nos
locais previstos. A contratada devera realizar a compatibilizagdo da estrutura com as
demais disciplinas.

1.6.2.4 Climatizacao

1.6.2.4.1 Todos os ambientes designados para climatizagao no projeto basico devem ser atendidos.
Nos locais onde esta previsto o uso de equipamentos modelo cassete de 4 vias, este
modelo deve ser mantido. Para outras areas, podem ser propostos sistemas cassete, high-
wall ou piso-teto, desde que ndo sejam instalados no piso.

1.6.2.4.2 O sistema de climatizacao deve ser central e utilizar equipamentos do tipo inverter, com a
capacidade minima em BTUs conforme o projeto basico. Todos os equipamentos
instalados devem priorizar a eficiéncia energética, possuindo selo Procel nivel "A" para
evaporadoras e condensadoras. Para chillers, fancoils e fancoletes, devem ser
selecionados os modelos mais eficientes disponiveis no mercado.

1.6.2.5 Instalacdes Elétricas

1.6.2.5.1 Podera ser revisada a distribuicdo de quadros de energia, sendo no minimo mantida a
distribuicao prevista no projeto basico.

1.6.2.5.2 A entrada de energia devera ser efetuada a partir da cabine situada préxima a portaria de
pedestres, considerando parametrizagdo do relé de protecdo geral da mesma. Cabera a
Contratada projetar e executar uma cabine de energia com disposi¢do para dois
transformadores de até 1000 KVa. Nesta etapa, devera ser instalado 1 transformador para
atender todo o complexo, Devera ser projetado e executado o dimensionamento da rede
de distribuicdo de energia, quadro de distribuigdo e disjuntores, tendo como premissa uma
entrada uUnica de energia para todo o complexo e um gerador de energia para cada asa. Os
geradores de energia deverao atender no minimo os circuitos previstos no projeto basico.
Os projetos e execugdes deverdo seguir as normas vigentes NBR e concessionaria local.

1.6.2.5.3 Os pontos de tomadas e rede previstos no projeto basico devem ser mantidos. A empresa
podera propor um novo trajeto para a infraestrutura, utilizando eletrodutos de aco
galvanizado, eletrocalhas e perfilados metélicos (n&o sera permitido o uso de dutos flexiveis
sobre o forro). A empresa podera propor o redimensionamento dos cabos, sendo que os
circuitos de iluminagdo devem, no minimo, ser atendidos por cabos de 2,5 mm? e os
circuitos de tomadas por cabos de 4 mm?,

1.6.2.5.4 A elaboracdo do projeto do Sistema de Prote¢gao Contra Descargas Atmosféricas (SPDA)
também é responsabilidade da contratada, com a malha sobre a cobertura e suas descidas
sendo obrigatoriamente executadas em barras chatas de aluminio. A malha inferior devera
ser em cabos de cobre nu. O sistema adotado devera ser o de gaiola de Faraday.

1.6.2.6 Projeto de Prevencao e Combate a Incéndio

1.6.2.6.1 A obtengao do AVCB provisdrio € de responsabilidade da Contratada.

1.6.2.6.2 Deverdo ser mantidos os pontos de hidrantes, iluminagdo de emergéncia e deteccdo de
fumaca e temperatura conforme projeto aprovado no Corpo de Bombeiros. A infra estrutura
podera ser proposta pela Contratada.

1.6.2.7 Urbanizacado do Entorno e Paisagismo
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1.6.2.7.1 O projeto deve manter a acessibilidade para o edificio.
1.6.2.7.2 A pavimentacao asfaltica devera ter durabilidade de no minimo 10 anos, para trafego leve.
1.6.2.8 Acessibilidade

1.6.2.8.1 A Contratada desenvolvera o projeto de acessibilidade, atendendo as normas vigentes que
garantem a inclusdo de pessoas com deficiéncia.

1.6.2.9 Projeto Hidraulico, Hidrossanitario e Pluvial

1.6.2.9.1  Deveréo ser respeitadas as quantidades minimas de pontos hidraulicos previstos no projeto
basico, sendo o dimensionamento das redes de alimentagdo do reservatdrio, agua fria,
esgoto e pluvial (e suas respectivas caixas de passagem) de responsabilidade da
Contratada, assim como a definigdo de seus tragados.

1.6.2.9.2 O sistema de drenagem podera ser projetado pela Contratada, seguindo as premissas do
projeto basico.

1.6.2.9.3 O dimensionamento e o material do reservatério deverdo atender aos requisitos do projeto
hidraulico e do Sistema de Prevencdo e Combate a Incéndio.

1.6.2.10 Sistema de Impermeabilizagao

1.6.2.10.1 O sistema de impermeabilizagao podera ser proposto pela Contratada

IMPORTANTE: Todos os sistemas e/ ou materiais propostos pela contratada deverao
ser de qualidade igual ou superior aos previstos nos projetos basicos.

1.7 Subcontratagao
1.7.1 E admitida a subcontratagao parcial do objeto, nas seguintes condi¢des

1.7.1.1 A subcontratacéo fica limitada a:

Locacao topografica da obra

Terraplenagem

Fundacgdes

Estrutura pré-fabricada de concreto

Estrutura metélica

Pavimento asfaltico

Ensaios tecnoldgicos

Contencgéo de terra

Servigos de calhas e rufos

Revestimentos vinilicos

Revestimentos em granito

Servigos de marmoraria

Divisérias leves

Forros de gesso acartonado e fibra mineral
Servigos de serralheria (caixilhos, esquadrias, portdes, brises, guarda-corpos, cobertura)
Servicos elétricos referentes a cabine de energia
Climatizacao

Instalagbes de gas (GLP)

Elevadores e sua manutengao
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® Servicos relacionados a prevencao e combate a incéndio
[}

1.7.1.2 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a
subcontratacao.

1.8 Hierarquia dos documentos

Nos casos de duvidas sobre o conjunto de documentagao técnica que compde a Pasta Técnica, anexa
ao Edital e eventuais incompatibilidades, fica determinada a seguinte hierarquia de documentos:

1°) O presente Termo de Referéncia;

2°) As pranchas de desenho dos projetos;
3°) Os memoriais Descritivos dos Projetistas;
4°) As planilhas orgamentarias;

5°) O Caderno de Encargos da Prefeitura Universitaria.

1.9 Documentos técnicos que compoem a Pasta Técnica

e Documentos diversos:
— Levantamento topografico

— Sondagem

e Documentos diversos — Padréo:
—  Caderno de encargos da Prefeitura Universitaria. Disponivel no site:

https://www.depi.unicamp.br/wp-content/uploads/2022/01/caderno_encargos v11.pdf

— Manual da Divisdo de Seguranga do Trabalho — DSTr/DGRH. Disponivel no site:

https://www.dgrh.unicamp.br/wp-content/uploads/sites/18/2018/01/man_dsso_seguranca.pdf
pdf);
— DSSO - Verificagao das medidas de seguranga - incéndio

— Modelo de placa de obra
— Modelo de diario de obras

— Instrugdes para elaborar Manual do Proprietario

e Orcamento - Eventograma/Cronograma:
— Planilha orgamentaria
— Cronograma fisico-financeiro
— Tabela de eventos

— Setorizagdo da obra

Pagina 7 de 21

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar cédigo 90C474AF E0394FAE ADDB6CC3 6079AB87



e Projetos e Memoriais:

Atencgéao: Para utilizagao, os arquivos de projeto na extensao “pdf” devem ser impressos na escala real,
ja configurada.

Projetos
— Arquitetura - folhas 01 a 30
— Terraplenagem - folhas 01 a 06
— Contencéao
— Estrutura metélica - folhas 01 a 05
— Estrutura - folhas 01 a 15
— Fundagdes - folhas 01 a 29
— Impermeabilizagéo
— Instalagdes hidraulicas e drenagem - folhas 01 a 26
— Instalagées PPCI - folhas 01 a 23
— Cabine - relatério e projeto
— Instalacées elétricas - folhas 01 a 31
— SPDA - folhas 01 a 05
— Deteccgao de incéndio - folhas 01 a 12
— Instalacéo de dados e voz - folhas 01 a 14
— Climatizagdo - folhas 01 a 13
— Gés - folha 01
— Pavimentacgao - folha 01

Memoriais
— Arquitetura
— Terraplenagem
—  Estrutura metélica
— Estrutura
— Fundacgbes
— Instalagdes hidraulicas
— Instalagbes PPCI
— Instalagbes elétricas
- SPDA
— Detecgao de incéndio
— Instalagédo de dados e voz

— Climatizagao

1.10 INFORMAGOES TECNICAS COMPLEMENTARES PARA EXECUGAO DO OBJETO
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E de responsabilidade da CONTRATADA atender aos requisitos técnicos especificados a seguir.

1.10.1 ADMINISTRACAO LOCAL: A CONTRATADA devera considerar nos seus custos a
Administragdo local da obra como item de planilha. Definicdo: “A Administragdo Local
compreende o0s custos das seguintes parcelas e atividades, dentre outras que se mostrarem
necessarias: chefia e coordenagao da obra; equipe de producido da obra; departamento de
engenharia e planejamento de obra; manutencgéo do canteiro de obras; gestdo da qualidade e
produtividade; gestdo de materiais; gestdo de recursos humanos; gastos com energia, agua,
gas, telefonia e internet; consumos de material de escritério e de higiene/limpeza; medicina e
segurancga do trabalho; laboratérios e controle tecnolégico dos materiais; acompanhamento
topografico; mobiliario em geral (mesas, cadeiras, armarios, estantes etc.); equipamentos de
informatica; eletrodomésticos e utensilios; veiculos de transporte de apoio e para transporte
dos trabalhadores; treinamentos; outros equipamentos de apoio que nao estejam
especificamente alocados para nenhum servigco.” Redacao dada pela Cartilha do Tribunal de
Contas da Uniao — Orientagbes para elaboragdo de planilhas orcamentarias de obras publicas
de 2014

Da medicao: A Administragdo Local sera paga mensalmente e proporcionalmente através das
medi¢oes dos servigos executados e aceitos, conforme recomendacgao do Tribunal de Contas
da Uniao, no Acérdao TCU 2.622/2013 — Plenario € no documento Orientagdes para Elaboragao
de Planilhas Orgamentarias de Obras Publicas (2014). Sera seguida a mesma
proporcionalidade para o caso de supressdes e acréscimos de servigos.

1.10.2 CANTEIRO DE OBRAS: Devera atender integralmente a NR-18 e NR-24. Em obras com prazo
de execugao superior a 300 dias, as instalagbes para o canteiro de obras deverdo ser
obrigatoriamente construidas em chapa de madeira compensada. A CONTRATADA devera
elaborar um “croqui” do Canteiro de Obras que contemple toda a area de influéncia da obra e
apresentar a Fiscalizagdo da CONTRATANTE para aprovagao, sendo que o0 mesmo devera ser
provido de instalagbes sanitarias, abrigo de materiais, vestiario e refeitério (quando houver
necessidade de alimentagao no local), sendo proibida a confecgéo de refeicbes no Canteiro de
Obras. A limpeza e manutengdo do canteiro sdo responsabilidade da CONTRATADA. A
CONTRATADA devera encaminhar a Fiscalizagdo da CONTRATANTE a relagdo de cargas
elétricas que pretende utilizar no canteiro e solicitar e definir junto a Fiscalizagdo da
CONTRATANTE local unico para instalagéo de ponto elétrico, sendo que sao responsabilidades
da CONTRATADA as derivagdes e instalagcées necessarias dentro da obra. A CONTRATADA
devera interligar o esgoto proveniente de seu Canteiro de Obras a rede geral de esgotos do
local e, na impossibilidade, utilizar sanitarios e vestiarios quimicos. Para quaisquer outros tipos
de residuos, a CONTRATADA devera trata-los conforme determinacdo do CONAMA. A
CONTRATADA devera providenciar a confecgao e instalagdo da placa de identificagao da obra
em até 15 dias apds a data de inicio da obra, conforme padrao da UNICAMP, cujo lay-out sera
fornecido na reunido de inicio de obra. Nao poderao ser estocados materiais fora da area do
canteiro de obras, bem como os equipamentos que serdo utilizados na execugao das obras,
também ndo poderdo manobrar fora desta area. Ao final da obra, o canteiro devera ser
totalmente desmobilizado e a area utilizada totalmente recomposta (deixada como foi
encontrada).

1.10.3 PRE-FABRICADO: Em edificagdes cuja estrutura é do tipo pré-fabricada, é de responsabilidade
da CONTRATADA o fornecimento dos projetos executivos de fundacgdes, infraestrutura,
superestrutura e fechamento, com as respectivas ART’s. Devera ser prevista a aplicagao de
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selante de poliuretano também nas juntas pelo lado interno, a fim de garantir melhor
acabamento e fechamento dos véos.

Estes projetos serdo analisados pela Fiscalizaggo da CONTRATANTE, no seu aspecto
arquiteténico, sendo sua execugao autorizada somente apds aprovagao desta.

Observamos que a compatibilizagdo entre os projetos executivos do pré-fabricado com os
demais projetos de instalagcées é de unica e exclusiva responsabilidade da CONTRATADA,
inclusive com relagéo aos furos nos elementos para passagem de cabos ou tubula¢des, quando
necessarios.

1.10.4 ESTRUTURA METALICA: Antes da execucdo das estruturas metalicas devera ser apresentado
pela CONTRATADA, o projeto executivo, de fabricagdo e de montagem conforme NBR
8800/2008, acompanhado das respectivas ART’s para aprovagéo da FISCALIZACAO quanto
ao arquiteténico e documentagao solicitada em edital.

1.10.5 REMOCAO DE ARVORES: A autorizagdo para retirada de arvores sera obtida pela UNICAMP.
A CONTRATADA fara sua remogao tomando todas as precaug¢des de segurancga para: O corte
das arvores executando poda prévia, se necessario. O destocamento das raizes. O recorte das
arvores e da sua ramagem. Picagem e repicagem da madeira transformando o material em
cavacos entre 20 mm a 40 mm. O transporte deste material dentro do Campus para local
definido pela Fiscalizagdo da CONTRATANTE.

1.10.6 FUNDACAO: Na execugdo de fundacdes, a CONTRATADA devera providenciar, as suas
custas, a assessoria de um consultor de solos para a compatibilizagdo dos projetos de infra e
superestrutura e as adequacgdes necessarias para a perfeita execugao da obra/servigo. No caso
de fundagdes por tubuldes, caberd também ao consultor da CONTRATADA a andlise e
liberacdo para concretagem. No caso de estacas, cabe também a confirmacdo das
quantidades, cargas e profundidades, com base nos relatérios de sondagem apresentados pela
Contratante, assim como nos relatérios providenciados pela CONTRATADA. Caso haja
necessidade de sondagens adicionais para andlise do consultor de solos, estas serdo de
responsabilidade da CONTRATADA. A CONTRATADA certificara o desempenho dos
elementos da fundagao, para as situagbes exigidas por norma, através da execugao de provas
de carga conforme a norma ABNT - NBR 6122.

1.10.7 CAIXILHOS: Na instalacdo de caixilhos de aluminio ou de ago a CONTRATADA devera
observar:

a. As esquadrias devem atender aos requisitos estabelecidos pela NBR 10821, com especial atengao
aos itens de desempenho minimo quanto a permeabilidade do ar, estanqueidade a agua e cargas
uniformemente distribuidas.

b. Como requisito de classificacdo das esquadrias a serem instaladas, serdo sempre considerados
como minimo:

e Edificagao de até cinco pavimentos e altura de 15m;
e Regido IV do Brasil, conforme grafico de isopletas da velocidade basica do vento.

e O nivel de desempenho das esquadrias quanto ao seu uso devera ser sempre o intermediario (I)
ou superior (S), conforme definicdo estabelecida na NBR 10821-2/2011.
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c. Para os caixilhos de aluminio: A CONTRATADA devera apresentar laudo, acompanhado de ART,
dos testes de conformidade realizados em laboratérios especializados, para as tipologias que
apresentam a situagao mais desfavoravel.

d. Para os caixilhos de aluminio: Somente apds a apresentagéo do laudo favoravel e a entrega dos
projetos de fabricacéo dos caixilhos, sera liberada a fabricagdo dos mesmos pela FISCALIZACAO.

1.10.8 FORMAS PARA CONCRETO: As formas para concreto aparente deverdo ser executadas em
chapas de madeira compensada, colagem fendlica, plastificadas e com espessura minima de
18mm. Para concreto revestido, as chapas deverdo também ter colagem fendlica, acabamento
resinado e espessura minima de 15 mm.

Sob a estrutura de concreto do pavimento térreo (blocos, baldrames, contrapiso, calgadas etc.)
devera ser executado, sempre, lastro de concreto magro, com espessura minima de 5 cm, para
nao haver contato do solo com o concreto estrutural. Nao sera permitido lastro de brita.

Na estrutura de concreto armado, deveréo ser instalados espacadores, para se garantir o
cobrimento da armadura, nas medidas previstas em norma.

As concretagens s6 serdo autorizadas ap6és a conferéncia e aprovagao das formas e ferragens
pela fiscalizagao.

1.10.9 REVESTIMENTO DE ALVENARIA: No revestimento das alvenarias a CONTRATADA devera
considerar em suas composi¢oes de custo a instalagédo de cantoneiras metalicas de arremate
nas arestas e cantos vivos das paredes, sendo:

e Cantoneira de ago galvanizado para reboco.

e Cantoneira de aluminio para revestimento ceramico.

1.10.10 REDES DE ESGOTO E DE AGUAS PLUVIAIS: As redes de esgoto e de aguas pluviais deverdo
ser entregues limpas e desobstruidas dos residuos provenientes dos servigos executados pela
CONTRATADA. A limpeza devera ser garantida e executada perante a Fiscalizacdo da
CONTRATANTE, sem quaisquer custos adicionais a CONTRATANTE.

1.10.11 MADEIRA: caso sejam utilizados produtos ou subprodutos de madeira na execu¢éo do Objeto,
a CONTRATADA assume o compromisso de utilizar apenas madeira de origem exética ou, no
caso de utilizagdo de madeira de origem nativa, estar de acordo com o disposto no §2° do artigo
8° do Decreto n° 53.047, de 2 de junho de 2008, que estabelece procedimentos na aquisicao
de produtos e subprodutos de madeira de origem nativa pelo Governo do Estado de Sao Paulo.

1.10.12 MEIO AMBIENTE

E de responsabilidade da CONTRATADA o cumprimento de todas as condicionantes ambientais que
envolvam a preservagéo dos elementos Ar — Agua — Solo — Fauna — Flora, observando a adogéo de
boas praticas ambientais na execugdo de obras para a Contratante, assim como as legislagcées
ambientais vigentes.

1.10.12.1  Geral
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As especificagdes de controle ambiental englobam os meios: Fisico: Ar, agua e solo; Bidtico:
Flora e fauna; Socioeconémico: Populagao de entorno, funcionarios, professores, alunos e
usuarios do campus da UNICAMP, e estdo agrupadas nos seguintes itens:

Supresséo de Vegetacao e Intervencdo em Areas de Preservacédo Permanente — APP’s;
Processos Erosivos;

Protegao de Recursos Hidricos Superficiais;

Residuos Sélidos;

Efluentes Liquidos;

Poluicdo Sonora;

Poluigdo Atmosférica;

Poluigdo do Solo e Aquiferos Subterraneos.

1.10.12.2 Controle de Residuos Sélidos

Objetivo: Garantir que todos os residuos gerados durante a instalagdo, execugao e desmobilizagdo das
obras sejam acondicionados e dispostos corretamente em locais apropriados.

Descricao: Residuos sodlidos consistem em todos os restos de materiais solidos provenientes das
atividades do canteiro de obras e frentes de servigos, tais como os 6leos e graxas provenientes das
oficinas, almoxarifados e equipamentos/maquinas. Frascos plasticos e recipientes metalicos para
refeicbes e descartes de escritorio, entre outros, devem ser devidamente segregados para a reciclagem.
Quanto aos residuos organicos, deverédo ser encaminhados para a coleta publica.

Instrucdes Gerais: Todos os servidores da CONTRATADA deverado receber instrugdes quanto a
utilizagcao controlada de materiais, visando a menor produgéo possivel de residuos a serem dispostos.
E recomendavel, também, o incentivo & coleta de residuos reciclaveis, segregando ao menos papel,
metal, plastico e organico. Todos os residuos sélidos devem ter seu destino final em locais apropriados
e devidamente licenciados.

Procedimentos:

a. Distribuir em todas as frentes de obras e canteiro, recipientes plasticos ou tambores de lixo para a
coleta de residuos nao perigosos gerados, preferencialmente diferenciando os tipos de residuos
possibilitando a coleta seletiva;

b. Dispor os residuos organicos e sobras de alimentos gerados nas obras em sacos apropriados para
a coleta urbana e depositar nas grades existentes e que estéo distribuidas no campus;

c. Os residuos de construcdo civil (RCC) Classes A, B, C e D segundo a Resolugdo 307/CONAMA,
provenientes da demolicdo e da execugdo de obras, deverdo ser encaminhados, devidamente
segregados e acondicionados, para areas legalizadas e licenciadas pelo Municipio para este fim;

d. Osresiduos de 6leos e graxas coletadas, inclusive as estopas sujas de 6leos e graxas procedentes
de manutencdo emergencial devem ser acondicionados em tambores e retirados e transportados por
empresas especializadas neste tipo de disposigao.

e. A Contratada, assim como a empresa receptora dos residuos de construgdo RCC, devem estar
cadastradas no Sistema de Gerenciamento Online de Residuos/SIGOR, da CETESB. Assim, ao envio
de cada cagamba ou caminhdo contendo residuos, a Contratada devera emitir documento fisico de
Manifesto de Transporte de Residuos/ MTR e, ao final de cada trimestre / conclus&o da obra, emitir no
sistema SIGOR/CETESB uma Declaragao de movimentagdo de Residuos/ DMR constando toda a
quantidade de residuos que saiu da unidade contratante neste periodo.

No documento MTR devera constar o CNPJ da construtora Contratada para execugao dos servigos, da
empresa transportadora dos residuos e da empresa que ira receber os residuos. Cabe ressaltar que,
no momento da emissdo do MTR serao necessarios os dados do caminh&o e do motorista que fardo o
transporte.
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f. A CONTRATADA devera apresentar o Plano de Gerenciamento de Residuos da Obra (PGRO),
conforme modelo para preenchimento PT-PGRCC-04 disponivel na pagina
https://www.depi.unicamp.br/geare/, inclusive croqui do canteiro de obras delimitando as areas para
armazenamento provisorio. Este documento devera ser entregue na reunido de inicio de execugao do
objeto, que sera posteriormente aprovado pelo 6rgao competente da Universidade.

g. O manejo, armazenamento, transporte e destinagéo final dos RCC gerados na obra devem atender
as diretrizes do PGRCC da Unicamp e PGRL da Unidade (quando houver), da lei federal n°® 12.305/2010
e da Resolucdo CONAMA 307/2002 e suas atualizagdes.

h. Para a liberagdo do transporte e destinacao final do residuo, devera ser solicitado e agendado junto
a Equipe de Fiscalizagdo da CONTRATANTE, a emissao do MTR, segundo a portaria do MMA 280/2020
que devera ser fornecido ao transportador.

i. A CONTRATADA devera fornecer o respectivo Certificado de Destinagédo Final (CDF) para cada
MTR, até o recebimento definitivo do objeto.

1.10.13 PREVENGAO E COMBATE A INCENDIO

A CONTRATADA devera atender aos projetos e memoriais do Sistema de Protecdo e Combate a
Incéndio e apresentar conforme o FORMULARIO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO:

ART de instal. medidas de protecao contra incéndio

ART da instalagéo de sistemas de utilizagdo de GLP

ART de instalagéo do grupo motogerador

Atestado de conformidade das instalagdes elétricas (Anexo K)

ART das instalagbes elétricas

Atestado de emprego de materiais de acabamento

ART do material de acabamento e revestimento

ART do sistema de proteg¢éo contra descargas atmosféricas

Notas fiscais das mangueiras, extintores e demais equipamentos de combate a incéndio
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros

.10.14 NA CONCLUSAO DA OBRA DEVERA SER ENTREGUE:
Manual do proprietario, conforme modelo;
As Built;
Auto de Vistoria do Corpo de Bombeiros/AVCB;
Notas Fiscais e manuais dos equipamentos instalados;
Controles remotos dos equipamentos de climatizagao;
Databook do sistema de climatizacao;
PMOC (Plano de Manutengao, Operacgéo e Controle) do sistema de climatizagéo
Chaves das edificacoes.
Laudos inerentes as instalacdes elétricas (aterramento, isolagdo dos cabos alimentadores, etc)
Relatérios dos testes de estanqueidade das tubulagbes e da impermeabilizagao
Laudos dos sistemas de ancoragem

e 6 6 6 o6 ¢ ¢ o o 0o o —

2. FUNDAMENTAGAO E DESCRIGAO DA NECESSIDADE DA CONTRATAGAO

A crescente demanda por cursos na area de tecnologia e inovagao, oriundos da Faculdade de
Tecnologia (FT) da UNICAMP, destaca a urgéncia da construgdo do Prédio Multiuso na FCA.
Com a expansao da oferta educacional e a necessidade de formagao qualificada, a FT tem
enfrentado limitagdes em seu espaco fisico, impossibilitando a absorgdo de novos cursos e a
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ampliagao das atividades académicas. Essa situagdo demanda a criagdo de um ambiente que
nado apenas acolha os estudantes, mas que também promova a integragéo entre as diferentes
areas do conhecimento, facilitando projetos interdisciplinares e inovagoes.

A implantacdo do Prédio Multiuso visa atender a essas necessidades, proporcionando
infraestrutura adequada e moderna, com salas de aula, laboratérios e espagos colaborativos
que atendam aos cursos emergentes. O projeto, ja desenvolvido por empresa Contratada,
contempla as especificagcbes necessarias para criar um ambiente estimulante e funcional,
promovendo a interagao entre os alunos da FCA e da FT.

Além disso, a construgdo do Prédio Multiuso reforga o compromisso da UNICAMP com a
formacao de profissionais capacitados para o mercado de trabalho, alinhando-se as demandas
regionais e nacionais. O novo espago também permitira a realizagao de eventos, workshops e
atividades extracurriculares, contribuindo para a formagéo integral dos alunos e para a
consolidagdo da FCA como um centro de exceléncia académica e de pesquisa.

Portanto, a execugcdo dessa obra é imprescindivel para a expansao das atividades da
UNICAMP em Limeira, garantindo que a instituicdo continue a atender as necessidades de
formacdo e pesquisa em um cenario de constante transformacgéo e evolugéo tecnoldgica. A
construgcdo do Prédio Multiuso representa, assim, um passo significativo para a consolidagéo
da FCA como um polo de inovacgéo e desenvolvimento na regido.

2.1 A presente demanda foi incluida no Plano Plurianual de Investimentos (PPl) de 2022 da
AEPLAN/UNICAMP, conforme registrado na Informacao AEPLAN n° 937/2022, disponivel no
documento 4 da arvore do Processo Digital Sigad 01-P-32958/2023. Essa demanda foi aprovada
pela Deliberagdo CONSU n° 43/2022, que consta no documento 5 também do referido processo.

E importante destacar que essa demanda ndo foi prevista no Plano de Contratacdes Anual (PCA)
de 2024, pois n&o havia sido estabelecida a obrigatoriedade de envio das demandas para este ano,
uma vez que a legislagéo ainda nao estava em vigor. Além disso, foram realizadas diversas analises
e cuidados técnicos e administrativos, o que prolongou a fase preparatéria para o ano de 2024.

3. DESCRIGAO DA SOLUGAO COMO UM TODO, CONSIDERANDO O CICLO DE VIDA DO
OBJETO

A construcao refere-se a um edificio de multiplos andares, com aproximadamente 18.000 m?
de area util, cuja estrutura € modulada entre pilares, repetindo-se em cada pavimento. Essa
configuracdo facilita a adogdo de uma estrutura pré-fabricada em concreto, que proporciona
vantagens em termos de qualidade na produgao das pecas, garantia tecnolégica da fabrica e
agilidade na montagem.

Os revestimentos foram escolhidos a partir de materiais comumente utilizados nas obras da
Unicamp, especialmente nas areas administrativas, salas de aula e espagos comuns de
circulacdo. Esses materiais tém se demonstrado eficazes em termos de conservagéo,
durabilidade e facilidade de manutengéo.

As areas em que a Contratada podera sugerir alteragées em relagao ao Projeto Basico, visando
melhorias em qualidade e tecnologia na construgéo, foram definidas como obrigatérias na
contratacao.
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A escolha das solugdes busca atender rigorosamente as normas vigentes, incluindo Instrugdes
Técnicas, NBR, NR, e as leis estaduais, municipais e complementares.

4. REQUISITOS DA CONTRATAQAO
4.1 Vistoria

4.1.1 Nao ha necessidade de realizagdo de avaliagao prévia do local de execugao dos servicos.

4.2 Critérios de aceitabilidade de pregos

4.2.1 O licitante que estiver mais bem colocado na disputa devera apresentar a Administragao, por
meio eletrénico:

4.2.1.1 Planilha orgamentaria detalhada, elaborada de acordo com o modelo fornecido pela Unicamp,
em formato PDF (assinada pelo representante legal) e XLS, contendo todos os elementos
constantes no Anexo — Pasta Técnica, bem como os valores unitarios e totais, com destaque
obrigatério do valor correspondente ao BDI, devendo, ainda, contemplar todas as etapas de
execugao, resultado do método executivo adotado pelo licitante, de forma que os servigos
executados totalizem o prego global.

4.2.1.1.1 Todos os custos diretos necessarios a completa execugao de cada um dos itens do servico,
e que nao estejam discriminados nas planilhas orgamentarias como itens independentes,
deverao ser incorporados na composi¢cao de custos dos itens correlatos na planilha
orgamentaria a ser elaborada pelo licitante e apresentada no certame.

4.2.1.2 Eventograma / cronograma fisico-financeiro, elaborado de acordo com o modelo fornecido pela
Unicamp em formato PDF (assinada pelo representante legal) e XLS, nos termos do Anexo -
Pasta Técnica.

4.2.1.2.1 Nareunido para liberagdo do inicio da execugéo do objeto, a Contratada devera apresentar
o eventograma/cronograma fisico-financeiro definitivo e compatibilizado com a data “zero”
da realizagao da referida reunido e com os percentuais financeiros indicados na proposta
comercial.

4.3 Qualificagao técnica

4.3.1 Para fins de habilitagdo, devera o licitante comprovar os seguintes requisitos:

4.3.1.1 Registro ou inscri¢cao do licitante (Pessoa Juridica) na entidade profissional Conselho Regional
de Engenharia e Agronomia - CREA ou Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU.

4.3.1.2 Comprovagado de capacidade operacional para execugao de obra/ servigo similar ou de
complexidade tecnoldgica e operacional equivalente ou superior ao objeto desta contratacéo,
através de Atestado(s) ou Certiddo de Acervo Operacional (CAQO), em cdpias autenticadas,
emitido(s) em nome da empresa licitante. O(s) atestado(s) devera(&o) ter sido expedido(s) por
pessoa juridica de direito publico ou privado, cuja(s) parcela(s) de maior relevancia e
quantidade(s) minima(s) é (séo):
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Item(s) da planilha a que
Quant. minima se refere(m) a(s)
quantidade(s) minima(s)

Parcelas de maior
relevancia

588,00 m?®

equivalente a 25% da
soma da quantidade dos
itens da planilha

Estrutura pré-fabricada / pré
moldada de concreto armado -
pilares, vigas, escadas

6.2.3+6.2.4+6.2.5

5. DA EXECUGAO DO OBJETO

5.1 Condigoes de execugao

511 O inicio da execugdo do objeto se dara na data definida pela CONTRATANTE na reunido
técnica de liberacdo do inicio de execugdo do objeto, a ser agendada mediante convocagéao
formal, apds a assinatura do contrato.

5.1.2 A éarea do canteiro de obras devera ser isolada por tapume em alambrado.
5.1.3 Preposto:

5.1.3.1 A Contratada devera disponibilizar no canteiro de obras, para responder perante a Fiscalizagao
da Contratante, profissional credenciado pelo CREA ou CAU, habilitado para tal funcdo. Este
profissional devera ser credenciado a Fiscalizagao e emitir ART ou RRT, da mesma forma que o
profissional que sera o responsavel técnico pelo Objeto.

5.1.3.1.1 A Contratante podera recusar, desde que justificadamente, a indicagdo ou a manutengao
do preposto da Contratada, hipétese em que a Contratada designara outro para o exercicio
da atividade.

5.2 Prazo de execugao

5.2.1 O prazo de execugdo do contrato € de 1050 (um mil e cinquenta) dias corridos para inicio,
execucgao e entrega do objeto contratado, contados a partir do dia determinado na reuniao
técnica de liberacao do inicio de sua execugao.

5.3 Local e horario da prestagao dos servigos

5.3.1 Local da prestagao do servigo:

Campus Il da UNICAMP em Limeira, R. Pedro Zaccaria, 1300 - CEP 13484-350.
LATITUDE: - 22.5564393

LONGITUDE: -47.4311377

5.3.2 Os servigos serdo prestados nos seguintes horarios:

- Segunda a sexta-feira, das 7:00 horas as 18:00 horas;

Pagina 16 de 21

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar cédigo 90C474AF E0394FAE ADDB6CC3 6079AB87



- Sabados, domingos, feriados, pontos facultativos ou dias sem efetivo da CONTRATANTE na
Universidade: a prestagéo de servigos s6 podera ser realizada, mediante autorizagdo expressa e formal
da fiscalizagdo. As solicitagcbes deverao ser feitas, por escrito, com pelo menos 3 (irés) dias Uteis de
antecedéncia da data pleiteada. Na solicitacdo devera constar a relagdo dos funcionarios que
trabalharao nos dias solicitados, as datas que se pretende trabalhar e os servigos que serdo executados.

5.4 Materiais a serem disponibilizados

541 Para a perfeita execugdo dos servicos, a CONTRATADA devera disponibilizar todos os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios (todos os insumos) necessarios para a
execucao integral do objeto pretendido, provendo sua substituicdo quando necessario e/ou
solicitado pela Fiscalizagao.

5.5 Recebimento

5.5.1 O objeto sera recebido provisoriamente no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data
de comunicagdo formal da Contratada para vistoria final com o objetivo de entregar a obra.
Sera recebido definitivamente apds o prazo de observagdo de 90 (noventa) dias corridos,
contados a partir do Recebimento Provisorio.

5.5.1.1 Tanto o Termo de Recebimento Provisdrio, quanto o Termo de Recebimento Definitivo, serao
emitidos somente quando todas as pendéncias forem sanadas.

5.5.2 Ao final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no eventograma e
cronograma fisico-financeiro fornecido, a CONTRATADA apresentara a medigdo prévia dos
servigos executados no periodo, por meio de planilha e memoria de calculo detalhada.

5.5.2.1 Uma etapa sera considerada efetivamente concluida, quando os servigos previstos para aquela
etapa, no eventograma / cronograma fisico-financeiro ofertado pela CONTRATADA, estiverem
executados em sua totalidade;

55.2.2 A CONTRATADA também apresentara, a cada medigao, os documentos comprobatérios da
procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais, utilizados naquela etapa da execugéo
contratual, quando for o caso.

5.5.3 O objeto pretendido sera recebido provisoriamente, mediante termos detalhados, quando
verificado o cumprimento das exigéncias de carater técnico e administrativo (Art. 140, 1, a, da
Lei n° 14.133, de 2021);

5.5.3.1 A CONTRATADA fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as suas
expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregoes,
resultantes da execugéo ou materiais empregados, cabendo Fiscalizagdo da CONTRATANTE,
nao atestar a Ultima e/ou Unica medicao de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais
pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio;

554 A Fiscalizagdo da CONTRATANTE né&o efetuara o ateste da ultima e/ou Unica medigédo de
servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas
no Recebimento Provisoério (Art. 119 c/c art. 140 da Lei 14.133, de 2021), como também citado
acima;

5.5.5 O Recebimento Provisério também ficara sujeito a concluséo de todos os testes de campo e a
entrega dos Manuais e instrugdes exigiveis;
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5.5.6

5.5.7

5.5.8

Os servigcos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as
especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicagédo
das penalidades.

Nenhum prazo de recebimento ocorrera enquanto estiver pendente a solugédo, pela
CONTRATADA, de inconsisténcias verificadas na execugdo do objeto pretendido ou no
instrumento de cobranca;

O Recebimento Provisério ou Definitivo ndo excluira a responsabilidade civil pela solidez e pela
seguranca do servico, nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execugao do
contrato.

5.6 Critérios de medigao

5.6.1

5.6.2

5.6.3

5.6.4

5.6.5

5.6.6

A medicdo sera realizada até o 4° dia util do més subsequente, considerando os eventos
(etapas) executados, efetivamente concluidos pela Contratada entre o primeiro e o ultimo dia
do més anterior e aceitos pela Fiscalizagdo, conforme definido no Eventograma.

A CONTRATADA devera apresentar, até o ultimo dia do més, memérias de célculo que
demonstrem os eventos executados no periodo

Somente serdo pagos os eventos efetivamente executados, aceitos e medidos pela
FISCALIZACAO.

Serédo medidos os eventos concluidos de acordo com o determinado no eventograma (anexo
ao edital de licitagdo). Eventos inconclusos, parcialmente executados ou nao aceitos pela
fiscalizagdo ndo serdo medidos.

A empresa devera seguir o eventograma - cronograma de execug¢ao anexos ao edital de
licitacdo. Qualquer alteracédo devera ser justificada tecnicamente e previamente aprovada pela
fiscalizagao.

Nao serdo medidos eventos executados antes de suas atividades predecessoras, definidas no
eventograma - cronograma anexo ao edital de licitacdo. Exceto quando a antecipagcédo de
execucao for autorizada pela Fiscalizagao.

5.7 Condigoes para possiveis aditamentos / reequilibrios:

5.71

5.7.1.1

5.7.2

5.7.2.1

5.7.2.2

As disciplinas relacionadas as obrigacbes de meio serdo medidas e pagas segundo
eventograma anexo ao Edital.

No caso da ocorréncia de pequenas variagdes quantitativas dos itens orgamentarios
relacionados as etapas descritas no eventograma, essas correrdo por conta e risco da
contratada, sempre que menores que 15% (quinze por cento) dos quantitativos estimados na
planilha orgamentaria.

Caso os limites estabelecidos no item 5.7.1 sejam superiores, poderdo ser ajustados termos
aditivos para restabelecer a equacao econdmico-financeira da avenga, desde que:

A alteragdo contratual decorrente ndo supere ao estabelecido no art. 13, inciso Il, do Decreto
7.983/2013, cumulativamente com o respeito aos limites previstos nos art. 125 da Lei
14.133/2021, estes ultimos, relativos a todos acréscimos e supressdes contratuais;

A modificacdo do ajuste ndo ensejara a ocorréncia do "jogo de planilhas", com redugéo
injustificada do desconto inicialmente ofertado em relagdo ao prego base do certame no ato da
assinatura do contrato, em prol do que estabelece o art. 14 do Decreto 7.983/2013, como
também do art. 37, inciso XXI, da Constituicdo Federal;
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5.7.2.3 A corregao de quantitativos, bem como a inclusdo de servigo omitido, ndo esteja compensada
por distorgdes em outros itens contratuais que tornem o valor global da avenga compativel com
o de mercado.

5.7.3 Os potenciais aditivos a que se refere o item 5.7.2 s6 serdo devidos caso a variagdo de
quantitativo no item traga impacto maior que 0,5% no valor global do contrato para mais ou para
menos.

5.7.3.1 Para a aplicagdo no disposto no item 5.7.3, ndo cabera a somatéria de dois ou mais itens de
planilha para a regra de célculo do impacto no valor global do contrato.

5.7.4 Eventuais servigos omitidos na planilha orcamentéaria, mas necessarios a execugéo do projeto
conforme descritos no Projeto Basico, serdo objeto de aditivo e pagamento sempre que tiver
um valor total de 1% acima do valor inicial do contrato.

5.7.5 No caso de descrigao incorreta do servigo constante na planilha licitada em comparagao com o
exigido no projeto basico, podera haver termo aditivo para compensar a diferenga, para mais
ou para menos, sempre que se tratar de servigo cujo preco total estimado for superior a 0,5%
do valor inicial do contrato atualizado.

5.7.6 Poderdo ensejar reequilibrio econdmico-financeiro: os impedimentos, retardamentos ou
onerosidades excessivas, devidamente fundamentadas, e que tenham como causa ou fatos,
considerada a matriz de riscos:

5.7.6.1 Eventos previsiveis ou imprevisiveis de consequéncias incalculaveis, que tenha nexo causal
direto com impedimento, retardamento ou onerosidade excessiva;

5.7.6.2 Que nao tenham sido ocasionados por culpa da contratada.

5.7.6.3 Sera considerada onerosidade excessiva para fins de reequilibrio, 0 demonstrado efeito ao
valor total do contrato superior a 5%.

5.7.7 No caso das obrigagbes de resultado a que se referem ao item 1.6.2, os fatos posteriores a
assinatura do contrato, que podem causar impacto no seu equilibrio econémico-financeiro e
previsao de eventual necessidade de prolagao de termo aditivo por ocasido de sua ocorréncia,
terdo suas responsabilidades e 6nus avaliados conforme descrito na Matriz de Alocacédo de
Riscos, abaixo:

Matriz de Alocagao de Riscos:
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necessitando refazimento

Tipo de | Descrigao Materializacdo | Responsabilidade
Risco
Reprovagdes da parte da Unicamp | Atraso do projeto e
Projeto para o projeto executivo, atraso no | do Contratada
desenvolvimento do projeto empreendimento
Necessidade de realizar novas | Atraso do projeto e
sondagens do terreno para | aumento do custo Contratada
desenvolvimento do projeto
Reprovagdo e adequagdes | Atraso do projeto e
necessarias para aprovagao no | do Contratada
Corpo de Bombeiros empreendimento
Aumento de custo da obra | Aumento de custo
decorrente da solucdo técnica Contratada
escolhida no desenvolvimento do
projeto executivo
Risco de ocorrerem eventos | Atraso da obra e
durante a execu¢do da obra, | aumento do custo
Exccugio  da motivados pela Contratada, que Contratada
obra impegam o cumprimento dos
prazos acordados, necessitando de
acdes como aumento de efetivo ou
equipamentos, para recuperar o
cronograma da obra
Dificuldades em subcontratagdes Atraso da obra
ou nao aprovagdo dos documentos Contratada
relativos as subcontratadas
Necessidade de realizagdo de testes | Atraso da obra e
ou ensaios dos materiais aplicados | aumento do custo Contratada
ou servicos executados, para
comprovar sua qualidade ou
eficacia
Falta de planejamento na: | Atraso da obra
aquisi¢do de materiais; contratagiio Contratada
de mao de obra; realizagdo de
subcontratacdes; atraso na entrega
de materiais e equipamentos
Questionamentos técnicos feitos | Atraso da obra
pela Contratada que ultrapassem 15 UNICAMP
dias para resposta por parte da
Contratante
Vicios construtivos e baixa | Atraso da obra e
qualidade nos servigos executados, | aumento do custo Contratada
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Processo
Decisoério

Situagdes que dependam de
decisdes a serem tomadas pela
fiscalizagdo, gestdo da obra ou
gestdo superior da Unicamp, e
venham a

continuidade de

frentes de execugdo

impossibilitar

Atraso da obra e
aumento do custo

UNICAMP

Ajustes  de
escopo nas
obrigacoes
de resultado

Solicitacdo, feita pela Unicamp,
de alteracdes contratuais em
situagdes em que seja necessaria
alteracdo de especificagdo para a
obrigacao de resultado.

Atraso da obra e
aumento do custo

UNICAMP

Prazos para conclusdo da
formaliza¢do do aditamento que
impossibilitem a continuidade de
frentes de trabalho dependentes
do Termo Aditivo. Esse prazo
serd contabilizado a partir da
assinatura da  planilha de
aditamento a ser encaminhada a

DGA/Contratos

Atraso da obra e
aumento do custo

UNICAMP

Economico -
Financeiro

Inflagdo acima da
flutuagdes de
desproporcionais  ou

média,
cambio
aumento
exacerbado de valor de insumos
que resulte em um acréscimo
além de 5% do valor contratual
atualizado

Aumento de custo

Alteragdes

desproporcionais no
mercado e que ndo se
enquadrem no  limite
disposto no item do edital
que rege sobre onerosidade

excessiva, poderd  ser
autorizado mediante
solicitagdo da Contratada,
acompanhada de
justificativas e
comprovantes  (inclusive
notas fiscais) que

comprovem o pleito

Insumos

Indisponibilidade de insumos no | Atraso da obra e | Contratada
mercado aumento do custo
Roubos e furtos de materiais | Atraso da obra e

Contratada

postos em obra

aumento do custo

Campinas, 10 de janeiro de 2025.
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TERMO DE REFERENCIA
CONTRATAGAO DE OBRAS

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
ADMINISTRATIVO

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1 O prazo de vigéncia da contratagdo sera a partir da data de assinatura da minuta contratual até o
recebimento definitivo, devendo a Contratada obedecer ao prazo de execucédo definido no subitem 5.2.1,
na forma do artigo 105 da Lei n° 14.133, de 2021.

6.1.1 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relacdo a
vigéncia da contratacao.

6.2 O contrato ou instrumento habil equivalente devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo
com as clausulas avencadas e as normas da Lei n® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas
consequéncias de sua inexecucao total ou parcial.

6.3 Em caso de impedimento, ordem de paralisagdo ou suspensdo do contrato, o cronograma de
execucao serd prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.4 As comunicacdes entre o 6rgédo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito sempre
que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o0 uso de mensagem eletrénica para esse fim.

6.5 O 6rgéo ou entidade podera convocar representante da empresa para adocao de providéncias que
devam ser cumpridas de imediato.

6.6 Ap6s a assinatura do contrato ou instrumento habil equivalente, o 6rgdo ou entidade podera
convocar o representante da empresa contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de
fiscalizag&o, que contera informac6es acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de fiscalizacao,
das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execucdo da contratada, quando
houver, do método de afericdo dos resultados e das san¢Bes aplicaveis, dentre outros.

6.7 Antes do inicio da prestacdo dos servigos, a empresa devera entregar a documentacdo necesséria
a emissdo de crachas, assim como a liberagdo pela Seguranca do Trabalho, devera ocorrer conforme
disposto no Manual de Seguranca da Divisdo de Seguranca do Trabalho - DSTr/DGRH/UNICAMP,
disponivel no endereco eletrénico: https://www.dgrh.unicamp.br/wp-
content/uploads/sites/18/2018/01/man_dsso_seguranca.pdf

A

6.7.1 A Contratada devera atender as exigéncias relativas a seguranc¢a, higiene e saude do
trabalhado, procedimentos internos a Universidade, assim como as regras estabelecidas pela
legislacdo vigente, devendo participar do treinamento denominado Integracdo de Seguranca
do Trabalho, na Divisdo de Seguranca do Trabalho - DSTr, seguindo as orienta¢des contidas
no Manual de Seguranca do Trabalho.

6.8 Garantia da Contratacao

6.8.1. Serd exigida a garantia da contratagdo de que tratam os arts. 96 e seguintes da Lei n°® 14.133,
de 2021, no percentual e condi¢cdes descritas nas clausulas do contrato.
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6.8.1.1 No prazo de convocacao para formalizacao da contratacdo, e anteriormente a celebracédo da
contratacdo, o fornecedor devera prestar garantia, podendo optar por uma das seguintes
modalidades:
| - Caucdo em pecunia. A garantia em dinheiro devera ser efetuada mediante depdsito bancario
em favor do Contratante no Banco do Brasil, em conta que contemple a correcdo monetaria do
valor depositado.

Il - Caugdo em titulos da divida publica. Serdo admitidos apenas titulos da divida publica
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidacéo e de
custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil e avaliados pelos seus valores econémicos,
conforme definido pelo Ministério competente.

Ill - Fianca bancéria. Feita a op¢do pela fianca bancéria, no instrumento devera constar a
rendncia expressa do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil. Serd admitida fianca
bancaria emitida por banco ou instituicdo financeira devidamente autorizada a operar no Pais
pelo Banco Central do Brasil.

IV - Seguro-garantia. A apolice de seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos
0s eventos indicados a seguir, observada a legislacdo que rege a matéria:

a) prejuizos advindos do inadimplemento total ou parcial do contrato;
b) multas moratdrias e punitivas aplicadas pela Administracdo ao contratado; e

c) obrigag6es trabalhistas, previdenciarias e para com o FGTS relacionadas a contratacéo, ndo
adimplidas pelo Contratado, quando couber.

Caso tal cobertura ndo conste expressamente da apdlice, o fornecedor vencedor podera
apresentar declaracdo firmada pela seguradora emitente afirmando que o seguro-garantia
apresentado é suficiente para a cobertura de todos os eventos indicados, observada a
legislacdo que rege a matéria.

V - Titulo de capitalizacdo. Serdo admitidos apenas titulos de capitalizagdo conforme a
modalidade instrumento de garantia custeados por pagamento Unico, com resgate pelo valor
total, emitidos com observancia da legislagdo que rege a matéria.

6.8.1.2 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagdo a garantia
da contratagéo.

6.9 Fiscalizacao

6.9.1 A execucgdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato, ou
pelo(s) respectivo(s) substituto(s) (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).

6.9.2 O fiscal do contrato acompanhara a sua execucao, para que sejam cumpridas todas as condi¢cdes
estabelecidas no ajuste, de modo a assegurar os melhores resultados para a Administracao,
consoante as atribuigdes previstas no Art. 16 da Resolucdo GR n° 14/2023.

6.10 Gestor do contrato

6.10.1 O gestor do contrato acompanhara a execugdo contratual, com apoio dos fiscais do contrato,
assegurando o controle dos prazos do contrato; a manutencdo das condi¢ces de habilitacdo da contratada;
a disponibilidade prévia de empenho, o pagamento, as garantias e as glosas; a formalizagao de
apostilamento e termos aditivos, bem como as demais atribuicdes necessérias a plena execugao do contrato
estabelecidas no Art. 14 da Resolucdo GR n° 14/2023.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E DE PAGAMENTO
7.1 Medicao
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7.1.1 A medicao obedecera as condi¢cbes contidas no Iltem 5.6 e subitens deste Termo de Referéncia.

7.2 Liquidacéao

7.2.1 Recebido definitivamente o objeto ou a parcela de referéncia, e mediante ateste da Nota Fiscal ou
documento de cobranca equivalente, sera iniciado os prazos para liqguidacéo e pagamento correspondente,
limitando-se este Ultimo ao estabelecido no item 7.3 do Termo de Referéncia.

7.2.2 Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstancia que impega a liquidacédo da despesa, esta ficara sobrestada até que o contratado providencie
as medidas saneadoras, reiniciando-se o0 prazo apés a comprovacao da regularizacdo da situacdo, sem
Onus ao contratante;

7.3 Prazo de pagamento

7.3.1 O pagamento serd efetuado no prazo de 30 (trinta) dias corridos, contados da data de cada medicgao
e mediante a apresentacdo dos documentos fiscais competentes, com base na legislacéo vigente. Seréo
considerados servicos executados os efetivamente concluidos e aceitos pela Fiscalizacdo da
CONTRATANTE.

7.3.2 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente na forma da legislac@o aplicavel (artigo 2°, inciso lll, do Decreto estadual n° 67.608, de
2023, c/c o artigo 1° do Decreto estadual n® 32.117, de 1990), bem como incidirdo juros moratorios, a razdo
de 0,5% (meio por cento) ao més, calculados pro rata temporis, em relagdo ao atraso verificado.

7.4 Forma de pagamento

7.4.1 O pagamento sera efetuado mediante depésito em conta corrente no Banco do Brasil S/A sob a
titularidade da Contratada, conforme Decreto Estadual n°® 62.867/2017.

7.4.1.1 Constitui condicdo para a realizacdo dos pagamentos a inexisténcia de registros em nome do
contratado no “Cadastro Informativo dos Créditos ndo Quitados de Org&os e Entidades Estaduais— CADIN
ESTADUAL”, o qual devera ser consultado por ocasido da realizagdo de cada pagamento. O cumprimento
desta condi¢@o poderd se dar pela comprovacgéo, pelo contratado, de que 0s registros estdo suspensos,
nos termos do artigo 8° da Lei estadual n® 12.799, 2008.

7.4.2 O Contratante podera, por ocasido do pagamento, efetuar a retencéo de tributos determinada por
lei, ainda que ndo haja indicacédo de retencdo na nota fiscal apresentada ou que se refira a retengdes nao
realizadas em meses anteriores.

7.4.2.1 Independente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, seréo retidos na fonte,
quando da realizacdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislacdo vigente.

7.4.3 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar n® 123,
de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos e contribuicdes abrangidos por aquele
regime, exceto nos casos em que, por forca da legislacao vigente, essas retencdes sejam devidas.

8. FORMA E CRITERIO DE SELECAO DO PRESTADOR DE SERVICOS
8.1 Forma de selecao e critério de julgamento da proposta

8.1.1 O fornecedor sera selecionado por meio da realizacdo de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogdo do critério de julgamento pelo
MENOR PRECO GLOBAL.
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8.2 Critérios de aceitabilidade de precos

8.2.1 A aceitabilidade de precos obedecera as condi¢cfes contidas no Item 4.2 e subitens deste Termo
de Referéncia.

8.3 Exigéncias de habilitacéo

8.3.1 Previamente a celebragdo do contrato ou emissdo de Instrumento equivalente (Autorizagéo de
Fornecimento, nota de empenho ou outro), a Administracdo verificara o eventual descumprimento das
condi¢cbes para contratagdo, especialmente quanto a existéncia de sangdo que a impega, mediante a
consulta a cadastros informativos oficiais, tais como:

a) SICAF;

b) Cadastro Nacional de Empresas Inidoneas e Suspensas — CEIS, mantido pela Controladoria- Geral
da Unido (www.portaldatransparencia.gov.br/ceis);

¢) Cadastro Nacional de Empresas Punidas — CNEP, mantido pela Controladoria-Geral da Uniédo
(https://www.portaltransparencia.gov.br/sancoes/cnep);

d) Consulta de SANCOES do Estado de Séo Paulo:
https://www.bec.sp.gov.br/Sancoes_ui/aspx/ConsultaAdministrativaFornecedor.aspx ;

e) Consulta de Relagédo de Apenados do Tribunal de Contas do Estado de S&o Paulo (TCE/SP):
https://www.tce.sp.gov.br/pesquisa-relacao-apenados;

8.3.2 Parafins de habilitacdo, deverd o interessado comprovar os requisitos descritos nos itens seguintes,
conforme sua natureza juridica.

8.4 Habilitacao juridica

8.4.1 Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por for¢ca de lei, tenha
validade para fins de identificacdo em todo o territério nacional;

8.4.2 Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta
Comercial da respectiva sede;

8.4.3 Microempreendedor Individual - MELI: Certificado da Condi¢do de Microempreendedor Individual

- CCMEIl, cuja aceitacdo ficara condicionada a verificacdo da autenticidade no sitio
https://lwww.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.4.4 Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada como
empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscricdo do ato constitutivo, estatuto ou
contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial da respectiva sede,
acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

8.4.5 Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizagdo de funcionamento no Brasil, publicada
no Diério Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se localizar a filial,
agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual serd considerada como sua sede, conforme Instrucédo
Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marc¢o de 2020.

8.4.6 Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do local
de sua sede, acompanhada de documento comprobatério de seus administradores;

8.4.7 Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscricdo do ato constitutivo
da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no Registro Civil das
Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera, com averbacdo no Registro
onde tem sede a matriz
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8.4.8 Sociedade cooperativa: ata de fundacdo e estatuto social, com a ata da assembleia que o
aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas Juridicas da
respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de dezembro 1971.

8.4.9 Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteracbes ou da
consolidagdo respectiva.

8.5 Habilitacao fiscal, social e trabalhista

8.5.1 Provade inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas Fisicas,
conforme o caso;

8.5.2 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentacéo de certiddo
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida Ativa da Unido (DAU)
por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos termos da Portaria Conjunta n°
1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal do Brasil e da Procuradora-Geral da
Fazenda Nacional.

8.5.3 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servico (FGTS);

8.5.4 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A da
Consolidagéo das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n° 5.452, de 1° de maio de 1943;

8.5.5 Prova de inscricdo no cadastro de contribuintes Estadual ou Distrital ou Municipal relativo ao
domicilio ou sede do fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.5.6 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual ou Distrital ou Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.5.7 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos Estadual ou Distrital ou Municipal
relacionados ao objeto contratual, devera comprovar tal condigcdo mediante a apresentagdo de declaracao
da Fazenda respectiva do seu domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.

8.5.8 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os beneficios
do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estara dispensado da prova de
inscricdo nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.

8.6 Qualificacdo Econdmico-Financeira

8.6.1 Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do licitante, caso
se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participagdo na licitagao (art. 5°, inciso Il, alinea “c”, da
Instru¢cdo Normativa Seges/ME n° 116, de 2021 c/c Decreto estadual n® 67.608, de 2023), ou de sociedade

simples;

8.6.2 Certiddo negativa de faléncia, recuperacgédo judicial ou extrajudicial, expedida pelo distribuidor da
sede do fornecedor);

8.6.2.1 Caso o fornecedor esteja em recuperacdo judicial ou extrajudicial, deverd ser comprovado o
acolhimento do plano de recuperacéo judicial ou a homologacéo do plano de recuperacao extrajudicial,
conforme o caso;

8.6.3 Balango patrimonial, demonstrac@o de resultado de exercicio e demais demonstra¢fes contabeis
dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais, comprovando:

8.6.3.1 Indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores a 1 (um),
bem como o indice de Endividamento (IE) menor ou igual a 0,50 (zero ponto cinquenta);
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8.6.3.1.1 A férmula é composta dos indices resultantes de:

LG = Ativo Circulante + Realizavel a Longo
Prazo

Passivo Circulante + Passivo ndo
Circulante

LC = Ativo Circulante

Passivo Circulante

SG = Ativo Total

Passivo Circulante + Passivo nao
Circulante

IE = Passivo Circulante + Passivo nao
Circulante

Ativo Total

8.6.4 Patriménio Liquido Minimo de R$ 10.390.000,00 (dez milh&es, trezentos e noventa mil reais),
comprovados na forma da lei, admitida sua atualizagdo conforme legislac¢éo vigente.

8.6.4.1 A atualizacdo do Patriménio Liquido, se necesséria, deverd ser demonstrada por documento
assinado pelo representante legal e profissional devidamente habilitado e inscrito no 6rgdo de classe.

8.6.5 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitagdo deverdo atender a todas as exigéncias da
habilitacdo e poderdo substituir os demonstrativos contdbeis pelo balanco de abertura (Lei n°® 14.133, de
2021, art. 65, 819); e

8.6.6 Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao Ultimo exercicio no caso de a pessoa juridica ter
sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

Pagina 6 de 9

Documento assinado. Verificar autenticidade em sigad.unicamp.br/verifica
Informar cédigo 7A760F2C FFE347D1 BES8BE12B 33298687



8.6.7 Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela Receita
Federal do Brasil para transmisséo da Escrituracdo Contabil Digital - ECD ao Sped, quando for o caso, ou
outro limite estabelecido pela legislacdo aplicavel.

8.7 Qualificacédo Técnica

8.7.2 A qualificagdo técnica obedecera as condi¢des contidas no Item 4.3 e subitens deste Termo de
Referéncia.

8.8 Outras comprovacdes

8.8.1 Sera admitida a participagdo de pessoas juridicas em consoércio, nos termos do art. 15 da Lei n°
14.133, de 2021:

8.8.1.1 Apresentagdo do compromisso publico ou particular de constituicdo do consorcio, subscrito pelos
consorciados, o qual devera incluir, pelo menos, os seguintes elementos:
a) Designacédo do consdrcio e sua composicao;

b) Finalidade do consorcio;

¢) Prazo de duracao do consércio, que deve coincidir, no minimo, com o prazo de vigéncia contratual;

d) Endereco do consércio e o foro competente para dirimir eventuais demandas entre os consorciados;

e) Definicdo das obrigacBes e responsabilidades de cada consorciado e das prestacdes especificas;

f) Previsdo de responsabilidade solidaria de todos os consorciados pelos atos praticados pelo
consoércio, tanto na fase de licitacdo quanto na de execucdo do contrato, abrangendo também os
encargos fiscais, trabalhistas e administrativos referentes ao objeto da contratacéo;

g) Indicacdo da empresa lider do consorcio e seu respectivo representante legal, que devera ter
poderes para receber citacdo, interpor e desistir de recursos, firmar a contratacdo e praticar todos
0s demais atos necessarios a participacdo na licitagdo e execucdo do objeto contratado, sendo
responséavel pela representacdo do consorcio perante a Administracéo;

h) Compromisso subscrito pelas consorciadas de que o consércio ndo ter4d a sua composi¢ao
modificada sem a prévia e expressa anuéncia do Contratante até o integral cumprimento do objeto

da contratagao, observado o prazo de duragéo do consoércio, definido na alinea “c” desta subdivisao.

8.8.1.2 O fornecedor vencedor € obrigado a promover, antes da celebracdo da contratacao, a constituicdo
e o registro do consércio, nos termos de seu compromisso de constituicao.

8.8.1.3 Cada consorciado, individualmente, devera atender as exigéncias relativas a habilitacdo juridica e
habilitacéo fiscal, social e trabalhista, e a certiddo negativa de faléncia/insolvéncia. Para efeito de habilitagdo
econdmico-financeira e de habilitagdo técnica, quando exigida, sera observado o disposto no inciso Il do
caput do art. 15 da Lei n® 14.133, de 2021.

8.8.1.4 Ainabilitacdo de qualquer consorciado acarretara a automatica inabilita¢cdo do consércio.

8.8.2 Sera permitida a participagédo de sociedades cooperativas nesta licitagdo, nos termos do art. 16 da
Lei n® 14.133, de 2021.

8.8.2.1 A relacao dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratacdo e que
executardo o contrato, com as respectivas atas de inscri¢cdo, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI,
21, inciso | e 42, 882° a 6° da Lei n. 5.764, de 1971;
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8.8.2.2 A declaracdo de regularidade de situacdo do contribuinte individual — DRSCI, para cada um dos
cooperados indicados;

8.8.2.3 Regimento dos fundos instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia;

8.8.2.4 Edital de convocacdo e ata da ultima assembleia geral, e registro de presenca dos cooperados
presentes nessa assembleia;

8.8.2.5 Ata da reunido em que os cooperados autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitagao;

8.8.2.6 A ultima auditoria contabil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n. 5.764, de
1971, ou uma declaragédo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo érgéo fiscalizador

8.8.2.7 Documentacdo que seja demonstrativa de atuacdo em regime cooperado, com reparticdo de
receitas e despesas entre 0s cooperados, caso essa circunstancia nao esteja evidenciada na documentacéo
a ser apresentada para atendimento as subdivises anteriores.

8.8.3 Caso atendidas as condi¢bes para contratacdo, a habilitagcdo do interessado sera verificada por
meio do SICAF, nos documentos por ele abrangidos.

8.8.4 E dever do interessado manter atualizada a respectiva documentacdo constante do SICAF, ou
encaminhar, quando solicitado pela Administracéo, a respectiva documentacéo atualizada.

8.8.5 Nao serdo aceitos documentos de habilitacdo com indicacdo de CNPJ/CPF diferentes, salvo
agueles legalmente permitidos.

8.8.6 Se o interessado for a matriz, todos os documentos deverdo estar em nome da matriz, e se o
fornecedor for a filial, todos os documentos deverdo estar em nome da filial, exceto para atestados de
capacidade técnica, caso exigidos, e no caso daqueles documentos que, pela prépria natureza,
comprovadamente, forem emitidos somente em nome da matriz.

8.8.7 Serdo aceitos registros de CNPJ de fornecedor matriz e filial com diferencas de nimeros de
documentos pertinentes ao CND e ao CRF/FGTS, quando for comprovada a centralizagdo do recolhimento
dessas contribuicdes.

9. ESTIMATIVA DO VALOR DA CONTRATACAO

9.8 O custo estimado total da contratacéo € de R$ 103.948.524,63 (cento e trés milhdes, novecentos
e quarenta e oito mil, quinhentos e vinte e quatro reais e sessenta e trés centavos), conforme
planilha orcamentaria constante da Pasta Técnica.

10.  ADEQUACAO ORCAMENTARIA

10.8 As despesas decorrentes da presente contratacdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados no Or¢camento da Universidade Estadual de Campinas, conforme abaixo:

Fonte de Recurso: Tesouro
Funcional Programética Legal (FPL): 12.364.4807.1151

Classificacdo Econémica: 4451-30

Campinas, 23 de janeiro de 2024.
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Identificacdo e assinatura do servidor (ou equipe) responsavel
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Documento assinado eletronicamente por Luiz Medeiros de Oliveira, PR ASS ADMINISTRATIVOS / Técnico em
administragédo, em 20/03/2025, as 12:31 horas, conforme Art. 10 § 2° da MP 2.200/2001 e Art. 1° da Resolugao GR 54/2017.

Documento assinado eletronicamente por ANDRE SUSSUMU KONISHI, Coordenador de Servigo, em 20/03/2025, as 15:22
horas, conforme Art. 10 § 2° da MP 2.200/2001 e Art. 1° da Resolugédo GR 54/2017.
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