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EVENTOGRAMA: Eventos significativos representando etapas relevantes da obra e utilizado como critério de medigao no caso de empreitadas por prego global. Decomposicao da meta em eventos. E elaborado a partir da planilha orgamentaria da meta, subdivididos conforme os eventos previstos, coerentes com a ordem légica de execugo e que possibilite a aferigéo do avango fisico da meta (fonte: CEF)

Este documento é o EVENTOGRAMA DA OBRA, foi desenvolvido com base no Art. 46 § 9° da Lei 14133/2021, que determina que as medigdes de pagamento devem ser feitas através de Etapas.

"§ 9° Os regimes de execugéo a que se referem os incisos Il, I, IV, V e VI do caput deste artigo seréo licitados por pr

A obra foi dividida em eventos e etapas, cada evento tem suas respectivas etapas. Os eventos estao numerados por nimeros sequenciais, e cada evento foi dividido em etapas enumerados por letras. Este Eventograma nao substitui nenhum outro documento, apenas deixa claro a forma que

Com isso a medigéo de pagamento seré realizada quando a Etapa de um evento for concluida. E o valor de cada etapa a ser pago é definida pela

vinculadas

global e adotaréo si

de medigdo e

associada & execugao de etapas do fisicoi
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definido na linha abaixo da descrigéo de cada eventol etapa, na coluna "Nome da tarefa”. Esta porcentagem deverd ser seguida, e em nenhuma hipétese poder ser alterada.

A contratada DEVERA concluir cada etapa no més para poder ser feita a medigéo daquele servigo. Etapas no concluidas NAO SERAO MEDIDAS para pagamento. Cabe a Empresa contratada para a execugao da obra se planejar para entregar as etapas concluidas em tempo de serem realizadas as medigGes mensais.

de metas de resultado, vedada a adogao de sistemética de remuneragao orientada por pregos unitarios ou referenciada pela execugao de quantidades de itens unitarios.

& peliculas)

1 ABORACAO DE PROJETO.
/A da equipe de fisc: RS 127.708,35 100%
Serso medidos: | 100% do item 1.1 RS 127.708.35
2 SERV
= o n
2A e 7 com g nclusive | pg 67.785,37 100%
Serdo medidos: | 100% dos tens 2.1 2.6 RS 67.785,37
Locacdo da obra RS 1329257 100%
Serdo medidos: | 100% do tem 2.7 RS 1329257
3 'CONCLUSAO DO CAPEAMENTO DAS LAJES
3/ Conclusio do capeamento das laes do 12 pavimento RS 17.344,68 100%
Serso medidos 31123.13e75a7.6 RS 17.344.68
318 Conclusio do capeamento das laes do 22 pavimento RS 8094182 100%
Serso medidos 1a3l3e75276 RS 8094182
3/c Conclusio do capeamento das laes da Caixa d'Aqua RS 17.304,68 100%
Serso medidos 12313 5 RS 17.344.68
4 BERTURA
4 de cobertura da "asa” do deposito RS 8079666 100%
Serdo medidos: | 40%do item 3.1.4 RS 8079666
/8 ot g RS 16.159,33 100%
Serdo medidos: | 8%do item 3.1.4 RS 1615933
de cobertura do auditério RS 424185 100%
Serdo medidos: | 21%doitem 3.1.4 RS 241825
4/0 4 tecnicas | RS 50.497,92 100%
Serdo medidos: | 25%doitem 3.1.4 RS 5049792
de cobertura das drea d RS 1211950 100%
Serdo medidos: | 6% do item 3.1.4 RS 1211950
5 COBERTURA
7 (inch
/A nstelogio das el &l D || g 142.965,31 100%
Serso medidos 3152318 RS 142.965,31
1 ek
B | caodsoun. hat S Pl ws EER0 100%
Serdo medidos: | 8% dos tens 3.1.523.0.8 RS 28.593.06
ek
s/c ZELECEEL & pinturs)da | g 75.056,79 100%
Serso medidos: d 3152318 RS 75.056.79
7 ek
/D ! calnas s pinturs)da | g 89353,32 100%
Serso medidos: d 3152318 RS 8935332
7 ek
S/E s metélica ‘:""‘/f;m pinturalda | po 21.448,80 100%
Serdo medidos: | 6% dos tens 3.15.23.0.8 RS 21.444.80
6
6/n da Area de C RS 477949 100%
Serdo medidos: | 10%dositens 3.2.1,32.2¢3.2.3 RS 4779.49
do auditério RS 7.647.19 100%
Serdo medidos: | 16% dos itens 3.2.1,32.2¢3.2.3 RS 764719
darea © pavimento RS 27.721.05 100%
Serdo medidos: |58% dositens 3.2.1,32.2¢3.2.3 RS 27.721,05
da érea do elevador do 22 pavimento RS 471949 100%
Serdo medidos: | 10%dositens 3.2.1,32.2¢3.2.3 RS 4779.49
aixa d'égua RS 286769 100%
Serdo medidos: | 6% dos tens 3.2.1,322e323 RS 2867.69
7 INSTALACAO
7 Instalaci o no pavimento térreo RS 17,6105 100
Serso medidos: |30%doitem 3.2.4 RS 1766105
0 Instalaca o no primeiro pavimento RS 4120912 100
Serso medidos: | 70%do item 3.2.4 RS 4120012
: ] Tt
7/ o e RS 36.456,05 100%
Serso medidos: | 100% do item 3.2.5 RS 3645605
8 INSTALACAO DE PORTAS DE MADEIRA
o e 3 acesserios e ferragens, o | ¢ 1903056 100%
Serdo medidos: | 18% dos itens 3.2.6.123.2.6.6 RS 19,0306
o5 o der ompietas, acessdrios e ferragens,no | ¢ 528630 oo
Serdo medidos: | 5% dos tens 3.2.6.123.2.66 RS 5286,30
ac I der ompietas, acessdrios e ferragens,no | 057259 0%
Serdo medidos: | 10%dos itens 3.2.6.123.2.6.6 RS 1057259
b = DG acessdrios e ferragens,no | 5286295 0%
Serdo medidos: | 50% dos itens 3.2.6.123.2.6.6 RS 5286295
e térren (Fover e auditério) ' ooz frreers 0 g EEELD 1o0%
Serdo medidos: | 17%dos itens 3.2.6.123.2.6.6 RS 17.973,40
9 INSTALACAO IMINIO, VIDROS E PELICULA REFLETIVA|
on Instalago de portas  janclas de aluminio no pav. téreo (completas, nclusive vidros 54830 oo
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Este documento ¢ o EVENTOGRAMA DA OBRA, foi desenvolvido com base no Art. 46 § 9° da Lei 14133/2021, que determina que as medigdes de pagamento devem ser feitas através de Etapas.

"§ 9° Os regimes de execugéo a que se referem os incisos I, I, IV, V e VI do caput deste artigo seréo licitados por prego global e adotaréo si de medigdo e associada & execugao de etapas do fisico-financeiro vinculadas de metas de resultado, vedada a adogao de sistemética de remuneragao orientada por pregos unitarios ou referenciada pela execugao de quantidades de itens unitarios.
A obra foi dividida em eventos e etapas, cada evento tem suas respectivas etapas. Os eventos estao numerados por nimeros sequenciais, e cada evento foi dividido em etapas enumerados por letras. Este Eventograma nao substitui nenhum outro documento, apenas deixa claro a forma que serdo efetuadas as medigdes para
Com isso a medigao de pagamento serd realizada quando a Etapa de um evento for concluida. E o valor de cada etapa a ser pago ¢ definida pela p neste forme definido na linha abaixo da descrigéo de cada eventol etapa, na coluna "Nome da tarefa". Esta porcentagem deveré ser seguida, e em nenhuma hipdtese podera ser alterada.

A contratada DEVERA concluir cada etapa no més para poder ser feita a medigéo daquele servigo. Etapas no concluidas NAO SERAO MEDIDAS para pagamento. Cabe a Empresa contratada para a execugao da obra se planejar para entregar as etapas concluidas em tempo de serem realizadas as medigGes mensais.

Serso medidos: | 17% dos itens 3.2.7.123.2.7.6 € 3.2.10.1 RS 8542839
JagHo de las de aluminio na T
98 onmintt RS 85.428.39 100%
Serdo medidos: | 17% dos itens 3.2.7.123.27.6 € 3.2.10.1 RS 8542839
7 Jas de alumi 0
/e GEEDCY : e ERTREDDET | 14573078 100%
(comoletas. inclusiv vidros e eliculas)
Serso medidos: 2101 RS 14573078
lagio de p Jas de aluminio na drea do foyer
e inclusive vidros e neliculas) B ) 100%
Serso medidos d 6e32101 RS 5025199
7 Jas de alumi 7 v
9F . 2R pletas,inclusive | pg 85.428.39 100%
Serso medidos d 13327632101 RS 8542839
96 i RS 50.251,99 100%
Serdo medidos: | 10% dos tens 3.2.7.123.2.7.6 € 3:2.101 RS 5025199
ESQUADRIAS DE FERRO / ACO
om Instalaco de porta corta-fogo RS 856713 100%
Serdo medidos: | 100% do tem 3.2.8.1 RS 856713
nstalaco de portdo de enrolar RS 730800 100%
Serdo medidos: | 100% do tem 3.2.8.2 RS 7308,00
PINTURA
10/A Pintura de tod RS 5583,02 100%
Serdo medidos: | 100% do tem 3.29.1 RS 5583.02
10/8 Pintura de tod RS 3.004,20 100%
Serdo medidos: | 100% do tem 3.29.2 RS 3.004,20
1 HIDRAULICA
/A Execucio de toda rede d RS 1832824 100%
Serdo medidos: | 100% dos tens 33.1.1 ¢ 3 RS 1432824
1/8 Drecucto e RS 26391,56 100%
Serdo medidos: | 100% dos tens 33.2.12332.6 RS 2639156
1/c Execucio de toda rede RS 3.053.02 100%
Serdo medidos: | 100% dos tens 333.123335 RS 3053.02
Execucio de toda rede de dgua interna RS 865188 100%
Serdo medidos: | 100% dos tens 33.4.1233.4.2 RS 865188
/e Execucio de toda rede de 4gua pluvial RS 55.02252 100%
Serdo medidos: | 100% dos tens 335.12 3.3 11257211 RS 55.02252
rede de égua pluvial descid RS 26.998.85 100%
Serdo medidos: | 100% dos tens 33.6.1233.6.4 RS 2699885
12
12/a e & sala | gy 232820 100%
Serdo medidos: | 16% do item 3.4.1.2 RS 232820
12/8 5o do 19 pav érica (sanitarios) RS 4656,40 100%
Serdo medidos: | 32% do ftem 3.4.1.2 RS 4656,40
12/c do1e méquinas) | RS 291025 100%
Serso medidos: | 20% do item 3. RS 291025
12/p impermest z salasde | g 247371 100%
Serdo medidos: | 17% do item 3.4.1.2 RS 247371
12/E 5o da drea do reservatd polimérica RS 218269 pt
Serso medidos: | 15% do item 3.4.1.2 RS 218269
12/ 5o da laie técnica com manta asfaltica RS 919091 pt
Serdo medidos: | 100% do tem 3.4.1.1 RS 919091
13 FORRO
13/A nstalacio de forro nto térreo RS 584115 100%
Serdo medidos: | 13%do item 3.4.2.1 RS 584115
- Instalagio de forro monoiico da asa esquerda, na area administrativ, técnica e sala | o 1952072 0%
Zefering Vay da aca direita do 12 navimenta
Serdo medidos: |43% do item 3.4.2.1 RS 1932072
- I S T AR D G BB 1082753 0%
Serdo medidos: | 33% do item 3. RS 1482753
130 nstalacio de forro frias do 22 pavimento RS 494251 100%
Serdo medidos: | 11% do item 3. RS 4942,51
13/E Instalaco de forro mineral pavimento térreo RS 2312758 100%
Serdo medidos: | 11% do item 3. RS 2312758
BIF Instalaco de forro mineral da do 19 pavimento RS 1682006 100%
Serdo medidos: | 8% do item 3.4.2.2 RS 1682006
o Instalagio de forro mineral na area administratva técica ¢ sala Zeferino Vaz daasa | oo Jos5527 0%
Serdo medidos: | 38% do item 3.4.2.2 RS 79.895.27
1M i';i“:if::d‘ forre mineral & RS 7148524 100%
Serdo medidos: | 34% do item 3.4.2.2 RS 7148524
13 Instalacio de forro mineral no 29 pavimento. RS 1892256 100
Serdo medidos: |9%do item 3.4.2.2 RS 1892256
13 forro monolitico pavimento térreo RS 952,02 100%
Serdo medidos: | 13%do item 3.4.2.3 RS 952,02
forro do i a
Ell técnica e sala 7eferina Va da aca direita do 12 navimenta B9 S0 100%
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Serdo medidos: | 43% do item 3 RS 3.149.00
litico, audit a g
B ° ° GG RS 241667 100%
Serdo medidos: | 33% do item 3. RS 241667
13/M forro monolitico nas areas frias do 22 pavimento RS 805,56 100%
Serdo medidos: | 11% do item 3.4.2.3 RS 80556
1 PAREDE INTERNA
14/A Execucio d d da do pavimento térreo RS 6110297 100%
Serdo medidos: |22% dos itens 3.4.3.1,3432, 7.3 7.4 RS 6110297
14/8 Execucio d d da do 19 Pavimento RS 6110297
Serdo medidos: |22% dos itens 3.4.3.1,3432, 7.3 7.4 RS 6110297
14/c 2 i dado 20 RS 6110297 100%
Serdo medidos: |22% dos itens 3.4.3.1,3432, 7374 RS 6110297
14/0 . o e Gt RS 11.109,63 100%
Serdo medidos: 1,3432,73e74 RS 1110963
2 pavimento (nall, sanita
1/€ o " PLED RS 1110963 100%
Serdo medidos: 1,3432,73e74 RS 1110963
2 pavimento (hall, sanita
108 < e ELEIED &S 1110963 100%
Serdo medidos: 1,3432,73e74 RS 1110963
14/6 Execucio d na asa direita do 1¢ pavimento RS 6110297 100%
Serdo medidos: |22% dos itens 3.4.3.1,3432, 7.3 7.4 RS 6110297
14 de d térreo RS 402111 100%
Serdo medidos: | 10% do item 3. RS 402111
14/1 aope RS 2211609 100%
Serdo medidos: | 5% do ftem 3.4.3.3 RS 2211609
14/) 2 foyer do 12 pavimento | RS 1206332 100%
Serdo medidos: | 30% do item 3.4.3.3 RS 1206332
14/ de d © pavimento RS 201055 100%
Serdo medidos: | 5% do item 3.4.33 RS 201055
15 EXECUCAO PISO INTERNO
15/A Execucio de regularizacio do piso do pavimento térreo RS 19.185,00
Serdo medidos: | 23% do ftem 3.4.4.1 RS 19.185.00
15/8 Execugdo de regularizagdo do piso da asa esquerda e hall da escada do 19 pavimento | RS 19.185,00 100%
Serdo medidos: | 23% do ftem 3.4.4.1 RS 19.185.00
15/C d doset dote pavimento | RS 13.346,09 100%
Serdo medidos: | 16% do ftem 3.4.4.1 RS 13.346.09
15/0 Execugdo de regularizagdo do piso do setor Foyer, Sala Zeferino Vaze Auditério | RS 116778 100%
Serfo medidos: | 14% do ftem 3.4.4.1 RS 1167783
15/€ Execucio de regularizacio do piso do 2° pavimento RS 2001913 100%
Serdo medidos: | 24% do ftem 3.4.4.1 RS 2001913
15/F G térreo, 19 pavimento | RS 45322 100%
22 navimentn
Serdo medidos: |53% do item 3.4.4.2 RS 453226
15/6 . RS 401918 100%
3 técnica
Serdo medidos: |47% do ftem 3.4.4.2 RS 401918
porcelanato no pavimento térreo, inclusive rodapé RS 88378,39 100%
Serso medidos: |23% doitem 3.4.4.3 ¢ 3.4.5.1 RS 8837839
15 e s R o
Serso medidos: |23%doitem 3.4.43¢3.4.5.1 RS 8837839
15 scrnantade e porssmolche oot posein s . o
Serso medidos: | 16% doitem 3.4.4.3 ¢ 3.4.5.1 RS 6148062
157 sentamento e piso prcelnato, indusive 0dspé, dosetorFoyer, Saa Zefeino | 1 [ 1o
Serso medidos: | 14% doitem 3.4.4.3 ¢ 3.4.5.1 RS 5379554
s/ porcelanato, inclusive rodapé, do 22 pavimento RS 922209 100%
Serso medidos: | 24% do item 3.4.4.3 ¢ 3.4.5.1 RS 9222092
15/M nstalagso de - RS 6284,10 100%
Serdo medidos: | 50% do item 3.4.4.4 RS 6284.10
15/N nstalagso de - RS 6284,10 100%
Serso medidos: | 50% do item 3. RS 6284.10
Instalaca do o prédio RS 1602106 100%
Serdo medidos: | 30% do item 3.4.5.2 RS 1602106
LOUCAS E METAIS
RS dRTRE) - 3
16/A P ba"“‘:“' CEDE RS 18071,50 100%
13% dos itens 3.4.6.123.4.6.19
Serso medidos: e RS 18.071,50
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D Instalagao de metais, louas, ancadas, puxadores e acessérios ara PNE no primeiro | T oo
pavimento (vestiario feminino, PNE feminino do vestidrio e copa dos vestiarios)
Serdo medidos: 21% dos itens 3.4.6.12 3.4.6.19 RS 23.418,07
. ::\T:::Z,da metais, lougas, ban:zdas, puxfdar:s . a:ffsﬁ:ms para PNE no primeiro o D oo
Serdo medidos: 20% dos itens 3.4.6.12 3.4.6.19 RS 22.426,19
o :::‘::‘a::;d’e m:w‘s,:‘nu;::::?::fas, puxadores  acessérios para PNE no primeiro ¢ g7 o
Serdo medidos: 15% dos itens 3.4.6.12 3.4.6.19 RS 17.466,77
. :::‘::‘a::;d’e m:ws, lougas, bancadas, puxzjm; & acessérios para PNE no primeiro | ¢ e oo
Serdo medidos: 18% dos itens 3.4.6.12 3.4.6.19 RS 20442,42
o ::\T:::Z,da metais, lougas, ‘bancadas, puxadores  acessbrios para PNE no segundo | 1807150 o
. 4., 13%dositens3.4.6.123.4.6.19
Serdo medidos: 25% desitens 3481 2 2487 RS 18.071,50
17 APLICACAO DE
17/A Execucio d avimento térreo RS 18.320,95 100%
Serdo medidos: | 20% do item 3.4.7.2 RS 1832095
5 ; 0 v
17/8 ecanerda. hall d o » 'mamm\a( 4 RS 18.320,95 100%
Serdo medidos: | 20% do item 3.4.7.2 RS 1832095
5 ; = tor0ea drel
17/c P réeniea) RS 18.320,95 100%
Serdo medidos: | 20% do item 3.4.7.2 RS 1832095
5 ; 5 = tor0ea drel
17/0 (Fover. i 7efe ditériol RS 18.320,95 100%
Serdo medidos: | 20% do item 3.4.7.2 RS 18.320,95
17/€ reservatérin " RS 18.320,95 100%
Serdo medidos: | 20% do item 3.4.7.2 RS 18.320,95
18 PINTL
18/A A i tetos, térreo RS 24.067,86 100%
Serdo medidos: | 20% do item 3.4.7.1 RS 24.067.86
7 0 i aa,pall
188 C tetos, ! RS 2406736 100%
Serdo medidos: RS 24.067.86
0 tor55a drei
18/c B e pg 24.067,86 100%
Serdo medidos: RS 24.067.86
0 tor55a drei
18/D o ditériol & Lerey RS 24.067,86 100%
Serdo medidos: | 20% do item 3.4.7.1 RS 24.067.86
18/€ A i tetos, 6 RS 24.067,86 100%
Serdo medidos: | 20% do item 3.4.7.1 RS 24.067.86
19
19/A Instalacdo completa do elevador. RS 160.050,00 100%
Serdo medidos: | 100% do item 3.5.1 RS 160.050,00
19/8 lor. RS 13.542,72 100%
Serdo medidos: | 100% do item 3.5.2 RS 13.542,72
20 EDIFICIO
20/A Execucdo de chapisco ol e 04; e Laje técnica RS 13.159,40 100%
Serdo medidos: d 36.1e3.6.2 RS 13.159,40
20/8 Execucdo de chapisco ol RS 13.159,40
Serdo medidos: d 36.1e3.6.2 RS 13.159,40
Aplicacdo de Selador e Pintura nas elevacdes 01 e 04; e laje técnica RS 11.188,39. 100%
Serdo medidos: d 363e3.64 RS 11.188,39
Aplicacdo de Selador e Pintura nas elevacdes 02 e 03 RS 11.188,39.
Serdo medidos: d 363e3.64 RS 11.188,39
20/€ e RS 272037 100%
Serdo medidos: d 365e3.6.6 RS 21.720.37
2078 e RS 1086019 100%
Serdo medidos:  10% dos itens 3.6.5 e 3.6.6 RS 10.860.19
20/6 e RS 1086019 100%
Serdo medidos:  10% dos itens 3.6.5 e 3.6.6 RS 10.860.19
20 e RS 272037 100%
Serdo medidos: d 365e3.6.6 RS 21.720.37
m/\ S e MO - a
Serdo medidos: d 365e3.6.6 RS 21.720.37
o S e v s - a
Serdo medidos: d 365e3.6.6 RS 21.720.37
20/K Instalacdo de todos os peitoris da obra RS 37.382,46 100%
Serdo medidos: | 70% dos itens 3.4.5.2 RS 37.382,46
2 INSTAL
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A obra foi dividida em eventos e etapas, cada evento tem suas respectivas etapas. Os eventos estao numerados por nimeros sequenciais, e cada evento foi dividido em etapas enumerados por letras. Este Eventograma nao substitui nenhum outro documento, apenas deixa claro a forma que serdo efetuadas as medigdes para
Com isso a medigao de pagamento serd realizada quando a Etapa de um evento for concluida. E o valor de cada etapa a ser pago ¢ definida pela p ida neste forme definido na linha abaixo da descrigéo de cada eventol etapa, na coluna "Nome da tarefa". Esta porcentagem deveré ser seguida, e em nenhuma hipdtese podera ser alterada.

A contratada DEVERA concluir cada etapa no més para poder ser feita a medigéo daquele servigo. Etapas no concluidas NAO SERAO MEDIDAS para pagamento. Cabe a Empresa contratada para a execugao da obra se planejar para entregar as etapas concluidas em tempo de serem realizadas as medigGes mensais.

21/ Instalacio QGBT RS 36307.89 100%
Serdo medidos: | 100% do tem 4.1.1 RS 36.307,89
218 nsta d térreo RS 1199671 100%
Serdo medidos: | 21% dos itens 4.1.224.1.16 RS 11.99%,71
= = = = 7
2/c '::“’":::" de B RS 13.139,26 100%
Serdo medidos: | 23% dos itens 4.1.224.1.16 RS 13.139.26
21/0 Instalagdo de a 1¢ pavimento | R$ 1942325 100%
Serdo medidos: | 34% dos itens 4.1.224.1.16 RS 1942325
218 Instalagdo de étri istos no 22 6 RS 12567,99 100%
Serdo medidos: | 22% dos itens 4.1.224.1.16 RS 12.567,99
» INFRAESTRUTURA ELETRICA (ELETROCALHAS, ELETRODUTOS, PERFILADOS,
canALTAS. FTC)
Instalag3o, no pavimento térreo de toda infraestrutura seca de luminagao, tomadas,
< rfilados, eletrod dul Itub
2 dados/voz e P leitos, troduts s, sealt - . L%
letrod do, pue, etc), com
derivacses
20% dos itens:
4212427;
Serdo medidos: |42924.2.14; RS 7371150
4312434
instalagao, 15 Pavimento, de toda
i 50, tomadas, leitos, perfilados,
P eletrodutos, conduletes, sealtubo, eletroduto corrugado, cixas de passagem de pvc, > TEREED 100%
ete frin o derivacé
20% dos itens:
4212427;
Serdo medidos: |42924.2.14; RS 7371150
4312434
instalagao, 2 pavimento, de
i 50, tomadas, leitos, perfilados,
e eletrodutos, conduletes, sealtubo, eltroduto corrugado, cixas de passagem de pvc, | > TEREED too%
ete frin o derivacé
20% dos itens:
4212427;
Serdo medidos: |4.2924.2.14; RS 7371150
4312434
instalagao, técnica, de toda i
200 tomadas, dados/voz e PCi(eletrocalia, litos, perfiados,eetrodutos, conduletes, B D T
sealtubo, eletroduto corrugado, caixas de passagem de pvc, etc), com seus.
5% dos tens:
4212427;
Serdo medidos: |4.2924.2.14; RS 18.427,88
4312434
4412043
Instalag3o, na asa direita detoda
e infraesrutura seca de fuminago, tomadas, dados/voz e PCeletrocalas,litos, | o emes 100%
perflados, etrodutos, condulete,seltubo, etrodut corugado, caas de
. etc), com seus.
18% dos ftens:
4212427;
Serdo medidos: |42924.2.14; RS 6634035
4312434
4412043
Instalag3o, na asa direita d uditéri vaz)
2o de toda nfraestruturaseca de luminasdo, tomads, dados/voz e PCl(eletrocalhas, | 1o @D 100%
fetos,peflados,ltrodutos, conduletes sealtubo, ltrodutocorrugado, calsas de
. etc), com seus.
7% dos ftens:
4212427;
Serdo medidos: |4.2924.2.14; RS 6265478
4312434
4412043
2/6 Instalagdo de Canaletas meta i é RS 8.888,01 100%
Serdo medidos: | 10% do item 4.2.8 RS 888801
Instalado de Canaletas metalicas no 12 pavimento RS 79.992,09 100%
Serdo medidos: RS 79.992.09
2a P SR SO e TR e o
Serdo medidos: | 20% dos itens 4.2.2824.2.32 RS 2250510
7 do1e
D T S R DT TR | 2250510 oo
Serdo medidos: | 20% dos itens 4.2.2824.2.32 RS 2250510
7 do2e
s D I LS DT T 253 ) s T e
Serdo medidos: | 20% dos itens 4.2.2824.2.32 RS 2250510
50 e e e S S22 oo
Serdo medidos: | 5% dos tens 4.2.2824.2.32 RS 562628
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Este documento é o EVENTOGRAMA DA OBRA, foi desenvolvido com base no Art. 46 § 9° da Lei 14133/2021, que determina que as medigdes de pagamento devem ser feitas através de Etapas.

"§ 9° Os regimes de execugéo a que se referem os incisos I, Il, IV, V e VI do caput deste artigo serdo licitados por prego global e adotardo sistemética de medigdo e associada & execugao de etapas do fisico-financeiro vinculadas i de metas de resultado, vedada a adogao de sistemética de remuneragao orientada por pregos unitarios ou referenciada pela execugao de quantidades de itens unitarios.
A obra foi dividida em eventos e etapas, cada evento tem suas respectivas etapas. Os eventos estao numerados por nimeros sequenciais, e cada evento foi dividido em etapas enumerados por letras. Este Eventograma nao substitui nenhum outro documento, apenas deixa claro a forma que serdo efetuadas as medigdes para
Com isso a medigao de pagamento serd realizada quando a Etapa de um evento for concluida. E o valor de cada etapa a ser pago ¢ definida pela p ida neste forme definido na linha abaixo da descrigéo de cada eventol etapa, na coluna "Nome da tarefa". Esta porcentagem deveré ser seguida, e em nenhuma hipdtese podera ser alterada.

A contratada DEVERA concluir cada etapa no més para poder ser feita a medigéo daquele servigo. Etapas no concluidas NAO SERAO MEDIDAS para pagamento. Cabe a Empresa contratada para a execugao da obra se planejar para entregar as etapas concluidas em tempo de serem realizadas as medigGes mensais.

Instalagao de todos os cabos eltricos de 25 2 10mm?, na asadieita o 12

236 pavimento (area té RS 2025459 100%
s
Serdo medidos: .2.2824.232 RS 20.254,59
|l7§h|39io d! todos os cabos elétricos de 2,5 a 10mm?, na asa d\rema do 12
23/F pavimento idite ‘e Escritorio Zeferino Vaz), -05 em RS 19.129,34 100%
Serdo medidos: | 17% dos itens 4.2.28 24.2.32 RS 19.129,34
23/G. Instalacdo de tod b de 10mm? RS 85.240,50 100%
Serdo medidos: | 100% dos itens 4.2.3324.2.38 RS 85.240,50
x INSTALACAO
24/A Instalacdo de tod: inaric i térreo RS 39.384,05 100%
Serdo medidos: | 23%d 22324227 [ 3938405
2/8 Instalagao de todas as luminarias previstas no lado esquerdo do 12 pavimento RS 37.671,70 100%
Serdo medidos: d .2.2324.2.27 RS 37.671.70
Instalacdo de tod: i direito do 12 pavimento RS 54.795,20 100%
Serdo medidos: |32%d 22324227 [ 54.795.20
2/ Instalagao de todas as luminarias previstas no lado esquerdo do 22 pavimento RS 37.671,70 100%
Serdo medidos: d .2.2324.2.27 RS 37.671.70
Instalacdo de tod: i ério e laje técnica RS 1.712,35 100%
Serdo medidos: 1% dos itens 4.2.2324.2.27 RS 171235
TALACKO DE TOMADAS E
25/A Instalacdo de tod: 1 d: térreo RS 3.676,59. 100%
Serdo medidos: | 20% dos itens 4.2.1524.2.22 RS 3.676,59
25/8 Instalaggo de tod: 1 d: 1¢ pavimento RS 3.676,59 100%
Serdo medidos: 20%605!(87\50215]4222 RS 3.676,59
Instalagso de tod: i direito do 12
25/C navimentn RS 7.353,18 100%
Serdo medidos: GWuduSI(EV\SGZISIAZZI RS 7.353,18
e - -
as/p |Imtalagio de todas as ton 2 s 367659 100%
Serdo medidos: | 20% dos itens 4.2.1524.2.22 RS 3.676,59
£ NOBREAK
26/A Instalacdo de quadro telebras e nobreak RS 54.958,79 100%
Serdo medidos: d 3.5e436 RS 54.958,79
SISTEMA DE ALARME, DETECCAQ E COMBATE AINGENDIO
27/n Instalagho de " N9 s 5206227 100%
X incéndio
Serdo medidos: d 4424412 RS 52.062.27
28 SPDA
28/A i é i é cai i el RS 47.455,28 100%
Serdo medidos:  40% dos itens 4.5.1a 4.5.13 RS 47.455,28
28/8 el do SPDA e el lizaga RS 71.182,93 100%
Serdo medidos:  60% dos itens 4.5.124.5.13 RS 71.182,93
28/C Laudo do SPDA com ART RS 1.297.40 100%
Serdo medidos: | 100% do item 4.5.14 RS 1.297,40
POSTO DE
29/ S e, redede g 242.885,12 100%
Serdo medidos: 8.1.1a5. RS 242.885,12
30 TERRAPLENAGEM
30/A Limpeza do terreno RS 26.815.63 100%
Serdo medidos: | 100% dos itens 5.1.1e 7.1 RS 26.815,63
30/8 Execucdo de todo servi (Ce [l d: ra RS 81.500,44 100%
Serdo medidos:  100% dos itens 5.1.3a5.1.6e5.1.8 RS 81.500,44
DEMOLICRO DO
31/A De licdo de i A RS 17.140,53 100%
Serso medidos a 12e517 [ 1714053
32 DE ESTACAS
32/A ‘com viga de coroamento RS 70.319,72 100%
100% do item 5.2.18
Serdo medidos: | 29% dos itens 5.2.125.2.4;5.2.625.2.7e5.2.19 RS 70.319,72
2% e s 2 12
33
33/A d: 01aoPA 12 RS 11.352,00 100%
Serdo medidos: | 50% do item 5.2.16 RS 11.352,00
33/8 d: 12a0PA24 RS 11.352,00 100%
Serdo medidos: | 50% do item 5.2.16 RS 11.352,00
33/C bl RS 24.737.25 100%
Serfo medidos: fZ%:ﬂs!rEnSS,Z.::S.Zﬁ, 5.26a527e5219 RS 24737,25
n EXECUCAO DA FUNDACAO DO AC
34/A 3 d: \d: de RS 7.694,11 100%
Serdo medidos: | 29% do item 5.2.17 RS 7.694,11
34/8 Execuca ‘estacas do acesso ao foyer RS 4.609,95 100%
Sersomedidos, | 0% 405 ens52125.245.26252.7 €5.213 s 60995

2% dos itens 52,14

34/c Execucio das vigas VP101 a 105; 108; 111 e 112 RS 420147 100%
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S dositens 5.2.125.24;5.2.625.2.7 € 52,19
Serso medidos: | 28%do item 5.25 R 420147
20k itens .21
3 EXECUGAO DA FUNDAGAO DA ESCADA DE SAIDA DE EMERGENCIA DO AUDITORIO
35/ 5 da escad: RS 265314 100%
Serdo medidos: | 10% do item 5.2.17 RS 265310
bl inclusive
3578 pRnE e RS 173,40 100%
4% dos itens 5.2.125.2.4; 5.2625.2.7 € 52,19
Mdoitems.2.5
sersomedidos: | oo e 525 R 417380
00 e 52 23
6 EXECUGAO DA FUNDAGAO DA ESCADA DE SAIDA DE EMERGENCIA DOS DEPOSITOS
/A Exec da escad RS 583691 100%
Serso medidos: | 22% do tem 5.2.17 RS 583691
5 &
388 | functin dn exeaca metAlen. o viens vE1 avER ® GOEED 3
89%dos itens 5.2125.24;5.2625.2.7 € 5219
i (S%doitems.2s
Serdomedidos: | ool RS 805593
0 tom 6222
- EXECUCAO DA FUNDAGAO DA RAMPA DE ACESSO A TERREQ E MURO DO LADO
Acesso anaca
37/ d RS 663286
Serdo medidos: | 25% do item 5.2.17 RS 663286
p P a =
3708 téreo e viea VMu do mura do o B ELHD 100%
125.24;5.2625.27€5219
Serso medidos RS 730418
% dos ten< 52,18
" EXECUCAO DA FUNDAGAO DO MURO DO LADO DIREITO DA RUA DE ACESSO AO
Ténmeo
38/ 5 domurodo d RS 371440
Serdo medidos: | 14% do item 5.2.17 RS 371440
38/6 ExecuciodaViga VMU &S 586787 100%
7% dos tens 5.2.125.2.4; 5262527 5.2.19
Serfo medidos: | 36% do item 5.2.5 RS 5.867,87
a5k dositens 52,14
) EXECUCAO
doca, inclust
n|Besioco RS 6873846 100%
o [o%dositens52925.2.13,52.2025222€ 5556
Serdomedidos: | ooy RS 68.738,46
308 inclusive aczbamento o B EEDED 100%
o S%dositens5.2925.2.13,5.2205.222¢556
Serdomedidos: |l 20 &S 5.880,50
I SERV
; OmPLEnE : — —
0/A ° &S 231563 100%
Serso medidos: | 100% do em 5.2.15 RS 231563
a0/ 20 de tod a i 13 29614,00 100%
Serso medidos: | 100% do em 5.2.24 &S 29,614,00
a EXECUCAO DO AUDITORIO
41/A_ Concretagem dos pilares PAL 2 PA24 RS 789730 100%
Sersomedidos: _|6%dos tens 5322536 RS 7.897.30
41/ Concretagem das vigas e laies do auditério &S 76.340,60 100%
Serso medidos o 322536 RS 76.340.60
m %
42/ Concretagem dos pilares PAL 2 PA24 RS 394865
Serso medidos: _ 3% dos tens 5.3.225.3.6 RS 3908,65
—
af 2 . RS 38.268,66 100%
25% dos tens 5.3.225.3.6
Serso medidos: o os 102322538 RS 38.26866
a3 EXECUCAO DO ACESSO A DOCA
43/A Rampa de acesso completa (estrutura de concreto armado) RS 789730 100%
Sersomedidos: _|6%dos tens 5322536 RS 7.897.30
oE 0siT0
/A do completa RS 263243 100%
Serso medidos: _ 2% dos tens 5.3.225.3.6 RS 263243
s
dod s
a5/ cada de saida i R 105.288,92 100%
Serdo medidos: | 80% do item 5.3.7 RS 105288.92
as/p cada de saida T RS 23223 100%
Serso medidos: | 20% do item . RS 2632223
I ALVENARIAS
46/A Conclusio de tod RS 1058431 100%
Serso medidos: | 100% dos tens 5.3.1: 5.4 € 5.4.2 RS 10.584,31
@ caLc
47/A_ xecucio do calcamen RS 73.560.85 100%
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Serdo medidos: d 1 5.5.9e5.5.10 RS 73.560.85
com guiase
4708 | concreerama RS 2460251 A
Serdo medidos: d RS 24.602,51
Instalagao de todos podotateis de borracha e/ou concreto, & intalago das faixas
a7/c : RS 783777 100%
Serdo medidos: d 1la RS 7.837.77
a8
‘Quando todas a ilizagac
48/A | concuitos R$ 9.692,02 1o0%
Serdo medidos: | 100% dos itens 5.6.1 RS 9.692,92
REDE DE HIDRANTES
49/A Execucdo de toda rede de tubulacdo galvanizada de PCI R$ 51.365.47 100%
Serso medidos a 573665739 [ 5136547
49/8 Instalacdo das bombas e cavalete hidraulico R$ 12.873.98 100%
Serdo medidos: d 5.7.3.2;57.3.4,5.7.35:57.3.1025.7.3.11 RS 12.873,98
s ! RS 22.051.89 5
Serdo medidos: d 33 3.12 RS 22.051,89
49/D Instalaca placas. R$ 10.115.15 100%
Serdo medidos: d 3.7:5738e5.7.3.13 RS 10.115.15
50
A rede de linaga de do os.
EXR arantos nara usa R$ 36.971.36 1o0%
Serdo medidos: | 100% dos itens 5.8.3.1 a 5.8.3.5 RS 36.971,36
REDE DE DADOS E
51/A Execuca de dados e voz externa R$ 1.392.95 100%
Serso medidos a 584125845 [ 139295
52
S2A_Instalacio de guard nterno, acabad RS 202.482.77 100%
Serdo medidos: | 100% dos itens 5.9.1e5.9.2 RS 202.482,77
528 Instalacio de guard na escada e rampa d fover RS 8153041 100%
Serdo medidos: | 27% dos itens 5.9.3e5.9.4 RS 81.530,41
Instalagso de dz 30 na escada
SUC  |auditorin R$ 2445716 1o0%
Serdo medidos: 8% dos itens 5.9.3e5.9.4 RS 24.157,16
5210 deoosito RS 84.550,05 1o0%
Serdo medidos: d 593e594 RS 84.550,05
Instalacio de guard sona RS 30.196.45 100%
Serdo medidos: 1 ite 593594 RS 30.196,45
Instalacio de guard 30 nas muretas RS 8153041 100%
Serdo medidos: | 27% dos itens 5.9.3€5.9.4 RS 81.530,41
5 PLANTIO DE GRAMA
Apés todaa grama instalada e com rega de no minimo 15 dias, evidenciando a
£ "aepa das mesmas RS 20.269.44 A
Serdo medidos: d 5.10.1 RS 20.269.44
54 CLIMATIZACAO
I P
sa/a T (T T G A o Fertrs 100%
filtros_te tros_ete) RS 292.622,05
Serdo medidos:  24% dos itens 6.2.1a36.4.4 RS 292.622,05
I do primeiro
54/8 i e dz O i lada, dutos, mantas, 100%
difusores, tomadas de ar externo, grelhas, valvulas, filtros, termometros, etc) RS 292.622,05
Serdo medidos:  24% dos itens 6.2.1a36.4.4 RS 292.622.05
A 30 no primeiro pavir e direitz
s4/C (tubulagBes de dgua gelada, dutos, mantas, difusores, tomadas de ar externo, 100%
e e ] RS 202.622,05
Serdo medidos: 4% dos itens 6.2.126.4.4 RS 292.622,05
i 25
54/D. lada, dutt tas, dif Xt Ihas, valvulas, filtros, 100%
e RS 292.622,05
Serdo medidos:  24% dos itens 6.2.1a36.4.4 RS 292.622.05
A 30 na laje té o
s4/€ (tubulagBes de dgua gelada, dutos, mantas, difusores, tomadas de ar externo, 100%
T e ] RS 48.770.34
Serdo medidos: 4% dos itens 6.2.126.4.4 RS 48.770,34
Instalagdo i 30 no 22 pav. (fz te, high wall,
E? ere) R$ 7761447 1o0%
Serdo medidos: | 23% dos itens 6.1.126.1.14 RS 77.614,47
Instalagéo de equipamentos de climatizagdo na asa esquerda do 12 pav. (fancoil,
S48 |eascete. hioh wall ate R$ 57.367.22 1o0%
Serdo medidos: | 17% dos itens 6.1.126.1.14 RS 57.367,22
Instalagéo de equipamentos de climatizagdo na asa direita do 12 pav. auditério.
£ (fancail cassete. hioh wall ete) R$ 50.618.13 1o0%
Serdo medidos: | 15% dos itens 6.1.126.1.14 RS 50.618,13
Instalagac i 30 no terreo (fz te, high wall,
S lewea R$ 33.745.42 1o0%
Serdo medidos:  10% dos itens 6.1.126.1.14 RS 33.745,42
sa/1 Instalagio de equipamentos de climatizagdo no 12 pav. asa direita (fancoil, cassete, 100%
hich wal_ete.) RS 11810897
Serdo medidos:  35% dos itens 6.1.126.1.14 RS 118.108,97
sal Instalacso da central d lada complts, com bombas RS 63437168 100%




EVENTOGRAMA E CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO

Y DIRETORIA EX
S oo
'OBRA: SIARQ - Prédio Novo - Remanescentes completo
oNoAvE, SR
ENDEREGO: RUA 1COM AV. DR. ANDRE M. TOSELLO,S/N2, QD 43, CEP 13083-886 - UNICAMP - CIDADE UNIVERSITARIA "ZEFERINO VAZ", CAMPINAS, SP

ECUTIVA DE PLANEJAMENTO INTEGRADO - DEPI
RDENADORIA - GESTAO TERRITORIAL E OBRAS

EVENTOGRAMA: Eventos significativos representando etapas relevantes da obra e utilizado como critério de medigao no caso de empreitadas por prego global. Decomposicao da meta em eventos. E elaborado a partir da planilha orgamentaria da meta, subdivididos conforme os eventos previstos, coerentes com a ordem légica de execugo e que possibilite a aferigéo do avango fisico da meta (fonte: CEF)

Este documento é o EVENTOGRAMA DA OBRA, foi desenvolvido com base no Art. 46 § 9° da Lei 14133/2021, que determina que as medigdes de pagamento devem ser feitas através de Etapas.

"§ 9° Os regimes de execugéo a que se referem os incisos Il, I, IV, V e VI do caput deste artigo seréo licitados por pr

A obra foi dividida em eventos e etapas, cada evento tem suas respectivas etapas. Os eventos estio numerados por nimeros sequenciais, e cada evento foi dividido em etapas enumerados por letras. Este Eventograma néo substitui nenhum outro documento, apenas deixa claro a forma que

Com isso a medigéo de pagamento seré realizada quando a Etapa de um evento for concluida. E o valor de cada etapa a ser pago é definida pela

A contratada DEVERA concluir cada etapa no més para poder ser feita a medigao daquele servigo. Etapas néo concluidas NAO SERAO MEDIDAS para pagamento. Cabe a Empresa contratada para a execugdo da obra se planejar para entregar as etapas concluidas em tempo de serem realizadas as medigoes mensais.

global e adotaréo si

de medigdo e

associada & execugao de etapas do

"

neste

fi iro vinculadas.

as medigdes para

definido na linha abaixo da descrigéo de cada eventol etapa, na coluna "Nome da tarefa”. Esta porcentagem deverd ser seguida, e em nenhuma hipétese poder ser alterada.

de metas de resultado, vedada a adogao de sistemética de remuneragao orientada por pregos unitarios ou referenciada pela execugao de quantidades de itens unitarios.

Serso medidos:

651652 RS 634.371.88
s4/K Instalacdo de todas unidades de ventilado RS 21.385.94 100%
Serdo medidos: RS 21.385.94
54/ Instalag3o de tod d , interli doPMOC | g 123.694.48 100%
Serdo medidos: d 661a6.6.3 RS 123.694.48
55 Manutencdo preventiva
55/A Execucio d RS 439.998.00 100%
Seréio medidos: | 100% dos itens 6.8.1 RS 439.998,00
56
56/A Demolico do reboco existente RS 14.414.67
Serdo medidos: | 100% do item 7.2 RS 14.414,67
56/8 Revisao das instalacoes hidraulicas RS 9.383.32
Seréio medidos: 7. RS 9.383,32
56/ Limpeza do piso intemo RS 11.417.45
Seréio medidos: 7. RS 1141745
£ Entrega de limpeza final e ilizacéo da obra RS 51.031.49 100%
Seréo medidos: d 79a7.12 RS 51.031.49
RS RS 127.708.35 RS 81.077.94 RS 259.162.68 RS 32508532 RS 639.36093 RS 410.055.50 RS 474.659.93 RS 1326.684.98 RS 1517.695.57 RS 1505.739.35 RS 1431.043.56_RS 724.34030 RS 62.444.04 RS 453.540.72
ADMINISTRAGAO LOCAL DA OBRA (6,23%) RS 581.794,73 RS RS 7.956,23  R$ 5.051,16 RS 16.145,83 RS 20252,82 RS 39.832,19 RS 25.546,6 RS 2957131 RS 82.652,47  R$ 94.552,43  R$ 93.807,56 RS 89.154,01 RS 45.126,40 RS 3.890,26 RS 28.255,59
BDI (22,12%) RS 2.194.391,13 RS RS 30.009,01 RS 19.051,76 RS 60.898,24 RS 76.388,80 RS 150.237,52 _R$. 96.355,15 R$ 11153595 R$ 31174544 RS 356.629,26 RS 353.819,78 RS 336.267,70 RS 170.206,03 RS 1467315 R$ 106.573,34
TOTAL R$ 12.114.78503 RS R$ 165.673,59 RS 105.180,85 RS 336.206,76 RS 421.726,94 RS 829.430,63 RS 531.957,11 R$ 615.767,19 RS 1.721.082,90 R$ 1.968.877,26 R$ 1.953.366,69 RS 1.856.465,28 RS 939.672,74 RS 81.007,45 R$ 588.369,65
TOTAL ACUMULADO RS RS 165.673,59 RS 270.85444 RS 607.061,20 RS 1.028.788,13 RS 1.858.218,76 RS 2.390.175,87 _ R$ 3.005.943,07 RS 4.727.025,9 RS 6.695.903,22  R$ 8.649.269,91 RS 10.505.735,19 RS 11.445.407,93 RS 11.526.41538 RS 12.114.785,03
Valor atualizado pelo INCC de junho/2024 a dezembro/2024 R$ 12.555.586,68 RS - RS 171.701,69 RS 280.709,59 R$  629.149,38 RS  1.066.221,03 RS 1.925.830,85  R$ 2.477.143,45 R$ 3.115.315,59 R$ 4.899.020,83  R$ 6.939.536,53 RS 8.963.977,30 RS 10.887.990,87 RS 11.861.854,00 R$ 11.945.808,94  R$ 12.555.586,68
MENSAL 1,37 0,87% 2,78% 3,48% 14,21% 16,25¢ 16,12 15,32% 0,67% 4,86%
% ACUMULADO 0,00% 1,37% 2,24% 5,01% 8,49% 15,34% 19,73% 24,81% 39,02% 55,27% 71,39% 86,72% 94,47% 95,14% 100,00%



